

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

Климатроник ЕООД е представил:

1. Ще изпълнява предмета на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация, предоставена от Възложителя.

2. Гаранционни срокове:

2.1.Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца

2.2.Гаранционен срок за текущ ремонт :

- За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилната с плътна асфалтобетонена смес - 6 (шест) месеца;

- За студено изкърпване на пътната настилка с битумна емулсия и фракция под налягане - 6 (шест) месеца;

- За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асфалтобетонена смес на автомагистрала, пътища, улици и алеи - 3 (три) години;

- За машинно полагане на плътна асфалтобетонена смес - 3 (три) години.

3.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката- Приложение 1.

4. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение 2.

5. Социални характеристики- Приложение 3.

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

6. Мерки за опазване на околната среда- Приложение 4.

7.Предложение за управление на рискана поръчката - Приложение 5.

8. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите- Приложение 6.

9.Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Констатации на комисията:

**КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СЪГЛАСНО Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ОФЕРТАТА”, т.7:**

1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)

- **Минимално изискване:**Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР – Следваучастникът да направи анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и да представи подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

участника е представил анализ на техническата спецификация, която обхваща: Предмет и обхват на дейността;възложител и място на поръчката; представени са инвестиционните намерения на възложителя; описани са подходите, които планира да приложи и принципите на които се основават, а именно: Системен подход; Ситуационният подход; Критерии и методи; аспектите: Последователност на отделните строителни работи в съответствие е правилната технологична последователност и продължителност на изпълняваните СМР;Продължителност на отделните видове работи;Изпълнение на отделните видове СМР съобразно изискванията и стандартите, при съблюдаване на добрите практики в строителството с оглед постигането на

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

качествено изпълнение на обекта;Изпълнение на отделните видове работи с качествени и отговарящи на изискванията и стандартите материали, продукти и технологично оборудване; Организация на управленския персонал по отношение на администрирането и управлението на договора; Определяне на ресурсната обезпеченост за качественото и срочно изпълнение на предвидените видове СМР;Организация на работната ръка по отношение на продължителност на работа, спазване на правила и изисквания за безопасност и здраве, други специални изискван; Осигуряване прилагането и осъществяването на мерки за вътрешен контрол по отношение качеството на вложените материали и изпълнявани работи, така и по отношение качеството и ефективността на труда.;Осъществяване на ефективен контрол върху напредъка на проекта с оглед срочното му завършване ; Осъществяване на ефективна комуникация между участниците в строителството и останалите заинтересовани страни; представени са входните елементи , свързани с изискванията на строителството, като минимум са: функционалните изисквания и постижения при изпълнение;приложимите изисквания от нормативните актове;информация и опит, получени от предишно подобно разработване/изпълнение, когато е приложимо;други съществени изисквания за разработката/изпълнението на проекта и е определил изискванията към входните елементи; след това е представил етапите на изпълнение, както следва Етап 1: Временно строителство; Етап 2: Строително - монтажни дейности; Етап 3: Заключителни работи; след това участника е представил подход за изпълнение на поръчката, като е обхванал организационен модел; представил е обхвата на отделните етапи и е направил анализ на нормативната уредба

- **Минимално изискване:**Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) - Следва да се обхванат всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павета), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

действащото законодателство.

**Представената част от техническото предложение отговаря на минималните
изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:**

Участника е представил технология на изпълнение на следните дейности:
изкопни работи; Котважни работи; Армировъчни работи; Бетонни работи;
Метални конструкции; Циментова замазка за наклон; Геотекстил; Полагане на
бетонни бордюри; Полагане на настилки от бетонни плочи; Полагане на
настилка от бетонни паважни блокчета; Обратен насип; Част Електро-
Направа на кабелна канална система; Стълбове ; Осветление; Изграждане на
Ревизионни шахти ; Изграждане на дъждоприемна шахта (ДШ); Повдигане на
съществуващи шахти; Ръчно почистване на дъждоприемни шахти; Демонтаж
на тротоарна настилка от плочи и съществуваща паважна настилка; Демонтаж
на бетонни бордюри; Фрезоване на асфалтовата/асфалтобетонна настилка;
Разкътрване на съществуваща трошенокаменна настилка; Основа от трошен
камък; Асфалтови работи; Направа на първи битумен разлив ; Направа на
втори битумен разлив ; Полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна
боя с перли; Доставка и монтаж на вертикална сигнализация

в представената технология на изпълнение, участника е обхванал и доставка
на основните материали , а именно: (инертни материали, асфалтобетон, бетон,
бордюри, тротоарни плочи и павеа)

-Минимално изискване:Предложение относно Мерки за осигуряване
на качество при изпълнение на строителството

В тази част от офертата всеки участник следва да направи
предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел
осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на
настоящата поръчка.Предмет на под-показателя е гарантиране на качествено
изпълнени строителни и монтажни работи, а не на качеството на материалите,
произтичащо от техните характеристики.Мерките следва да са насочени към
навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с
предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на
настоящата поръчка.

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект (когато е приложимо), действащите стандарти и добри практики.

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е обхванал Мерки за гарантиране за качествено изпълнени строително монтажни работи насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, като е предвидил Предварителен контрол и контрол при производителя; А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: който обхваща качеството и контрола чрез извършване на предварителен подбор и одобряване на Доставчици на продукти, материали и услуги. Сключване на Допълнително споразумение с доставчиците за осигуряване на ЗБУТ и опазване на околната среда; участника е направил предложение В тази си част от предложението за мерки за осигуряване на качеството участника е обхванал Участниците в строителния процес, свързани с контрола на качеството, а именно Възложителя; авторски надзор; строителен надзор и изпълнителя- специалист по контрола на качеството. Определил е техните

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

отговорности; Проверки и изпитвания; Контрол по време на строителния процес; Общи изисквания към материалите, одобряване на източници на материали или нестандартни материали; Общи и специфични изисквания към строителните продукт; Материали ще се доставят на строителната площадка, след изпълнение на следните условия:Изпълнителят да е получил препоръките на производителя за складиране на строителната площадка;Възложителят установил и одобрил мястото, където ще се складира материалите;За готови материали и стоки Изпълнителят ще се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати и ще изпрати на Възложителя копие от всеки такъв. ; обхванати са проверки при окончателно приемане, като: Видът и показателите на вложените материали;Свидетелствата за качество на материалите предадени от производителя;Констативните актове за скрити работи на съответния вид работа.;Възприетите процедури за тестване и методология ще се предадат за одобрение от Възложителя.Участника е посочил и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А), като е представил , че Изборът на материали се извършва между минимум двама доставчика, в зависимост от предложените оферти. Всички строителни материали трябва да притежават технически лист, в който да са посочени области на приложение, технически характеристики, указания за употреба, предлагани опаковки и разходни норми. Решаващо за избора на доставчик е техническите данни на предложените материали да отговарят на заложените от проектантите в проекта и на техническите спецификации. В частта от мярка Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка, участника е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение, които засягат тази мярка

след това участника е направил предложение по отношение на мярка Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка. Към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) , която включва Основните мерки, гарантиращи за качествено изпълнение на СМР, които предвижда, а именно: Използване на ръководен технически състав от висококвалифицирани специалисти и експерти с необходимия опит и стаж в изпълнението на обекти

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

сходни с обекта предмет на настоящата обществена поръчка; Използване на бригади/звена от квалифицирани работници притежаващи необходимата компетенция за изпълнение на съответните дейности, които са предвидени и притежаващи опит; Доставчици предлагащи качествени материали /доказано надлежно с документи, съответстващи на нормативните изисквания/, които разполагат с необходимите наличности и възможности за навременното доставяне на материалите на обекта и одобрени от Ръководството, съгласно внедрената Интегрирана система за управление във фирмата; Спазване на технологичните процеси - спазване на специфични изисквания на Възложителя по задание, проекта(при наличие), предписания посочени в Заповедната книга от проектантите по съответните части или Строителния надзор (при наличие), инструкции от доставчика за правилно съхранение на материалите и монтаж/полагане; Спазване на крайния срок за изпълнение ; Спазване на План за осигуряване на ЗБУТ; Контрол върху изпълнението на СМР;

посочил е , че дейностите по вътрешния контрол и постигането на качествено изпълнение ще се осъществява чрез Ръководство на фирмата; Ръководител екип текущ ремонт / Ръководител екип пътно строителство; Технически ръководител текущ ремонт / Технически ръководител пътно строителство; Специалист по контрол на качеството; Координатор по безопасност и здраве; участника е направил предложение и за Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А).

За мярка Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труд, участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: като е определил отговорните лица качество на материалите; представил е Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А). Като е описал нивата за контрол: Контрол на доставките на строителни материали и изделия; Контрол по време на влагането на строителни материали и изделия; описал е Предприемането на конкретни действия, които ще предприемем при наличие на отклонения

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2) което следва да разглежда последователността на изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи (СМР), произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на поръчката:

- **Минимално изискване:** Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Изпълнение на дейностите, вкл. в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, като е обхванал Първи етап: Временно строителство- този обхват е посочил , че обхваща следните задачи: Задача 1: Откриване на строителната площадка; Задача 2: Мобилизация на необходимия трудов ресурс и строителна техника/ подготвителни работи- Осигуряване на достъп до строителната площадка; Подготовка на строителната площадка за работа и разполагане на материално – техническа база за реализиране на обекта, съгласно ситуационния план на проект част ПБЗ; Изграждане на временна работна база: доставка на фургони за ръководството на обекта, за охрана на строителната площадка; за съблекалня и почивка на работниците, за съхраняване на мобилни ел. инструменти, за монтаж и обезопасяване на таблото з временно ел. захранване, за съхраняване и складиране на ръчни строителни инструменти и уреди и др; изисквания за осигуряване на ЗБУТ; Временна

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

организация на движението (ВОД) Втори етап:Строително-монтажни дейности-
към този етап са описани видовете работи, предвидени за изпълнение на
поръчката; След измерването при необходимост, количествата на извършените
работи се доказват с документите, предвидени в ЗУТ и подзаконовите
нормативни актове:Актове за скрити работи ; Подробна количествено-
стойностна сметка за изпълнените работи ; Приемателен протокол за
изпълнените натурални видове работи; посочва че ще изготви План за
Изпитвания и Тествания; Полагането и монтирането на всички материали и
оборудване ще става по предписанията и условията на съответните
производители и проектни детайли; Ще се опазват от повреди и ще се
възстановяват всички повредени и/или демонтирани съществуващи подземни
и надземни проводни и съоръжения, трайни настилки и зелени площи; При
изпълнение на улично осветление, антипаркинг елементи и друго фиксирано
обзавеждане по дължината на маршрути за достъпна среда ще се спазва
минимална светла ширина на пътеката съгласно Наредба 4 за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

За всички участъци при изпълнение повдигане на ревизионни шахти,
включително всички свързани с това материали и разходи, строителяще се
предвиди подмяна на каците на шахтите с нови, самонивелиращи се,
предвидени за монтаж в пътна настилка от асфалт и със система за
разпределение на натоварването в пътното платно, елементи за безболтово
заклучване и предпазване от отваряне по време на движение; изисквания за
изпълнение на достъпна среда; Осигуряване на безопасни условия на труд-
като е посочил, че Изпълнителят сам и за своя сметка ще осигури максимална
безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната
площадка, както и няма да допуска замърсяване със строителни материали и
отпадъци.предвижда ограждане на обекта; сигнализиране с табели ;
инструктажи; Трудова и здравна безопасност на работното място; Изисквания
за опазване на околната среда, която предвижда Изпълнителят по никакъв
начин няма да уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето
дървесни видове, като за целта ще представи изчерпателно описание на
мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на
Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).;Изпълнителят ще спазва
екологичните изисквания по време на строителството, както и ще спазва

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят ще спазва поставените изисквания в приложените към документацията становища на РИОСВ. Трети етап: Заключителни работи-Задача : 1 Извършване на необходимите изпитвания (в приложимите случаи)и демобилизация ; Задача 2: Предаване на обекта: Приемане на изпълнените работи от Възложителя/ Въвеждане на строежа в експлоатация; почистване и извозване на отпадъците; Временна организация на движението

- **Минимално изискване:**Предложение относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

- в тази част от предложението си участника е представил в табличен вид видове работи; мярка; описание; последователност на изпълнение на СМР
- **Минимално изискване:**Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил предложение относно организацията на строителната площадка, която включва Временни съоръжения, временно водоснабдяване,

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

ел.захранване и санитарни възли; Временна организация на движението;
Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; Механизация- в
табличен вид е представил видовете механизация; охрана на обекта;
изпълнение на СМР като предвижда създаване на строителна
документация;разработване и одобряване на вътрешни графици и документи
по организацията на изпълнение; ще съобрази работните планове и графици с
метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на
строителния обект; Опасните за движение участъци ще се заграждат или на
границите им да се поставят съответните знаци, а през тъмната част на
денонощието - светлинни сигнали; Довършителни работи и демобилизация;
Предаване на обекта

обхванати са доставките и складирането на материалите и стоителните
продукти, като е посочил че Строителните продукти ще отговарят на следните
технически спецификации:български стандарти, с които се въвеждат
хармонизирани европейски стандарти, или европейско техническо одобрение
(със или без ръководство), или признати национални технически
спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически
спецификации; след това е описал организация на доставките на
материали;посочва, че материалите, приемани в складовете на дружеството се
контролират с направените заявки за доставки. Резултати от внедряването на
системата за контрол на качеството ще доведе до следните резултати при
изпълнението на поръчката:Ликвидиране на рисковете от презапасяване или
липса на даден материален ресурс.По-голяма ефективност с по-малко
оборотни средства;Своевременна доставка на нужните материални запаси в
процеса на строителството;Поддържане на по-малки складови наличности;По-
добро управление на персонала и неговата заетост спрямо производствените
поръчки и дати на експедиция;Изпълнение на строителният процес без
забавяне от предварително направените разчети.Предварителен контрол на
качеството на влаганите материали, които ще бъдат придружено от Сертификат
от производителя и/или с Протокол от изпитване в акредитирана лаборатория,
показваща, че материалите отговарят на изискванията на Възложителя.;
обхванати са дейности по Транспортиране и складиране/съхранение на
материалните ресурси

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

след това участника е представил предложение относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност, която включва Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, за всички етапи от изпълнението на поръчката, включително за местата със специфични рискове- предвижда координатор по безопасност и здраве, който следи за това, всички работници на обекта Да бъдат на трудов договор; Да имат застраховка трудова злополука; Да са инструктирани и обучени по БХТПО; Да са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при авария на строителната площадка; Да са снабдени и да ползват съответно изискващите се: специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства; Да нямат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага; Ако са правоспособни или имат съответната квалификация, но са преместени на друго работно място, да са преминали инструктаж за условията на новото работно място; Да са в трезво състояние по време на работа; Да не допуска лица, навършили 60 години до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани.Представени са изискванията чрез които осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки; Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на посочените СМР, в съответствие с оценката на риска, могат да произхождат от:падане от височина;удар от падащи предмети;неправилно стъпване и удряне;поражение от електрически ток;физическо натоварване и ръчна работа с тежести;риск от преместващи се машини;риск при работа с ръчни и режещи инструменти;риск от възникване на пожар и взрив;прах в работната среда;риск от ПТП;посочени са Изисквания и мерки при ползване на стационарни повдигателни съоръжения; Изисквания при използването на средства за индивидуална защита; Изисквания и мерки при използване на работното оборудване; Изисквания към временното електрозахранване; Изисквания към извършването на товаро-разтоварни работи и складиране на материали; Изисквания към товаро-разтоварните площадки; Изисквания към изпълнението на товароподемни операции; Изисквания към санитарно и битово обслужване; Изисквания към техниката на безопасност при монтаж на електрически инсталации; след това участника е представил Мерки за пожарна безопасност при изпълнение на поръчката; Дейности при аварии и злополуки, даване на първа помощ; направил е

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

предложение за опазване на околната среда- Депонирането/ изхвърляне на
твърди отпадъци от строителството; Други мерки, предвидени от Участника;
Действия на строителя по време на работа; Действия на строителя след
приключване на работа

- **Минимално изискване:**Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил Отговорности и задължения на лицата, включени в инженерно – техническия и изпълнителския състав, като посочва че Организацията на работа се състои от три елемента: делегиране, пълномощия и отговорност и се отнася за дейностите, включени в поръчката; след това е представил инженерно- техническия състав, който планира да използва а именно: Ръководител екип текущ ремонт;Технически ръководител текущ ремонт;Ръководител екип пътно строителство;Технически ръководител пътно строителство;;Координатор по безопасност и здраве;Изпълнителят допълнително ще назначи на обекта;Специалист по контрол на качеството; представени са методите/инструментите при планиране на ключовия екип;описал е ангажиментите на ключовите експерти в трите етапа на изпълнение; след това в табличен вид е описал етапи и отговорен експерт за временно строителство; Строително-монтажни дейности; Заключителни работи; след това е представил задълженията и отговорностите на Ръководител на екип текущ ремонт / Ръководител на екип пътно строителство; Технически ръководителтекущ ремонт / Технически ръководителпътно строителство; Специалист по контрол на качеството ; Координатор по безопасност и здраве ; Изпълнителски състав (строителни бригади) в частта предложение за начини на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*
лица, участника е представил Координация и комуникация между членовете на
управленския екип; Организация на работната ръка

3.Социални характеристики (Приложение 3)

Минимално изискване:Мярката цели намаляване негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Необходимо е мерките да отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка.

Базови мерки идентифицирани от Възложителя като като минимално необходими :

- Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил:

Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

4.Мерки за опазване на околната среда (Приложение 4).

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

Минимално изискване: Участниците предвиждат мерки за опазване на околната среда, свързани със следните аспекти идентифицирани от Възложителя:

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др.;
2. Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС;
3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал.
4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.
5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.

При разработване на своето предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки участник е необходимо да предложи План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката със следните компоненти :

А). Анализ на предвидените мерки.

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. За всеки един от анализирания отпадъци, освен конкретното посочване на вида отпадък, следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред попадат последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допуска и прилагането на снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. текущото местонахождение на материалите. Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения йерархичен ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

се третира за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат депонирани на депо. За постигане на благоприятен екологичен ефект в случаите, в които участниците предвидят влагането на отпадъците в обекта, то е необходимо да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника в табличен вид е представил:

Аспект 1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др към посочения аспект е представил Предвидени мерки за опазването на околната среда; Дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите по време на изпълнението на договора и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за атмосферен въздух; шум; почва; пътни настилки; растителност; вода

Аспект 2. Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС е представил Предвидени мерки за опазването на околната среда; Дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите по време на изпълнението на договора и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Аспект 3.Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителския персонал.; е представил Предвидени мерки за опазването на околната среда; Дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите по време на изпълнението на договора и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Аспект 4.Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.;

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

е представил Предвидени мерки за опазването на околната среда;
Дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес
върху аспектите по време на изпълнението на договора и Дейности за контрол
на изпълнението на предложените мерки

Аспект 5.Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично
оползотворяване и отстраняване на отпадъците.;

Участника в тази си част от предложението е представил Анализ на
предвидените мерки, който включва в табличен вид Определяне на вида
отпадъци, които ще се генерират;код; Предложение за конкретни действия за
третиране на отпадъците; Аргументиране на предложените действия за
третиране на отпадъците; след това е представил дейности по управление на
строителните отпадъци; Мерките за изпълнение на плана за управление на СО;
Временно съхраняване ; Събиране и транспортиране ; Отчетност ; след това е
представил Предложение на конкретни действия за опазване на околната
среда

5.Предложение за управление на рискана поръчката (Приложение 5).

Минимално изискване:Минимални изисквания към съдържанието на
предложението:

- качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове;
 - да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху
изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от
съответния риск;
 - да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за
недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за
невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за
преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Възложителят дефинира
следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчкатаи които
следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за
изпълнение на поръчката, а именно:
1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните
работи;

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил:

- 1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; към посочения риск участника е представил:** Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление
- 2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;**
към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление
- 3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;**
към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление
- 4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;**
към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

*на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на
въздействие/ проявление*

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други
участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или
общински органи и инстанции;

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти
на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на
въздействие/ проявление

6. Липса и/или неточности в проектната документация.

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти
на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на
въздействие/ проявление

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския
съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти
на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на
въздействие/ проявление

след това участника е представил програма за управление на риска, който
включва

1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-
монтажните работи;

*Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за
невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване
на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг;
Дейности по контрол*

2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по
изпълнение на СМР;

*Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за
невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване
на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг;
Дейности по контрол*

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за
невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване
на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг;
Дейности по контрол

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за
невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване
на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг;
Дейности по контрол

**5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други
участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или
общински органи и инстанции;**

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за
невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване
на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг;
Дейности по контрол

6. Липса и/или неточности в проектната документация.

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за
невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване
на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг;
Дейности по контрол

**7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския
съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.**

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за
невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване
на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг;
Дейности по контрол

**6.План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите
(Приложение 6)**

Минимално изискване: Минимални изисквания на Възложителя към плана за
осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти:

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обектите в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на съоръженията, настилките, осветление и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обектите, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обектите.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите. Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на строителството.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередовности трябва да обхващат всички елементи на обектите, които са предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи.Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да представи доказателства, че в посочените от него срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка.Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място, веднъж месечно, задачите на Технически ръководител текущ ремонт / Технически ръководител пътно строителство; планира Резултатите от посещениято/огледа Технически ръководител текущ ремонт / Технически ръководител пътно строителство има задачата да ги документира в доклад, който ще се предава на ръководството на фирмата, както и на Възложителя. Докладите от всяко посещение/оглед ще се съхраняват в офиса на фирмата с цел да се анализира установеното и при необходимост ще се предприемат превантивни или коригиращи действия.

Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове- посочил е След уведомяването се задължаваме да отстраним за своя сметка появилите се дефекти по време на

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

гаранционния срок.Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакцията ни ще е до 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди ще бъде до 3 дни; след това е представил обосновка на предложените от него срокове; видовете механизация, която ще осигури; човешки ресурс; предвижда В посочения срок ще изпратим наш представител – Технически ръководител текущ ремонт / Технически ръководител пътно строителство. за оглед и констатиране на проблема. Технически ръководител текущ ремонт / Технически ръководител пътно строителство. на място ще анализира проблема и/или дефекта и в рамките на деня ще представим на Възложителя План за действие по отстраняване на проблема и фиксиран срок за отстраняване на дефекта, не по-дълъг от посочения по-горе, съгласно изискванията на Възложителя. Целта ни е действията ни да са съгласувани и одобрени от Възложителя, за да се сведат до минимум неудобството на засегнатите страни от действията, които ще предприемем за отстраняване на повредата; след това е представил съдържание на плана за действие по отстраняване на проблема; представил е действия След одобрение на Плана; Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация

Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-предвижда Официална и неофициална кореспонденция; посочва , че ще води Регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки, в който регистър ще се вписва всеки възникнал проблем/дефект на обекта, посочват се отговорниците и сроковете за отстраняване, описват се изпълнените дейности, както и препоръки за недопускане на последващо проявление на проблема/дефекта. Регистъра ще служи за осъществяване на мониторинг на изпълнение на ангажиментите през периода на гаранционното обслужване; след това е представил Рискове свързани с неправилна експлоатация и намеса на трети страни препоръки за преодоляването им

Комисията не констатира несъответствия относно минималното съдържание на отделните приложения на техническото предложение съобразно Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, т.7 от документацията за участие.

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане.

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи:

КТП1-Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

участника е представил анализ на техническата спецификация, която обхваща: Предмет и обхват на дейността;възложител и място на поръчката; представени са инвестиционните намерения на възложителя; описани са подходите, които планира да приложи и принципите на които се основават, а именно: Системен подход; Ситуационният подход; Критерии и методи; аспектите: Последователност на отделните строителни работи в съответствие е правилната технологична последователност и продължителност на изпълняваните СМР;Продължителност на отделните видове работи;Изпълнение на отделните видове СМР съобразно изискванията и стандартите, при съблюдаване на добрите практики в строителството с оглед постигането на качествено изпълнение на обекта;Изпълнение на отделните видове работи с качествени и отговарящи на изискванията и стандартите материали, продукти и технологично оборудване; Организация на управленския персонал по отношение на администрирането и управлението на договора; Определяне на ресурсната обезпеченост за качественото и срочно изпълнение на предвидените видове СМР;Организация на работната ръка по отношение на продължителност на работа,

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

спазване на правила и изисквания за безопасност и здраве, други специални изискван; Осигуряване прилагането и осъществяването на мерки за вътрешен контрол по отношение качеството на влаганите материали и изпълнявани работи, така и по отношение качеството и ефективността на труда.;Осъществяване на ефективен контрол върху напредъка на проекта с оглед срочното му завършване ; Осъществяване на ефективна комуникация между участниците в строителството и останалите заинтересовани страни; представени са входните елементи , свързани с изискванията на строителството, като минимум са: функционалните изисквания и постижения при изпълнение;приложимите изисквания от нормативните актове;информация и опит, получени от предишно подобно разработване/изпълнение, когато е приложимо;други съществени изисквания за разработката/изпълнението на проекта и е определил изискванията към входните елементи; след това е представил етапите на изпълнение, както следва Етап 1: Временно строителство; Етап 2: Строително - монтажни дейности; Етап 3: Заключителни работи; след това участника е представил подход за изпълнение на поръчката, като е обхванал организационен модел; представил е обхвата на отделните етапи и е направил анализ на нормативната уредба

и

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил технология на изпълнение на следните дейности: изкопни работи; Кофражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи; Метални конструкции; Циментова замазка за наклон; Геотекстил; Полагане на бетонови бордюри; Полагане на настилки от бетонни плочи; Полагане на настилка от бетонови паважни блокчета; Обратен насип; Част Електро- Направа на кабелна канална

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

система; Стълбове ; Осветление; Изграждане на Ревизионни шахти ; Изграждане на дъждонриемна шахта (ДШ); Повдигане на съществуващи шахти; Ръчно почистване на дъждоприемни шахти; Демонтаж на тротоарна настилка от плочи и съществуваща паважна настилка; Демонтаж на бетонови бордюри; Фрезоване на асфалтовата/асфалтобетонова настилка; Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка; Основа от трошен камък; Асфалтови работи; Направа на първи битумен разлив ; Направа на втори битумен разлив ; Полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли; Доставка и монтаж на вертикална сигнализация

в представената технология на изпълнение, участника е обхванал и доставка на основните материали , а именно: (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павета)

и

3. Минимално изискване: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки :

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал Мерки за гарантиране за качествено изпълнени строително монтажни работи насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, като е предвидил Предварителен контрол и контрол при производителя; А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: който обхваща качеството и контрола чрез извършване на предварителен подбор и одобряване на Доставчици на продукти, материали и услуги. Сключване на Допълнително споразумение с доставчиците за осигуряване на ЗБУТ и опазване на

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

околната среда; участника е направил предложение В тази си част от предложението за мерки за осигуряване на качеството участника е обхванал Участниците в строителния процес, свързани с контрола на качеството, а именно Възложителя; авторски надзор; строителен надзор и изпълнителя- специалист по контрола на качеството. Определил е техните отговорности; Проверки и изпитвания; Контрол по време на строителния процес; Общи изисквания към материалите, одобряване на източници на материали или нестандартни материали; Общи и специфични изисквания към строителните продукти; Материали ще се доставят на строителната площадка, след изпълнение на следните условия: Изпълнителят да е получил препоръките на производителя за складиране на строителната площадка; Възложителят установил и одобрил мястото, където ще се складира материалите; За готови материали и стоки Изпълнителят ще се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати и ще изпрати на Възложителя копие от всеки такъв. ; обхванати са проверки при окончателно приемане, като: Видът и показателите на вложените материали; Свидетелствата за качество на материалите предадени от производителя; Констативните актове за скрити работи на съответния вид работа.; Възприетите процедури за тестване и методология ще се предадат за одобрение от Възложителя. Участника е посочил и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А), като е представил , че Изборът на материали се извършва между минимум двама доставчика, в зависимост от предложените оферти. Всички строителни материали трябва да притежават технически лист, в който да са посочени области на приложение, технически характеристики, указания за употреба, предлагани опаковки и разходни норми. Решаващо за избора на доставчик е техническите данни на предложените материали да отговарят на заложените от проектантите в проекта и на техническите спецификации. В частта от мярката Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка, участника е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение, които засягат тази мярка

след това участника е направил предложение по отношение на мярката Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка. Към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) , която включва Основните мерки, гарантиращи за качествено изпълнение на СМР,

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

които предвижда, а именно: Използване на ръководен технически състав от висококвалифицирани специалисти и експерти с необходимия опит и стаж в изпълнението на обекти сходни с обекта предмет на настоящата обществена поръчка; Използване на бригади/звена от квалифицирани работници притежаващи необходимата компетенция за изпълнение на съответните дейности, които са предвидени и притежаващи опит; Доставчици предлагащи качествени материали /доказано надлежно с документи, съответстващи на нормативните изисквания/, които разполагат с необходимите наличности и възможности за навременното доставяне на материалите на обекта и одобрени от Ръководството, съгласно внедрената Интегрирана система за управление във фирмата; Спазване на технологичните процеси - спазване на специфични изисквания на Възложителя по задание, проекта(при наличие), предписания посочени в Заповедната книга от проектантите по съответните части или Строителния надзор (при наличие), инструкции от доставчика за правилно съхранение на материалите и монтаж/полагане; Спазване на крайния срок за изпълнение ; Спазване на План за осигуряване на ЗБУТ; Контрол върху изпълнението на СМР;

посочил е , че дейностите по вътрешния контрол и постигането на качествено изпълнение ще се осъществява чрез Ръководство на фирмата; Ръководител екип текущ ремонт / Ръководител екип пътно строителство; Технически ръководител текущ ремонт / Технически ръководител пътно строителство; Специалист по контрол на качеството; Координатор по безопасност и здраве; участника е направил предложение и за Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А).

За мярка Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труд, участника е представил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: като е определил отговорните лицакачество на материалите; представил е Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А). Като е описал нивата за контрол: Контрол на доставките на строителни материали и изделия; Контрол по време на влагането на строителни материали и изделия; описал е Предприемането на конкретни действия, които ще предприемем при наличие на отклонения

и

4. Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

и

5. **Минимално изискване:** Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил допълнителна мярка Контрол при монтаж, изпитвания и проби, която съдържа А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл.

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

одготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А).

*двата компонента са налични

КТП2-Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. **Минимално изискване:** Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Изпълнение на дейностите, вкл. в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, като е обхванат Първи етап: Временно строителство- този обхват е посочил , че обхваща следните задачи: Задача 1: Откриване на строителната площадка; Задача 2: Мобилизация на необходимия трудов ресурс и строителна техника/ подготвителни работи- Осигуряване на достъп до строителната площадка; Подготовка на строителната площадка за работа и разполагане на материално – техническа база за реализиране на обекта, съгласно ситуационния план на проект част ПБЗ; Изграждане на временна работна база: доставка на фургони за ръководството на обекта, за охрана на строителната площадка; за съблекалня и почивка на работниците, за съхраняване на мобилни ел. инструменти, за монтаж и обезопасяване на таблото з временно ел. захранване, за съхраняване и складиране на ръчни строителни инструменти и уреди и др; изисквания за осигуряване на ЗБУТ; Временна организация на движението (ВОД) Втори етап:Строително-монтажни дейности- към този етап са описани видовете работи, предвидени за изпълнение на поръчката; След измерването при необходимост, количествата на извършените работи се доказват с документите, предвидени в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове:Актове за скрити работи ;

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

Подробна количествено- стойностна сметка за изпълнените работи ; Приемателен протокол за изпълнените натурални видове работи; посочва че ще изготви План за Изпитвания и Тествания; Полагането и монтирането на всички материали и оборудване ще става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли; Ще се опазват от повреди и ще се възстановяват всички повредени и/или демонтирани съществуващи подземни и надземни проводни и съоръжения, трайни настилки и зелени площи; При изпълнение на улично осветление, антипаркинг елементи и друго фиксирано обзавеждане по дължината на маршрути за достъпна среда ще се спазва минимална светла ширина на пътеката съгласно Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

За всички участъци при изпълнение повдигане на ревизионни шахти, включително всички свързани с това материали и разходи, строителят ще предвиди подмяна на каците на шахтите с нови, самонивелиращи се, предвидени за монтаж в пътна настилка от асфалт и със система за разпределение на натоварването в пътното платно, елементи за безболтово заключване и предпазване от отваряне по време на движение; изисквания за изпълнение на достъпна среда; Осигуряване на безопасни условия на труд- като е посочил, че Изпълнителят сам и за своя сметка ще осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и няма да допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.предвижда ограждане на обекта; сигнализиране с табели ; инструктажи; Трудова и здравна безопасност на работното място; Изисквания за опазване на околната среда, която предвижда Изпълнителят по никакъв начин няма да уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта ще представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).;Изпълнителят ще спазва екологичните изисквания по време на строителството, както и ще спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят ще спазва поставените изисквания в приложените към документацията становища на РИОСВ. Трети етап: Заключителни работи-Задача : 1 Извършване на необходимите изпитвания (в приложимите случаи)и демобилизация ; Задача 2: Предаване на обекта: Приемане на изпълнените работи от Възложителя/ Въвеждане на строежа в експлоатация; почистване и извозване на отпадъците; Временна

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

организация на движението

и

2. **Минимално изискване:**Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: в тази част от предложението си участник е представил в табличен вид видове работи; мярка; описание; последователност на изпълнение на СМР

и

3. **Минимално изискване:**Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил предложение относно организацията на строителната площадка, която включва Временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел.захранване и санитарни възли; Временна организация на движението; Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; Механизация- в табличен вид е представил видовете механизация; охрана на обекта; изпълнение на СМР като предвижда създаване на строителна документация;разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение; ще съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект; Опасните за движение участъци ще се заграждат или на границите им да се поставят съответните знаци, а през тъмната част на

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

**денонощието - светлинни сигнали; Довършителни работи и демобилизация;
Предаване на обекта**

обхванати са доставките и складирането на материалите и стойтелните продукти, като е посочил че Строителните продукти ще отговарят на следните технически спецификации:български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации; след това е описал организация на доставките на материали;посочва, че материалите, приемани в складовете на дружеството се контролират с направените заявки за доставки. Резултати от внедряването на системата за контрол на качеството ще доведе до следните резултати при изпълнението на поръчката:Ликвидиране на рисковете от презапасяване или липса на даден материален ресурс.По-голяма ефективност с по-малко оборотни средства;Своевременна доставка на нужните материални запаси в процеса на строителството;Поддържане на по-малки складови наличности;По-добро управление на персонала и неговата заетост спрямо производствените поръчки и дати на експедиция;Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварително направените разчети.Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат придружено от Сертификат от производителя и/или с Протокол от изпитване в акредитирана лаборатория, показваща, че материалите отговарят на изискванията на Възложителя.; обхванати са дейности по Транспортиране и складиране/съхранение на материалните ресурси

след това участника е представил предложение относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност, която включва Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, за всички етапи от изпълнението на поръчката, включително за местата със специфични рискове- предвижда координатор по безопасност и здраве, който следи за това, всички работници на обекта Да бъдат на трудов договор; Да имат застраховка трудова злополука; Да са инструктирани и обучени по БХТПО; Да са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при авария на строителната площадка; Да са снабдени и да ползват съответно изискващите се: специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства; Да нямат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага; Ако са правоспособни или имат съответната квалификация, но са преместени на друго

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

работно място, да са преминали инструктаж за условията на новото работно място; Да са в трезво състояние по време на работа; Да не допуска лица, навършили 60 години до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани. Представени са изискванията чрез които осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки; Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на посочените СМР, в съответствие с оценката на риска, могат да произхождат от: падане от височина; удар от падащи предмети; неправилно стъпване и удряне; поражение от електрически ток; физическо натоварване и ръчна работа с тежести; риск от преместващи се машини; риск при работа с ръчни и режещи инструменти; риск от възникване на пожар и взрив; прах в работната среда; риск от ПТП; посочени са Изисквания и мерки при ползване на стационарни повдигателни съоръжения; Изисквания при използването на средства за индивидуална защита; Изисквания и мерки при използване на работното оборудване; Изисквания към временното електрозахранване; Изисквания към извършването на товаро-разтоварни работи и складиране на материали; Изисквания към товаро-разтоварните площадки; Изисквания към изпълнението на товароподемни операции; Изисквания към санитарно и битово обслужване; Изисквания към техниката на безопасност при монтаж на електрически инсталации; след това участника е представил Мерки за пожарна безопасност при изпълнение на поръчката; Дейности при аварии и злополуки, даване на първа помощ; направил е предложение за опазване на околната среда- Депонирането/ изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; Други мерки, предвидени от Участника; Действия на строителя по време на работа; Действия на строителя след приключване на работа

и

4. **Минимално изискване:** Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Отговорности и задължения на лицата, включени в

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

инженерно – техническия и изпълнителския състав, като посочва че Организацията на работа се състои от три елемента: делегиране, пълномощия и отговорност и се отнася за дейностите, включени в поръчката; след това е представил инженерно-техническия състав, който планира да използва а именно: Ръководител екип текущ ремонт; Технически ръководител текущ ремонт; Ръководител екип пътно строителство; Технически ръководител пътно строителство;; Координатор по безопасност и здраве; Изпълнителят допълнително ще назначи на обекта; Специалист по контрол на качеството; представени са методите/инструментите при планиране на ключовия екип; описал е ангажиментите на ключовите експерти в трите етапа на изпълнение; след това в табличен вид е описал етапи и отговорен експерт за временно строителство; Строително-монтажни дейности; Заключителни работи; след това е представил задълженията и отговорностите на Ръководител на екип текущ ремонт / Ръководител на екип пътно строителство; Технически ръководител текущ ремонт / Технически ръководител пътно строителство; Специалист по контрол на качеството ; Координатор по безопасност и здраве ; Изпълнителски състав (строителни бригади) в частта предложение за начини на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица, участника е представил Координация и комуникация между членовете на управленския екип; Организация на работната ръка

и

5. **Минимално изискване:** Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил:

Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки

към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи

към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

и

6. **Минимално изискване:** Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценката вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил:

1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление

2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление

6. Липса и/или неточности в проектната документация.

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

към посочения риск участника е представил: Основни проявления, Аспекти на проявление; Вероятност; Тежест; Оценка на риска; Степен на въздействие/ проявление

след това участника е представил програма за управление на риска, който включва

1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

СМР;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

6. Липса и/или неточности в проектната документация.

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска или обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки и Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

и

7. Минимално изискване: За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Разпределение на експертите, предвидени от участника (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, като е представил Временно строителство Задача 1:Откриване на строителната площадка; Задача 2:Мобилизация на необходимия трудов ресурс и строителна техника/Подготвителни работи; Строително-монтажни дейности ; Заключителни работи- Задача 1: Извършване на необходимите изпитвания (в приложимите случаи) и демобилизация и Задача 2:Въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на строежа от Възложителя. За всяка задача участника е представил експертите и задачите които ще изпълняват; начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите

и

8. Минимално изискване:За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др.

*За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е представил видове работа, мярка, материали, механизация , квалификация строителни работници, инженерно- технически състав

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

и

9. **Минимално изискване:** Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:** Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

и

10. **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:** за всеки от дефинираните от възложителя рискове, участника е представил дейности за мониторинг

и

11. **Минимално изискване:** Представена е в допълнение и организационна структура на

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 -Климатроник ЕООД

персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил организационна структура на персонала под формата на(схема/оргосхема), отговорен за строителството

и

12. **Минимално изискване:**Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности; Организиране на работни срещи; Координация и съгласуване на дейностите;

и

13. **Минимално изискване:**Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

участника е представил допълнителни мерки, както следва:

Достъп до комунални услуги /водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет, както и достъп на представителите на доставчици на съответните комунално-битови

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД

услуги при необходимост

към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Осигуряване на необходимите дейности за недопускане на замърсяване/запрашаване на въздуха в района на извършване на СМР

към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Изпълнение на СМР, така че да не допускат завишени нива на шума в района на извършване на СМР

към посочената мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

и

14. **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

КТПЗ-Мерки за опазване на околната среда

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

Минимално изискване: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и

2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и
4. Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща :
- А). Анализ на предвидените мерки и
- Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.
5. Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.
6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

**ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника в табличен вид е представил:

Аспект 1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др към посочения аспект е представил Предвидени мерки за опазването на околната среда; Дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите по време на изпълнението на договора и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за атмосферен въздух; шум; почва; пътни настилки; растителност; вода

Аспект 2. Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС е представил Предвидени мерки за опазването на околната среда; Дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите по време на изпълнението на договора и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Аспект 3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителския персонал.; е представил Предвидени мерки за опазването на околната среда; Дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите по време на изпълнението на договора и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Аспект 4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД*

околната среда.;

е представил Предвидени мерки за опазването на околната среда; Дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите по време на изпълнението на договора и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Аспект 5.Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.;

план за отпадъците

Участника в тази си част от предложението е представил Анализ на предвидените мерки, който включва в табличен вид Определяне на вида отпадъци, които ще се генерират;код; Предложение за конкретни действия за третиране на отпадъците; Аргументиране на предложените действия за третиране на отпадъците; след това е представил дейности по управление на строителните отпадъци; Мерките за изпълнение на плана за управление на СО; Временно съхраняване ; Събиране и транспортиране ; Отчетност ; след това е представил Предложение на конкретни действия за опазване на околната среда

Участника е предвидил повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника

Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща :

А). Анализ на предвидените мерки и

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

Участника е предвидил дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. участника е предвидил дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане съобразно горецитираните констатации и мотиви относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи, оценката на техническото предложение е както следва:

<u>МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“</u>	Максимален брой точки -50т.
<u>КТП1- Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката</u> *	Максимален брой точки – 20т.
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно: 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки : -Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и -Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на	20

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и 4. Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. За присъждане на 20 точки са налице и предложения както следва: 5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. <i>*двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки</i>	
КТП1 = 20т.	
КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката	Максимален брой точки – 20т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати	20

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

2.Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

и

6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценена вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване и

7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и

8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и

** За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.*

9. Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

**двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки*

10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

За присъждане на 20 точки са налице и посочените по-долу предложения: 11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и 12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и 13. Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; <i>*двата компонента са налични кумулативно</i> 14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол	
КТП2 = 20,00т.	
КТП3- Мерки за опазване на околната среда	Максимален брой точки – 10т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно:	10
1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на	

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и

2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и

3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и

4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща :

А). Анализ на предвидените мерки и

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

За присъждане на 10 точки са налице и посочените по-долу предложения:

5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

**двата компонента са налични кумулативно*

КТПЗ = 10,00т.

Оценка:

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 -Климатроник ЕООД**

П1= КТП1+ КТП2+ КТП3

50,00

Настоящото приложение е неразделна част от Протокол № 4/22.02.2021г.

КОМИСИЯ:

*ЗАЛИЧЕН

Председател:

В. Трифонова

Членове:

... *ЗАЛИЧЕН

инж. С. Симеонов

.. *ЗАЛИЧЕН

инж.Д. Харбалиев

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. "в" и "е", и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).