

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

«Хая-С» ООД е представил:

1. Ще изпълнява предмета на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация, предоставена от Възложителя.
2. Гаранционни срокове:
 - 2.1. Гаранционни срокове: Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца
 - 2.2.Гаранционен срок за текущ ремонт : 36 месеца
3. **Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката** - Приложение 1.
4. **Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката** - Приложение 2.
5. **Социални характеристики**- Приложение 3.
6. **Мерки за опазване на околната среда**- Приложение 4.
7. **Предложение за управление на риска на поръчката** - Приложение 5.
8. **План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите** - Приложение 6.
9. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Констатации на комисията:

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СЪГЛАСНО Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, т.7:

- 1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)
- **Минимално изискване:** *Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР – Следва участникът да направи анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и да представи подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР*

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил анализ на техническата спецификация, като е обхванал обща информация; анализ на действащо законодателство; дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях; количество и обем; инвестиционните намерения на възложителя за следващи 48 месеца; изисквания за изпълнение; изисквания към изпълнението на предмета на поръчката; характеристики на асфалтовата смес; решения за достъпност; доставки и складиране; временно строителство; строителна документация; изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; изисквания за опазване на околната среда; почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; управление на строителните

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

отпадъци; временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли; строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; механизация; охрана; изисквания към материалите и оборудването за влагане; изисквания за изпълнение на СМР; системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение; проверки и изпитвания; документация; отчитане и заплащане на извършените СМР; гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи. гаранционни условия; организационни изисквания към изпълнителя; взаимодействие с участниците в строителния процес; направи е описание на основните видове работи и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и смр, включващ системен подход; принципи, на които се основава подхода; ситуационният подход; критерии; методи; изисквания към изходни елементи;

- **Минимално изискване:Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР)** - Следва да се обхванат всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павеа), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за технология на изпълнение на всички дейности и технологични процеси, като комисията установи, че са обхванати всички дейности заложи в техническата спецификация. За всяка дейност освен технология, участникът е предложил и мерки за гарантиране на качеството. След това участникът е направил предложение за доставка на основните материали, като е посочил: изисквания към материалите; основните етапи при организирането на доставките- Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта; входящ контрол; дейности по транспортиране и складиране на материалите; график на доставките; предвидил е контролни дейности с цел подобряване качеството и намаляване рисковете свързани с доставката на оборудване; след това е представил описание на основните материали като в табличен вид е предвидил Описание на основните материали; Осигуряване на материала; Транспортиране; влагане за следните материали инертни материали;асфалтобетон;бетон;бордюри;тротоарни плочи;павеа. Предвидил е мерки за гарантиране на качеството на материалите

-**Минимално изискване:Предложение относно Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството**

В тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка. Предмет на показателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи, а не на качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект (когато е приложимо), действащите стандарти и добри практики.

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение, както следва:

Мярка 1 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка. Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 2 Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Участникът е направил предложение за Допълнителни мерки:

Мярка 3 Приемане на изпълнените СМР. Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 4 Контрол на използваната механизация

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 5 Осигуряване на строителна лаборатория

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 6 Калибриране на измерително оборудване

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 7 Контрол на документацията

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Комисията констатира, че предложените мерки – базови и допълнително предложени от участника, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2), което следва да разглежда последователността на изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи (СМР), произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните спецификации на поръчката:

- Минимално изискване: **Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката** - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като е обхванал етапите на изпълнение, а именно: Етап I подготвителни работи-Този етап обхваща периода от подписване на договор за изпълнение до откриване на строителна площадка с акт обр 2/2а или получаване на възлагателно писмо, като е обхванал начин на възлагането на дейностите по договорите; сключване на договор за изпълнение ; комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния процес; подготовка на техническа документация съгласно сключения договор за строителство, подготовка на строителната документация; План за управление на качеството; План за изпитвания и тествания; Подготовка на документи за откриване на строителна площадка (за Подписване на Протокол 2а)- по приложимост; Етап II Изпълнение на СМР;Временно строителство; Дейности по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила; Установяване на контакти с

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

експлоатационните дружества ВиК, Енергоснабдяване оператори и други заинтересовани дружества и организации; Охрана на обекта и пропускателен режим; Откриване на строителната площадка - Подписване на Протокол 2а или получаване на възлагателно писмо; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Тествания; Етап III Предаване на обекта на възложителя; Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. Или подписване на тристранен протокол за приемане на извършените работи.

След това е предложил Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, като е обхванал следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2; за посочените обекти е предложил снимков материали и карта и Описание на необходимите дейности като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

- **Минимално изискване:** ***Предложение относно последователността на строителните процеси*** в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за последователността на строителните процеси като е обхванал всички дейности заложи в техническата спецификация, в тяхната последователност на изпълнение. Освен това се установява и последователност на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

изпълнение от предложените етапи на изпълнение от Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката.

- **Минимално изискване:** Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност .

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като е обхванал етапите на изпълнение, а именно: Етап I подготвителни работи-Този етап обхваща периода от подписване на договор за изпълнение до откриване на строителна площадка с акт обр 2/2а или получаване на възлагателно писмо , като е обхванал начин на възлагането на дейностите по договорите; сключване на договор за изпълнение ; комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния процес; подготовка на техническа документация съгласно сключения договор за строителство, подготовка на строителната документация; план за управление на качеството; план за изпитвания и тествания; подготовка на документи за откриване на строителна площадка (за Подписване на Протокол 2а)- по приложимост; Етап II Изпълнение на СМР;Временно строителство; Дейности по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила; Установяване на контакти с експлоатационните дружества ВиК, Енергоснабдяване оператори и други заинтересовани дружества и организации; Охрана на обекта и пропускателен режим; Откриване на строителната площадка - Подписване на Протокол 2а или получаване на възлагателно писмо; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Тествания; Етап III Предаване на обекта на възложителя;Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или подписване на тристранен протокол за приемане на извършените работи.

След това в табличен вид е направил предложение за организация на подготвителни работи и организация на работи по изпълнение на СМР за всички дейности попадащи в техническата спецификация. Участникът е направил предложение за доставка на основните материали, като е посочил: изисквания към материалите; Основните етапи при организирането на доставките- Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта; входящ контрол; дейности по транспортиране и складиране на материалите; график на доставките; предвидил е контролни дейности с цел подобряване качеството и намаляване рисковете свързани с доставката на оборудване;

След това участникът е направил предложение и мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта.

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

- **Минимално изискване:** Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложението относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е описал предлагани експерти и разпределение на действията, задачите и отговорностите между тях, предложил е организацията на работа; методи и инструменти при планиране на експертите; организация на работа на изпълнителски състав и бригадири и е предложил начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им; предложил е схема на персонала.

3.Социални характеристики (Приложение 3)

- **Минимално изискване:** Мярката цели намаляване негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Необходимо е мерките да отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка.

Базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно прибиващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за:

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки. Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

Каравелов"; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух" – ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба", УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик"; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2"; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 2 Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи. Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов"; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух" – ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба", УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик"; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2"; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 3. Осигуряване на достъп до паркинги, детски площадки, площадки за отдих, търговски, обществени и жилищни сгради, които са в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧИзграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 4. Достъп на транспортни средства на бърза помощ, пожарна и аварийна безопасност и МВР. Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧИзграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 5 .Достъп до водоснабдяване и канализация , електроснабдяване и газоснабдяване.

Към тази мярка участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

4. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 4).

Минимално изискване:Участниците предвиждат мерки за опазване на околната среда, свързани със следните аспекти идентифицирани от Възложителя:

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др.;
2. Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС;
3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал.
4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.
5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.

При разработване на своето предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки участник е необходимо да предложи План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката със следните компоненти :

А). Анализ на предвидените мерки.

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. За всеки един от анализирания отпадъци, освен конкретното посочване на вида отпадък, следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред попадат последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допуска и прилагането на снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. текущото местонахождение на материалите. Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

йерархичен ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат депонирани на депо. За постигане на благоприятен екологичен ефект в случаите, в които участниците предвидят влагането на отпадъците в обекта, то е необходимо да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е обхванал :

Аспект 1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, растителност и др

Към този аспект е предвидил следните мерки:

Мярка 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи- пътни настилки, почва, растителност с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията

Мярка 2 Недопускане на изхвърляне на отпадни води на нерегламентирани места от измиване на каросерии, гуми на товарни автомобили и бетоновози с цел ограничаване на замърсяване на пътни настилки, почва, растителност

Мярка 3 Постоянно обмокряне на строителната площадка с вода за предотвратяване на запрашаване на атмосферния въздух

Мярка 4 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци и земни маси , с цел ограничаване на замърсяване на пътни настилки, почва, растителност

Мярка 5 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от разпространението на прахови частици и високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време

Мярка 6 При планиране извършването на шумна работа, ще се вземе под внимание времето, в което възможно най-малко живущи и посетители ще бъдат изложени на вредното му въздействие

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Аспект 2 Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС;

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

Към този аспект е предвидил следните мерки:

Мярка 1 Управление на несъответствия и предприемане на коригиращи и превантивни действия

Мярка 2 Подобряване системата за управление на околната среда, чрез управление на строителните отпадъци в съответствие с НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Мярка 3 Подобряване системата за управление на околната среда, чрез съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие в съответствие със Закона за биологичното разнообразие и съхраняване на съществуващите зелени площи в съответствие с НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Добрич

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Аспект 3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал

Към този аспект е предвидил следните мерки:

Мярка 1 Провеждане на ежедневни инструктажи на изпълнителски и инженерно-технически състав на обекта

Мярка 2 Осигуряване на ежегодни курсове на обучение на всички служители на дружеството

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Аспект 4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда

Към този аспект е предложил следните мерки:

Мярка 1 Използване на строителни продукти с оценено и удостоверено съответствие по реда на актуалните нормативни документи, в т. ч. Закон за техническите изисквания към продуктите; наредба № рд-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане строителни продукти в строежите на РБ; Регламент № 305/2011 на Европейския парламент от 09.03.2011 г.. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и стриктен контрол от страна на експертът по контрола на качеството

Мярка 2 Избор на материали

Предвидил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес при използване на влаганите строителни материали и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

***„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД***

Аспект 5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците

Към този аспект е предложил следните мерки:

Мярка 1 Ежедневно извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци от обекта, генерирани през деня

Мярка 2 Разделно събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта

Мярка 3 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвредяване на отпадъците

Предвидил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

След това участникът е предложил План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е посочил А). Анализ на предвидените мерки- в табличен вид е обхванал вид на отпадъка; Категория съгл чл.4от НУСОВРСМ; Описание на вида на материала, размери, снимков материал; Текущо местонахождение на обекта; Третиране за слдните отпадъци:Бетон, бетонови изделия и циментова замзка -170101;Дървен материал 170201;Пластмаса 170203;Метали, включително техните сплави-170405,170401,170402,170404,Кабели -170411;Очаквани битови отпадъци-150101,150102,150104;Почва и камъни, трошено- каменни настилки 170504;Каучукови плочи;Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти 170301

След това е предложил характеристики и показатели на конкретните видове отпадъци и аргументи за тяхното третиране, след това е представил Б.Предложение за конкретни дейностия за третиране на отпадъците, който включва Вид отпадък и код; Категория съгл чл.4от НУСОВРСМ; Описание на вида на материала, размери, снимков материал; Текущо местонахождение на обекта; Третиране за посочените по горе отпадъци; предложил е Мерки за предотвратяване на образуване на строителни отпадъци; Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

5. Предложение за управление на риска на поръчката (Приложение 5).

Минимално изискване: - качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове;

- да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;

- да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Възложителят дефинира

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е предложил качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид; класифициране на възможните рискове; след това в табличен вид е направил оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск и е предложил Програма за управление на риска, която включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване, дейности за мониторинг и дейности за контрол. За следните рискове: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции; Липса и/или неточности в проектната документация; Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

6.План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите (Приложение 6)

Минимално изискване: Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти:

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обектите в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на съоръженията, настилките, осветление и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обектите, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обектите.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите. Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на строителството.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередности трябва да обхващат всички елементи на обектите, които са предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да представи доказателства, че в посочените от него срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка. Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е представил основни характеристики обект на наблюдение, като в диаграми ги е разделил на две основни групи- Първа група:изпълнени видими дейности и Втора група:дейности , които са подлежали на закриване и не са видими , предложил е метод на наблюдение по двете групи , посочил е оценка на състоянието на обекта, честота на наблюдение, периодичност на докладване и е предложил мониторинг;описал е основни характеристики; коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти;предложил е дейности за непрекъснато функциониране на обекта; дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; срок на годност в съчетание на материал и технология.

След това е обхванал реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия), като предлага срок за реакция 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди срокът е 3 дни. Предложил е обосновка за сроковете за реакция и отстраняване на дефекти за всички елементи на гаранционна отговорност; Описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите; доказателства, че в посочените от участника срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация; описал е процедурите за мобилизация, които предвижда; осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация; комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове, като включва план за комуникация с възложителя- Процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности; ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка; оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Комисията не констатира несъответствия относно минималното съдържание на отделните приложения на техническото предложение съобразно Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, т.7 от документацията за участие. Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане.

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

КТП1- Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. Минимално изискване: Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил анализ на техническата спецификация, като е обхванал обща информация; анализ на действащо законодателство; дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях; количество и обем; инвестиционните намерения на възложителя за следващи 48 месеца; изисквания за изпълнение; изисквания към изпълнението на предмета на поръчката; характеристики на асфалтовата смес; решения за достъпност; доставки и складиране; временно строителство; строителна документация; изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; изисквания за опазване на околната среда; почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; управление на строителните отпадъци; временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли; строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; механизация; охрана; изисквания към материалите и оборудването за влагане; изисквания за изпълнение на смр; системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение; проверки и изпитвания; документация; отчитане и заплащане на извършените смр; гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи. гаранционни условия; организационни изисквания към изпълнителя; взаимодействие с участниците в строителния процес; направил е описание на основните видове работи и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и смр, включващ системен подход; принципи, на които се основава подхода; ситуационният подход; критерии; методи; изисквания към изходни елементи;

и

2. Минимално изискване: Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за технология на изпълнение на всички дейности и технологични процеси, като комисията установи, че са обхванали всички дейности заложи в техническата спецификация. За всяка дейност освен технология, участникът е предложил и мерки за гарантиране на качеството. След това участникът е направил предложение за доставка на основните материали, като е посочил: изисквания към материалите; основните етапи при организирането на доставките-Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за

„Благоустройство, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за обекта; входящ контрол; дейности по транспортиране и складиране на материалите; график на доставките; предвидил е контролни дейности с цел подобряване качеството и намаляване рисковете свързани с доставката на оборудване; след това е представил описание на основните материали, като в табличен вид е предвидил описание на основните материали; осигуряване на материала; транспортиране; влагане за следните материали инертни материали; асфалтобетон; бетон; бордюри; тротоарни плочи; павета. Предвидил е мерки за гарантиране на качеството на материалите

и

3. **Минимално изискване:** Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки :

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики

и

4. **Минимално изискване:** Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение, както следва:

Мярка 1 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 2 Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б).

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

и

5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за Допълнителни мерки:

Мярка 3 Приемане на изпълнените СМР

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 4 Контрол на използваната механизация

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 5 Осигуряване на строителна лаборатория

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 6 Калибриране на измерително оборудване

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 7 Контрол на документацията

Към тази мярка е предвидил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Комисията констатира че предложените мерки – базови и допълнително предложени от участника, отчитат спецификата на възлаганите **работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка**

**двата компонента са налични*

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. **Минимално изискване:** Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като е обхванал етапите на изпълнение, а именно: Етап I подготвителни работи-Този етап обхваща периода от подписване на договор за изпълнение до откриване на строителна площадка с акт обр 2/2а или получаване на възлагателно писмо , като е обхванал Начин на възлагането на дейностите по договорите; Сключване на договор за изпълнение ; Комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния процес; Подготовка на техническа документация съгласно сключения договор за строителство, подготовка на строителната документация; План за управление на качеството; План за изпитвания и тествания; Подготовка на документи за откриване на строителна площадка (за Подписване на Протокол 2а)- по приложимост; Етап II Изпълнение на СМР;Временно строителство; Дейности по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила; Установяване на контакти с експлоатационните дружества ВиК, Енергоснабдяване оператори и други заинтересовани дружества и организации; Охрана на обекта и пропускателен режим; Откриване на строителната площадка - Подписване на Протокол 2а или получаване на възлагателно писмо; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Тествания; Етап III Предаване на обекта на възложителя;Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или подписване на тристранен протокол за приемане на извършените работи

След това е предложил дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен

***„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич ”-Приложение 1-
«Хая-С» ООД***

Каравелов”; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух” – ЦГЧИзграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба”, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик”;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север”;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2”;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки”;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2; за посочените обекти е предложил снимков материал и карта, и описание на необходимите дейности като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката

и

2. **Минимално изискване:**Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за последователността на строителните процеси като е обхванал всички дейности заложи в техническата спецификация, в тяхната последователност на изпълнение. Освен това се установява и последователност на изпълнение от предложените етапи на изпълнение от Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката

и

3. **Минимално изискване:** Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като е обхванал етапите на изпълнение, а именно: Етап I подготвителни работи-Този етап обхваща периода от подписване на договор за изпълнение до откриване на строителна площадка с акт обр 2/2а или получаване на възлагателно писмо , като е обхванал Начин на възлагането на дейностите по договорите; Сключване на договор за изпълнение ; Комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния процес; Подготовка на техническа документация съгласно сключения договор за строителство, подготовка на строителната документация; План за управление на качеството; План за изпитвания и тествания; Подготовка на документи за откриване на строителна площадка (за Подписване на Протокол 2а)- по приложимост; Етап II Изпълнение на СМР;Временно строителство; Дейности по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила; Установяване на контакти с експлоатационните дружества ВиК, Енергоснабдяване оператори и други заинтересовани дружества и организации; Охрана на обекта и пропускателен режим; Откриване на строителната площадка - Подписване на Протокол 2а или

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

получаване на възлагателно писмо; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Тествания; Етап III Предаване на обекта на възложителя; Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. Или подписване на тристранен протокол за приемане на извършените работи

След това в табличен вид е направил предложение за Организация на Подготвителни работи и Организация на Работи по изпълнение на СМР за всички дейности попадащи в техническата спецификация. участника е направил предложение за доставка на основните материали, като е посочил: изисквания към материалите; Основните етапи при организирането на доставките- Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта; входящ контрол; дейности по транспортиране и складиране на материалите; график на доставките; предвидил е контролни дейности с цел подобряване качеството и намаляване рисковете свързани с доставката на оборудване; След това участникът е направил предложение и мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

и

4. **Минимално изискване:** Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е описал предлагани експерти и разпределение на действията, задачите и отговорностите между тях, предложил е организацията на работа; методи и инструменти при планиране на експертите; организация на работа на изпълнителски състав и бригадири и е предложил начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им; предложил е схема на персонала

и

5. **Минимално изискване:** Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки :
-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;
-Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи;
Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за:

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;
обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2 като за всеки обект, участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 2 Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на

***„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД***

ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север”;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2”;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки”;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 3. Осигуряване на достъп до паркинги, детски площадки, площадки за отдих , търговски, обществени и жилищни сгради , които са в непосредствена близост до обекта на интервенция.

Към тази мярка участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;_Обхванал е следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов”; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух” – ЦГЧИзграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба”, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик”;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север”;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2”;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки”;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 4.Достъп на транспортни средства на бърза помощ, пожарна и аварийна безопасност и МВР. Към тази мярка участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III”;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III”;

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов"; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух" – ЦГЧ Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба", УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик"; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2"; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по ККР, намираща се по ул. „Максим Горки"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект, участник е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 5 .Достъп до водоснабдяване и канализация , електроснабдяване и газоснабдяване

Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

и

6. **Минимално изискване:** Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е предложил качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид; класифициране на възможните рискове ; след това в табличен вид е направил оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск и е предложил Програма за управление на риска, която включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване, дейности за мониторинг и дейности за контрол

За следните рискове: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции; Липса и/или неточности в проектната документация; Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

и

7. **Минимално изискване:** За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е представил в табличен вид – вид на дейността; вид на експерта; мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; отчитане на резултатите и спазване на изискване за качество

и

8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е представил в табличен вид: вид на дейността; инженерно-технически състав; изпълнителски състав; механизация; материали

и

9. **Минимално изискване:** Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за:

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки

Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК
 „Балик"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК
 „Добротица"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул.
 „Калиакра"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен
 Каравелов"; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух" – ЦГЧ Изграждане на
 детска площадка на адрес: ЖК „Дружба", УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК
 „Балик"; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на
 ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК
 „Балик-север"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-
 ПРЗ на ЖК „Русия 2"; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по
 КККР, намираща се по ул. „Максим Горки"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в
 УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2 като за
 всеки обект, участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката
 и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
 отклонение от изпълнението и;

Мярка 2 Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;
 обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба
 III"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК
 „Балик"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК
 „Добротица"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул.
 „Калиакра"; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен
 Каравелов"; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух" – ЦГЧ Изграждане на
 детска площадка на адрес: ЖК „Дружба", УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК
 „Балик"; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на
 ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК
 „Балик-север"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-
 ПРЗ на ЖК „Русия 2"; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по
 КККР, намираща се по ул. „Максим Горки"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в
 УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2 като за
 всеки обект, участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката
 и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
 отклонение от изпълнението и;

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

Мярка 3. Осигуряване на достъп до паркинги, детски площадки, площадки за отдих , търговски, обществени и жилищни сгради , които са в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КKKP, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 4. Достъп на транспортни средства на бърза помощ, пожарна и аварийна безопасност и МВР

Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

Каравелов"; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух” – ЦГЧИзграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба”, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик”;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север”;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2”;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки”;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 5 .Достъп до водоснабдяване и канализация , електроснабдяване и газоснабдяване. Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

и

10. **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е предложил качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид; класифициране на възможните рискове ; след това в табличен вид е направил оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск и е предложил Програма за управление на риска, която включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване, дейности за мониторинг и дейности за контрол за следните рискове: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции; Липса и/или неточности в проектната документация; Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

и

11. **Минимално изискване:**Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

Участникът е представил организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

и

12. Минимално изискване: Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е представил комуникация и координация; описал е инженерно-техническия състав и каква организация ще осъществява; работници; предложени са начините на комуникация на екипа на участника, предложена е структура на управление; субординация; процедурите за контрол, взаимодействие и съординация между експертите на изпълнителя включва набор от основни мерки; комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката- комуникация и координация с Възложителя, строителния надзор, проектански екип, и други заинтересовани страни- МВР, Енерго, ВиК, РИОСВ и други; контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката; комуникация, координация, контрол и субординация при допустимите варианти по прекъсването

и

13. Минимално изискване: Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за:

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки. Към тази мярка участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

„Добротица“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 2 Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

Към тази мярка участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 3. Осигуряване на достъп до паркинги, детски площадки, площадки за отдих , търговски, обществени и жилищни сгради , които са в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 4. Достъп на транспортни средства на бърза помощ, пожарна и аварийна безопасност и МВР - Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Обхванал е следните обекти: „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околоблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

ККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект, участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мярка 5 .Достъп до водоснабдяване и канализация , електроснабдяване и газоснабдяване
Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

и

14. Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е предложил качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид; класифициране на възможните рискове; след това в табличен вид е направил оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск и е предложил Програма за управление на риска, която включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване, дейности за мониторинг и дейности за контрол за следните рискове: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции; Липса и/или неточности в проектната документация; Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

**четирите компонента са налични*

КТПЗ- Мерки за опазване на околната среда

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

Минимално изискване:1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект

и

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

- 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и
3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и
- 4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща :
- А). Анализ на предвидените мерки и
- Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.
- и
- 5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.
- и
6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРАТ КАТО НАЛИЧНИ В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е обхванал:

Аспект 1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, растителност и др

Към този аспект е предвидил следните мерки:

Мярка 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи- пътни настилки, почва, растителност с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията

Мярка 2 Недопускане на изхвърляне на отпадни води на нерегламентирани места от измиване на каросерии, гуми на товарни автомобили и бетоновозис цел ограничаване на замърсяване на пътни настилки, почва, растителност

Мярка 3 Постоянно обмокряне на строителната площадка с вода за предотвратяване на запрашаване на атмосферния въздух

Мярка 4 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци и земни маси , с цел ограничаване на замърсяване на пътни настилки, почва, растителност

Мярка 5 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от разпространението на прахови частици и високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време

Мярка 6 При планиране извършването на шумна работа, ще се вземе под внимание времето, в което възможно най-малко живущи и посетители ще бъдат изложени на вредното му въздействие

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя и дейности за контрол на изпълнението на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

предложените мерки

Аспект 2 Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС;

Към този аспект е предвидил следните мерки:

Мярка 1 Управление на несъответствия и предприемане на коригиращи и превантивни действия

Мярка 2 Подобряване системата за управление на околната среда , чрез управление на строителните отпадъци в съответствие с НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Мярка 3 Подобряване системата за управление на околната среда, чрез съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие в съответствие със Закона за биологичното разнообразие и Съхраняване на съществуващите зелени площи в съответствие с НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Добрич

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Аспект 3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал

Към този аспект е предвидил следните мерки:

Мярка 1 Провеждане на ежедневни инструктажи на изпълнителски и инженерно- технически състав на обекта

Мярка 2 Осигуряване на ежегодни курсове на обучение на всички служители на дружеството

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Аспект 4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда

Към този аспект е предложил следните мерки:

Мярка 1 Използване на строителни продукти с оценено и удостоверено съответствие по реда на актуалните нормативни документи, в т. ч. Закон за техническите изисквания към продуктите; наредба № рд-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане строителни продукти в строежите на РБ; Регламент № 305/2011 на Европейския парламент от 09.03.2011 г.. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и стриктен контрол от страна на експертът по контрола на качеството

Мярка 2 Избор на материали

Предвидил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес при използване на влаганите строителни материали и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

Аспект 5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците

Към този аспект е предложил следните мерки:

Мярка 1 Ежедневно извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци от обекта, генерирани през деня

Мярка 2 Разделно събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта

Мярка 3 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвредяване на отпадъците

Предвидил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

След това участникът е предложил План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е посочил: А). Анализ на предвидените мерки- в табличен вид е обхванал вид на отпадъка; Категория съгл чл.4от НУСОВРСПМ; Описание на вида на материала, размери, снимков материал; Текущо местонахождение на обекта; Третиране за следните отпадъци:Бетон, бетонови изделия и циментова замзка -170101;Дървен материал 170201; Пластмаса 170203;Метали, включително техните сплави-170405, 170401, 170402, 170404, Кабели-170411; Очаквани битови отпадъци-150101,150102,150104;Почва и камъни, трошено-каменни настилки 170504; Каучукови плочи; Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти 170301.

След това е предложил характеристики и показатели на конкретните видове отпадъци и аргументи за тяхното третиране.

След това е представил Б.Предложение за конкретни дейности за третиране на отпадъците, който включва Вид отпадък и код; Категория съгл чл.4от НУСОВРСПМ; Описание на вида на материала, размери, снимков материал; Текущо местонахождение на обекта; Третиране за посочените по горе отпадъци; предложил е Мерки за предотвратяване на образуване на строителни отпадъци; Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане съобразно горецитираните констатации и мотиви относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи. Оценката на техническото предложение е, както следва:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

<u>ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката"</u>	Максимален брой точки -50т.
КТП1- Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката	Максимален брой точки – 20т.
Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки : -Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и -Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата	20

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и 4. Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. За присъждане на 20 точки са налице и предложения както следва: 5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. <i>*двата компонента налични</i>	
КТП1 = 20,00т.	
КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката	Максимален брой точки – 20т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи	20

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и 2.Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и 3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и 4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и 5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки : -Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки; -Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; и 6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да	
---	--

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване и 7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и 8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и <i>* За целите на настоящата методика под „задача" се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.</i> 9. Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; <i>*двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки</i> 10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг	
---	--

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

За присъждане на 20 точки са налице и посочените по-долу предложения: 11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и 12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и 13.Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; <i>*двата компонента налични</i> 14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол <i>*четирите компонента са налични</i>	
КТП2 = 20,00т.	
КТП3- Мерки за опазване на околната среда	Максимален брой точки – 10т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от	10

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хая-С» ООД

посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и 3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и 4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. За присъждане на 10 точки са налице и посочените по-долу предложения: 5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия. <i>*двата компонента са налични</i>	
КТПЗ = 10,00т.	

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
«Хая-С» ООД**

Оценка:


П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

Настоящото приложение е окончателно съставено и подписано на 22.10.2020 г. и е неразделна част от Протокол № 4/22.10.2020 г.

КОМИСИЯ:


чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

Председател:

.....

Олга Залгорска

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

Членове:


инж. Коста Стоянов

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679


инж. Орлин Първулов