

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

«Хидрострой» АД е представил:

1. Ще изпълнява предмета на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация, предоставена от Възложителя.
2. Гаранционни срокове:
 - 2.1. Гаранционни срокове: Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца
 - 2.2.Гаранционен срок за текущ ремонт : 36 месеца
3. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката - Приложение 1.
4. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение 2.
5. Социални характеристики- Приложение 3.
6. Мерки за опазване на околната среда- Приложение 4.
7. Предложение за управление на риска на поръчката - Приложение 5.
8. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите - Приложение 6.
9. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Констатации на комисията:

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СЪГЛАСНО Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, Т.7:

1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)

- **Минимално изискване:***Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР – Следва участникът да направи анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и да представи подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР*

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е предложил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство, като е включил дейностите, които следва да се извършат, а именно: Текущ ремонт на : междублокови пространства- извън границите на уличната и пътна мрежа ;детски и спортни площадки/комплекси;елементите на прилежащата техническа инфраструктура -съобразно предмета на настоящата поръчка; благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на:междублокови пространства- извън границите на уличната и пътна мрежа ;детски и спортни площадки/комплекси;елементите на прилежащата техническа инфраструктура - съобразно предмета на настоящата поръчка; след това е предвидил какво включват изпълнението на дейностите; направил е анализ на действащото законодателство и е

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, като е обхванал общи принципи при изпълнение на дейностите; Етапи при изпълнение на възложените дейности, а именно: ЕТАП I Подготвителен; ЕТАП II Основно строителство, в т.ч. провеждане на необходимите тествания и изпитвания; ЕТАП III Предаване на обекта на Възложителя, ЕТАП IV Отговорност и действия в рамките на гаранционния срок; Описал е всеки етап какво обхваща.

- Минимално изискване: *Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) - Следва да се обхванат всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павеа), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство.*

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е предложил технология на изпълнение на всички дейности попадащи в техническата спецификация, предложил е доставка на основните материали, като е обхванал изисквания към материалите, придружаващите ги документи; посочил е, че етапът на доставка на необходимите за изпълнението на поръчката материали и/или съоръжения е предхождан от следните дейности: Преглед на техническите спецификации и избор на доставчици; Представяне на всички необходими документи, доказващи съответствието с техническите спецификации и нормативните наредби на Строителния надзор за одобрение; Стратегия на доставките – последователност и разпределение във времето на доставките на материалите. След това е обхванал последователността и разпределението във времето на доставките на материали, като е описал следните стъпки: Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с материалите за Обекта. След това е предложил дейности по доставка, транспорт и съхранение на материалите влагани в строителството, в това число входящ контрол; междинен контрол. След това е направил описание на основните материали, а именно: Материали за направата на пътна конструкция ; Инертни материали; Асфалтобетон за пътното платно; Полимер- модифициран битум за пътното строителство; Студени асфалтови смеси; Битумна емулсия; бордюри; Ограничителни системи тип „Ню Джърси“ 50/10/50; Тротоарни плочи и павеа; Бетонови паркинг решетки ;плътни и неплътни бетонови блокчета; хумус; Материали за изпълнение на ВиК мрежа-Дъждоприемен отток с чугунена решетка; Материали за изпълнение улично осветлението -Стълб за улично осветление; Разклонителна кутия за вграждане в стълб за улично осветление; Цинк епоксиден грунд ; Сребърен феролит; Материали за изпълнение на пътна сигнализация; Материали за архитектурно строителство –Бетон; Армировка; Блажна боя; Лак; Гранит; Мрамор; Варовиков камък; Дървени материал;

-Минимално изискване:*Предложение относно Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството*

В тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка. Предмет на под-показателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи, а не на качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект (когато е приложимо), действащите стандарти и добри практики.

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение по отношение на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка, към тази мярка е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; Б). Текущо прилагане на мярката; входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа контрол на качеството на труда, към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка. Участникът е обхванал задължения на ръководител контрол по качество; изискванията към всяка доставка на материал- придружаващи документи; визуален оглед; несъответствия; Грижи за доставените материали ;инспекция на материалите на склад. След това е обхванал: Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А., като посочва дейности при несъответствие на материала.

Участникът е представил допълнителни мерки за осигуряване на качеството:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

Съставяне на списък с необходимите материали, към тази мярка е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; Б). Текущо прилагане на мярката ;

Дейности по осъществяване на мярката и ангажирани с изпълнението и експерти; Резултати от прилагане на мярката

План за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/ към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката

Лабораторен контрол – към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2), което следва да разглежда последователността на изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи (СМР), произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на поръчката:

- **Минимално изискване:** Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката и описание на всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като е посочил участниците в процеса на строителството; необходимите дейности за изпълнение на предмета на поръчката и работи; След това е обхванал последователността на строителните процеси, а именно: ЕТАП I – Подготвителен (мобилизация); ЕТАП II – Строителство в т.ч. провеждане на необходимите тествания и изпитвания (в приложимите случаи); ЕТАП III - Предаване на обекта на Възложителя В т.ч. въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя; ЕТАП IV - Отговорност и действия в рамките на гаранционния срок;

От представеното техническо предложение се установява, че участникът е обхванал всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката.

- **Минимално изискване:** Предложение относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение относно последователността на строителните процеси, като е описал етапите на изпълнение, включително дейностите по тяхното изпълнение, а именно: ЕТАП I – Подготвителен (мобилизация); ЕТАП II – Строителство в т.ч. провеждане на необходимите тествания и изпитвания (в приложимите случаи); ЕТАП III - Предаване на обекта на Възложителя В т.ч. въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя; ЕТАП IV - Отговорност и действия в рамките на гаранционния срок

- **Минимално изискване:** Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност .

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

В тази част от предложението си участникът е обхванал организация по подготовката на строителната площадка и изграждане на временното строителство, в това число временна строителна база; временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им; площадки за складиране на строителни отпадъци; офиси и битови помещения за персонала на изпълнителя; информационна табела; предложил е примерна схема за временна приобектова база; на временните пътни връзки; водоснабдяване и електроснабдяване; строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела. След това е обхванал организация на строителната площадка по време на изпълнение на строителството, като е посочил доставка и складиране на материалите; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; трудова и здравна безопасност на работното място; опазване на околната среда; почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; управление на строителните отпадъци; осигуряване на пожарна безопасност.

- **Минимално изискване:** Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази част от офертата си като е обхванал основни пунктове, свързани с организацията и изпълнението на строителството; посочва, че ще разпредели всички задачи в екипа по начин, съобразен със спазване на крайния срок и улесняване на всеки един член на екипа; разполага с технически кадри с необходимите образование, стаж и опит комплексни звена от квалифицирани работници със сертификати и опит в изграждането на преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; разполага и ще осигури за целия период за изпълнението на обекта необходимата строителна механизация за изпълнение на СМР дейностите; ще използва материали и продукти, чиито характеристики надвишават изискванията, заложи в ТС и проекта и такива, които повишават експлоатационните характеристики на предвидените за изграждане обекти; описал е метод за изпълнение на строителството; след това е описал ръководен екип за изпълнение на поръчката - Ръководител екип пътно строителство; Технически ръководител пътно строителство; Координатор безопасност и здраве / Експерт ЗБУТ/; Експерт по контрола на качеството.; Инженер Геодезист; Предвижда и допълнителен ръководен персонал.

След това е посочил разпределение на отговорностите при организация на работата по експерти и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство, като в тази точка е посочил в табличен вид задача, отговорен Ключов експерт, начало задача, приключване , резултати. След това е направил предложение за организация на работа на изпълнителските екипи- Бригада „Общи работници“; Бригада „Строителни работници“; Бригада „Пътни работници“; Бригада „Асфалтови работници“; Бригада „Улично осветление“; Бригада „ВиК“; Звено „спомогателни работи и механизация“; След това е направил предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им. Предложил е и организация на работа на инженерно- техническия състав. След това е предложил организационна схема за управление на обекта и начини на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица

3.Социални характеристики (Приложение 3)

- **Минимално изискване:** Мяжката цели намаляване негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Необходимо е мерките да отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка.

Базови мерки идентифицирани от Възложителя като като минимално необходими :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази си част от офертата, като е посочил:

Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки. Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи. Към тази мярка участника е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Участникът е предложил и следните допълнителни мерки:

1. Мерки за минимизиране риска от прекъсване на комунални и други услуги

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. за Мерки за минимизиране риска от прекъсване на водоснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на електроснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на газоснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на телефон, кабелна телевизия и интернет

2. Сметосъбиране и сметоизвозване, достъп на техника със специален режим

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

3. Мерки за намаляване на вредния шум

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

4. Мерки свързани с опазване на растителността

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

4. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 4).

- **Минимално изискване:** Участниците предвиждат мерки за опазване на околната среда, свързани със следните аспекти идентифицирани от Възложителя:

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др.;
2. Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС;
3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал.
4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.
5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.

При разработване на своето предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки участник е необходимо да предложи План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката със следните компоненти :

А). Анализ на предвидените мерки.

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. За всеки един от анализирания отпадъци, освен конкретното посочване на вида отпадък, следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред попадат последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допускат и прилагането на снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. текущото местонахождение на материалите. Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения йерархичен ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат депонирани на депо. За постигане на благоприятен екологичен ефект в случаите, в които участниците предвидят влагането на отпадъците в обекта, то е необходимо да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

Участникът е направил предложение за Мерки за опазване на околната среда, като е посочил :

1. Мерки за предотвратяване замърсяване на околната среда

Атмосферен въздух - участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Шум - участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Пътни настилки - участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Почва- участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Растителност- участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Води- участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

2. Подобряване системата за управление на околната среда в съответствие със законодателството на България на ЕС;

- участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.

- участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Създаване на отпадъци, повторно използване

- участникът е предложил две мерки. За посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

След това участникът е направил предложение за план за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е предвидил: А). Анализ на предвидените мерки, като е описал в табличен вид: вид на отпадъка; Наименование по наредба № 2 за класификация на отпадъците изм. дв. бр.46 от 1 юни 2018г.; Категория от йерархичния ред; Характеристики /показатели /размери /Специфика (ако е приложимо);местонахождение; последващи действия , които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора, за следните отпадъци:Бетон;Дървесен материал;Пластмаса;Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01;Чугун и стомана;Кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10;Почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03;Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;Биоразградими отпадъци;Строителни материали, съдържащи азбест(азбестови тръби; етернитови тръби);Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03.

След това в табличен вид е предложил : Б). Предложение за конкретни действия за

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

опазване на околната среда, която обхваща вид на отпадъка; Наименование по наредба № 2 за класификация на отпадъците, изм. дв. бр.46 от 1 юни 2018г; Категория от йерархичния ред.; Преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат депонирани на депо; Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени

Предложени са дейности за мониторинг върху плана за отпадъците и дейности за контрол на предложените действия в плана за отпадъците.

5. Предложение за управление на риска на поръчката (Приложение 5).

Минимално изискване: *качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове;*

- да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;

- да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за управление на риска, който включва:

Класифициране на рисковете

- 1) ЗАКЪСНЕНИЕ НАЧАЛОТО НА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

Към този риск участникът е предвидил:

- а) Качествен и количествен анализ:
 - б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите:
- 2) Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите поизпълнение на СМР
- а) Качествен и количествен анализ:
 - б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите:
- 3) Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа
- а) Качествен и количествен анализ:
 - б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите:
- 4) Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси
- а) Качествен и количествен анализ:
 - б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите
- 5) Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции
- а) Качествен и количествен анализ:
 - б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите
- 6) Липса и/или неточности в проектната документация
- а) Качествен и количествен анализ:
 - б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите
- 7) Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка
- а) Качествен и количествен анализ:
 - б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на
- След това е предложил идентификация на риска и количествен анализ на риска и е предложил програма за управление на риска, включваща: карти за всеки от посочените от възложителя рискове, с обхват: Закъснение началото на започване на изпълнението на СМР- Участникът е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

Участникът е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска.

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа :

Участникът е предложил за този риск : възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво / степен/ на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска.

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси:

Участникът е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска.

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции:

Участникът е предложил за този риск : възможни причини; Вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво / степен/ на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска.

6. Липса и/или неточности в проектната документация :

Участникът е предложил за този риск : възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво / степен/ на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска.

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.Участникът е предложил

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

за този риск : възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво / степен/ на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска.

В табличен вид е описал дефинираните от Възложителя рискове; дейности по мониторинг; дейности по контрол.

6. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите (Приложение 6)

- **Минимално изискване:** Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти:

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обектите в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на съоръженията, настилките, осветление и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обектите, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обектите.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите. Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на строителството.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередовности трябва да обхващат всички елементи на обектите, които са предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да представи доказателства, че в посочените от него срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка. Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът в тази си част от предложението е обхванал:

Отговорност на изпълнителя за цялостната поддръжка на обектите в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия; Регулярни огледи, честота за наблюдение и докладване- месечни, тримесечни; годишен; сезонни; описани са основни характеристики на обекта на наблюдение; съществени дефекти; предвижда от огледа да се съставя протокол, като е описал съдържанието му; след това е обхванал планираните методи, характеристики и периодичност ще бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на натовареност, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. След това е обхванал реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове, а именно: техническия капацитет-описани са задачите и отговорностите на техническия ръководител; описани са и отделните екипи (строителни работници); след това е обхванал базите с които разполага- асфалтова база; кариери за добив и преработка на каменни материали; бетонов център; производство на вибропресовани изделия; производството на изделия от пластичен бетон; монтажно-арматурен цех; ремонтно-сервизна работилница; пътна строителна лаборатория; след това е обхванал процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите - получаване на сигнал/уведомление, съвместен оглед с възложител и лице за контакт отговорно за гаранционната поддръжка и техник, при необходимост и строителен надзор и проектант, съставяне на констативен протокол и определяне на ремонтите и срок за започване на работите, мобилизация на екип работници и/или транспорт и/или техника и/или механизация и/или оборудване; приемане с протокол на изпълнените ремонти от възложителя, а при необходимост и строителен надзор и проектант; реакцията при констатирани повреди или други нередности ; обосновка

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи като срокът за реакция и времето на доставка и монтаж на материали и/или оборудване: максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни. В табличен вид е описал група елементи; обосновка за реакция 12 часа включително и времето на доставка и монтаж на материали и/или оборудване; обосновка за отстраняване на констатираните неизправности и повреди 3 дни; представил е доказателства, че в посочените срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително-монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики ще съответстват на заложението в техническата спецификация, като в табличен вид е описал групи елементи; обезпечаване на необходимите доставки материали и елементи; извършване на необходимите смр; представил е осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация; комуникация с възложителя през периода на гаранционните срокове; процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг; регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните нередности; оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им; във връзка намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Комисията не констатира несъответствия относно минималното съдържание на отделните приложения на техническото предложение съобразно Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, т.7 от документацията за участие.

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане.

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи:

КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. **Минимално изискване:** Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: Участникът е предложил Анализ на техническата спецификация и действащото

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

законодателство, като е включил дейностите, които следва да се извършат, а именно: Текущ ремонт на : междублокови пространства- извън границите на уличната и пътна мрежа; детски и спортни площадки/комплекси;елементите на прилежащата техническа инфраструктура -съобразно предмета на настоящата поръчка; благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на:междублокови пространства- извън границите на уличната и пътна мрежа; детски и спортни площадки/комплекси;елементите на прилежащата техническа инфраструктура -съобразно предмета на настоящата поръчка; след това е предвидил какво включват изпълнението на дейностите; направил е анализ на действащото законодателство и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, като е обхванал общи принципи при изпълнение на дейностите; Етапи при изпълнение на възложените дейности, а именно: ЕТАП I Подготвителен;ЕТАП II Основно строителство, в т.ч. провеждане на необходимите тествания и изпитвания;ЕТАП III Предаване на обекта на Възложителя; ЕТАП IV Отговорност и действия в рамките на гаранционния срок; описал е всеки етап какво обхваща и

2. Минимално изискване: Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е предложил технология на изпълнение на всички дейности попадащи в техническата спецификация, предложил е доставка на основните материали, като е обхванал изисквания към материалите, придружаващите ги документи; посочил е, че етапът на доставка на необходимите за изпълнението на поръчката материали и/или съоръжения е предхождан от следните дейности:Преглед на техническите спецификации и избор на доставчици; Представяне на всички необходими документи, доказващи съответствието с техническите спецификации и нормативните наредби на Строителния надзор за одобрение;Стратегия на доставките – последователност и разпределение във времето на доставките на материалите.След това е обхванал Последователност и разпределение във времето на доставките на материали, като е описал следните стъпки: Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с материалите за Обекта.След това е предложил дейности по Доставка, транспорт и съхранение на материалите влагани в строителството, в това число Входящ контрол; Междинен контрол.След това е направил Описание на основните материали, а именно: Материали за направата на Пътна конструкция ; Инертни материали; Асфалтобетон за пътното платно; Полимер- модифициран битум за пътнo строителство; Студени асфалтови смеси; Битумна емулсия; бордюри; Ограничителни системи тип „Ню Джърси“ 50/10/50; Тротоарни плочи и павеа; Бетонoви паркинг решетки ;плътни и непълтни бетонови блокчета;хумус; Материали за изпълнение на ВиК мрежа-Дъждoприемен отток с чугунена решетка; Материали за изпълнение улично осветлението -Стълб за улично осветление; Разклонителна кутия за вграждане в стълб за улично осветление; Цинк епоксиден грунд ; Сребърен феролит; Материали за изпълнение на пътна сигнализация; Материали за архитектурно строителство –Бетон; Армировка; Блажна боя; Лак; Гранит; Мрамор; Варовиков камък; Дървени материал.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

и

3. Минимално изискване: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки :

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики

и

4. Всяка мярка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение по Базовите изисквания на Възложителя, както следва:

Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка, към тази мярка е предложил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; Б). Текущо прилагане на мярката ; Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа контрол на качеството на труда, към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка Участникът е обхванал задължения на ръководител контрол по качество; изискванията към всяка доставка на материал- придружаващи документи; визуален оглед; несъответствия; Грижи за доставените материали ;инспекция на материалите на склад. След това е обхванал: Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А., като посочва дейности при несъответствие на материала

Участникът е представил допълнителни мерки за осигуряване на качеството:

Съставяне на списък с необходимите материали, към тази мярка е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; Б). Текущо прилагане на мярката

Дейности по осъществяване на мярката и ангажирани с изпълнението и експерти; Резултати от прилагане на мярката

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

План за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/ към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката

Лабораторен контрол – към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

и

5. **Минимално изискване:** Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е представил допълнителни мерки за осигуряване на качеството:

Съставяне на списък с необходимите материали, към тази мярка е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка; Б). Текущо прилагане на мярката

Дейности по осъществяване на мярката и ангажирани с изпълнението и експерти; Резултати от прилагане на мярката

План за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/ към тази мярка участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката

Лабораторен контрол – към тази мярка участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

**двата компонента са налични*

КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. **Минимално изискване:** Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката и описание на всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, като е посочил Участници в процеса на строителството; необходимите дейности за изпълнение на предмета на поръчката и работи; След това е обхванал последователност на строителните процеси, а именно: ЕТАП I – Подготвителен (мобилизация); ЕТАП II – Строителство в т.ч. провеждане на необходимите тествания и изпитвания (в приложимите случаи); ЕТАП III - Предаване на обекта на Възложителя В т.ч. въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя; ЕТАП IV - Отговорност и действия в рамките на гаранционния срок

От представеното техническо предложение се установява че участника е обхванал всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката.

и

2. Минимално изискване: Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложени относно последователността на строителните процеси, като е описал етапите на изпълнение, включително дейностите по тяхното изпълнение, а именно: ЕТАП I – Подготвителен (мобилизация); ЕТАП II – Строителство в т.ч. провеждане на необходимите тествания и изпитвания (в приложимите случаи); ЕТАП III - Предаване на обекта на Възложителя В т.ч. въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя; ЕТАП IV - Отговорност и действия в рамките на гаранционния срок

и

3. Минимално изискване: Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

В тази част от предложението си участникът е обхванал организация по подготовката на строителната площадка и изграждане на временното строителство, в това число временна строителна база; временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им; площадки за складиране на строителни отпадъци; офиси и битови помещения за персонала на изпълнителя; информационна табела; предложил е примерна схема за временна приобектова база; на временните пътни връзки; водоснабдяване и електроснабдяване; строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; След това е обхванал организация на строителната площадка по време на изпълнение на строителството, като е посочил доставка и складиране на материалите; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; трудова и здравна безопасност на работното място; опазване на околната среда; почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; управление на строителните отпадъци; осигуряване на пожарна безопасност.

и

4. **Минимално изискване:** Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази част от офертата си като е обхванал основни пунктове , свързани с организацията и изпълнението на строителството; посочва че разпредели всички задачи в екипа по начин, съобразен със спазване на крайния срок и улесняване на всеки един член на екипа; разполага с технически кадри с необходимите образование, стаж и опит комплексни звена от квалифицирани работници със сертификати и опит в изграждането на преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; разполага и ще осигури за целия период за изпълнението на обекта необходимата строителна механизация за изпълнение на СМР дейностите; ще използва материали и продукти, чиито характеристики надвишават изискванията, заложи в ТС и проекта и такива, които повишават експлоатационните характеристики на предвидените за изграждане обекти; описал е Метод за изпълнение на строителството; след това е описал Ръководен екип за изпълнение на поръчката- Ръководител екип пътно строителство; Технически ръководител пътно строителство; Координатор безопасност и здраве / Експерт ЗБУТ/; Експерт по контрола на качеството.; Инженер Геодезист; Предвижда и допълнителен ръководен персонал

След това е посочил разпределение отговорностите при организация на работата по експерти и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство, като в тази точка е посочил в табличен вид задача, отговорен Ключов експерт, начало задача, приключване , резултати. След това е направил предложение за организация на работа на изпълнителските екипи- Бригада „Общи работници“; Бригада „Строителни работници“; Бригада „Пътни работници“; Бригада „Асфалтови работници“; Бригада „Улично осветление“; Бригада „ВиК“; Звено „спомогателни работи и механизация“; След това е направил предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им. Предложил е и организация на работа на инженерно-техническия състав. След това е предложил организационна схема за управление на обекта и Начини на комуникация на екипа на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица
и

5. **Минимално изискване:** Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази си част от офертата, като е посочил:

Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи. Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Участникът е предложил и следните допълнителни мерки:

Мерки за минимизиране риска от прекъсване на комунални и други услуги

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. за Мерки за минимизиране риска от прекъсване на водоснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на електроснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на газоснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на телефон, кабелна телевизия и интернет

Сметосъбиране и сметоизвозване, достъп на техника със специален режим

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

3. Мерки за намаляване на вредния шум

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

4. Мерки свързани с опазване на растителността

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

и

6. Минимално изискване: Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценена вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за управление на риска, който включва:

Класифициране на рисковете

Закъснение началото на започване на изпълнение на строително-монтажните работи

Към този риск участникът е предвидил:

- Качествен и количествен анализ:

- Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите:

ИЗОСТАВЯНЕ ОТ ГРАФИКА ПРИ ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

а) Качествен и количествен анализ:

б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите:

ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТРОЕЖА

а) Качествен и количествен анализ:

б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите:

ТРУДНОСТИ С ИЗПОЛЗВАНАТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ТЕХНИКА И/ИЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

а) Качествен и количествен анализ:

б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите

ЛИПСА И/ИЛИ НЕДОСТАТЪЧНО СЪДЕЙСТВИЕ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И/ИЛИ КОМПЕТЕНТНИ ДЪРЖАВНИ И/ИЛИ

ОБЩИНСКИ ОРГАНИ И ИНСТАНЦИИ

а) Качествен и количествен анализ:

б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите

ЛИПСА И/ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

а) Качествен и количествен анализ:

б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на дейностите

- Промени в законодателството на република България и/или на европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

а) Качествен и количествен анализ:

б) Вероятност за проявление и степен на въздействие върху изпълнението на след това е предложил идентификация на риска и количествен анализ на риска и е предложил програма за управление на риска, включваща: карти за всеки от посочените от възложителя рискове, с обхват:

Закъснение началото на започване на изпълнението на строителномонтажните работи- Участника е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

Участника е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

Участникът е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

Участникът е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и

сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

Участникът е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска

6. Липса и/или неточности в проектната документация: Участникът е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Участникът е предложил за този риск : Възможни причини; Вероятност да се случи; Тежест на ефекта; Ниво / степен/ на риска; Използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска

В табличен вид е описал дефинираните от Възложителя рискове; дейности по мониторинг; дейности по контрол

и

7. **Минимално изискване:** За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в табличен вид е представил задача; отговорен ключов експерт; начало на задачата; приключване; резултати; описал е разпределение на отговорностите на изпълнителския състав и бригадири, съобразно тяхната квалификация и обезпечаването им с техника. След това е направил предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им; Мониторинг и контрол;

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

и

8. Минимално изискване: За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др.

9. Минимално изискване: Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази си част от офертата, като е посочил:

Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи. Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Участникът е предложил и следните допълнителни мерки:

Мерки за минимизиране риска от прекъсване на комунални и други услуги

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. за Мерки за минимизиране риска от прекъсване на водоснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на електроснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на газоснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на телефон, кабелна телевизия и интернет

Сметосъбиране и сметоизвозване, достъп на техника със специален режим

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

3. Мерки за намаляване на вредния шум

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

4. Мерки свързани с опазване на растителността

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

и

10. **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в табличен вид е описал дефинираните от Възложителя рискове; дейности по мониторинг; дейности по контрол за следните рискове:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

и

11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е представил организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

и

12. Минимално изискване: Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за начини на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица, като е предложил отговорности на заинтересованите страни; отговорно лице за осъществяване на комуникация и координация със заинтересованите страни; периодични срещи; специални срещи; комуникационен план; редовни срещи; външна комуникация; комуникация за изпълнение на поръчката; прилагане на гъвкаво планиране

и

13. Минимално изискване: Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е предложил и следните допълнителни мерки:

Мерки за минимизиране риска от прекъсване на комунални и други услуги

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. за Мерки за минимизиране риска от прекъсване на водоснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на електроснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на газоснабдяването; Мерки за минимизиране риска от прекъсване на телефон, кабелна телевизия и интернет

Сметосъбиране и сметоизвозване, достъп на техника със специален режим

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

3. Мерки за намаляване на вредния шум

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

4. Мерки свързани с опазване на растителността

Към тази мярка участникът е направил предложение по отношение на: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

и

14. Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в табличен вид е описал дефинираните от Възложителя рискове; дейности по мониторинг; дейности по контрол за следните рискове:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

**четирите компонента са налични*

КТПЗ- Мерки за опазване на околната среда

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

Минимално изискване: 1. Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект

и

2. План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

и

3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника

и

4. Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща :

А). Анализ на предвидените мерки и

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

и

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

и

6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРАТ КАТО НАЛИЧНИ В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за Мерки за опазване на околната среда, като е посочил:

1. Мерки за предотвратяване замърсяване на околната среда

Атмосферен въздух - участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Шум - участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Пътни настилки - участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Почва- участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Растителност- участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Води- участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

2. Подобряване системата за управление на околната среда в съответствие със законодателството на България на ЕС;

- участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.

- участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

Създаване на отпадъци, повторно използване

- участника е предложил две мерки . за посочените мерки е предвидил дейности за мониторинг и дейности за контрол

След това участника е направил предложение за план за отпадъците , генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката , като е предвидил А). Анализ на предвидените мерки, като е описал в табличен вид: вид на отпадъка; Наименование по наредба № 2 за класификация на отпадъците изм. дв. бр.46 от 1 юни 2018г.; Категория от йерархичния ред; Характеристики /показатели /размери /Специфика (ако е приложимо);местонахождение; последващи действия , които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора, за следните отпадъци:Бетон;Дървесен материал;Пластмаса;Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01;Чугун и стомана;Кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10;Почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03;Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;Биоразградими отпадъци;Строителни материали, съдържащи азбест(азбестови тръби; етернитови тръби);Смесени отпадъци от

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 След това в табличен вид е предложил Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда, която обхваща вид на отпадъка; Наименование по наредба № 2 за класификация на отпадъците изм. дв. бр.46 от 1 юни 2018г; Категория от йерархичния ред.; Преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат депонирани на депо; Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени Предложени са дейности за мониторинг върху плана за отпадъците и дейности за контрол на предложените действия в плана за отпадъците
--

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане съобразно горесцитираните констатации и мотиви относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи. Оценката на техническото предложение е, както следва:

<u>ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката"</u>	Максимален брой точки -50т.
<u>КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката</u>	Максимален брой точки – 20т.
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно: 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката,	20

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки : -Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и -Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и 4. Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. За присъждане на 20 точки са налице и предложения както следва: 5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в	
--	--

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

случаите на отклонение от плана по т. А. *двата компонента налични	
КТП1 = 20,00т.	
КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката	Максимален брой точки – 20т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и 2.Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и 3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и 4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им	20

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

и 5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки : -Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки; -Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; и 6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване и 7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и 8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и <i>* За целите на настоящата методика под „задача" се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има</i>	
--	--

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. 9. Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; <i>*двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки</i> 10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг За присъждане на 20 точки са налице и посочените по-долу предложения: 11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и 12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и 13. Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в	
---	--

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

случаите на отклонение от изпълнението и; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; <i>*двата компонента налични</i> 14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол <i>*четирите компонента са налични</i>	
КТП2 = 20,00т.	
КТП3- Мерки за опазване на околната среда	Максимален брой точки – 10т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и 3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и 4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.	10

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

За присъждане на 10 точки са налице и посочените по-долу предложения: 5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия. <i>*двата компонента са налични</i>	
КТПЗ = 10,00т.	

Оценка:

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

Настоящото приложение е окончателно съставено и подписано на 22.10.2020 г. и е неразделна част от Протокол № 4/22.10.2020 г.

КОМИСИЯ:

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

Председател:

Олга Задгорска

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

Членове:

инж. Коста Стоянов

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

сен. Огнел Первулов

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- «Хидрострой» АД

инж. Орлин Първулов