

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД е представил:

1. Ще изпълнява предмета на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация, предоставена от Възложителя.
2. Гаранционни срокове:
 - 2.1. Гаранционни срокове: Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца
 - 2.2.Гаранционен срок за текущ ремонт : 36 месеца
3. **Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката** - Приложение 1.
4. **Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката** - Приложение 2.
5. **Социални характеристики**- Приложение 3.
6. **Мерки за опазване на околната среда**- Приложение 4.
7. **Предложение за управление на риска на поръчката** - Приложение 5.
8. **План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите** - Приложение 6.
9. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Констатации на комисията:

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СЪГЛАСНО Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, т.7:

- 1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)
 - **Минимално изискване:***Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР – Следва участникът да направи анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и да представи подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР*

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил анализ на техническата спецификация, като е обхванал обща информация; анализ на действащо законодателство; дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях; количество и обем; инвестиционните намерения на възложителя за следващи 48 месеца; изисквания за изпълнение; изисквания към изпълнението на предмета на поръчката; характеристики на асфалтовата смес; решения за достъпност; доставки и складиране; временно строителство; строителна документация; изисквания за

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

осигуряване на безопасни условия на труд; изисквания за опазване на околната среда; почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; управление на строителните отпадъци; временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли; строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; механизация; охрана; изисквания към материалите и оборудването за влагане; изисквания за изпълнение на смр; системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение; проверки и изпитвания; документация; отчитане и заплащане на извършените смр; гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи. гаранционни условия; организационни изисквания към изпълнителя; взаимодействие с участниците в строителния процес; направил е описание на основните видове работи и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, като е посочил, че ще разработи подробен план за организацията на строителството, който ще включва описание на технологиите за изпълнение на строителните и монтажни работи, технологичната последователност и организацията на изпълнението им (онагледена с линеен календарен график), разчет на необходимите ресурси (човешки ресурси, материални ресурси, механизация) за изпълнение на задачата качествено и в срок за всеки конкретно възложен обект; ще спазва изискванията на действащото законодателство и ще обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на договора; предложил е генерален подход за изпълнение като е посочил, че Генералният подход за изпълнение на обекта включва разделянето му на условно приети зони чрез обособяване на отделните етапи и подетапи за всеки вид от строително-монтажните работи. Всеки етап и подетап обединява в себе си комплекс от строително-монтажни работи на всяка отделна зона, които е възможно да се извършват последователно в рамките на етапа/подетапа и някои едновременно, когато не са зависими от работи в други етапи/подетапи; предложил е методология на работа и начина на изпълнение на отделните зони и етапи, които позволяват започване и изпълнение на различни работи от даден етап/подетап в едно и също време без те да са свързани помежду си и технологиите им да не изискват последователност или технологични прекъсвания; позволяват започване и изпълнение на еднакви работи от даден етап/подетап в едно и също време на различни места в обекта без да се изискват взаимни връзки между тях; позволяват изпълнение на работи, изискващи технологично завършване на предходните, но поради по-дългото време за реализация на предходните позволяват започване по-рано при спазване на всички технологични правила и технологични прекъсвания. При изпълнение на такива работи на различни зони, също ще се прилага този метод.

- Минимално изискване: Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) - Следва да се обхванат всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павета), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за технология на изпълнение на всички

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

дейности и технологични процеси, като комисията установи, че са обхванати всички дейности заложи в техническата спецификация. За всяка дейност освен технология, участникът е предложил и мерки за гарантиране на качеството. След това е обхванал дейности, технологични процеси по благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, като е обхванал подготовка за започване; изпълнение на дейности на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси; предаване на изпълнените работи; елементите на прилежащата техническа инфраструктура - съобразно предмета на настоящата поръчка; изпълнение на дейности на елементите на прилежащата техническа инфраструктура; преносни (довеждащите и отвеждащите) проводни (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия: преносни проводни (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електрозахранването; изисквания при изграждане на подземни кабелни далекосъобщителни мрежи извън границите на урбанизираните територии; изисквания при изграждане на подземни кабелни далекосъобщителни мрежи в границите на урбанизираните територии; маркировки; месторазположението на съществуващите топлопроводни; преносни проводни (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газозахранването; разпределителни проводни и разпределителни устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводни към сградните инсталации и общите средства за измерване; хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводни (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите; брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи; съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци;

След това участникът е обхванал доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павета), необходими за изпълнението предмета на поръчката, като е посочил дейности по организация на схема на взаимовръзки с доставчици; доставката на материали; организация по поръчване, доставка и складиране на материалите; товаро- разтоварни работи. След това е обхванал :

Инертни материали

Избор на източник на материал и осигуряването му; Изпълнение на опитен участък; Оборудване обезпечаващо доставката и полагане на материала; Доставка и складиране на обекта;

Асфалтобетон - Осигуряване на асфалтобетон; вземане на проби и изпитване; транспортиране на асфалтовите смеси; полагане на обекта; изпълнение на опитни участъци; изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове; оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес; оборудване за полагане на асфалтовата смес; изисквания към материали, необходими за производство на асфалтобетон; изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси; съхраняване и транспортиране на материалите; проверка, изпитване и контрол на материалите; Обектова лаборатория.

Бетон - Осигуряване на материала; доставка ; време за транспортиране и полагане на бетонната смес; доставяне; полагане на бетона; подаване на бетон с помпи; изпитване на бетона.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Бордюри, тротоарни плочи и павеа - Осигуряване на материала; доставката им на обекта.

-Минимално изискване:Предложение относно Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

В тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка. Предмет на показателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи, а не на качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект (когато е приложимо), действащите стандарти и добри практики.

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази си част от офертата, както следва:

Мярка 1 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

Към тази мярка участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 2 Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда.

Към тази мярка участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Участникът е разгледал Контрол на качеството на труда като отделна мярка, като е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Направил е предложение за допълнителни мерки, както следва:

Допълнителна Мярка 1 Лабораторен контрол

Към тази мярка участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна Мярка 2 Осигуряване на независима фирма за извършване на следмонтажен контрол на детските площадки за игра

Към тази мярка участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна мярка 3 Проверка и калибриране на измервателно оборудване - геодезически инструменти Теодолити, Нивелири и Тотални станции

Към тази мярка участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна Мярка 4 Входящ контрол на документите, необходими за предаване на обекта на възложителя

Към тази мярка участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2), което следва да разглежда последователността на изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи (СМР), произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на поръчката:

- Минимално изискване: Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът в тази си част от офертата е направил предложение относно необходимите дейности за изпълнение на предмета на поръчката, като е обхванал всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително и съпътстващи работи- обхванал е общите изисквания за започване на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

строителството; нормативната уредба; изисквания към изпълнението на предмета на поръчката; изисквания за изпълнение на СМР; инвестиционните намерения на възложителя; след това е предложил дейности, технологични процеси по благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси; изпълнение на дейности на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси; изпълнение на дейности на елементите на прилежащата техническа инфраструктура-съобразно предмета на настоящата поръчка; преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия: преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването; изисквания при изграждане на подземни кабелни далекосъобщителни мрежи извън границите на урбанизираните територии; изисквания при изграждане на подземни кабелни далекосъобщителни мрежи в границите на урбанизираните територии; маркировки; месторазположението на съществуващите топлопроводи; преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването.

След това е обхванал следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2 като за всеки обект е представил схема на местоположение и дейности, които се предвижда да се изпълняват.

След това е предложил подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, като е посочил етапите на изпълнение:

Етап 1 :организационна схема в етапа на подготвителни дейности; етап 2изпълнение на СМР: дейност 1 , подготвителни работи (мобилизация); дейност 2 изпълнение на СМР; тествания; дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - издаване

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. Или подписване на тристранен протокол за приемане на извършените работи

- Минимално изискване: *Предложение относно последователността на строителните процеси* в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение относно последователността на строителните процеси, като е направил предложение за технологичен подход;предложил е последователност на изпълнение на всички дейности заложи в техническата спецификация. От представеното предложение в частта Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката за етапите на изпълнение, комисията също установява последователност на строителните процеси.

- Минимално изискване:Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност .

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е обхванал отделните етапи на изпълнение :етап 1 организационна схема в етапа на подготвителни дейности; етап 2- изпълнение на СМР: дейност 1 , подготвителни работи (мобилизация); дейност 2 - изпълнение на СМР; След това участникът е обхванал организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на подготвителни и земни работи, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част- организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на пътни работи, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част; организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на асфалтови работи, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част; организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на озеленяване, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част;организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на хоризонтална и вертикална маркировка, като е обхванал всички

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

дейности попадащи в тази част; организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на архитектурно строителство, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част; организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на водоснабдяване и канализация, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част; организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на ел, улично осветление и ремонти, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част.

Етап III Предаване на обекта на възложителя

Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или подписване на тристранен протокол за приемане на извършените работи.

След това е обхванал доставките и складирането на материалите като е посочил дейности по организация на схема на взаимовръзки с доставчици; доставката на материали; организация по поръчване, доставка и складиране на материалите; товаро-разтоварни работи. След това е обхванал :

Инертни материали

Избор на източник на материал и осигуряването му; Изпълнение на опитен участък; Оборудване обезпечавашо доставката и полагане на материала; Доставка и складиране на обекта;

Асфалтобетон- Осигуряване на асфалтобетон; вземане на проби и изпитване; транспортиране на асфалтовите смеси; полагане на обекта; изпълнение на опитни участъци; изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове; оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес; оборудване за полагане на асфалтовата смес; изисквания към материали, необходими за производство на асфалтобетон; изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси; съхраняване и транспортиране на материалите; проверка, изпитване и контрол на материалите; обектова лаборатория

Бетон- Осигуряване на материала; Доставка ; Време за транспортиране и полагане на бетонната смес; Доставка; Полагане на бетона; Подаване на бетон с помпи; Изпитване на бетона

Бордюри, тротоарни плочи и павета-Осигуряване на материала; Доставката им на обекта

След това е направил предложение по отношение на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност.

- Минимално изискване: Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Участникът е направил предложение като е предложил организация на работа ; разпределение на задачите и отговорностите между предлагания от Изпълнителя персонал за изпълнение на дейностите по строителство; след това е предложил организация на работа на изпълнителски състав; посочил е организационна структура и е предложил начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им.

3.Социални характеристики (Приложение 3)

- **Минимално изискване:** Мярката цели намаляване негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Необходимо е мерките да отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка.

Базови мерки идентифицирани от Възложителя като като минимално необходими :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно прибиващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение, като е обхванал:

Мярка 1 - Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки. Към тази мярка участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението. След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ;Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“;благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Като за всеки обект участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

Мярка 2 - Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи.

Към тази мярка участникът е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението. След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ;Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект участникът е предложил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

Мярка 3 - Обезпечаване на достъпа до жилищни, обществени и търговски сгради, намиращи се в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

Мярка 4 - Осигуряване на непрекъснатост на електричество, водоснабдяване, газоснабдяване на сгради и обекти в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението. След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба
III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба
III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба
III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба
III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба
III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба
III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК
„Балик"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК
„Добротица"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул.
„Калиакра"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен
Каравелов"; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух" –
ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба", УПИ II, квартал. 51 по
ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик"; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по
ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по
ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север"; Изграждане на детска площадка за игра на открито в
УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2"; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с
идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки"; Изграждане
на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на
ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект участникът
е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б) Текущо
прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението.

4. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 4).

Минимално изискване: Участниците предвиждат мерки за опазване на околната среда, свързани със следните аспекти идентифицирани от Възложителя:

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др.;
2. Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС;
3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал.
4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.
5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.

При разработване на своето предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки участник е необходимо да предложи План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката със следните компоненти :

А). Анализ на предвидените мерки.

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. За всеки един от анализирания отпадъци, освен конкретното посочване на вида отпадък, следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред попадат

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допуска и прилагането на снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. текущото местонахождение на материалите. Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения йерархичен ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат депонирани на депо. За постигане на благоприятен екологичен ефект в случаите, в които участниците предвидят влагането на отпадъците в обекта, то е необходимо да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е предложил:

Аспект 1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др.;

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- атмосферен въздух

Мярка № 1: Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци и земни маси; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мярка № 2: Осигуряване на изправна техника, транспортни средства и механизация, за обезпечаване изпълнението на СМР; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мярка № 3: Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намаляване на праховите частици в атмосферния въздух; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- шум

Мярка № 1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Мярка № 2 Забрана за работа на техника и механизация и транспортни средства на празен ход; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мярка 3 Използване на прегради за ограничаване на експозициите на шум; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- пътни настилки

Мярка 1 Извършване на ежедневни прегледи на транспортните средства, механизацията и техниката; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мярка №2 Измиване на гумите на транспортните средства преди напускане на обекта; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- почва;

Мярка №1 Влагане в обекта екологично чисти материали; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол;

Мярка № 2 Извършване на ежедневни прегледи на транспортните средства, механизацията и техниката; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол;

Мярка №3 Забрана за зареждане на техниката на нерегламентирани места; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- растителност

Мярка №1 Предварително проучване на зелените площи, храстова и дървестна растителност и тяхното обезопасяване; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мярка №2 Забрана за зареждане на техниката на нерегламентирани места; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мярка 3 Отпадните води от измиването на гумите на автомобилите да се зауства на предвидените места; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Аспект 2 Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС.

Мярка 1 Управление на несъответствия и предприемане на коригиращи и превантивни действия; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол;

Мярка 2 Подобряване системата за управление на околната среда, чрез управление на строителните отпадъци в съответствие с НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол;

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Мярка 3 Подобряване системата за управление на околната среда, чрез съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие в съответствие със Закона за биологичното разнообразие и съхраняване на съществуващите зелени площи в съответствие с НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Добрич; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Аспект 3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал

Мярка №1 - Осигуряване на обучения на персонала по опазване на околната среда; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол;

Мярка №2 - Осигуряване на компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал чрез провеждане на ежедневни инструктажи на обекта; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Аспект 4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда

Мярка №1: Екологосъобразен избор на материали; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол;

Мярка №2: Избор на материала, съобразно неговата цикличност на рециклиране; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Аспект 5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците

Мярка 1 Абсолютна забрана за изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвреждане на отпадъците; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол;

Мярка 2 Ежедневно извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци от обекта ; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол;

Мярка 3 Разделно събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта; към тази мярка е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол.

След това е направил предложение за **план за отпадъците**, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е обхванал: А). Анализ на предвидените мерки- отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред

1.Земни маси, в това число почва и камъни, трошено- каменни фракции с код- 170504 категория от йерархичния ред; снимков материал, описание на вид на матери, ала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци; Трошено- каменни фракции- в този район трошения камък притежа приблизително следните характеристики; Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

2.Асфалтови смеси- 170301 категория от йерархичния ред

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци
Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

3.Бетон и бетонови изделия 170101, категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци. Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

4.Метали, включително техните сплави- с кодове 170405, 170401, 170402, 170404 категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите;характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

5.Кабели- 170411, категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци. Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

6.Биоразградими отпадъци -20 02 01, категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите;характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци
Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

След това е направил предложение : Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

1.Земни маси, в това число почва и камъни, трошено- каменни фракции с код- 170504 категория от йерархичния ред; снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Трошено- каменни фракции- в този район трошения камък притежа приблизително следните характеристики; Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени.

2.Асфалтови смеси- 170301, категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци; Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени.

3.Бетон и бетонови изделия 170101, категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци; Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени.

4.Метали, включително техните сплави- с кодове 170405, 170401, 170402, 170404, категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите, характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци;Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени.

5.Кабели- 170411, категория от йерархичния ред;снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите;характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци. Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

6. Биоразградими отпадъци -20 02 01, категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци; Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени.

След това участникаът е направил предложение за предвидени и дейности за мониторинг на плана за отпадъците, както и предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

5. Предложение за управление на риска на поръчката (Приложение 5).

- **Минимално изискване:** - *качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове;*
- *да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;*
 - *да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:*
1. *Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;*
 2. *Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;*
 3. *Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;*
 4. *Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;*
 5. *Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;*
 6. *Липса и/или неточности в проектната документация;*
 7. *Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.*

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът в тази част от предложението си е включил: Дефиниране на възможните рискове; класификация на дефинираните рискове, качествен и количествен анализ. В табличен вид е направил предложение по отношение на: видове рискове; класификация по вид; качествен анализ; количествен анализ; След това е предложил програма за управление на риска; мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки; основни инструменти на мониторинга; дейности за осъществяване на контрол върху

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

изпълнението на предложените мерки; карти за оценка на риска на дефинираните от Възложителя рискове.

1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи - към този риск участникът е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки;

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР - към този риск участникът е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа - към този риск участникът е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки;

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси - към този риск участникът е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции - към този риск участникът е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

„Благоустройство, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

6. Липса и/или неточности в проектната документация - към този риск участникът е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка - към този риск участникът е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

6.План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите (Приложение 6)

- **Минимално изискване: Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти:**

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обектите в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на съоръженията, настилките, осветление и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обектите, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обектите.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите. Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни. Срокът

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на строителството.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередовности трябва да обхващат всички елементи на обектите, които са предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложенния срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да представи доказателства, че в посочените от него срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка. Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът в табличен вид е представил : Основни характеристики на обектите на наблюдение; честота и метод на наблюдение; оценка на състоянието на обекта; периодичност на докладване; дейности за диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обектите; интензитет на използване за следните обекти: междублокови пространства; детски, кучешки и спортни площадки; благоустрояване на зелени площи; елементите на прилежащата техническа инфраструктура.

След това е представил реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове, в който включва: описание на техническия капацитет, необходимите ресурси, като в табличен вид е представил вид на дейността; инженерно технически състав; изпълнителски състав; механизация; материали; след това е представил процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка ; коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

дефекти; обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от групи елементи.

След това в табличен вид е описал обект; Всички дейности попадащи в част ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ; Всички дейности попадащи в част ПЪТНИ РАБОТИ; Всички дейности попадащи в част АСФАЛТОВИ РАБОТИ; Всички дейности попадащи в част ОЗЕЛЕНЯВАНЕ; Всички дейности попадащи в част ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА; Всички дейности попадащи в част АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО; Всички дейности попадащи в част ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ; Всички дейности попадащи в част ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ за следните обекти: Междублокови пространства; Детски, кучешки и спортни площадки; Благоустрояване на зелени площи; елементите на прилежащата техническа инфраструктура.

След това е представил доказателства, че в посочените от участника срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация; осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация; комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Участникът е представил в табличен вид обект; Процедура за докладване на резултатите от превантивния мониторинг; регистър на констатирани проблеми; предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, направил е оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Комисията не констатира несъответствия относно минималното съдържание на отделните приложения на техническото предложение съобразно Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, т.7 от документацията за участие.

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане.

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи:

КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. **Минимално изискване:** Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: участникът е направил анализ на техническата спецификация, като е обхванал обща информация; анализ на действащо законодателство; дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях; количество и обем; инвестиционните намерения на възложителя за следващи 48 месеца; изисквания за изпълнение; изисквания към изпълнението на предмета на поръчката; характеристики на асфалтовата смес; решения за достъпност; доставки и складиране; временно строителство; строителна документация; изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; изисквания за опазване на околната среда; почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; управление на строителните отпадъци; временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли; строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; механизация; охрана; изисквания към материалите и оборудването за влагане; изисквания за изпълнение на смр; системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение; проверки и изпитвания; документация; отчитане и заплащане на извършените смр; гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи; гаранционни условия; организационни изисквания към изпълнителя; взаимодействие с участниците в строителния процес; направил е описание на основните видове работи и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, като е посочил, че ще разработи подробен план за организацията на строителството, който ще включва описание на технологиите за изпълнение на строителните и монтажни работи, технологичната последователност и организацията на изпълнението им (онагледена с линеен календарен график), разчет на необходимите ресурси (човешки ресурси, материални ресурси, механизация) за изпълнение на задачите качествено и в срок за всеки конкретно възложен обект; ще спазва изискванията на действащото законодателство и ще обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора; предложил е Генерален подход за изпълнение като е посочил, че Генералният подход за изпълнение на обекта включва разделянето му на условно приети зони чрез обособяване на отделните етапи и подетапи за всеки вид от строително-монтажните работи. Всеки етап и подетап обединява в себе си комплекс от строително-монтажни работи на всяка отделна зона, които е възможно да се извършват последователно в рамките на етапа/подетапа и някои едновременно, когато не са зависими от работи в други етапи/подетапи; предложил е методология на работа и начина на изпълнение на отделните зони и етапи, които позволяват започване и изпълнение на различни работи от даден етап/подетап в едно и също време без те да са свързани помежду си и технологиите им да не изискват последователност или технологични прекъсвания; позволяват започване и изпълнение на еднакви работи от даден етап/подетап в едно и също време на различни места в обекта без да се изискват взаимни връзки между тях; позволяват изпълнение на работи, изискващи технологично завършване на предходните, но поради по-дългото време за реализация на предходните позволяват започване по-рано при спазване на всички технологични правила и технологични прекъсвания. При изпълнение на такива работи на различни зони, също ще се прилага този метод.

и

2. Минимално изискване: Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за технология на изпълнение на всички дейности и технологични процеси, като комисията установи, че са обхванали всички дейности заложи в техническата спецификация. За всяка дейност освен технология, участникът е предложил и мерки за гарантиране на качеството. След това е обхванал дейности, технологични процеси по благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, като е обхванал подготовка за започване; изпълнение на дейности на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси; Предаване на изпълнените работи; елементите на прилежащата техническа инфраструктура - съобразно предмета на настоящата поръчка; Изпълнение на дейности на елементите на прилежащата техническа инфраструктура; Преносни (довеждащите и отвеждащите) проводни (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия: Преносни проводни (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електрообезпечаването; Изисквания при изграждане на подземни кабелни далекосъобщителни мрежи извън границите на урбанизираните територии; Изисквания при изграждане на подземни кабелни далекосъобщителни мрежи в границите на урбанизираните територии; маркировки; Месторазположението на съществуващите топлопроводни; Преносни проводни (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването; Разпределителни проводни и разпределителни устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводни към сградните инсталации и общите средства за измерване; Хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводни (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите; Брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи; Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци;

След това участникът е обхванал доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павета), необходими за изпълнението предмета на поръчката, като е посочил дейности по организация на схема на взаимовръзки с доставчици; доставката на материали; организация по поръчване, доставка и складиране на материалите; товаро- разтоварни работи. След това е обхванал :

Инертни материали

Избор на източник на материал и осигуряването му; Изпълнение на опитен участък; Оборудване обезпечаващо доставката и полагане на материала; Доставка и складиране на обекта;

Асфалтобетон- Осигуряване на асфалтобетон; Вземане на проби и изпитване; Транспортиране на асфалтовите смеси; Полагане на обекта; Изпълнение на опитни участъци; Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове; Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес; Оборудване за полагане на асфалтовата смес; Изисквания към материали, необходими за производство на асфалтобетон; Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси; Съхраняване и транспортиране на материалите; Проверка, изпитване и контрол на материалите; Обектова лаборатория

Бетон- Осигуряване на материала; Доставка ; Време за транспортиране и полагане на бетонната смес; Доставка; Полагане на бетона; Подаване на бетон с помпи; Изпитване на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

бетона

Бордюри, тротоарни плочи и павеа-Осигуряване на материала; доставката им на обекта,

и

3. Минимално изискване: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки :

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази си част от офертата, както следва:

Мярка 1 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 2 Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда.

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Участника е разгледал Контрол на качеството на труда като отделна мярка, като е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Направил е предложение за допълнителни мерки, както следва:

Допълнителна Мярка 1 Лабораторен контрол

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Допълнителна Мярка 2 Осигуряване на независима фирма за извършване на следмонтажен контрол на детските площадки за игра

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна мярка 3 Проверка и калибриране на измервателно оборудване - геодезически инструменти Теодолити, Нивелири и Тотални станции

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна Мярка 4 Входящ контрол на документите, необходими за предаване на обекта на възложителя

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

и

4. Всяка мярка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази си част от офертата, както следва:

Мярка 1 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 2 Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда.

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Участника е разгледал Контрол на качеството на труда като отделна мярка, като е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Направил е предложение за допълнителни мерки, както следва:

Допълнителна Мярка 1 Лабораторен контрол

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна Мярка 2 Осигуряване на независима фирма за извършване на следмонтажен контрол на детските площадки за игра

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна мярка 3 Проверка и калибриране на измервателно оборудване - геодезически инструменти Теодолити, Нивелири и Тотални станции

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна Мярка 4 Входящ контрол на документите, необходими за предаване на обекта на възложителя

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

и

5. Минимално изискване: Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение в тази си част от офертата, както следва:

Мярка 1 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Мярка 2 Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда.

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

Участника е разгледал Контрол на качеството на труда като отделна мярка, като е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Направил е предложение за допълнителни мерки, както следва:

Допълнителна Мярка 1 Лабораторен контрол

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна Мярка 2 Осигуряване на независима фирма за извършване на следмонтажен контрол на детските площадки за игра

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна мярка 3 Проверка и калибриране на измервателно оборудване - геодезически инструменти Теодолити, Нивелири и Тотални станции

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Допълнителна Мярка 4 Входящ контрол на документите, необходими за предаване на обекта на възложителя

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

*двата компонента са налични

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. **Минимално изискване:** Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в тази си част от офертата е направил предложение относно необходимите дейности за изпълнение на предмета на поръчката, като е обхванал Всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително и съпътстващи работи- обхванал е общите изисквания за започване на строителството; нормативната уредба; изисквания към изпълнението на предмета на поръчката; изисквания за изпълнение на смр; инвестиционните намерение на възложителя; след това е предложил дейности, технологични процеси по Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси; Изпълнение на дейности на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси; Изпълнение на дейности на елементите на прилежащата техническа инфраструктура; елементите на прилежащата техническа инфраструктура -съобразно предмета на настоящата поръчка; Изпълнение на дейности на елементите на прилежащата техническа инфраструктура; Преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия: Преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването; Изисквания при изграждане на подземни кабелни далекосъобщителни мрежи извън границите на урбанизираните територии; Изисквания при изграждане на подземни кабелни далекосъобщителни мрежи в границите на урбанизираните територии; маркировки; Месторазположението на съществуващите топлопроводи; Преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването;

След това е обхванал следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ; Изграждане на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2 като за всеки обект е представил схема на местоположение и дейности които се предвижда да се изпълняват.

След това е предложил подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, като е посочил етапите на изпълнение:

етап 1 организационна схема в етапа на подготвителни дейности ; етап 2изпълнение на СМР: дейност 1 , подготвителни работи (мобилизация); дейност 2 изпълнение на СМР; Тествания; Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. Или подписване на тристранен протокол за приемане на извършените работи

и

2. **Минимално изискване:**Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение относно последователността на строителните процеси, като е направил предложение за технологичен подход;предложил е последователност на изпълнение на всички дейности заложи в техническата спецификация. От представеното предложение в частта Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката за етапите на изпълнение, комисията също установява последователност на строителните процеси

и

3. **Минимално изискване:** Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е обхванал отделните етапи на изпълнение :етап 1 организационна схема в етапа на подготвителни дейности; етап 2изпълнение на СМР: дейност 1, подготвителни работи (мобилизация); дейност 2 изпълнение на СМР;

След това участникът е обхванал организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на подготвителни и земни работи, като е обхванал всички

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

дейности попадащи в тази част; организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на пътни работи, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част;

организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на асфалтови работи, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част;

организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на озеленяване, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част

организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на хоризонтална и вертикална маркировка, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част

организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на архитектурно строителство, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част

организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на водоснабдяване и канализация, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част

организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство при изпълнение на ел, улично осветление и ремонти, като е обхванал всички дейности попадащи в тази част

Етап III Предаване на обекта на възложителя

Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. Или подписване на тристранен протокол за приемане на извършените работи

След това е обхванал доставките и складирането на материалите като е посочил дейности по организация на схема на взаимовръзки с доставчици; доставката на материали; организация по поръчване, доставка и складиране на материалите; товаро- разтоварни работи. След това е обхванал :

Инертни материали

Избор на източник на материал и осигуряването му; Изпълнение на опитен участък; Оборудване обезпечаващо доставката и полагане на материала; Доставка и складиране на обекта;

Асфалтобетон- Осигуряване на асфалтобетон; Вземане на проби и изпитване; Транспортиране на асфалтовите смеси; Полагане на обекта; Изпълнение на опитни участъци; Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове; Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес; Оборудване за полагане на асфалтовата смес; Изисквания към материали, необходими за производство на асфалтобетон; Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси; Съхраняване и транспортиране на материалите; Проверка, изпитване и контрол на материалите; Обектова лаборатория

Бетон- Осигуряване на материала; Доставка ; Време за транспортиране и полагане на бетонната смес; Доставка; Полагане на бетона; Подаване на бетон с помпи; Изпитване на бетона

Бордюри, тротоарни плочи и павета-Осигуряване на материала; Доставката им на обекта

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

След това е направил предложение по отношение на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и

4. **Минимално изискване:** Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение като е предложил организация на работа; Разпределение на задачите и отговорностите между предлагания от Изпълнителя персонал за изпълнение на дейностите по строителство; след това е предложил Организация на работа на Изпълнителски състав; посочил е организационна структура и е предложил начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им и

5. **Минимално изискване: Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки :**
-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;
-Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи;
Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение, като е обхванал:
Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки. Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ;Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

„Балик“;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2

Като за всеки обект участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

Мярка 2 Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи.

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ;Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2

Като за всеки обект участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

Мярка 3 Обезпечаване на достъпа до жилищни, обществени и търговски сгради, намиращи се в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

Мярка 4 Осигуряване на непрекъснатост на електричество, водоснабдяване, газоснабдяване на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

сгради и обекти в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ;Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

и

6. **Минимално изискване:**Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в тази си част от предложението е включил:дефиниране на възможните рискове; класификация на дефинираните рискове, качествен и количествен анализ. В табличен вид е направил предложение по отношение на: видове рискове; класификация по вид; качествен анализ; количествен анализ. След това е предложил Програма за управление на риска; Мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки; Основни инструменти на мониторинга; дейности за осъществяване на контрол върху изпълнението на предложените мерки; карти за оценка на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

риска на дефинираните от Възложителя рискове

1.закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

и

7. Минимално изискване: За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:
Участникът в тази част от предложението е посочил:

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ- описани са дейностите които попадат в тази част; предвидени експерти ; в табличен вид е посочил мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество,краен резултат- за всеки предвиден експерт

ПЪТНИ РАБОТИ- описани са дейностите които попадат в тази част; предвидени експерти ; в табличен вид е посочил мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; отчитане на резултатите; спазване на изискване за качество,краен резултат- за всеки предвиден експерт

АСФАЛТОВИ РАБОТИ- описани са дейностите които попадат в тази част; предвидени експерти ; в табличен вид е посочил мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество,краен резултат- за всеки предвиден експерт

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ- описани са дейностите които попадат в тази част; предвидени експерти ; в табличен вид е посочил мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество,краен резултат- за всеки предвиден експерт

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛМА МАРКИРОВКА- описани са дейностите които попадат в тази част; предвидени експерти ; в табличен вид е посочил мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество,краен резултат- за всеки предвиден експерт

АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО - описани са дейностите които попадат в тази част; предвидени експерти ; в табличен вид е посочил Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество,краен резултат- за всеки предвиден експерт;

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛМА МАРКИРОВКА-описани са дейностите които попадат в тази част; Предвидени експерти ; в табличен вид е посочил Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; Отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество,Краен резултат- за

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

всеки предвиден експерт
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-описани са дейностите които попадат в тази част;
 Предвидени експерти ; в табличен вид е посочил Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; Отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество, Краен резултат- за всеки предвиден експерт
ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ-описани са дейностите които попадат в тази част;
 Предвидени експерти ; в табличен вид е посочил Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; Отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество, Краен резултат- за всеки предвиден експерт
 и

8. Минимално изискване: За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в табличен вид е предвидил за всяка дейност от техническата спецификация – инженерно- технически състав; изпълнителски състав; механизациям;материали

и

9. Минимално изискване: Всяка мярка, касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение, като е обхванал:

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки. Към тази мярка участника е предложил ;

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

III"; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

Мярка 2 Информирание на постоянно и временно прибиващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи.
Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

След това е обхванал следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект участника е предложил : А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

Мярка 3 Обезпечаване на достъпа до жилищни, обществени и търговски сгради, намиращи се в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил А).

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението;

Мярка 4 Осигуряване на непрекъснатост на електричество, водоснабдяване, газоснабдяване на сгради и обекти в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участникът е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението.

След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ;Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект участника е предложил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

и

10. **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в тази си част от предложението е включил:

Дефиниране на възможните рискове; класификация на дефинираните рискове, качествен и количествен анализ; В табличен вид е направил предложение по отношение на: видове рискове; класификация по вид; качествен анализ; количествен анализ.

След това е предложил **Програма за управление на риска; Мониторинг на риска по време на изпълнението на договора**, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки; Основни инструменти на мониторинга; Дейности за осъществяване на контрол върху изпълнението на предложените мерки; Карти за оценка на риска на

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

дефинираните от Възложителя рискове

1.закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

и

11. **Минимално изискване:** Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е представил организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

и

12. **Минимално изискване:** Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът е направил предложение като е описал участниците в строителния процес; взаимоотношенията си с възложителя, консултанта и проектантите; комуникация със заинтересованите страни; работни срещи; посочил е други заинтересовани страни- МВР, Енерго, ВиК, РИОСВ, БТК и други кабелни и мобилни оператори, граждани и начина на комуникация с тях

и

13. **Минимално изискване:** Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Участникът е направил предложение, като е обхванал:

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки. Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ;Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“;Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“;Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“;Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ;Благоустрояване на зелени площи в ЖК Дружба – 2, като за всеки обект участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

Мярка 2 Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

След това е обхванал следните обекти:„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“;„Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

„Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

Мярка 3 Обезпечаване на достъпа до жилищни, обществени и търговски сгради, намиращи се в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

Мярка 4 Осигуряване на непрекъснатост на електричество, водоснабдяване, газоснабдяване на сгради и обекти в непосредствена близост до обекта на интервенция. Към тази мярка участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

След това е обхванал следните обекти: „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №3 по ул. „Емона“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №22 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №27 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №28 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №11 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №12 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №13 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №14 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №15 в ЖК „Дружба III“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №56 в ЖК „Балик“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №34 в ЖК „Добротица“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №54 по ул. „Калиакра“; „Благоустрояване на околблоково пространство на ЖБ №8 по ул. „Любен Каравелов“; Изграждане на детска площадка на адрес: ул. „Хан Аспарух“ – ЦГЧ; Изграждане на детска площадка на адрес: ЖК „Дружба“, УПИ II, квартал. 51 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик“; Изграждане на кучешка площадка на адрес: УПИ I, кв. 5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ VI, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Балик-север“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ XXVII, кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“; Благоустрояване на зелена площ в ПИ с идентификатор 72624.624.968 по КККР, намираща се по ул. „Максим Горки“; Изграждане на детска площадка за игра на открито в УПИ IV, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ; Благоустрояване на зелени площи в жк Дружба – 2, като за всеки обект участника е предложил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

и

14. Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в тази си част от предложението е включил: Дефиниране на възможните рискове; Класификация на дефинираните рискове, качествен и количествен анализ. В табличен вид е направил предложение по отношение на: видове рискове; Класификация по вид; Качествен анализ; Количествен анализ.

След това е предложил Програма за управление на риска; Мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки; Основни инструменти на мониторинга; Дейности за осъществяване на контрол върху изпълнението на предложените мерки; Карти за оценка на риска на дефинираните от Възложителя рискове.

1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

- към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора,

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки <u>5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;</u> - към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки <u>6. Липса и/или неточности в проектната документация;</u> - към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки <u>7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.</u> - към този риск участника е предложил: възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при сбъдване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки <i>*четири компонента са налични</i>	КТПЗ- Мерки за опазване на околната среда Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: <u>Минимално изискване:</u> 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и 3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и
---	---

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща :
А). Анализ на предвидените мерки и
Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.
и

5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

и

6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРАТ КАТО НАЛИЧНИ В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: Участникът е обхванал :

Аспект 1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др.;

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- атмосферен въздух

Мярка № 1: Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци и земни маси; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка № 2: Осигуряване на изправна техника, транспортни средства и механизация , за обезпечаване изпълнението на СМР; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка № 3: Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намаляване на праховите частици в атмосферния въздух; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- шум

Мярка № 1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка № 2 Забрана за работа на техника и механизация и транспортни средства на празен ход ; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка 3 Използване на прегради за ограничаване на експозициите на шум; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- пътни настилки

Мярка 1 Извършване на ежедневни прегледи на транспортните средства, механизацията и техниката ; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка №2 Измиване на гумите на транспортните средства преди напускане на обекта; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- почва;

Мярка №1 Влагане в обекта екологично чисти материали; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка № 2 Извършване на ежедневни прегледи на транспортните средства, механизацията и техниката ; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка №3 Забрана за зареждане на техниката на нерегламентирани места; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мерки свързани с предотвратяване замърсяване на околната среда- растителност

Мярка №1 Предварително проучване на зелените площи , храстова и дървестна растителност и тяхното обезопасяване; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка №2 Забрана за зареждане на техниката на нерегламентирани места; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка 3 Отпадните води от измиването на гумите на автомобилите да се зауства на предвидените места; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Аспект 2 Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС;

Мярка 1Управление на несъответствия и предприемане на коригиращи и превантивни действия; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка 2 Подобряване системата за управление на околната среда , чрез управление на строителните отпадъци в съответствие с НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка 3 Подобряване системата за управление на околната среда, чрез съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие в съответствие със Закона за биологичното разнообразие и Съхраняване на съществуващите зелени площи в съответствие с НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Добрич; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Аспект 3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал

Мярка №1 осигуряване на обучения на персонала по опазване на околната среда; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка №2 Осигуряване на компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал чрез провеждане на ежедневни инструктажи на обекта; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Аспект 4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда

Мярка № 1:Екологосъобразен избор на материали; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка №2: Избор на материала, съобразно неговата цикличност на рециклиране; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Аспект 5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

отстраняване на отпадъците

Мярка 1 Абсолютна забрана за изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвреждане на отпадъците ; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка 2 Ежедневно извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци от обекта ; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

Мярка 3 Разделно събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта; към тази мярка е предложил Дейности за мониторинг и Дейности за контрол

След това е направил предложение за план за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е обхванал А). Анализ на предвидените мерки-Отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред

1.Земни маси, в това число почва и камъни, трошено- каменни фракции с код- 170504

категория от йерархичния ред; снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Трошено- каменни фракции- в този район трошения камък притежа приблизително следните характеристики

Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

2.Асфалтови смеси- 170301

категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

3.Бетон и бетонови изделия 170101

категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

4.Метали, включително техните сплави- с кодове 170405, 170401, 170402, 170404

категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

5.Кабели- 170411

категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

6.Биоразградими отпадъци -20 02 01

категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци
Аргумент за включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

След това е направил предложение Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

1.Земни маси, в това число почва и камъни, трошено- каменни фракции с код- 170504

категория от йерархичния ред; снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите; характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Трошено- каменни фракции- в този район трошения камък притежа приблизително следните характеристики

Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени

2.Асфалтови смеси- 170301, категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени

3.Бетон и бетонови изделия 170101

категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени

4.Метали, включително техните сплави- с кодове 170405, 170401, 170402, 170404

категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени

5.Кабели- 170411, категория от йерархичния ред, снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите

характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени

6.Биоразградими отпадъци -20 02 01

категория от йерархичния ред

снимков материал, описание на вид на материала, текущото местонахождение на материалите характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци

Аргументиране и посочване причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

След това участника е направил предложение за предвидени и дейности за мониторинг на плана за отпадъците, както и предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане съобразно горесцитираните констатации и мотиви относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи. Оценката на техническото предложение е както следва:

<u>ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката"</u>	Максимален брой точки -50т.
<u>КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката</u>	Максимален брой точки – 20т.
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки : -Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо	20

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и -Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и 4. Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. За присъждане на 20 точки са налице и предложения както следва: 5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А. <i>*двата компонента налични</i>	
КТП1 = 20,00т.	
КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на	Максимален брой

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

поръчката	точки – 20т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и 2.Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и 3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и 4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и 5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки : -Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки; -Информиране на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата	20

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; и 6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване и 7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и 8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и <i>* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.</i> 9. Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;	
---	--

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; <i>*двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки</i> 10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг За присъждане на 20 точки са налице и посочените по-долу предложения: 11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и 12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и 13. Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; <i>*двата компонента налични</i> 14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени	
---	--

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

дейности по контрол <i>*четири компонента са налични</i>	
КТП2 = 20,00т.	
КТП3- Мерки за опазване на околната среда	Максимален брой точки – 10т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и 3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и 4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. За присъждане на 10 точки са налице и посочените по-долу предложения: 5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от	10

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1 - Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД

Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия. <i>*двата компонента са налични</i>	
КТПЗ = 10,00т.	

Оценка:


П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: <i>Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката</i>	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: <i>Мерки за опазване на околната среда</i>	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

Настоящото приложение е окончателно съставено и подписано на 29.09.2020 г. и е неразделна част от Протокол № 3/29.09.2020 г.

КОМИСИЯ:

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

Председател:


Олга Задгорска

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

Членове:


инж. Коста Стоянов

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679


инж. Орлин Първулов