



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Участник **„Хранкотош“ ЕООД** е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.
3. **Срок за изпълнение:**
Срокът за изпълнение на предвидените дейности е както следва - **до 9 месеца**. Изпълнението на договора започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя.
Срокът на договора е до 12 календарни месеца.
СМР се възлагат с възлагателното писмо, посочено по-горе и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Конститутивен Акт Образец 15.

4. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)

¹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
7. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
8. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)
9. Мерки за опазване на околната среда(Приложение 6)
10. Предложение за управление на риска(Приложение 7)
11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)
- 12.Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

Са запознати с документацията за участие и приема без възвращения условията и изискванията.

2

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществения изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за тяхна сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за тяхна сметка.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“ -Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Анализ на техническата спецификация, която съдържа: пълно описание за предмета



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

на поръчката;обща информация;проектно предложение;; обхват на проекта;част ас; предвидени есм; част конструкции;част ее; изисквания към влаганите топлоизолационни материали; изисквания към дограмите; електрически мощности;част ел; заземителна и мълниезащитна инсталация; пожароизвестяване; безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на ел.инсталациятана обекта;част овк; част пбз; пътни връзки; снабдяване на строителната площадка с вода, електрозахранване и строителни материали; технология на строителните работи; организиране на строителната площадка; организационни условия по изпълнение на пбз; етапи за изпълнение на смр, съгласно изискванията на збут; класифициране на опасностите; инструкции за безопасна работа; организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи; ликвидирание на пожари и аварии; места със специфични рискове; машини и инсталации, подлежащи на контрол; отговорни длъжностни лица; третиране на отпадъци; нормативна уредба; средства за индивидуална защита; част пусо;част вик;част пб; продукти и системи с оценено съответствие;място и срок за изпълнение на поръчката;;основни изисквания за изпълнение на поръчката;авторски и строителен надзор;екзекутивна документация; строителна документация; актове и протоколи в процеса на строителството; специфични условия за изпълнение на поръчката ; изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; трудова и здравна безопасност на работното място; временна организация на движението; почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; управление на строителните отпадъци; временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли; строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела;

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

механизация; охрана; изисквания към материалите и оборудването;; изисквания към изпълнение на смр; след това участника е направи ланализ на действащото законодателство и предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, като посочва: Изпълнението на строително-монтажните работи по договора, предмет на обществената поръчка ще изпълним пълно, качествено и в срок, при спазване на действащата нормативна и законова уредба, приложимите технически стандарти в строителството, в съответствие с документацията за участие в процедурата, изискванията на Възложителя и одобрените и съгласувани проекти ще разработят подробен план за организацията на строителството, който ще включва описание на технологиите за изпълнение на строителните и монтажни работи, технологичната последователност и организацията на изпълнението им (онагледена с линеен календарен график), разчет на необходимите ресурси (човешки ресурси, материални ресурси, механизация) за изпълнение на задачата качествено и в срок за всеки конкретно възложен обект. Планът ще бъде съобразен с основните строителни правила, добрите практики, прилагани в бранша и действащата нормативна уредба. След изготвянето му, планът ще се съгласува с Възложителя; обезпечаване с необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора. Посочва , че Технологичният подход, който е избрал за изпълнение на поръчката, е основан на логиката да работи видовете строително-монтажни работи във взаимнообвързаност и последователност на изпълнението, съобразен и планиран с характера на извършваните СМР. След това е предложил Генерален подход за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

изпълнение и Методология за изпълнение на обекта, включваща Метод на последователно изпълнение;Метод на паралелното изпълнение;Метод на изпреварващо изпълнение; Системен подход; принципите на които се основават предлагания подход; Ситуационният подход; Критерии; Методи; мерки за намаление на щетите и замърсяването и възможно най-малко негативно въздействие на околната среда

Участника в своето си предложение е представил подход за качествено , анализ на техническата спецификация и действащото законодателство

и

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА

7

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предложил технология на изпълнение и технологични процеси за : Демонтаж на отвор за врата/ прозорци в тухлен зид; Разрушаване на тухлен зид и разбиване на бетон; Демонтаж на врати и прозорци с каса, включително и первази; Демонтаж на ламаринено покритие на шапка и борд на покрив; Демонтаж на хидроизолация по покрив; Демонтаж на част от сцена; Премахване на мокет и почистване на основа; Демонтаж на седалки; Разваляне облицовка от фаянс, теракот, гранитогрес, каменни и др, плочи; Сваляне на тапети; Демонтаж на дървена ламперия; Демонтаж окачен таван; Демонтаж на санитария в тоалетни- мивки, тоалетни чинии, бидета; Демонтаж радиатори; Фасадно скеле; Почистване на художествено пано на главна фасада и ревизия; Почистване на декоративни метални пана при главен вход 4.20/2.80 и ревизия и Почистване и обработване на надпис" Концертна зала Добрич"; Топлоизолация EPS; Мазилки – вътрешни и външни; подпрозоречни алуминиеви первази (външни и вътрешни); 'Почистване на фасаден камък, включително фугиране и импрегниране и всички свързани с това дейности и Възстановяване на липсващи и компрометирани облицовки по фасада; 'Почистване и подготовка на основата за полагане на топлоизолация; Армирана циментова замазка; Хидроизолация ; Битумен грунд; ламарина, шапка за борд на покрив; Воронки ; Гипсова Шпакловка; Ъглопротектори и профили; Бояджийски работи- грундиране и латекс; Мраморни первази; Почистване и възстановяване на липсващи участъци по стълбищен парапет; Почистване, шлайфане и полиране на мраморен под и облицовка; мокет с первази; циментова замазка за подове; Гранитогрес; конструкция за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

сцена, включително ново дюшеме и полагане на лак; Зидарски работи; Почистване на стени след сваляне на тапети; гипсова мазилка; Фаянс; Профили за облицовка; тоалетни кабинни от AL конструкция, включително врати, с височина 210 см; Гипсокартон на лепене, на конструкция и преградни стени от гипсокартон в това число и минерална вата; почистване и преобядисване на гипсови пана в зрителна зала; Почистване на дървена ламперия в зрителна зала, включително лакиране; Почистване на пана;Почистване и обезпрашаване на тавани- фойета, зрителна зала и балкон; мазилки; 'Доставка, монтаж и демонтаж на скеле, включително премостване с дървен материал и платна; Монтаж и демонтаж на вътрешно работно инвентарно тръбно скеле - модулно за ремонт височина до 30 м.; Окачен таван; Повдигателни плаформи и Платформа за инвалиди; Тоалтна мивка ; Моноблок , клозетно седало с казанче; Ръкохватки; Доставка и монтаж на врати – всички видове ; Монтаж дограма ; релсова инсталация за окачване на експозиции; тръбни кабели за окачване на украса; ръкохватка за рампа на зрителна зала, инокс. Вертикален монтаж и ръкохватка за стълби в зрителна зала, инокс , Монтаж за стена; самоносещ стъклен парапет h 80 см, зад места за инвалиди; 'Претапициране на седалки в зрителна зала включително и монтаж; Демонтаж и монтаж на метални решетки след почистването и ремонт при необходимост; означителни табелки; плот за мивки гримьорни; Демонтаж на съществуваща настилка, включително подложен слоеве; Армирана циментова замазка; Мазана хидроизолация; Ръчен изкоп; Кофражни, арматурни и бетонови работи; Стоманени конструкции; Рифелова ламарина; Доставка и монтаж на парапет за рампа, отговарящ на съответните изисквания за достъпна среда; Усилване на тухлена зидария;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Саниране на бетонова повърхност с материали за поправки на циментова основа; Разкъртване на облицовки по стени за разкриване на съществуващата водопроводна инсталация; Демонтаж на съществуващи поцинковани тръби в санитарни помещения; Демонтаж на санитария в тоалетни- мивки, тоалетни чинии, бидета; полипропиленови тръби и фасонни части; Кранове, възвратни клапани и Вентили; Монтаж на смесители; Монтиране на бойлер; направа на преходи от поцинковани тръби към PPR тръби; Промиване и дезинфекция на водопровод; Изпитване на тръбопроводите; Направа на отвори в Ст.Б. Плочи с диамантена бор корона; Поцинковани тръби; Пожарен кран в комплект с барабан, шланг и спирателен кран тип "щорц"; Монтаж на ПВЦ тръби и фасонни части; гофре Ø110 mm за тоалетни чинии; демонтаж сифон; Сифон ; Монтаж на умивалник; Монтиране на тоалетна чиния; Монтаж писоар; Изпитване на канализационни инсталации; Кабели ; Предпазители и ел табло, ДТЗ, контактори, защити; Кабелни канали; Гофрирани тръби и РУС тръби; Свързване на осветителни тела, ключове и контакти; Розетки; Свързване на рзклонителни кутии; Конзоли; Дизел генератор; Монтаж осветителни тела; Заземителна инсталация ; Мълниезащитна инсталация; Канален вентилатор ; Меки връзки; Регулируем конусен смукател тип DVS 125; Решетки; Въздуховоди и фасонни части; 72 часови проби ОВК и изисквания за изпълнение на инсталациите; Климатични камери; Монтаж въздуховоди и европрофил; Топлоизолация на въздуховод; Вентилационна решетка за въздуховод; Монтаж на климатик, тръбен сноп, тръби; Осов вентилатор; Чилър; Циркуляционна помпа; Буфер 1000л; Разширителен съд; Конвектори; Монтаж на радиатори; Радиаторен вентил; Редуктив ; Събирателен/разпределителен колектор със



„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

7 линии; Бътерфлай спирателен кран; Сферични кранове; У-филтър включително редукутивни възвратен клапан; Автоматична група за допълване с манометър; Термометри, манометри; Стоманени тръби и фасонни части; изолация на тръбите; монтаж на Prestabo тръба и фасонни части; автоматичен обезвъздушител; студена и топла проба на инсталацията; Пожароизвестяване; Монтаж на датчици; ПБЗ-Пътни връзки; Снабдяване на строителната площадка с вода, електрозахранване и строителни материали; Технология на строителните работи; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА; Организационен план; Организационни условия по изпълнение на ПБЗ; Етапи за изпълнение на СМР, съгласно изискванията на ЗБУТ; Класифициране на опасностите ; Инструкции за безопасна работа; Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи; Ликвидиране на пожари и аварии; Нормативна уредба: СРЕДСТВА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА. За всяка предвидена дейност участника е предложил мерки за гарантиране на качеството.

след това участника в табличен вид е направил предложение за последователност на изпълнение, като е посочил период на изпълнение, наименование на дейността , продължителност, предвиден изпълнителски състав и техника.

След това участника е направил предложение за безопасни и здравословни условия на труд в строителството като е обхванал Мерки за безопасни условия на труд; Класифициране на опасностите – места със специфични рискове при изпълнение на обекта; Падане от височина; Работа с механизация ; безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на : Бояджийски работи; Зидарски работи; Хидроизолации;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Изпълнение на покривни конструкции; Изпълнение на строителни изолации; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРО – РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СКЛАДИРАНЕ ПРИ СМР; Специфични изисквания за недопускане падане на товари; Специфични изисквания за недопускане падане от височина; Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ; Ликвидиране на пожари и аварии; Организация на строителната площадка; План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; Организационен план по здравословни и безопасни условия на труд; Инструкции за безопасна работа; Специалист ЗБУТ; ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД; Рискове и мерки за предотвратяването им; Пожарна и аварийна безопасност; Строителни машини и устройства; Скелета, платформи, люлки и стълби;

след това участника е обхванал доставка на основните материали като е предвидил: Основните етапи при организирането на доставките са следните: Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта; след това е направил предложение за входящ контрол на материалите; външен контрол; Транспортiranето и складирането на материалите; Графикът за доставка на материали; представил е организация по осигуряване на материалите за обекта и контролни дейности; след това е обхванал Складиране на материали и строителните продукти; след това е направил предложение за Организацията по доставката на материали , като е групирана , в следните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на Цгч гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- „Хранкотош" ЕООД

групи: 1 Група – боя, гипсова мазилка; 2 Група- Врати , Подпрозоречни первази; 3 Група- Гипсокартон; Хидроизолация, Топлоизолация; 4 Група Гранитогрес; Дюшеме, Фаянсови плочи, Мокет; 5 Група- Кабели; 6 Група – Тръби. За всяка група и материал е предложен организация по доставка . след това в табличен вид е предложен описание на основните материали за обекта и осигуряване на материала като отново са обхванати по описаните групи; участника е предложил Мерки за гарантиране на качеството на материалите

В представената част от техническото предложение че констатира наличието на предложение на технология на изпълнение на всички строително-монтажните работи, технологичните процеси и тяхната последователност на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкогаш“ ЕООД

3. Минимално изискване: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основан ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености
Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:
-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:
1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;
4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;
5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на закриване;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкогеш" ЕООД

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

- 1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;
- 2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

- 1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;
- 2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

В тази си част от офертата, участника е описал за

Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганитеСМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали:

2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристикисъответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието наодобрения проект;

3). мерки, касаещи замяна на техника, оборудване, инструменти и механизация в случай, че същата едефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключителнонеблагоприятни климатични

УСЛОВИЯ

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиранена СМР подлежащи на закриване



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

За всяка посочената мярка, участника е предложил

А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана; предвидени мерки;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

С) Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че цената на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики;

Д) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок;

Участника е направил предложение, относно:

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част)

По тези мерки , участник е направил предложение, относно:

А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

настоящата обществена поръчка

С) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;

Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са **непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник**

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към **възложителя**

По тези мерки , участникa е направил предложение, относно:

А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

настоящата обществена поръчка

С) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;

Участника е направил предложение по всички базови мерки

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите

КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1. Минимално изискване: Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предвидил следните етапи на изпълнение: Етап I подготвителни работи-Този етап обхваща периода от подписване на договор за изпълнение до откриване на строителна площадка с акт обр 2, поради това не се отразява в линейния график на изпълнение-Етап II-Изпълнение на СМР-Подетап 1 Откриване на строителна площадка с акт обр 2 , в т.ч. Изграждане на временно строителство - 10 календарни дни;Подетап 2 Изпълнение на СМР-250 календарни дни;Ета III- Предаване на обекта на възложителя с акт обр 15, който включва Демобилизация, окончателно почистване на обекта, подготовка и предаване на необходимите документи за подписване на акт обр 15 и подписване на акт обр 15, с който се предава обекта на възложителя -10 календарни дни;

Етап I подготвителни работи, който обхваща Сключване на договор за изпълнение и осигуряване на всички документи необходими за сключването на договора; Комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния процес- посочена е дейности по организиране на срещи със заинтересованите страни; Подготовка на техническа документация съгласно сключения договор за строителство, подготовка на строителната документация- изготвяне ие представяне на План за управление на качеството; План за изпитвания и тествания (ПИТ); Подготовка на документи за откриване на строителна площадка (за Подписване на Протокол 2). След това е обхванал Етап II Изпълнение на СМР-Временно строителство- Дейности по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила; описани са мероприятия по подготвителни дейности; организация по Изграждане на временна строителна база и подготовка на строителната площадка. Обособяване на необходимите офиси, битовки, складове, площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства, инвентар и др; осигуряване на денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и изпълнените строително-монтажни работи, ще бъде осигурена противопожарната защита на обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби; изисквания към материалите; пожарна безопасност; обособяване на площадки – строителна, складова и складово- поризводствена база;след това е предвидил организация по поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация - Ограничаване на достъпа на МПС, до уличната мрежа в обхвата на изпълнение на строителните работи и Временно затруднение достъпа на гражданите в обхвата на изпълнение на строителните работи; организация за уведомяване на живущите и наемателите на търговски обекти в района за предстоящите строително-монтажни работи; предложил е схема за обособяване на места за временното строителство; предложени са Охрана на обекта и пропускателен режим; Откриване на строителната площадка - Подписване на Протокол 2;Изпълнението на СМР на обекта обхващат: Основните ремонти дейности по сградата обхващат: СМР – покрив; СМР - фасади и екстериор; СМР – гримьорни, спомагателни помещения, коридори; СМР - Зрителната зала и Сцена; СМР - представителни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

помещения и гардеробни; СМР - санитарни възли; Подобряване на достъпа на хора с увреждания;
ПРЕДВИДЕНИ ЕСМ

Към всяка предвидена задача, участника е описал дейностите които попадат в задачата; предложена е Организация на строителната площадка; Складиране на материали и оборудване; Водоснабдяване; Електроснабдяване; Средства за първа помощ; Правила за безопасност и общ правилник за обекта; Достъп за служебни лица; Мероприятия при извънредни ситуации; Повреди на довеждащите пътища ; Санитарно оборудване; Изисквания за сигурност на обекта; Противопожарна защита Защита на дървета и зелени площи; условия за Законосъобразност на строежа; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Тествания- описани са дейностите които подлежат на тестване от независима лаборатория и организацията по тестване, както и е посочил дейности, които не подлежат на тестване от независима строителна лаборатория ще бъдат изпълнени, контролирани и приемани по описаните правила

Етап III Предаване на обекта на възложителя- описани са Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и въвеждане в експлоатация. След това е обхванал Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, както и описание на необходимите дейности



„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Участановава се предложение относно дейности за изпълнението на предмета на поръчката, ведно с всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като са отчетени и времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

2. Минимално изискване:Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е направил предложение за последователността на изпълнение като е посочил периода на изпълнение; наименованиена дейността; продължителност; необходим изпълнителски състав и техника. Дейностите са описани в тяхната последователност на изпълнение. Освен това от предходната точка, се констатира последователност на изпълнение на посочените етапи от участника



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

3. Минимално изискване:Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал Етап 1 Подготвителни работи- този етап обхваща периода от обявяването ни за изпълнител с Решение за класиране до подписване на акт обр 2 за откриване на строителната площадка и условно може да се раздели на следните дейности и задачи

Дейност 1- предварителна организация преди откриване на строителната площадка- тази дейност обхваща периода от обявяването ни за изпълнител с Решение за класиране до подписването на договор за изпълнение

Задача 1 Набавяне на необходимите документи за сключване на договор

Задача 2 Определяне на инженерно- технически състав за обекта и вменяване на техните отговорности и задължения



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Задача 3 Изготвяне на графици за необходимите материали, механизация, оборудване, транспортни средства и инструменти, както и за материалите

Дейност 2 – предварителна организация преди откриване на строителната площадка- - тази дейност обхваща периода от подписване на договора за изпълнение до откриване на строителна площадка

Задача 1 Набавяне на необходимите документи за подписване на акт обр 2

Задача 2 Предоставяне на мостри на материалите за одобрение от възложителя и строителен надзор

Задача 3 Подготовка на необходимите ограда, знаци, табели, фургони, временно ел и вик захранване и други, необходими за изпълнението на временното строителство

Задача 4 Поръчване на необходимите материали за започване на обекта

Задача 5 Организиране на оперативка с Възложител, проектански екип и строителен надзор

Етап 2 Изпълнение на предвидените дейности по проект- този етап е от откриване на строителна площадка до подписването на акт обр 15 за предаване на обекта на Възложителя

Дейност 1- подготвителни дейности, необходими за започване на строителните работи, в това число и временно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

строителство- този етап ще се изпълнява след откриване на строителна площадка и преди започване на същинското строителство

Задача 1 Организация по доставка на необходимия инвентар за изграждане на временното строителство

Задача 2 Позициониране на временното строителство, в това число ограждане на обекта

Дейност 2 Изпълнение на СМР

Организация на строителната площадка; Складиране на материали и оборудване; Контрол на достъп и Охрана на площадката; Водоснабдяване; Електроснабдяване; Временно означение/табела на строителния обект; Правила за безопасност и общ правилник за обекта; Достъп за служебни лица; Мероприятия при извънредни ситуации; Повреди на довеждащите пътища; Санитарно оборудване; Изисквания за сигурност на обекта; Противопожарна защита; Защита на дървета и зелени площи ; Законосъобразност на строежа;

Задача 3 Извършване на необходимите тествания и изпитвания

след това в табличен вид е направил предложение за: вид на дейността; организация на подготвителни работи и организация на работа по изпълнение на СМР

след това участника е опбхванал доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като е



„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- „Хранкотош” ЕООД

обхванал Основните етапи при организирането на доставките са следните: Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценка на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта; след това е направил предложение за входящ контрол на материалите; външен контрол; Транспортiranето и складирането на материалите; Графикът за доставка на материали; представил е организация по осигуряване на материалите за обекта и контролни дейности; след това е обхванал Складиране на материали и строителните продукти; след това е направил предложение за Организацията по доставката на материали , като е групирана , в следните групи: 1 Група – боя, гипсова мазилка; 2 Група- Врати , Подпрозоречни первази; 3 Група- Гипсокартон; Хидроизолация, Топлоизолация; 4 Група Гранитогрес; Дюшеме, Фаянсови плочи, Мокет; 5 Група- Кабели; 6 Група – Тръби. За всяка група и материал е предложил организация по доставка . след това в табличен вид е предложил описание наосновните материали за обекта и осигуряване на материала като отново са обхванати по описаните групи; участника е предложил Мерки за гарантиране на качеството на материалите

след това участника е предложил здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

Участника е предложил организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

и

4. Минимално изискване: Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение Предлагани експерти и разпределение на действията, задачите и отговорностите между тях за следните експерти Ръководител на обекта; Обектов технически ръководител;Експерт по ЗБУТ ;Експерт по контрол на качеството;Ръководител механизация и автотранспорт;Експерт ПТО;Счетоводител;Началник склад; участника е опсал организацията на работа на инженерно- техническия екип ; работно време; план за работа; Организация на работа на Изпълнителски състав

30

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

и бригадири, като е описана организацията по разпределение на екипите;посочил е че Координирането на работата между отделните звена помежду си и между звената по различните части непосредствено се извършва от техническия ръководител на обекта и се състои в: недопускане на извършване на работи от едни и същи звена на едно място на строителната площадка; недопускане извършване на работи от звена в разрез с технологичните последователности; разпределение и изработване на график за механизацията, когато тя е необходима на различни звена; недопускане работа на звена в непосредствена близост до механизация с цел предотвратяване на злополуки;след това участника е предложил начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им, като е описал организацията по организиране на оперативки;обсъждане на проблеми и разяснения относно методите и качеството на извършваните дейности. Описана е осъществяването на координацията по време на изпълнение на СМР, а именно на ежедневни оперативки на обекта - техническият ръководител, контролора по качеството и координатора по ЗБУТ ще координират и съгласуват дейностите пряко с бригадирите и изпълнителският състав.описана е координацията; Комуникация и е предложена схема за йерархия и осъществяване на координация и съгласуване

Представена е организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Хранкотош" ЕООД

предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

5. **Минимално изискване:**Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението. Същият обхваща проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

6. **Минимално изискване:**Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение в тази си част от офертата, като е обхванал:

Качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид. Класифициране на възможните рискове

Времеви рискове:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи.
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР.
- 3.Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа

Технически рискове:

- 4.Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси.

Нормативни рискове

Нормативни рискове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

Други рискове:

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

След това е предложил методика за оценка, по която е извършил количествен и качествен анализ.

В табличен вид е направил предложение: видове рискове; Класификация по вид; Качествен анализ и Количествен анализ за следните рискове: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции; Липса и/или неточности в проектната документация; Промени в законодателството на Република България и/или на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

След това е представил оценка на вероятността на проявление и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, като в табличен вид е предложил по вертикала за дейности по отделните части, спрямо дефинираните от възложителя рискове, а именно Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции; Липса и/или неточности в проектната документация; Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка, вероятност от настъпване; Степен на въздействие; оценка на риска

След това участника е предложил програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обособка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване, дейности за мониторинг и дейности за контрол, както следва



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в
ранките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Хранкотош" ЕООД**

1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;

Към този риск са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

Към този риск са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

3.Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

Към този риск са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

4.Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

Към този риск са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

5.Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;

Към този риск са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

Към този риск са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.
Към този риск са предложени:
мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол
КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда
КТПЗА-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател
1. <u>Минимално изискване:</u> Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкогеш“ ЕООД

изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика
- Ограничаване на вредни или нерационални материали;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение по следните аспекти по опазване на околната среда и е предвидел следните мерки към тях:

Аспект 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработенигорива, масла и др.работни течности от механизацията;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Хранкотош" ЕООД

Мярка 1 Товарните автомобили и механизацията ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове, теч на масла и гориво и др работни течности

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Мярка 2 Извършване на инструктажи и провеждане на обучения на персонала и забрана за претоварване на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на Цгч гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

транспортните средства над допустимия товар и извършване на ремонт на същите на строителната площадка

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).-Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).-Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Мярка 3 Използване на механизация и транспортни средства от ново поколение и където е приложимо да се предпочитат и прилага изпълнението на дейностите ръчно пред механизизирано

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това участника е направил предложение дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя като е направил предложение, по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, като е предложил дейности за контрол по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3

Аспект 2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

запашеност

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци маси по предварително одобрени маршрути от възложителя

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Мярка 2Ежедневно почистване,организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“.- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Хранкотош" ЕООД

строителните отпадъци

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

шум

Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Хранкотош" ЕООД

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Мярка 2 Използване на транспортни средства от ново поколение, от които се генерира по –малко шум, включително и забрана на същите да работят на празен ход

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това участника е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, а именно: за Запращеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2. След това е описал дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, а именно: за Запращеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2

Аспект 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство

Към този аспект е посочил следните мерки:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзввреждане на отпадъците

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

Аспект 4 Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на трафика

Към този аспект , участник е предвидил следните мерки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Мярка 1 Изготвяне и прилагане на график за необходимите за деня количества материали

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).-Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).-Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В).План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Мярка 2 Доставка на материали в ненатоварен часови диапазон

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).-Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ
В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2. Аспект 5 Ограничаване на вредни или нерационализируеми материали; Към този аспект, участника е предвидил следните мерки Мярка 1 Предварително определяне на необходимите доставчици, като се залагат такива, предлагащи рециклиращи материали и материали с ограничени и контролирани вредни компоненти



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Мярка 2 Съгласуване на материали с възложител и строителен надзор и абсолютна забрана за влягане на неодобрени материали

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В) План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.

2. Минимално изискване:План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

Участника е направил предложение за план за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е посочил в табличен вид: вид на отпадъка; категоризация на отпадъците съгл чл.4от НУСОВРСМ; разпределение на задълженията и определен технически състав; Честота на събиране и начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране за следните отпадъци: Бетон и циментова замзка -170101;Тухли -170102;Дървен материал 170201;Съкло -170202;Пластмаса 170203;Метали, включително техните сплавир170405;170401;170402;170404;Кабели -170411;Гипс и гипсокартонени плоскости 170802;Изоляционни материали-хидроизолация, топлоизолация 170604;Смесени отпадъци-170904;Очаквани битови отпадъци150101,150102, 150104;Плочи- фаянсови, гранитогрес, теракот170103

След това е направил предложение А)Анализ на предвидените мерки , както следва:

Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзввреждане на отпадъците;

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Хранкотош" ЕООД

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

След това е направил предложение от допълнителни мерки, А) Анализ на предвидените мерки, като е предложил характеристики и показатели на конкретните видове отпадъци и аргументи за тяхното третиране. Направил е Описание на мерки за изпълнение на йерархията на управление на отпадъците. Предложил е Б)Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда, като е описал Превантивни природозащитни мерки , в това число Инструктажи; Почистване на работната площадка по време на строителството; Работа с изправни и регулирани ДВГ; Депониране на съществуващи стари материали само на регламентирани депа;след това е направил предложение Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия
КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката
КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател 1. <u>Минимално изискване:</u>Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа.
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;
- Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал следните аспекти и е предложил следните мерки към тях:

Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

Мярка 1 Ежедневно извозване на строителни отпадъци, с целда не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Мярка 2 Доставените количества материали, ще са необходимите за влагане за деня, като няма да се допуска материали да нощуват на обекта, с целда не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"--Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Аспект 2 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва свързаност между крайните точки на пешеходни зони

към тази мярка участника е предложил:

);Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Б).	Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;	Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;
В)	План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки). Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и	Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и
Мярка 2	Осигуряване на необходимия инвентар - временни огради, заграждения, указателни табели и знаци, пасарелки и други, за обезпечаване безопасното преминаване на пешеходци	Осигуряване на необходимия инвентар - временни огради, заграждения, указателни табели и знаци, пасарелки и други, за обезпечаване безопасното преминаване на пешеходци
към тази мярка	участника е предложил:	участника е предложил:
).	Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;	Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;
Предложил е	обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект	обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект
Б).	Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;	Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;
Предложил е	текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;	текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).
Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и
Аспект 3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване

Прах

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци по предварително одобрени маршрути от възложителя

към тази мярка участника е предложил:

).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Мярка 2 Ежедневно почистване, организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци и обморяването и с вода

към тази мярка участника е предложил:

А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“--Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

шум

Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време

към тази мярка участника е предложил:

Б).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

човешки, необходими за изпълнението и

Мярка 2 Използване на транспортни средства от ново поколение, от които се генерира по –малко шум, включително и забрана на същите да работят на празен ход

към тази мярка участника е предложил:

Б).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

замърсяване

Мярка 1 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да نوشуват на обекта

към тази мярка участника е предложил:

).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Мярка 2 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзвръждане на отпадъците;

към тази мярка участника е предложил:

).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Аспект 4 Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи

Мярка 1 Изготвяне на седмични графици за предстоящите дейности и поставянето им на видно място

към тази мярка участника е предложил:

); Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Мярка 2 Съобщения по местното радио и телевизия с цел достигане до по-голям кръг заинтересовани лица

към тази мярка участника е предложил:

);Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).
Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и
Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
<u>Минимално изискване:</u> Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия)-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради</u>	да



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранителен“ ЕООД

следните МОТИВИ: Участника в тази си част от предложението е обхванал описание на обекта на поръчката. След това е посочил, че За целите на превантивния мониторинг по време на гаранционни период предлага обекта да бъде разделен на две групи : Първа група:изпълнени видими дейности –като посочва дейностите които попадат в тази група; Втора група:дейности , които са подлежащи на закриване и не са видими – като отново е описал дейностите които попадат в тази група. След това е направил предложение Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място, като за метод на наблюдение е посочил как ще се извършва огледа съобразно предложенията от него групи- по първа и втора. Описани са методите за наблюдение за конкретните дейности; Оценка на състоянието на обекта- след изпълнение на огледа от специалистите констатациите се записват в Дневник на обекта, като се описват всички нередности или нормален режим на работа на обекта и съответните елементи. Честота на наблюдение- предвижда минимум един път на всеки 6 месеца, предвид нейната значимост и опазване живота и здравето на хората . Също така предвижда на всеки два месеца разговор по телефон и/или имейл да поддържа контакт с директора , за превантивен мониторинг за състоянието на изпълнените дейности. След предаване на обекта на възложителя възнамерява първият месец да се правят ежеседмични огледи на място, с цел установяване правилното съхнене, набиране на якост, слягания, и други процеси които се характеризират при изпълнение на	
--	--



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

дейностите	Периодичност на докладване- При констатиране на нормален режим на работа След извършване на огледа веднага ще бъде изготвен доклад и представен на възложителя и директора . При констатирана нередност веднага се уведомява Възложителя и директора/отговорника на обществения, както и строителен надзор. Първо по телефон и след това писмено входирано в деловодството и/или по имейл. Обхванал е дейности за мониторинг. След това е описал основните характеристики обект на наблюдение и дейности за ранна диагностика на дефекти
Минимално изискване:Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца	да
Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: предвижда минимум един път на всеки 6 месеца, предвид нейната значимост и опазване живота и здравето на хората . Също така предвижда на всеки два месеца разговор по телефон и/или имейл да поддържа контакт с директора , за превантивен мониторинг за състоянието на изпълнените дейности. След предаване на обекта на възложителя възнамерява първият месец да се правят ежеседмични огледи на място, с цел установяване правилното съхранение,	

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

набиране на якост, слягания, и други процеси които се характеризират при изпълнение на дейностите	
Минимално изискване:изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология. Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: Участника е направил предложение за коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти, като е описал организацията на екипа, който извършва огледите и коригиращите действия за постигане на нормално функциониране; обхванал е дейности за Непрекъснато функциониране на сградата и действия за Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на	да

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обноваване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; Срок на годност в съчетание на материал и технология	
Минимално изискване: Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа след подписване на двустранен протокол между изпълнителя и възложителя за констатирани дефекти, а за отстраняване на констатираните дефекти е 10/десет/ календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя	да
<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил срок за реакция е 24 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 календарни дни Предложил е Обосновка за Сроковете за реакция и отстраняване на дефекти за всички елементи на гаранционна отговорност и доказателства, че в посочените от участника срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да	



„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация	
След това е направил предложение за организацията за осигуряване на техническия и изпълнителски капацитет, както и Механизация,транспортни средства , инвентар и инструменти за гаранционна поддръжка; направил е описание на инженерно- техническия състав и е определил техните отговорности. След това в табличен вид е направил Описание на изпълнителски състав, механизация, транспортни средства, инвентар и инструменти и материали предвидени за изпълнение на гаранционната поддръжка по дейности подлежащи на гаранционна поддръжка.След това е направил предложение Процедурите за мобилизация и Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация	
Минимално изискване: Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.	да

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкогаш" ЕООД

<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил план за комуникация с възложителя, който обхваща Процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности. Предложени са Оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, като в табличен вид е описал видове рискове; вероятност от настъпване; оценка на риска; степен на въздействие; Препоръка за преодоляване	
<u>Минимално изискване:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях ; -хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; -всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради;	да



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение I-„Хранотош“ ЕООД

-завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика; Деятностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност	
<u>Минимално изискване:</u> Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е представил обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи	да

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО документацията за участие и съответно отговаря на Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател .



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо втора и трета степен на оценяване:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

Минимално изискване:По една допълнителна мярка за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложената допълнителна мерка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предложил допълнителна мярка по Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганитеСМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

Мерки по осигуряване на инженерно- технически и изпълнителски състав, обезпечаващи изпълнението на строежа, както и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

участника е направил предложение по тази мярка, както следва:

А) обхват, план и конкретни действия, свързани среализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане иприлагане на действия в случаите на отклонение от плана

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество приизпълнение на настоящата обществена поръчка;

С) Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството прилогистиката, свързана с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, чена строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скритидефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционнияпроект, действащите стандарти и добри практики;

D) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретнатаобществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка еднапоръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Участника е предложил допълнителна мярка по Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок;

Участника е направил предложение, относно:

1.Контрол по време на изпълнение на основните дейности, с цел недопускане последващи неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкогос“ ЕООД

Участника е направил предложение по тази мярка за А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

С) да отчетат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;

Участника е предложил допълнителна мярка по Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Участника е направил предложение, относно:

4.Изготвяне на ежеседмични вътрешнофирмени финансови доклади за изпълнени дейности, за проследяване на паричния поток

Участника е направил предложение по тази мярка за А) обхват, план и конкретни действия, свързани



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““. основен ремонт и обноваване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;
В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка
С) да отчетат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;
<u>Участника е предложил по една допълнителна мярка за всеки тип.</u>
КТП1В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.
<u>Минимално изискване:</u> По още една или повече допълнителни мерки за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчет спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предложил втора допълнителна мярка по Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

Мерки по опазване и съхранение на архитектурни елементи на сградата, предвид нейната значимост , а именно част от културната инфраструктура на град Добрич , представляващ ансамбъл от сгради с архитектурна идентичност

участника е направил предложение по тази мярка, както следва:

А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество приизпълнение на настоящата обществена поръчка;

С) Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството прилогистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа,както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, чена строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скритидефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционнияпроект, действащите стандарти и добри практики;

Д) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретнатаобществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка еднапоръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Участника е предложил втора допълнителна мярка по Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗВИТИЕ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Участника е направил предложение, относно:

2.Мерки по Осигуряване на независима лаборатория и резервна такава

Участника е направил предложение по тази мярка за А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

С)да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;

Участника е предложил втора допълнителна мярка по Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Участника е направил предложение, относно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

4.Изпълнение на дейностите с необходимото качество и завършеност, осигуряване на всички документи, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация, както и изпълнение на всички задължения по договора, в това число и опазване на околната среда,така че да се избегне риска от налагане на санкции на възложителя от трети страни

Участника е направил предложение по тази мярка за А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество приизпълнение на настоящата обществена поръчка

С)да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;

Участника е предложил по още една допълнителна мярка по всеки тип.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкогтош” ЕООД

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите

КТП2Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

- Минимално изискване:За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е представил вид на дейността , вид на експерта; Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите и Отчитане на резултатите и спазване на изискване за качество

- Минимално изискване: За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни

88
*Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотеш“ ЕООД

екипи/групи) и др. и

*За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е описал: наименование на дейността; мярка; количество;Инженерно-технически състав; Изпълнителски състав- по вид и брой; Техника, механизация, транспортни средства, инструменти по вид и брой; материали; обхванати са всички дейности, предвидени в документацията за участие

- **Минимално изискване:**за вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звено-ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Участника в тази си част е дифинирал неключовия персонал за обекта , определил е техните задължения и е описал лицата, които възлагат техните задължения и надзор спрямо изпълнението им, дейности по възлагането и изпълнението на надзора по изпълнението им. Описал е че Разпределението по дейности е описано в по-горната таблица за дифинираните ресурси

- **Минимално изискване:**Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при изпълнението и

* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определеното става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Хранкотош" ЕООД

предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с деклариранията организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който представя критичния път и критични взаимосвързки; същия съдържа и продължителност, период на изпълнение, изпълнителски състав по брой и вид, техника, инструменти, оборудване и транспортни средства по брой и вид и материали. Освен това в Приложение 2, участник е представил Начин на изчисляване на критичния път и изчисляване на критичния път, в табличен вид, като е посочил: № на дейността; наименование на дейността; ранно начало; ранен край; късно начало и късен край; резерв ; критична дейност

- **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

участника е предложил програма за управление на риска, която да включва: мерки за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване, дейности за мониторинг и дейности за контрол, както следва

- 1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
- 2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
- 3.Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
- 4.Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
- 5.Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““: основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Към тези рискове са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

КТП2В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

- Минимално изискване:Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

- Минимално изискване:Предложени са начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

при допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в тази си част от предложението е представил комуникация и координация, като е определил комуникационни канали, където основните елементи за успешното управление са: Планиране на комуникациите - определяне на нуждите на заинтересованите страни от информация и данни; Разпространение на получената информация - своевременно достигане на информацията до заинтересованите страни; Отчитане на изпълнението - събиране и разпространение на данни за изпълнението, показатели за използването на ресурсите за постигане целите на договора. Неразделна част от този процес представлява и: Отчитане на състоянието - описване напредъка в даден момент; Отчитане на напредъка - Ние като изпълнител описваме какво е постигнал екипът; Прогнозиране - предполага бъдещото състояние за очаквания резултат; Отчет на изпълнението - данни за обхвана, разходите, постигнато качество и резултати. След това е обхванал управлението на обмена на информация и комуникациите между участниците в проекта е подчинено на следните принципи: Информираност - всеки един участник в инвестиционния процес да бъде информиран съобразно неговите функции, задължения и отговорности; Ангажираност - който и да е било участник в инвестиционния процес съобразно неговите функции, задължения и отговорности да бъде конкретно ангажиран да отговори / реагира на съответния



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

проблем възможно най-експедитивно;Последяемост – възможност за идентифициране / проследяване на целия процес за решаване на даден проблем;Документираност – създаване на безусловна и безспорна документация на инвестиционния процес;Доказуемост - възможност във всеки един момент от инвестиционния процес да бъдат обективно възпроизведени необходимите факти и обстоятелства. След това е описал комуникацията и координацията която ще изпълняват ръководителя на проекта, техническия ръководител, Специалиста по здравословни и безопасни условия на труд и Специалиста по контрол на качеството, както и изпълнителския състав. Описана е координацията и комуникацията по всички нива в дружеството; предложена е схема за структурата за управление на договора, както и схема отразяваща субординацията в дружеството; посочил е че При настоящия проект организационната структура на екипа е от линеен тип, което предполага лесна комуникация в рамките на целия екип. Това дава възможност за дискусия по проблемите на проекта на целия екип и достъп до информация; описал е Положителните страни на този вид структура. След това участника е предложил основните мерки за процедурите за контрол, взаимодействие и съординация между експертите на изпълнителя, като: Начин на планиране; строго спазване на йерархичната структура; Методи на изпълнение; Готовност; Контрол; Спазване на нормативната уредба. След това участника е направил предложение за комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, като е описал Комуникация и координация с Възложителя ,строителния надзор, проектански



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

екип, и други заинтересовани страни- МВР, Енерго, Вик, РИОСВ. Описал е информационно-комуникационна система, която планира да приложи; посочил е начина на представяне на информацията и е определил отговорното лице , от страна на участника; предложените Комуникационни канали - Обменът на информация между Възложителя, строителния надзор, проектански екип, и други заинтересовани страни- МВР, Енерго, Вик, РИОСВ и изпълнителя ще се извършва по един от следните начини: по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис ; чрез комбинация от тези средства;доклади; описал е дневния ред на срещите със заинтересованите страни; Всички срещи ще се протоколират и ще се изготвя списък на присъствалите, като всеки от тях ще го подписва собственоръчно; описани са Дейностите по управление на изпълнението на договора;след това е представил схема на контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката; описани са организация и начин на комуникация и координация и Взаимодействие с Възложителя – инвеститорския контрол; Взаимодействие с Авторският надзор; Взаимодействие със Строителният надзор; Взаимодействие с КАТ; Взаимодействие с Експлоатационни дружества на подземни комуникации - защита на подземната инфраструктура. След това е обхванал Комуникация, координация, контрол и субординация при допустимите варианти по прекъсването, като е предложил действия при прекъсване на строителството, в зависимост от причините- изготвяне на съответните актове, организация за спиране на обекта, организация за започване на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

строителството; актуализиране на графика; предложени са Организационни мерки, действия и начини за комуникация, които ще бъдат предприети от страна на Дружеството при прекъсване ; след това е направил описание на организацията за управление на договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на работни срещи и др, в това число Организация на Управление на договора; Децентрализация и овластяване; Планиране управлението на проекта; Организация на контрола и документооборота; Създаване на система за документирание на изготвянето, прегледа и предаването на Възложителя на всички документи във връзка с изпълнението на договора; Създаване на система за отчитане работата на всички експерти и сътрудници на дружеството; планиране изпълнението на договора; Мобилизация на експертите. След това е предложил структура на управление, както между екипа на участника , така и между заинтересованите страни. След това е обанал Необходими доклади и Начин на организация на работни срещи със заинтересованите страни

и

- Минимално изискване:Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки* при изпълнението и

* Критични взаимовръзки са връзките между дейностите (работите), които лежат на критичния път.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

97
*Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който представя критичния път и критични взаимовръзки; същия съдържа и продължителност, период на изпълнение, изпълнителски състав по брой и вид, техника, инструменти, оборудване и транспортни средства по брой и вид и материали. Освен това в Приложение 2, участника е представил Начин на изчисляване на критичния път и изчисляване на критичния път, в табличен вид, като е посочил: № на дейността; наименование на дейността; ранно начало; ранен край; късно начало и късен край; резерв ; критична дейност

- Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

участника е предложил програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване, дейности за мониторинг и дейности за контрол, както следва

1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;

2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

3.Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

4.Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

5.Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Към тези рискове са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол

- Минимално изискване:Предложение за организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, относно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници в строителството



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УЛГЧ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил в тази си част от предложението , като е посочил изискванията за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; след това е описал необходимите актове , които ще се съставят по време на строителството; описана е организация, по съставяне на актове от строителен надзор/възложител и строителя. Посочил е, че Лицата - участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", технически ръководител, доставчик и др., съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.представена е организация по подписване на актовете ; Обем, съдържание и реквизити на окончателния доклад

КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда

КТПЗБ- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложениата спрямо базовите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“"- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

- **Минимално изискване:**Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯША НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение по следните аспекти по опазване на околната среда и е предвидел следните мерки към тях:

За Аспект 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработенигорива, масла и др.работни течности от механизацията е предложил следните мерки:

Мярка 1 Товарните автомобили и механизацията ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове, теч на масла и гориво и др работни течности

Мярка 2 Извършване на инструктажи и провеждане на обучения на персонала и забрана за претоварване на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

транспортните средства над допустимия товар и извършване на ремонт на същите на строителната площадка

Мярка 3 Използване на механизация и транспортни средства от ново поколение и където е приложимо да се предпочита и прилага изпълнението на дейностите ръчно пред механизизирано

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки),



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

които ще се използват

След това участника е направил предложение дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя като е направил предложение, по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, като е предложил дейности за контрол по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3

За Аспект 2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката е предложил аледните мерки:

-запрашеност

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци маси по предварително одобрени маршрути от възложителя

Мярка 2Ежедневно почистване,организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци

шум

Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Мярка 2 Използване на транспортни средства от ново поколение, от които се генерира по –малко шум, включително и забрана на същите да работят на празен ход

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това участника е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, а именно: за Запашеност -



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2. След това е описал дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, а именно: за Запашеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2

За аспект Аспект 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство е предложил следните мерки:

Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвредяване на отпадъците

Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

За Аспект 4 Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика е предложил следните мерки:

Мярка 1 Изготвяне и прилагане на график за необходимите за деня количества материали

Мярка 2 Доставка на материали в ненатоварен часови диапазон

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

За Аспект 5 Ограничаване на вредни или нерационализуеми материали е предложил следните мерки:

Мярка 1 Предварително определяне на необходимите доставчици, като се залагат такива, предлагащи рециклиращи материали и материали с ограничени и контролирани вредни компоненти

Мярка 2 Съгласуване на материали с възложител и строителен надзор и абсолютна забрана за влягане на неodobрени материали



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

Участника е предложил по още една мярка по всички базови аспекти.

- Минимално изискване:Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

А). Анализ на предвидените мерки и

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за план за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е посочил в табличен вид: вид на отпадъка; категоризация на отпадъците съгл чл.4от НУСОВРСМ; разпределение на задълженията и определен технически състав; Честота на събиране и начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране за следните отпадъци: Бетон и циментова замзка -170101;Тухли -170102;Дървен материал 170201;Стъкло -170202;Пластмаса 170203;Метали, включително техните сплавии 170405;170401;170402;170404;Кабели -170411;Гипс и гипсокартонени плоскости 170802;Изоляционни материали-хидроизолация, топлоизолация 170604;Смесени отпадъци-170904;Очаквани битови отпадъци150101,150102, 150104;Плочи- фаянсови, гранитогрес, теракот170103

След това е направил предложение А)Анализ на предвидените мерки , както следва:

Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвредяване на отпадъците;

Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

След това е направил предложение от допълнителни мерки, А) Анализ на предвидените мерки, като е предложил характеристики и показатели на конкретните видове отпадъци и аргументи за тяхното третиране.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Направил е Описание на мерки за изпълнение на йерархията на управлението на отпадъците. Предложил е Б)Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда, като е описал Превантивни природозащитни мерки , в това число Инструктажи; Почистване на работната площадка по време на строителството; Работа с изправни и регулирани ДВГ; Депониране на съществуващи стари материали само на регламентиран депаз;след това е направил предложение Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

КТПЗВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

- Минимално изискване:Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Участника е направил предложение по следните аспекти по опазване на околната среда и е предвидел следните мерки към тях:

За Аспект 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията е предложил следните мерки:

Мярка 1 Товарните автомобили и механизацията ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове, теч на масла и гориво и др работни течности

Мярка 2 Извършване на инструктажи и провеждане на обучения на персонала и забрана за претоварване на транспортните средства над допустимия товар и извършване на ремонт на същите на строителната площадка

Мярка 3 Използване на механизация и транспортни средства от ново поколение и където е приложимо да се предпочитат и прилага изпълнението на дейностите ръчно пред механизирано

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкоташ" ЕООД

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това участника е направил предложение дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя като е направил предложение, по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, като е предложил дейности за контрол по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3

За Аспект 2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката е предложил аледните мерки:

-запрашеност

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци маси по предварително одобрени маршрути от възложителя



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Мярка 2Ежедневно почистване,организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци

шум

Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време

Мярка 2 Използване на транспортни средства от ново поколение, от които се генерира по –малко шум, включително и забрана на същите да работят на празен ход

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

в)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

се използват

Към тази точка е обхванат план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това участника е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, а именно: за Запращеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2. След това е описал дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, а именно: за Запращеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2

За аспект Аспект 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство е предложил следните мерки:

Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзвредяване на отпадъците

Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

За Аспект 4 Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика е предложил следните мерки:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Марка 1 Изготвяне и прилагане на график за необходимите за деня количества материали

Марка 2 Доставка на материали в ненатоварен часови диапазон

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

За Аспект 5 Ограничаване на вредни или нерационални материали е предложил следните мерки:

Мярка 1 Предварително определяне на необходимите доставчици, като се залагат такива, предлагащи рециклиращи материали и материали с ограничени и контролирани вредни компоненти

Мярка 2 Съгласуване на материали с възложител и строителен надзор и абсолютна забрана за влагане на неодобрените материали

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки),



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

- Минимално изискване:Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за план за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е посочил в табличен вид:вид на отпадъка; категоризация на отпадъците съгл чл.4от НУСОВРСМ; разпределение на задълженията и определен технически състав; Честота на събиране и начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране за следните отпадъци: Бетон и циментова замзка -170101;Тухли -170102;Дървен материал 170201;Съкло -170202;Пластмаса 170203;Метали, включително техните сплавир 170405;170401;170402;170404;Кабели -170411;Гипс и гипсокартонени плоскости 170802;Изоляционни материали-хидроизолация, топлоизолация 170604;Смесени отпадъци-170904;Очаквани битови



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

отпадъци150101,150102, 150104;Плочи- фаянсови, гранитогрес, теракот170103

След това е направил предложение А)Анализ на предвидените мерки , както следва:

Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзвреджване на отпадъците;

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" EOOD

Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош” ЕООД

изпълнението на предложените мерки

След това е направил предложение от допълнителни мерки, А) Анализ на предвидените мерки, като е предложил характеристики и показатели на конкретните видове отпадъци и аргументи за тяхното третиране. Направил е Описание на мерки за изпълнение на йерархията на управлението на отпадъците. Предложил е Б)Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда, като е описал Превантивни природозащитни мерки , в това число Инструктажи; Почистване на работната площадка по време на строителството; Работа с изправни и регулирани ДВГ; Депониране на съществуващи стари материали само на регламентирани депа;след това е направил предложение Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката

КТП4Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

Минимално изискване:Предвидени са повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал следните аспекти и е предложил следните мерки към тях:

Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

Мярка 1 Ежедневно извозване на строителни отпадъци, с целда не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

Мярка 2 Доставените количества материали, ще са необходимите за влагане за деня, като няма да се допуска материали да ношуват на обекта, с целда не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

Към тези мерки участника е направил предложение, относно:

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Аспект 2 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва свързаност между крайните точки на **пешеходни зони**

Мярка 2 Осигуряване на необходимия инвентар - **временни огради, заграждения, указателни табели и знаци.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

пасарелки и други, за обезпечаване безопасното преминаване на пешеходци

към тези мерки участника е предложил:

).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Аспект 3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване

Прах



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци по предварително одобрени маршрути от възложителя

Мярка 2 Ежедневно почистване, организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци и обмъкването и с вода към тези мерки участника е предложил:

); Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

й;

В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

ШУМ

Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Марка 2 Използване на транспортни средства от ново поколение, от които се генерира по –малко шум, включително и забрана на същите да работят на празен ход

към тези мерки участника е предложил:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и замърсяване

Марка 1 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Марка 2 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзввреждане на отпадъците;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

към тези мерки участника е предложил:

).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Аспект 4 Информиране на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи

Мярка 1Изготвяне на седмични графици за предстоящите дейности и поставянето им на видно място

Мярка 2 Съобщения по местното радио и телевизия с цел достигане до по-голям кръг заинтересовани лица

към тези мерки участника е предложил:

).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й; Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки). Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и	<u>Участника е предложил по още една мярка за всеки аспект.</u>
КТП4В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите. <u>Минимално изискване:</u>Представен един или повече допълнителни аспекти извън базовите аспекти на социални характеристики, като аспекти отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната	

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранотош“ ЕООД

обществена поръчка, а не да са аспекти от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Предвидени са повече от една мерка и на допълнителните аспекти касаещи социалните характеристики. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки) .

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за допълнителни аспекти, а именно

Аспект 1 Осигуряване на достъп до жизнено важни услуги за живота и бита на гражданите и гостите на града
Мярка 1Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва достъпа до комунални услуги- телефон, интернет и телевизия

Мярка 2 Достъп до електроснабдяване



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

към тези мерки участника е предложил:

).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Участника е предложил един допълнителен аспект с две мерки към него.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи КОМИСИЯТА направи следната оценка:

По показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката се присъждат 20 точки – КТП1В

По показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите:

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите на поръчката се присъждат 20 точки – КТП2В

По показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

¹³³ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Хранкотош“ ЕООД

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда се присъждат 5 точки – КТП3В

По показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката се присъждат 5 точки – КТП4В



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ". Приложение 1-„Хранкотош" ЕООД

Оценка:

п1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	5,00
КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката	5,00
п1= КТП1+ КТП2+ КТП3+ КТП4	50,00

КОМИСИЯ:

Председател: чл. 37
ЗОП
във вр. с рег.
2016/679

Членове: Велина Дифилова чл. 37
ЗОП
във вр. с рег.
2016/679

инж. Коста Стоянов чл. 37
ЗОП
във вр. с рег.
2016/679

инж. Орлин Първулов