



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

Участник „Бранакс“ ЕООД е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

### 3. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на предвидените дейности е както следва - до **9 месеца**. Изпълнението на договора започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Срокът на договора е до 12 календарни месеца.

СМР се възлагат с възлагателното писмо, посочено по-горе и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

### 4. Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)

1

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД*

5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2 )
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
7. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
8. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)
9. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 6)
10. Предложение за управление на риска (Приложение 7)
11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)
12. **Гаранционни срокове:** минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

### 13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

Са запознати с документацията за участие и приема без възражения условията и изискванията.

2

*"Този документ е създаден в рамките на проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД*

В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

#### **14. Удостоверява и потвърждава, че:**

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществени изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за тяхна сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за тяхна сметка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ Х, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД*

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо  
Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните  
приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално  
изискване по всеки един показател:

**КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката**

**КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател**

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

**Участника е представил Анализ на техническата спецификация, която съдържа: пълно описание за предмета**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД*

на поръчката;обща информация;проектно предложение;; обхват на проекта;част ас; предвидени есм; част конструкции;част ее; изисквания към влаганите топлоизолационни материали; изисквания към дограмите; електрически мощности;част ел; заземителна и мълниезащитна инсталация; пожароизвестяване; безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на ел.инсталациятана обекта;част овк; част пбз; пътни връзки; снабдяване на строителната площадка с вода, електрозахранване и строителни материали; технология на строителните работи; организиране на строителната площадка; организационни условия по изпълнение на пбз; етапи за изпълнение на смр, съгласно изискванията на збут; класифициране на опасностите; инструкции за безопасна работа; организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи; ликвидирание на пожари и аварии; места със специфични рискове; машини и инсталации, подлежащи на контрол; отговорни длъжностни лица; третиране на отпадъци; нормативна уредба; средства за индивидуална защита; част пусо;част вик;част пб; продукти и системи с оценено съответствие;място и срок за изпълнение на поръчката;;основни изисквания за изпълнение на поръчката;авторски и строителен надзор;екзекутивна документация; строителна документация; актове и протоколи в процеса на строителството; специфични условия за изпълнение на поръчката ; изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; трудова и здравна безопасност на работното място; временна организация на движението; почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; управление на строителните отпадъци; временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли; строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

механизация; охрана; изисквания към материалите и оборудването; изисквания към изпълнение на смр; след това участника е направи анализ на действащото законодателство и предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, като е посочил че ще изпълни всички дейности описани в тръжната документация с необходимото качество и в рамките на срока на договора; ще организира работата по начин, който да позволява изпълнение на задачите синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на целите при максимално оптимизиране на времевия график и използването на екипа от специалисти; сформирание на отделни звена за различните дейности по предмета на поръчката; осигуряването със значителен брой строителни машини и квалифицирани работни; спазване на утвърдени документи; качествени изисквания; Съответствие на изпълнението и завършването на работите с последователността поискана от Възложителя и сроковете в строителния график; Съобразяване с условията за живот в градската среда, с оглед минимални неудобства на местното население; непрекъснат контрол на качеството; Отстраняване на скрити дефекти през гаранционния период; описани са основните правила на база на които ще се определя подходът за изпълнение на обекта .С представеното участие е изпълнил изискванията на възложителя за представен подход за качествено изпълнение , включително анализ на техническата спецификация и действащото законодателство , както и подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

и

2. **Минимално изискване:**Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е предложил технология на изпълнение и технологични процеси за : **Демонтаж на отвор за врата/ прозорци в тухлен зид; Разрушаване на тухлен зид и разбиване на бетон; Демонтаж на врати и прозорци с каса, включително и первази; Демонтаж на ламаринено покритие на шапка и борд на покрив; Демонтаж на хидроизолация по покрив; Демонтаж на част от сцена; Премахване на мокет и почистване на основа; Демонтаж на седалки; Разваляне облицовка от фаянс, теракот, гранитогрес, каменни и др, плочи; Сваляне на тапети; Демонтаж на дървена ламперия; Демонтаж окачен таван; Демонтаж на санитария в тоалетни- мивки, тоалетни чинии, бидета; Демонтаж радиатори; Фасадно скеле; Почистване на художествено пано на главна фасада и**

7

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

ревизия; Почистване на декоративни метални пана при главен вход 4.20/2.80 и ревизия и Почистване и обработване на надпис "Концертна зала Добрич"; Топлоизолация EPS; Мазилки – вътрешни и външни; подпрозоречни алуминиеви первази (външни и вътрешни); Почистване на фасаден камък, включително фугиране и импрегниране и всички свързани с това дейности и Възстановяване на липсващи и компрометирани облицовки по фасада; Почистване и подготовка на основата за полагане на топлоизолация; Амирана циментова замазка; Хидроизолация ; Битумен грунд; ламарина, шалка за борд на покрив; Воронки ; Гипсова Шпакловка; Ъглопротектори и профили; Бояджийски работи- грундиране и латекс; Мраморни первази; Почистване и възстановяване на липсващи участъци по стълбищен парапет; Почистване, шлайфане и полиране на мраморен под и облицовка; мокет с первази; циментова замазка за подове; Гранитогрес; конструкция за сцена, включително ново дюшеме и полагане на лак; Зидарски работи; Почистване на стени след сваляне на тапети; гипсова мазилка; Фаянс; Профили за облицовка; тоалетни кабинни от AL конструкция, включително врати, с височина 210 см; Гипсокартон на лепене, на конструкция и преградни стени от гипсокартон в това число и минерална вата; почистване и пребоядисване на гипсови пана в зрителна зала; Почистване на дървена ламперия в зрителна зала, включително лакиране; Почистване на пана;Почистване и обезпращане на тавани- фойета, зрителна зала и балкон; мазилки; Доставка, монтаж и демонтаж на скеле, включително преместване с дървен материал и платна; Монтаж и демонтаж на вътрешно работно инвентарно тръбно скеле - модулно за ремонт височина до 30 м.; Окачен таван; Повдигателни плаформи и Платформа за инвалиди;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

Тоалетна мивка ; Моноблок , клозетно седало с казанче; Ръкохватки; Доставка и монтаж на врати – всички видове ; Монтаж дограма ; релсова инсталация за окачване на експозиции; тръбни кабели за окачване на украса; ръкохватка за рампа на зрителна зала, инокс. Вертикален монтаж и ръкохватка за стълби в зрителна зала, инокс , Монтаж за стена; самоносещ стъклен парапет h 80 см, зад места за инвалиди; 'Претапициране на седалки в зрителна зала включително и монтаж; Демонтаж и монтаж на метални решетки след почистването и ремонт при необходимост; означителни табелки; плот за мивки гримьорни; Демонтаж на съществуваща настилка, включително подложен слоеве; Армирана циментова замазка; Мазана хидроизолация; Ръчен изкоп; Кофражни, арматурни и бетонови работи; Стоманени конструкции; Рифелова ламарина; Доставка и монтаж на парапет за рампа, отговарящ на съответните изисквания за достъпна среда; Усилване на тухлена зидария; Санирание на бетонова повърхност с материали за поправки на циментова основа; Разкъртвање на облицовки по стени за разкриване на съществуващата водопроводна инсталация; Демонтаж на съществуващи поцинковани тръби в санитарни помещения; Демонтаж на санитария в тоалетни- мивки, тоалетни чинии, бидета; полипропиленови тръби и фасонни части; Кранове, възвратни клапани и Вентили; Монтаж на смесители; Монтиране на бойлер; направа на преходи от поцинковани тръби към PPR тръби; Промиване и дезинфекция на водопровод; Изпитване на тръбопроводите; Направа на отвори в Ст.Б. Плочи с диамантена бор корона; Поцинковани тръби; Пожарен кран в комплект с барабан, шланг и спирателен кран тип "щорц"; Монтаж на ПВЦ тръби и фасонни части; гофре Ø110 mm за тоалетни чинии; демонтаж сифон; Сифон ; Монтаж на умивалник;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

Монтиране на тоалетна чиния; Монтаж писоар; Изпитване на канализационни инсталации; Кабели ; Предпазители и ел табло, ДТЗ, контактори, защиты; Кабелни канали; Гофрирани тръби и PVC тръби; Свързване на осветителни тела, ключове и контакти; Розетки; Свързване на рзклонителни кутии; Конзоли; Дизел генератор; Монтаж осветителни тела; Заземителна инсталация ; Мълниезащитна инсталация; Канален вентилатор ; Меки връзки; Регулируем конусен смукател тип DVS 125; Решетки; Въздуховоди и фасонни части; 72 часови проби ОВК и изисквания за изпълнение на инсталациите; Климатични камери; Монтаж въздуховоди и европрофил; Топлоизолация на въздуховод; Вентилационна решетка за въздуховод; Монтаж на климатик, тръбен сноп, тръби; Осов вентилатор; Чилър; Циркулационна помпа; Буфер 1000л; Разширителен съд; Конвектори; Монтаж на радиатори; Радиаторен вентил; Редуктив ; Събирателен/разпределителен колектор със 7 линии; Бътерфлай спирателен кран; Сферични кранове; У-филтър включително редуктивии възвратен клапан; Автоматична група за допълване с манометър; Термометри, манометри; Стоманени тръби и фасонни части; изолация на тръбите; монтаж на Prestabo тръба и фасонни части; автоматичен обезвъздушител; студена и топла проба на инсталацията; Пожароизвестяване; Монтаж на датчици; ПБЗ-Пътни връзки; Снабдяване на строителната площадка с вода, електрозахранване и строителни материали; Технология на строителните работи; организиране на строителната площадка;организационен план; организационни условия по изпълнение на пбз; етапи за изпълнение на смр, съгласно изискванията на збут; класифициране на опасностите ; инструкции за безопасна работа; организационни указания за преодоляване на опасностите по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

етапи; ликвидиране на пожари и аварии; нормативна уредба; средства за индивидуална защита. за всяка предвидена дейност участника е предложил мерки за гарантиране на качеството.

след това участника в табличент вид е направил предложение за последователност на изпълнение, като е посочил период на изпълнение, наименование на дейността , продължителност, предвиден изпълнителски състав и техника.

След това участника е направил предложение за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като е обхванал След това участника е предложил безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като е обхванал:обща изисквания за осигуряване на ЗБУТ в строителството; инструкции по БХТПБ и тяхното съдържание; изисквания за работа на строителната площадка; Задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ;осигуряване на ЛПС; изисквания към Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът; инструктажи; Работно облекло и лични предпазни средства; представен е Организационен план по време на подготовката и изпълнението на строителните работи; Начин за осигуряване и гарантиране на пожарна безопасност на обекта; Начин за осигуряване и гарантиране на опазване на околна среда- принципи и изисквания; Действия за опазване на околната среда- влияние върху околното пространство от изпълнението на СМР- Действия за опазване на околната среда, в т.ч. периодически се извършва преглед, свързан с анализ на дейностите, които се извършват на даден строителен обект и тяхното влияние върху околната среда; набелязват се мерки за предотвратяване замърсяване и деградация на околната среда; Осигуряват се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД*

съответните финансови средства за поддържане на мерките за опазване на околната среда; Екологосъобразен избор на строителни материали; Мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влагане на материали; Поддържане в техническа изправност на машините и превозните средства, използвани за изпълнението на договора; Инструктажи; Почистване; Шумоизолация; Забрана за изхвърляне на вредни вещества; описана е нормативната уредба ; Депониране на строителни отпадъци; Дейности за ограничаване на вредните емисии от изгорели газове; Дейности за ограничаване на повишената запрашеност; Дейности за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи; Мерки за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи.След това е обхванал доставка на основните материали (топлоизолация; хидроизолация; пароиолация; мазилка; ламаринени обшивки; дограма; врати; осветителни тела), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство, като е описал критерии за избор на доставчик; взаимовръзките с доставчиците;процедури при несъответствие на материали и продукти;дейности по доставка и складиране на материалите: Доставка на материалите на строителната площадка се извършва едва след като бъде направена съответната подготовка за тяхното приемане. Това означава:подготвени складови помещения за тези, които постоянно или временно ще се съхраняват на обекта;готовност за влагането им веднага след доставката.След това е обхванал складиране на материали и строителни продукти, като описва, че Съхраняването на строителните материали



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

ще става само на указаните за това складови площи, обозначени с табели, чрез съответно подреждане и укрепване срещу срутване, съгласно предписанията за всеки материал;изисквания между отделните фигури складирани материали;посочил е, че при създаване на складовото стопанство трябва да се решат редица въпроси, най-важните от които са: определяне на необходимите запаси от материали на строителната площадка по вид и количество, а оттам и размерите на складовете; избиране на удачните видове на складовете за различните материали и начините за извършване на товаро-разтоварните операции; определяне на местоположението на складовете с оглед на максималното намаляване на разстоянието между тях и строителния обект; установяване на система на организация за приемане, съхранение, раздаване и отчет на материалите; създаване на система за комплексно снабдяване с материали на отделните обекти; изисквания при извършване на товаро-разтоварни работи и временно приобектово складиране и съхранение продуктите, изделията, оборудването; описание на придружаващите документи на материалите и оборудването. След това е обхванал организацията по обезпечаването с материали на обекта; план за доставки; организация по поръчване на материалите, като описва, че към доставчиците ще се изпратят план графици с конкретни количества и изискванията за качество за всеки вид материал. Ще се договори реда на темповете на доставки ; предварително съгласуване на материалите с възложителя; дейности по входящ контрол на доставените материали ;Избор на доставчици на материали, като е преразделено на следните етапи: Етап 1: Определяне на потенциалните доставчици; Етап 2: Анализ на потенциалните доставчици; Етап 3:Оценка на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

резултатите от работата с доставчиците. След това е обхванал организация по поръчване на материали; организация по Доставка на материалите; Следене графичите за доставки и предприемане на уведомителни действия към доставчиците и техническия ръководител; Организиране на доставки на материали с повече от един доставчик; Направа на съвременни плащания съгласно договорите и графичите с доставчиците ; Налагане на санкции на доставчиците за неизпълнение; Сключване договор с нов доставчик с компенсиращ график за доставки. След това е предложил доставка на основните материали, като е обхванал: топлоизолация; хидроизолация; Гипсокартон; Бои , гипсови мазилки и мазилка; дограма; врати; подпрозоречни первази; Електро материали – Кабели; осветителни тела; подови настилки – дюшеме, плочи – фаянс и гранитогрес, мокет; Тръби и фитинги ; след това в табличен вид е описал материал и технически и функционални характеристики; направил е предложение за мерки за гарантиране на качеството

За представената оферта се установява наличие на представена технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, отчетени са мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

и

**3. Минимално изискване:** Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

стандарт и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- 3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;
- 4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;



**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД**

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на закриване;

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;  
2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

възложителя.

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

В тази си част от офертата, участника е описал за

Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганитеСМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали; за посочената марка, участника е предложил А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана; предвидени мерки;

2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристикисъответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието наодобрения проект;

3). мерки, касаещи замяна на техника, оборудване, инструменти и механизация в случай, че същата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

**едефектирала в процеса на изпълнение на СМР:**

**4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия**

**5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиранена СМР подлежащи на закриване**

участника е направил предложение по тези мерки, както следва:

А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество приизпълнение на настоящата обществена поръчка;

С) Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството прилогистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, чена строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скритидефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*"Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД*

инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики;

D) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

- Мерки (тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

Участника е направил предложение, относно:

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР:

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част)

По тези мерки , участник е направил предложение, относно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

С) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;

Мерки (тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя

По тези мерки , участника е направил предложение, относно:

А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| фактори и предприемане иприлагане на действия в случаите на отклонение от плана;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество приизпълнение на настоящата обществена поръчка                                                                                                                                                                                                                                |
| С)да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;                                                                                                              |
| <u>Участника е направил предложение по всички базови мерки.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>КТП2: Организация за изпълнение на дейностите</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение от участниците и представляващ базово /минималноизискване по всеки един показател</b>                                                                                                            |
| 1. <b><u>Минимално изискване:</u></b> Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОТДЕЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩНИКА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е обхванал Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, както и описание на необходимите дейности

след това е направил предложение, относно подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на смр, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, като е обхванал етапите на изпълнение, както следва: ЕТАП 1 организационна схема в етапа на подготвителни дейности – дейността включва следните ключови задачи: 1) Организиране и провеждане на първи срещи на Ръководител екип с Възложителя с оглед детайлизиране на очакванията във връзка с реализация на дейностите по възлагането, на организационни въпроси свързани с механизъм на взаимодействие и оперативна координация, комуникация и системата за гарантиране на качеството при осъществяване на обекта, възможните начини за предоставянето на информация от компетентните институции.2) Проучване на информационната безопасност на договора. За целта ще бъде определен обхвата на информация, включваща документална, техническа и финансова информация, както и източниците на останалата необходима информация и необходимите действия за нейното



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

набавяне.3) Идентифициране на заинтересованите страни от реализация на поръчката като цяло и създаване на стратегия за тяхното привличане. На основата на проведенния анализ на заинтересованите страни ще бъде определена степента и посоката на въздействие и взаимодействие с всяка от заинтересованите страни. 4) Ще се идентифицират основните пунктове, в които ще се изисква съдействие на органите на Възложителя. 5) Уточняване с общинната депата за депониране на строителни отпадъци. След това е направил предложение за разпределение на задачите в екипа и организация на работа. ЕТАП II изпълнение на СМР-предвижда подготвителни работи за започване на СМР и изграждане на временно строителство- от подписване на акт обр 2 за откриване на строителна площадка- в този етап предвижда да изгради всички временни съоръжения като подходи, рампи и др. ограждане на обекта, необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата; осигуряване на складови площи офиси - временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им; площи за складиране на строителни отпадъци; офиси и битови помещения за персонала; временни офиси със съответното обзавеждане и оборудване, за представителите на Възложителя, Авторския надзор и Строителния надзор, ще осигури за своите служители и работници временни тоалетни и умивалници на подходящи места; Около обекта ще монтира и поддържа строителна ограда. Ще осигури, изгради и поддържа пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпазни козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”–Приложение 1-„Бранакс” ЕООД**

имащи достъп до обекта, както за работниците , така и за преминаващите граждани; място за измиване на гумите на автомобилите; Граница на обекта;табели; описана е организация по осигряване на Временни съоръжения; Временен офис на Изпълнителя; Санитарни помещения; Водоснабдяване; Електроснабдяване ДЕЙНОСТ 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР; описва че След изпълнение на мобилизацията започва същинското строителство, като цяло при разработването на технологичната последователност и организационната обвързаност на процесите е търсена възможността за:Оптимизиране на броя на заетите работници; Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строителната площадка; Оптималност в разхода на ресурси - работници, материали, строителни машини, време; Строителните и монтажните работи да се извършват в своята технологичната последователност и вертикално възходяща организационна схема по такъв начин, че да не се получават места със специфичен риск; Строителните процеси ще бъдат извършвани така че бригадите няма да си пречат една на друга а в случай на необходимост ще си указват необходимата подкрепа. След това е обхванал Дейности по Доставка на материали и оборудване; Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, като е описал, че След подписване на Приложение №2ще се извърши Дейности по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила; предложени са дейности по тествания, като посочва , че Всички дейности, които не подлежат на тестване от независима строителна лаборатория ще бъдат изпълнени, контролирани и приемани по описаните правила,.След това е обхванал Етап III Предаване на обекта на възложителя Дейности по завършване и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД*

предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. За целите за предаване на обекта на възложителя. Описани са дейности по предаването на обекта на възложителя и въвеждането му в експлоатация

Представени са дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отговорно е времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

2. Минимално изискване:Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е направил предложение за последователността на изпълнение като е посочил периода на изпълнение /начална и крайна дата/; наименованиена дейността; продължителност; необходим



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

изпълнителски състав и техника. Дейностите са описани в тяхната последователност на изпълнение. Освен това от предходната точка, се констатира последователност на изпълнение на посочените етапи от участника

3. Минимално изискване: Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е направил предложение, относно подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на смр, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, като е обхванал етапите на изпълнение, както следва: ЕТАП 1 организационна схема в етапа на подготвителни дейности – дейността включва следните ключови задачи: 1) Организиране и провеждане на първи срещи на Ръководител екип с Възложителя с оглед детайлизиране на очакванията във връзка с реализация на дейностите по възлагането, на организационни въпроси свързани с механизъм на взаимодействие и оперативна координация, комуникация и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

системата за гарантиране на качеството при осъществяване на обекта, възможните начини за предоставянето на информация от компетентните институции.2) Проучване на информационната обезпеченост на договора. За целта ще бъде определен обхвата на информация, включваща документална, техническа и финансова информация, както и източниците на останалата необходима информация и необходимите действия за нейното набавяне.3) Идентифициране на заинтересованите страни от реализация на поръчката като цяло и създаване на стратегия за тяхното привличане. На основата на проведен анализ на заинтересованите страни ще бъде определена степента и посоката на въздействие и взаимодействие с всяка от заинтересованите страни. 4)

Ще се идентифицират основните пунктове, в които ще се изисква съдействие на органите на Възложителя. 5) Уточняване с общинната депата за депониране на строителни отпадъци.след това е направил предложение за разпределение на задачите в екипа и организация на работа. ЕТАП II изпълнение на СМР-предвижда подготовителни работи за започване на СМР и изграждане на временно строителство- от подписване на акт обр 2 за откриване на строителна площадка- в този етап предвижда да изгради всички временни съоръжения като подходи, рампи и др.ограждане на обекта, необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата; осигуряване на складови площи офиси - временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;площадки за складиране на строителни отпадъци;офиси и битови помещения за персонала; временни офиси със съответното обзавеждане и оборудване, за представителите на Възложителя, Авторския



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

надзор и Строителния надзор, ще осигури за своите служители и работници временни тоалетни и умивалници на подходящи места; Около обекта ще монтира и поддържа строителна ограда. Ще осигури, изгради и поддържа пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпазни козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта, както за работниците , така и за преминаващите граждани; място за измиване на гумите на автомобилите; Граница на обекта;табели; описана е организация по осигряване на Времени съоръжения; Временен офис на Изпълнителя; Санитарни помещения; Водоснабдяване; Електроснабдяване **ДЕЙНОСТ 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**; описва че След изпълнение на мобилизацията започва същинското строителство, като цяло при разработването на технологичната последователност и организационната обвързаност на процесите е търсена възможността за:Оптимизиране на броя на заетите работници; Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строителната площадка; Оптималност в разхода на ресурси - работници, материали, строителни машини, време; Строителните и монтажните работи да се извършват в своята технологичната последователност и вертикално възходяща организационна схема по такъв начин, че да не се получават места със специфичен риск; Строителните процеси ще бъдат извършвани така че бригадите няма да си пречат една на друга а в случай на необходимост ще си указват необходимата подкрепа. След това е обхванал Дейности по Доставка на материали и оборудване; Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, като е описал, че След подписване на Приложение №2ще се извърши Дейности



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД**

по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила; предложени са дейности по тествания; Изпълнение на СМР, съгласно инвестиционния проект .Изпълнение на строителните дейности, съгласно изискванията на Възложителя; след това в табличен вид е обхванал вид на дейността и Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство

След това е обхванал доставка на основните материали (топлоизолация; хидроизолация; пароиолация; мазилка; ламаринени обшивки; дограма; врати; осветителни тела), необходимите за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство, като е описал критерии за избор на доставчик; взаимоовръзките с доставчиците;процедури при несъответствие на материали и продукти;дейности по доставка и складиране на материалите: Доставка на материалите на строителната площадка се извършва едва след като бъде направена съответната подготовка за тяхното приемане. Това означава:подготвени складови помещения за тези, които постоянно или временно ще се съхраняват на обекта;готовност за влагането им веднага след доставката.След това е обхванал складиране на материали и строителни продукти, като описва, че Съхраняването на строителните материали ще става само на указаните за това складови площи, обозначени с табели, чрез съответно подреждане и укрепване срещу срутване, съгласно предписанията за всеки материал;изисквания между отделните фигури складиран материал;посочил е, че при



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

създаване на складовото стопанство трябва да се решат редица въпроси, най-важните от които са: определяне на необходимите запаси от материали на строителната площадка по вид и количество, а оттам и размерите на складовете; избиране на удачните видове на складовете за различните материали и начините за извършване на товаро-разтоварните операции; определяне на местоположението на складовете с оглед на максималното намаляване на разстоянието между тях и строителния обект; установяване на система на организация за приемане, съхранение, раздаване и отчет на материалите; създаване на система за комплексно снабдяване с материали на отделните обекти; изисквания при извършване на товаро-разтоварни работи и временно приобектово складиране и съхранение продуктите, изделията, оборудването; описание на придружаващите документи на материалите и оборудването. След това е обхванал организацията по обезпечаването с материали на обекта; план за доставки; организация по поръчване на материалите, като описва, че към доставчиците ще се изпратят план графици с конкретни количества и изискванията за качество за всеки вид материал. Ще се договори реда на темповете на доставки ; предварително съгласуване на материалите с възложителя; дейности по входящ контрол на доставените материали ;Избор на доставчици на материали, като е преразделено на следните етапи: Етап 1: Определяне на потенциалните доставчици; Етап 2: Анализ на потенциалните доставчици; Етап 3:Оценка на резултатите от работата с доставчиците. След това е обхванал организация по поръчване на материали; организация по Доставка на материалите; Следене графици за доставки и предприемане на уведомителни действия към доставчиците и техническия ръководител;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

Организиране на доставки на материали с повече от един доставчик; Направа на съвременни плащания съгласно договорите и графика с доставчиците ; Налагане на санкции на доставчиците за неизпълнение; Сключване договор с нов доставчик с компенсиращ график за доставки. След това е предложен доставка на основните материали, като е обхванал: топлоизолация; хидроизолация; Гипсокартон; Бои , гипсови мазилки и мазилка; дограма; врати; подпрозоречни первази; Електро материали – Кабели; осветителни тела; подови настилки – дюшеме, плочи – фаянс и гранитогрес, мокет; Тръби и фитинги ; след това в табличен вид е описал материал и технически и функционални характеристики; направил е предложение за мерки за гарантиране на качеството

След това участника е направил предложение за безопасни и здравословни условия на труд в строителството като е обхванал След това участника е предложил безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като е обхванал:общи изисквания за осигуряване на ЗБУТ в строителството; инструкции по БХТПБ и тяхното съдържание; изисквания за работа на строителната площадка; Задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ;осигуряване на ЛПС; изисквания към Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът; инструктажи; Работно облекло и лични предпазни средства; представен е Организационен план по време на подготовката и изпълнението на строителните работи; Начин за осигуряване и гарантиране на пожарна безопасност на обекта; Начин за осигуряване и гарантиране на опазване на околна среда- принципи и изисквания; Действия за опазване на околната среда- влияние върху околното пространство от изпълнението



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение I-„Бранакс“ ЕООД*

на СМР- Действия за опазване на околната среда, в т.ч. периодично се извършва преглед, свързан с анализ на дейностите, които се извършват на даден строителен обект и тяхното влияние върху околната среда; набелязват се мерки за предотвратяване замърсяване и деградация на околната среда; Осигуряват се съответните финансови средства за поддържане на мерките за опазване на околната среда; Екологосъобразен избор на строителни материали; Мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влагане на материали; Поддържане в техническа изправност на машините и превозните средства, използвани за изпълнението на договора; Инструктажи; Почистване; Шумоизолация; Забрана за изхвърляне на вредни вещества; описана е нормативната уредба ; Депониране на строителни отпадъци; Дейности за ограничаване на вредните емисии от изгорели газове; Дейности за ограничаване на повишената запрашеност; Дейности за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи; Мерки за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи.

За офертата се установява наличие на представена организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, предвидени са дейности на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

и

4. **Минимално изискване:** Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е посочил , че още в подготвителния период ще осигури и организира работните групи, които ще участват в изпълнението на обекта, включително и ПОИС, чрез който ще има ясна представа за необходимата работна ръка във всеки един момент от строителството. След това е направил предложение по организация за осигуряване на работна ръка; осигуряване на транспорт до и от обекта; работно време и почивки на работниците; предвижда на обекта се провежда кратка работна среща . Участват ръководителя на екипа, техническия ръководител, и изпълнителския състав. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Постава се задачи за следващия работен ден.направил е Разпределение на задачите и отговорностите между предлагания от Изпълнителя персонал за изпълнение на дейностите по строителство и е предложил Организация на работа



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

на Изпълнителски състав . след това е представил организационна структура за изпълнение на договора и начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им.

и

**5. Минимално изискване:**Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА**

**ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението. Същият обхваща проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

**6. Минимално изискване:**Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

**7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.**

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА**

**ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е описал дефинираните от възложителя рискове, предложил е класификация на дефинираните рискове, качествен и количествен анализ, като е описал

**Времеви рискове, към които може да отнесем:**

- Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
- Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

**Технически рискове, обхващащи:**

- Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
- Липса и/или неточности в проектната документация;

**Други рискове;**

- Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

- Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

В табличен вид е предложен видове рискове, класификация по вид, качествен анализ, количествен анализ за следните рискове: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;6. Липса и/или неточности в проектната документация; 7.Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

Описал е Оценка на рисковете и степените на влияние върху останалите процеси и е предложил програма за управление на риска, включваща превантивен контрол и последващ мониторинг. Предложил е Мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки; Основни инструменти на мониторинга; Дейности за осъществяване на контрол върху изпълнението на предложените мерки. След това е предложил Карти за оценка на риска на дефинираните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Брананкс” ЕООД*

от Възложителя рисковете, както следва:

В табличен вид участника е посочил : Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи- възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска;действия засегнати при събдяване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР- В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска;действия засегнати при събдяване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Закъснение за окончателното приключване на строежа- В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Трудности с използването от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; - В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции- В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД**

**Липса и/или неточности в проектната документация-** В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска;действия засегнати при събдяване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

**Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка-** В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска;действия засегнати при събдяване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

**Участника е разгледал всички базови рискове определени от възложителя.**

**КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД

**КТПЗА-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател**

**1. Минимално изискване:**Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика
- Ограничаване на вредни или нерационални материали;

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД**

#### **ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е обхванал следните аспекти и е предложил мерки към тях:

**АСПЕКТ 1** Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;

Мярка 1 Забрана за зареждане на техниката на нерегламентирани места

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Мярка 2 Извършване на ежедневни прегледи на транспортните средства, механизацията и техниката

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

**Аспект 2** Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД*

#### **Атмосферен въздух**

**Мярка № 1:** Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намаляване на праховите частици в атмосферния въздух

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

**Мярка № 2:** Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци

Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД*

## Шум

Мярка №1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Мярка № 2 Забрана за работа на транспортни средства на празен ход

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Аспект № 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Мярка 1 Дейности по събиране, извозване и депониране</b> на генерираните отпадъци от обекта за деня</p> <p>Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват</p> <p>Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол</p> <p><b>Мярка № 2: Управление на генерираните по време на строителството строителни отпадъци, съгласноНаредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали</b></p> <p>Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват</p> <p>Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол</p> <p><b>Аспект 4 Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика</b></p> <p><b>Мярка 1 Изготвяне на план- график за необходимите материали , съобразно срока на изпълнение и нужните дневни количества материали</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват | Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол |
| Мярка 2 Предварително проучване и определяне на „час пик“ по маршрутите, по които ще се предвиждат автомобилите и организация на доставката на материали извън натоварените часове                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват | Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол |
| Аспект 5 Ограничаване на вредни или нерационални материали;                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| Мярка 1 Екологосъобразен избор на материали                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

ефект; Б).-Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Мярка 2 Избор на рециклируеми материали -водещо при избор на материал е дали може да се рециклира, ако може - колко цикъла на рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно може да се използва

Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).-Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

**Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.**

**2. Минимално изискване:**План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯША НА**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД

#### ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

След това участника е направил предложение за План за отпадъците, генерирани в следствие изпълнението предмета на поръчката, като е обхванал видовете отпадъци, които ще се генерират при изпълнение на поръчката, за всеки отпадък е посочил код, откъде ще се генерира посочения отпадък; категорията в която попада; дифинирал е техническия състав и е описал разпределение на задълженията им. След това е описал честотата на събиране на отпадъка; Начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране, за следните отпадъци: Бетон и бетонови изделия; Дървен материал; Стъкло; Пластмаса; Желязо и стомана; Кабели ; Изолационни материали; Смесени отпадъци; Очаквани битови отпадъци

След това е направил предложение по отношение А)Анализ на предвидените мерки, за следните мерки Мярка 1 Дейности по събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта за деня . към тази мярка е посочил А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Описал е дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Мярка № 2: Управление на генерираните по време на строителството строителни отпадъци, съгласноНаредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали към тази мярка е посочил А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б)Текущо



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението;  
в) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки). Описал е дейности за мониторинг и дейности за контрол.

След това е предложил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

Предвидил е мерки; Третиране и транспортиране на строителни отпадъци; Предотвратяване образуването на отпадъци; Подготовка за повторна употреба; Рециклиране на СО (които не могат да бъдат повторно употребени; Оползотворяване в обратни насипи; Изгаряне с Оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво; Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки. След това е предложил дейности по осигуряване събирането и извозването на битови и строителни отпадъци. Посочил е А) Анализ на предвидените мерки- Мерки преди започване на строителството; Мерки по време на строителството; Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО, в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за подготовка за повторна употреба, разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, в това число е обхванал А).- Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Мерки за оползотворяване в обратни насоки в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б).</b></p> <p><b>Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;</b></p> <p><b>Мерки за оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени- обхванал е А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки- обхванал е А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;</b></p> <p><b>След това участника е предложил Предвидени действия за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени действия за контрол на изпълнението на предложените действия</b></p> |  |
| <p><b>КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p><b>КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение от участниците и представляващ базово /минималноизискване по всеки един показател</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

**1. Минимално изискване:**Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа.
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;
- Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"--Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА**

**ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е обхванал следните аспекти и е предложил следните мерки към тях:

Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата;

Мярка 1 Организация на доставката на материали само и единствено да нуждите на строителството за конкретен ден, с цел да не прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение на отклонение от изпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

**В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки)-**  
Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Мярка 2 Ежедневно извозване на строителни отпадъци, с цел да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

**В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки)-**

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1-„Бранахс“ ЕООД*

**Аспект 2** Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа

**Мярка 1** Организация по осигуряване на достъпна среда около сградата, предвид че пространството около нея е пешеходна зона

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

**Мярка 2 Обезопасяване на района на работа с необходимия инвентар и сигнализация съгласно проект по част ПБЗ**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Аспект 3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване

**Прах**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

**Марка № 1: Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намаляване на праховите частици в атмосферния въздух**

**Към тази марка участника е направил предложение, относно:**

**А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;**

**Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект**

**Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;**

**Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;**

**В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).**

**Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и**

**Марка № 2: Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци**

**Към тази марка участника е направил предложение, относно:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Брамакс“ ЕООД*

**А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;**

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

**Б).** Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

**В)**План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Шум

**Мярка №1:** Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

**А).**Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Б).</b> Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;</p> <p>Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;</p> <p><b>В)</b>План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).</p> <p>Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и</p> <p><b>Мярка № 2</b> Забрана за работа на транспортни средства на празен ход</p> <p>Към тази мярка участника е направил предложение, относно:</p> <p><b>А).</b>Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;</p> <p>Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект</p> <p><b>Б).</b> Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;</p> <p>Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

й;

**В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).**

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

замърсяване

Мярка 1 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

**А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;**

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

**Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;**

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД*

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).  
Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и  
Мярка 2 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвредяване на отпадъците

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

**Аспект 4 Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи**

**Мярка 1 Периодично провеждане на събрание със заинтересованите лица**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;  
Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД*

**Мярка 2 Ежеседмично изготвяне на план –график за предстоящи СМР и позиционирането им на видно място**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

**А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;**

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

**Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение на отклонение отизпълнението ѝ;**

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

**В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).**

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

**Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

| Изисквания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Да/не |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Минимално изискване:</b> Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия)-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. | да    |
| <b>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>следните МОТИВИ:</b> Участника в табличен вид е описал: обект на наблюдение; Основни характеристики на обектите на наблюдение; Честота и метод на наблюдение; Оценка на състоянието на обекта; Периодичност на докладване; Дейности за диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта; Интензитет на използване за предвидените дейности на обекта                                               |    |
| <b>Минимално изискване:</b> Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | да |
| <b>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</b> Участника е предложил След предаване на обекта на възложителя ще започнат огледи на изпълнените дейности на всеки десет дни, с цел ранна диагностика през първите шест месеца. След изтичане на този период ще се извършва наблюдение на всеки шест месеца до изтичане на последния гаранционен срок |    |
| <b>Минимално изискване:</b> изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти                                                                                                                                                                                                                               | да |
| Съществени дефекти са такива, свързани с:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност;</li><li>- Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи;</li><li>- Срок на годност в съчетание на материал и технология.</li></ul> <p><u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е направил предложение за организация на необходимите коригиращи действия, включително и Ако се застрашава живота и здравето на ползвателите или случайни минувачи; предложил е дейности по осигуряване на непрекъснато функциониране на сградата и коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; Срок на годност в съчетание на материал и технология</p> |           |
| <p><u>Минимално изискване:</u> Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обектите на интервенция, максимално</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>да</b> |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>допустимият срок за реакция е 24 часа след подписване на двустранен протокол между изпълнителя и възложителя за констатирани дефекти, а за отстраняване на констатираните дефекти е 10/десет/ календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя</p> <p><b><u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u></b> Участника е направил описание на техническия капацитет, необходимите ресурси, като в табличен вид е посочил: дейност; Инженерно- технически състав; Изпълнителски състав; техника; материали</p> <p>След това е предложил Процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка . предлага срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.След това участника е предложил Обосновка на предложениия срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от групи елементи, като в табличен вид е обхванал Всички дейности попадащи в част топлоизолиране на фасадата на сградата; Всички дейности попадащи в част</p> <p><b>Топлоизолиране на покриви и тераси; Всички дейности попадащи в част Топлоизолиране на пода;</b></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Всички дейности попадащи в част Подмяна на дограма; Всички дейности попадащи в част електро. Направил е описание за доказателства, че в посочените от участника срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация. Направил е предложение за Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация                                                                                                                                                                        | да |
| <u>Минимално изискване:</u> Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.<br><u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил начина на комуникация с възложителя, а именно: Комуникацията ще бъде под формата на телефонно обаждаме, имейли, доклади, входящи в деловодството на възложителя, официална кореспонденция връчена с куриер |    |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>В табличен вид е предложил Процедура за докладване на резултатите от превантивния мониторинг; Регистър на констатирани проблеми; предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности</p> <p>Предложил е оценка на рисковете , свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, като е предложил методика за оценка; в табличен вид е описал видове рискове, вероятност от настъпване; оценка на риска; степен на въздействие; Препоръка за преодоляване</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <p><b>Минимално изискване:</b> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях ;</li><li>-хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения;</li><li>-всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради;</li><li>-завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика;</li></ul> | <p><b>да</b></p> |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| <u>Минимално изискване:</u> Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.<br><u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е представил обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи | да |

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО документацията за участие и съответно отговаря на Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе

70

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател .

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо втора и трета степен на оценяване:

**КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката**

**КТП1Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.**

**Минимално изискване:**По една допълнителна мярка за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложената допълнителна мерка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД**

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е предложил допълнителна мярка по Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

Мерки по осигуряване и обезпечаване качествено изпълнение на обекта посредством квалифицирани кадри, съобразно заложените дейности- технически и изпълнителски състав участника е направил предложение по тази мярка, както следва:

А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

С) Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството прилогистиката, свързана с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД**

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, чена строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скритидефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционнияпроект, действащите стандарти и добри практики;

D) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретнатаобществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка еднапоръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Участника е предложил допълнителна мярка по Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

Участника е направил предложение, относно:

Мерки за контрол по време на извършване на СМР на обекта за осигуряване на последващи успешни проби

Участника е направил предложение по тази мярка за А) обхват, план и конкретни действия, свързани



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

С) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;

Участника е предложил допълнителна мярка по Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Участника е направил предложение, относно:

3. Периодично проследяване на финансовите потоци за обекта , с цел ранно идентифициране на завишения на предвидения финансов ресурс по договора

Участника е направил предложение по тази мярка за А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

случаите на отклонение от плана;

**В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество приизпълнение на настоящата обществена поръчка**

**С)да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;**

**Участника е предложил по една допълнителна мярка по всеки тип мерки.**

**КТП1В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.**

**Минимално изискване:**По още една или повече допълнителни мерки за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите



**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

стандарт и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е предложил втора допълнителна мярка по Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

Мерки свързани с осигуряване на пожарна безопасност по време на изпълнение на СМР и в периода на експлоатация , предвид значимостта на сградата и нейната посещаемост по време на експлоатация

участника е направил предложение по тази мярка, както следва:

**А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“--Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

фактори и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

С) Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки (тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че цената на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики;

Д) да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Участника е предложил втора допълнителна мярка по Мерки (тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация. Бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

**Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:**

**Участника е направил предложение, относно:**

**2.Предварително осигуряване на надеждна независима лаборатория за извършване на необходимите изпитвания и тествания**

**Участника е направил предложение по тази мярка за А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;**

**В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество приизпълнение на настоящата обществена поръчка**

**С)да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;**

**Участника е предложил втора допълнителна мярка по Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД**

#### финансов ресурс

Участника е направил предложение, относно:

4.Изпълнение на дейностите с необходимото качество и завършеност, осигуряване на всички документи, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация, както и изпълнение на всички задължения по договора, в това число и опазване на околната среда,така че да се избегне риска от налагане на санкции на възложителя от трети страни

Участника е направил предложение по тази мярка за А) обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

В) Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество приизпълнение на настоящата обществена поръчка

С)да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-„Бранакс" ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>Участника е предложил по още една допълнителна мярка по всеки тип мерки.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>КТП2: Организация за изпълнение на дейностите</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>КТП2Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.</b> |  |
| <b>- <u>Минимално изискване:</u></b> За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и                                   |  |
| <b><u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Участника е определил задачите и дейностите които попадат в тези задачи; описал е предвидените експерти и в табличен вид е представил <b>Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; Отчитане на резултатите и спазване на изискване за качество, Краен резултат за Ръководител обект;Технически ръководител;Експерт по контрола</b>                                   |  |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПГ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УЛГЧ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

#### **на качеството и Координатор по безопасност и здраве**

- **Минимално изискване:** За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и

\*За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

#### **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника в табличен вид е описал: наименование на дейността; мярка; количество;Инженерно-технически състав; Изпълнителски състав- по вид и брой; Техника, механизация, транспортни средства, инструменти по вид и брой; материали; обхванати са всички дейности, предвидени в документацията за участие

- **Минимално изискване:** за вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звена-

<sup>83</sup> "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

#### **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА**

#### **ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника в тази си част е дифинирал неключовия персонал за обекта , определил е техните задължения и е описал лицата, които възлагат техните задължения и надзор спрямо изпълнението им, дейности по възлагането и изпълнението на надзора по изпълнението им. Описал е че Разпределението по дейности е описано в по-горната таблица за дифинираните ресурси

- **Минимално изискване:**Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път\* при изпълнението и

\* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД

проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определенията става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

#### ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който представя критичния път и критични взаимовръзки; същия съдържа и продължителност, период на изпълнение, изпълнителски състав по брой и вид, техника, инструменти, оборудване и транспортни средства по брой и вид и материали. Освен това в Приложение 2, участника е представил Начин на изчисляване на критичния път и изчисляване на критичния път, в табличен вид, като е посочил: № на дейността; наименование на дейността; ранно начало; ранен край; късно начало и късен край; резерв ; критична дейност

- Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е направил предложение за всеки един от дефинираните от Възложителя рискове е посочил дейности по мониторинг

**КТП2В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.**

- **Минимално изискване:**Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, Съответстваща на предложената организация на работната сила и

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

- **Минимално изискване:**Предложени са начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

при допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил в тази си част Комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя, като посочва че Информацията във фирмата ще се извършва на основата на Организационната структура, като комуникацията между отделните нива е двупосочна; Регулярно, а при необходимост и извънредно ще бъдат организирани съвещания на работниците, ръководителите на екипите и ръководството на фирмата. На тях ще бъдат обсъждани проблеми свързани с естеството на работата, ресурсите необходими за изпълнението на договора, ще бъдат правени разяснения относно методите и качеството на извършваните дейности, както и ще бъдат дискутирани текущи проблеми свързани с изпълнението на обекта; описана е нивата на координация и комуникация; начина на съгласуване , а именно ще се осъществява от ежедневни оперативки на които ще се обсъждат напредъка на обекта, възникнали въпроси, както и решаването им по най- бърз и благоприятен начин. На оперативките ще присъстват и представител на технически и счетоводен отдел, началник склад които пряко са ангажирани с изготвянето на документи по съответния обект. страна техническият ръководител, контролора по качеството и координатора по ЗБУТ ще координират и съгласуват дейностите пряко с бригадирите и изпълнителският състав. Тази координация ще се осъществява всяка сутрин на обекта. Преди започване на работа първо ще бъде извършен инструктаж на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

работниците. След това ще се съгласуват и координират дейностите които ще се изпълняват за деня; описани са начините на комуникация Писмена комуникация- заповеди, планове и отчети, рапорти, доклади, входяща и изходяща кореспонденция, трансфер на данни по електронен път, резолюции, справки, мнения и др; координация с доставчици на материалите и лаборатории за измервания и изпитвания; Контрол и субординация; Мобилизиране – организиране на първоначална среща след подписване на договора за запознаване на екипа с всички детайли, свързани с предмета на поръчката и предоставената информация от Възложителя;

Делегиране на права и отговорности - В самото начало на работата на екипа ще бъдат уточнени въпроси като: функции, задължения и отговорности на неговите членове;Текущи информирание; Активно управление на работните процеси; Ефективен контрол; Активна комуникация; Управление на рисковете; Механизми за организиране на ангажираните експерти- Разделение на труда; Сформиране на екип за управление на Договора; Съгласуваност; Сътрудничество; Изходни данни и фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката; стратегия;

– Разпределение на задачите и отговорностите между предлагания от Изпълнителя персонал за изпълнение на дейностите по строителство за Ръководител на екипа; Технически ръководител на обекта; Експерт „Контрол по качеството“ ; Длъжностно лице по безопасност и здраве; Осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителните дейности и използваните материали; представена е схема за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД*

субординация и е описана начина за координиране, разпределение и съгласуване;след това е описал комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, като е обхванал Комуникация и координация с Възложителя и заинтересованите лица в рамките на проекта /строителен надзор, представители на експлоатационните дружества, заинтересовани граждани /; Работни срещи по изпълнението на Договор; Официални срещи между представители на Възложителя и заинтересовани страни /строителен надзор, авторски надзор, представители на експлоатационните дружества/ и Изпълнителя;Вътрешни срещи между членовете на екипа; Между Възложителя и/или Трети страни и Изпълнителя; Вътрешно координационни /координация, контрол и субординация между експертите на Дружеството; Контрол и субординация; Контрол от страна на строителя; Комуникация, координация, контрол и субординация при допустимите варианти по прекъсването, представена е схема за управление на договора-организационна структура, описани са организация по осигуряване на необходимите доклади; начина на организиране на работни срещи- Официални срещи между представителите на Възложителя и заинтересовани страни /строителен надзор, авторски надзор, представители на експлоатационните дружества/ и Изпълнителя; Вътрешни срещи между членовете на екипа на възложителя и изпълнителя; Вътрешно координационни /координация, контрол и субординация между експертите на Дружеството; Вътрешни срещи между членовете на екипа на изпълнителя; Между Възложителя и/или Трети страни и Изпълнителя; Описание на организацията за управление на договора, включваща



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

програма за осигуряване на качеството, описани са и два етапа с по три нива на качествен контрол, отговорните лица и техните задължения, Методите, които ще прилага за осъществяване на контрола при изпълнение на СМР и доставките на материали; контрол при изпълнение на СМР; изпитвания, проби и други; контрол при производителя; контрол при доставката

и

- Минимално изискване: Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки\* при изпълнението и

\* Критични взаимовръзки са връзките между дейностите (работите), които лежат на критичния път.

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който представя критичния път и критични взаимовръзки; същия съдържа и продължителност, период на изпълнение, изпълнителски състав по брой и вид, техника, инструменти, оборудване и транспортни средства по брой и вид и материали. Освен това в Приложение 2, участника е представил Начин на изчисляване на критичния път и изчисляване на критичния път, в табличен вид, като е посочил: № на дейността; наименование на дейността; ранно начало;



**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

ранен край; късно начало и късен край; резерв ; критична дейност

- **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол**

- **Минимално изискване:**Предложение за организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, относно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници в строителството

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил в тази си част от предложението , като е посочил изискванията за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; след това е описал необходимите актове , които ще се съставят по време на строителството; описана е организация, по съставяне на актове от строителен надзор;възложител и строителя. Посочил е, че Лицата - участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", технически ръководител,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| доставчик и др., съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.представена е организация по подписване на актовете ; Обем, съдържание и реквизити на окончателния доклад                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| КТПЗБ- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложениата спрямо базовите.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - <u>Минимално изискване:</u> Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използвати |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е обхванал следните аспекти и е предложил мерки към тях:

**АСПЕКТ 1** Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;

Мярка 1 Забрана за зареждане на техниката на нерегламентирани места

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Мярка 2 Извършване на ежедневни прегледи на транспортните средства, механизацията и техниката

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОП  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД*

**Аспект 2** Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;

**Атмосферен въздух**

**Мярка № 1:** Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намаляване на праховите частици в атмосферния въздух

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

**Мярка № 2:** Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци

Към тази мярка е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"–Приложение 1-„Бранакс" ЕООД*

## Шум

Мярка №1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум

Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Мярка № 2 Забрана за работа на транспортни средства на празен ход

Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Аспект № 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Мярка 1 Дейности по събиране, извозване и депониране</b> на генерираните отпадъци от обекта за деня</p> <p>Към тази мярка е предложен <b>А</b>).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; <b>Б</b>).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и <b>В</b>)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват</p> <p>Към мярката са предвидени дейности за мониторинг и дейности за контрол</p> <p><b>Мярка № 2: Управление на генерираните по време на строителството строителни отпадъци, съгласноНаредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали</b></p> <p>Към тази мярка е предложен <b>А</b>).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; <b>Б</b>).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и <b>В</b>)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват</p> <p>Към мярката са предвидени дейности за мониторинг и дейности за контрол</p> <p><b>Аспект 4 Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика</b></p> <p><b>Мярка 1 Изготвяне на план- график за необходимите материали , съобразно срока на изпълнение и нужните дневни количества материали</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Брананкс“ ЕООД**

Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Мярка 2 Предварително проучване и определяне на „час пик“ по маршрутите, по които ще се предвиждат автомобилите и организация на доставката на материали извън натоварените часове

Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Аспект 5 Ограничаване на вредни или нерационализируеми материали;

Мярка 1 Екологосъобразен избор на материали

Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“--Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Мярка 2 Избор на рециклируеми материали -водещо при избор на материал е дали може да се рециклира, ако може - колко цикъла на рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно може да се използва

Към тази мярка е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Участника е предложил по още една мярка по всеки от базовите аспекти.

- Минимално изискване:Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща:

А). Анализ на предвидените мерки и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

След това участника е направил предложение за План за отпадъците, генерирани в следствие изпълнението предмета на поръчката, като е обхванал видовете отпадъци, които ще се генерират при изпълнение на поръчката, за всеки отпадък е посочил код, откъде ще се генерира посочения отпадък; категорията в която попада; дифинирал е техническия състав и е описал разпределение на задълженията им. След това е описал честотата на събиране на отпадъка; Начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране, за следните отпадъци: Бетон и бетонови изделия; Дървен материал; Стъкло; Пластмаса; Желязо и стомана; Кабели ; Изолационни материали; Смесени отпадъци; Очаквани битови отпадъци

След това е направил предложение по отношение А)Анализ на предвидените мерки, за следните мерки  
Мярка 1 Дейности по събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта за деня . към тази мярка е посочил А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;  
Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Описал е дейности за мониторинг и дейности за контрол.

**Мярка № 2: Управление на генерираните по време на строителството строителни отпадъци, съгласно Наредба за**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали към тази мярка е посочил А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б)Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Описал е дейности за мониторинг и дейности за контрол.

След това е предложил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

Предвидил е мерки; Третиране и транспортиране на строителни отпадъци; Предотвратяване образуването на отпадъци; Подготовка за повторна употреба; Рециклиране на СО (които не могат да бъдат повторно употребени; Оползотворяване в обратни насипи; Изгаряне с Оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво; Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки. След това е предложил дейности по осигуряване събирането и извозването на битови и строителни отпадъци. Посочил е А) Анализ на предвидените мерки- Мерки преди започване на строителството; Мерки по време на строителството; Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО, в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за подготовка за повторна употреба, разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>среда; Мерки за рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;</p> <p>Мерки за оползотворяване в обратни насоки в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;</p> <p>Мерки за оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени- обхванал е А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки- обхванал е А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;</p> <p>След това участника е предложил Предвидени действия за опазване на околната среда, както и предвидени действия за контрол на изпълнението на предложените действия</p> | <p><b>КТПЗВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

- **Минимално изискване:**Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

- **Минимално изискване:** Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

**КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката**

**КТП4Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“--Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

**подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложението спрямо базовите.**

**Минимално изискване:**Предвидени са повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлагащите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

**Участника е обхванал следните аспекти и е предложил следните допълнителни мерки към тях:**

**Участника е обхванал следните аспекти и е предложил следните мерки към тях:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОП. "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

**Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата;**

**Мярка 1 Организация на доставката на материали само и единствено да нуждите на строителството за конкретния ден, с цел да не прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

**Мярка 2 Ежедневно извозване на строителни отпадъци, с цел да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;

В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Аспект 2 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

**Марка 1 Организация по осигуряване на достъпна среда около сградата, предвид че пространството около нея е пешеходна зона**

Към тази марка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;

В.)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

**Марка 2 Обезопасяване на района на работа с необходимия инвентар и сигнализация съгласно проект по част ПБЗ**

**Към тази марка участника е направил предложение, относно:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД**

**А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;**

**Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект**

**Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;**

**Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;**

**В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).**

**Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и**

**Аспект 3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване**

**Прах**

**Мярка № 1: Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намаляване на праховите частици в атмосферния въздух**

**Към тази мярка участника е направил предложение, относно:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД**

- А).-Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;  
Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект**
- Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;  
Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;**
- В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).  
Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и**
- Мярка № 2: Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци**
- Към тази мярка участника е направил предложение, относно:**
- А).-Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;  
Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект**
- Б).- Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс” ЕООД**

отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Шум

Мярка №1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

й;

**В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).**  
Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

**Мярка № 2 Забрана за работа на транспортни средства на празен ход**

**Към тази мярка участника е направил предложение, относно:**

**А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;**

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

**Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;**

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

й;

**В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

замърсяване

Мярка 1 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

човешки, необходими за изпълнението и

Марка 2 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзвредяване на отпадъците

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Аспект 4 Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

#### **Мярка 1 Периодично провеждане на събрание със заинтересованите лица**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

#### **Мярка 2 Ежеседмично изготвяне на план –график за предстоящи СМР и позиционирането им на видно място**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект</p> <p>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;</p> <p>Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;</p> <p>В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).</p> <p>Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и</p> <p><u>Предложени са по още една допълнителна мярка по всички базови аспекти.</u></p> | <p>КТП4В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците , т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.</p> <p><b><u>Минимално изискване:</u></b> Представен един или повече допълнителни аспекти извън базовите аспекти на социални</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД**

характеристики, като аспектите отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са аспекти от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Предвидени са повече от една мерка и на допълнителните аспекти касаещи социалните характеристики. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки) .

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

**Участника е направил предложение за допълнителни аспекти, а именно**

**„Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на комунални и други услуги(ток, вода, газ, телекомуникации и други) на територията и в близост на/до обекта**

**Мярка 13апознаване в детайли с техническият проект нанесените по него съществуващи проводи , както и**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

#### **извършване на оглед на място**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение на отклонение отизпълнението ѝ;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението ѝ;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Мярка 2Организация и технология на работа за извършване на дейностите около проводите , с цел да не се прекъсва достъпа до комунални и други услуги(ток, вода, газ, телекомуникации и други) на територията и в близост на/до обекта



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" ЕООД**

Към тази мярка участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Предложил е обхват на мярката; предмет на мярката и целен социален ефект

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

Предложил е текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение отизпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване наресурсите(технически и човешки).

Предложил е план за организация за изпълнение на мярката, както и е посочил ресурсите технически и човешки, необходими за изпълнението и

Участника е предложил допълнителен аспект и съответно мерки към него.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

**ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СПРЯМО ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И НАДГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ КОМИСИЯТА НАПРАВИ СЛЕДНАТА ОЦЕНКА:**

**По показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката:**

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представяващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

**Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката се присъждат 20 точки – КТП1В**

**По показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Бранакс" EOOD*

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представяващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите на поръчката се присъждат 20 точки – КТП2В

По показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представяващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Бранакс" ЕООД*

**Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите**

**Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда се присъждат 5 точки – КТП3В**

**По показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката:**

**Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател**

**Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите**

**Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите**

**Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката се присъждат 5 точки – КТП4В**

**Оценка:**

120

*"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Бранакс“ ЕООД**

| П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката | точки |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката         | 20,00 |
| КТП2: Организация за изпълнение на дейностите                        | 20,00 |
| КТП3: Мерки за опазване на околната среда                            | 5,00  |
| КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката  | 5,00  |
| П1= КТП1+ КТП2+ КТП3+ КТП4                                           | 50,00 |

КОМИСИЯ:

чл. 37  
ЗОП във  
вр. с рег.  
2016/679

Председател

Велина Трифонова

Членове:

чл. 37  
ЗОП  
във  
вр. с  
рег.  
2016/  
679

инж. Коста Стоянов

чл.  
37  
ЗОП  
във  
вр. с  
рег.  
2016/  
679

инж. Орлин Първулов

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."