



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Участник **Прогрес 99 ООД** е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.
3. **Срок за изпълнение:**
Срокът за изпълнение на предвидените дейности е както следва - до **9 месеца**. Изпълнението на договора започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя.
Срокът на договора е до 12 календарни месеца.
СМР се възлагат с възлагателното писмо, посочено по-горе и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Конститутивен Акт Образец 15.

¹
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

4. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)
5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
7. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
8. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)
9. Мерки за опазване на околната среда(Приложение 6)
10. Предложение за управление на риска(Приложение 7)
11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)
- 12.Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

2

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Са запознати с документацията за участие и приема без възражения условията и изискванията.
В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за тяхна сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за тяхна сметка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:В тази си част от предложението в заглавие „Подход за качествено изпълнение“, участника е



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

направил следното предложение/описание- Съществуващо състояние на сградата; проектно решение ; обхват на проекта, в това число проектно решение част Архитектура; ПРЕДВИДЕНИ ЕСМ; ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА; ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЧАСТ ЕЛ; пожароизвестяване; ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЧАСТ ОВК; ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ВИК. След това участника е направил анализ на действащото законодателство. От направеното предложение се установява , че участника е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство, но не е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА. НО ИМА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 00д

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ:В тази част от предложението участника е обхванал последователност на извършване на СМР. След това е обхванал технология на изпълнение, която включва бояджийски работи; Врати и прозорци; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В ЗАЩИТНИ ТРЪБИ; СЪЕДИНЯВАНЕ, ОТКЛОНЕНИЕ И ОБРАБОТКА КРАИЩАТА НА ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Грундиране;мазилки; Тръби; Фаянсови плочи; хидроизолационна мембрана.В приложение 2 комисията констатира, че участника е обхванал безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Участника е обхванал и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

От направеното предложение комисията констатира, че участника е направил предложение за технология на изпълнение на минимално заложените от възложителя основни материали, а именно Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация. Съгласно минимално заложеното изискване на възложителя е



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

участниците да представят Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси като са обхванати всички дейности, технологични процеси. Отделно от това възложителя изисква участниците да представят доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация).С предложението си участника е представил технология само за оя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация, а не за всички дейности каквото е изискването на възложителя.

3. **Минимално изискване:**Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- 3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;
- 4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;
- 5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на закриване;

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

- 1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;
- 2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

- 1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;
- 2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:участника е направил предложение в тази част, както следва:

Мерки Тип 1

Мерки № 1-1, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали:

Мярка № 1-1-1 Планиране на доставките и доставка на материал до обекта.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр. Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““ - Приложение 1 - Прогрес 99 ООД

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с

11

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 1-1-2 Организация на разпределение на материалите на обекта

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености <u>Мерки № 1-2, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект:</u> <u>Мярка № 1-2-1 Проучване на пазара, избор на доставчик, поръчка на материал</u> Към тази мярка участника е предложил : Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия: -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

особености

Марка № 1-2-2 Входящ контрол на строителните продукти

Към тази марка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната марка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната марка

Систематизиран план за прилагане на конкретната марка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната марка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната марка

комисията констатира, че предложената марка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 1-2-3 Вторичен контрол на строителните продукти

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка
Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 000

станданти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 1-2-4 Контрол върху технологията на изпълнение

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- Прогрес 99 ООД

особености

Марка № 1-2-5 Контрол върху технологичната последователност

Към тази марка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната марка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната марка

Систематизиран план за прилагане на конкретната марка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната марка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната марка

комисията констатира, че предложената марка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- Прогрес 99 000

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка N2 I-2-6 Контрол на квалификацията

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка
Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

стандарт и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки №1-3, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР:

Мярка N21-3-1 Съставяне на график на Механизацията, изпълнение, актуализация

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 000

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 1-3-2 Замяна на техника и механизация (лека техника: ръчни инструменти, малки ръчни ел.инструменти, разклонители, осветители и др.подобни) в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР:

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

особености

Марка N9 1-3-3 Замяна на техника и механизация (тежка техника: кран, подземни платформи, камион, самосвал, бетоновоз, бетонпомпа и др.) в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

Към тази марка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната марка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната марка

Систематизиран план за прилагане на конкретната марка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната марка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната марка

комисията констатира, че предложената марка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- Прогрес 99 000

обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки № 1-4, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия

Мярка № 1-4-1 Изготвяне на план за действие при бедствия (вкл.изключително неблагоприятни климатични

условия



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с

30

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 1-4-2 Действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия (единични явления - светкавици, пожар, земетресение, наводнение и др.).

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 1-4-3 Действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия (явления с траен характер - застудяване, жегга, продължителни валежи).

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки № 1-5, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- Прогрес 99 ООД

закриване

Мярка № 1-5-1 Измерване и документиране на изпълнени СМР

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 1-5-2 Измерване и документиране на изпълнени СМР подлежащи на закриване

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

стандарт и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки Тип 2

Мерки 2-1 за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР:

Мярка № 2-1-1 Планиране на провеждане на пробите, План за проби, изпитвания и замервания

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки № 2-2 в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или неговата част):

Мярка № 2-2-1 Контрол върху провеждане на изпитванията и действия при неуспешни проби

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки тип 3



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Мерки №3-1 , целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито

източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник:

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- Прогрес 99 000

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 3-1-2 Избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи (изпълнение на дейности извън предвидените в инвестиционния проект) като част от офертата на съответния участник

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки №3-2, свързани с избягване уврежда не на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя. Мярка № 3-2-1 Опазване на имущество (собственост на Възложителя и трети страни) в непосредствена близост до строителната площадка

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Марка № 3-2-2 Опазване на изпълненото строителство

Към тази марка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната марка

Очаквани резултати от прилагането на конкретната марка

Систематизиран план за прилагане на конкретната марка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната марка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната марка

комисията констатира, че предложената марка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мярка № 3-2-3 Опазване на имущество (собственост на Възложителя) в рамките на строителния

обект

Към тази мярка участника е предложил :

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"--Приложение 1- Прогрес 99 00Д

Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка

Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка

комисията констатира, че предложената мярка отговаря на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

от представеното в тази част предложение не се констатира участника да е предложил:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.
и
да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености
<u>Участника е разгледал всички базови мерки определени от възложителя.</u>
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите
КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение от участниците и представляващ базово /минималноизискване по всеки един показател
1. <u>Минимално изискване:</u> Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника не е представил предложение по тази част, но от частта организация на строителната площадка се констатира следното:

Участника е представил Организационна схема в етапа на подготовка на строителната площадка и временното строителство, която включва мероприятия свързани с подготовка на строителната площадкаУведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за началото и срока на строителството, както и уведомяване на органите по пожарна и аварийна безопасност за началото и срока на строителство; Уточняване на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци, съгласувано с местната администрация; Подготовка на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци, съгласувано с местната администрация; Подготовка на временната приобектова база (площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, спомогателни средства, инвентар, места за поставяне на химически тоалетни и др.); Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация; Извикване на представители на всички експлоатационни дружества,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

които стопанисват и експлоатират подземни проводи и съоръжения за уточняване местоположението им в близост до обекта и отбелязване на същите;Предвижда се поставяне на предпазни заграждения - временна ограда. Изпълнението на обекта изисква определена последователност при изпълнението на оглед на тяхната правилна технологична подредба и за осигуряване на надежден контрол при изпълнение.Временното строителство е етапа, предшестваш началото на СМР- приобектов склад; фургони; състави и подпише Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка и ще се уточнят съществуващите подземни комуникации;представена е схема на строителната площадка; временна организация на движението; обозначаване на строителната площадка със знаци; разпределение на задачите в екипа; Начин на комуникация с Възложителя; Граница на обекта; Временни съоръжения; Временен офис на Изпълнителя; Санитарни помещения; Водоснабдяване; след това участника е представил Организационна схема в етапа на строителство, като предвижда За всяка част от проекта ще се организират екипи. За изпълнението на отделните части ще отговаря Техническият ръководител. Екипите ще бъдат оборудвани с необходимата техника и механизация за изпълнение на дейностите.Всички необходими материали ще бъдат доставяни своевременно на работната площадка, преди започване изпълнението на съответните строително - монтажни работи, като целта е да се избегне риска от липсата им при нужда.Всички материали и изпълнени работи, които могат да се повредят от времето или от последващи видове работи, ще бъдат защитени с плътни полиетиленови



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

покрития. В последствие те ще се отстранят внимателно, за да не се повредят защитените повърхности. Строително - монтажните работи и вложените материали ще отговарят на изискванията на ЗУТ и на Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Ще документира всички нареждания за осигуряване на качество, внедрени от нас като изпълнител, както от доставчиците и всяка и която и да била друга страна, включена в работите ;представил е съдържание на плана за осигуряване на качество; Всички строителни дейности ще се извършват и отчитат съгласно „Правилника за изпълнение и приемане на СМР“ и изискванията на Закона за устройство на територията; На строителния обект ще се съхраняват екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания. Ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта;след това участника е обхванал СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; след това участника е обхванал НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, като е представил организационен план; инструкции;забрани които ще се въведат на строителната площадка;задължения на работодателя и работниците; **ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ и ПБ**; обхванати са дейности по осигуряване на пожарна безопасност; след това участника е представил предаване на обекта, като предвижда почистване ; демонтиране всички временни съоръжения; **Екзекутивната документация; Актовете и протоколите** ще се изготвят в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

необходимите екземпляри съобразно съставилите ги лица. Строителят, лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителят съхраняват по един екземпляр.

Участника е обхванал Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, но не е отчетено времето за тяхното изпълнение и тествания.

2. Минимално изискване:Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е представил Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, Последователност на строителните процеси се констатира и в предложената организация но не е определил тяхната продължителност, каквото е изискването на възложителя в тази част от предложението.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- Прогрес 99 ООД

3. Минимално изискване:Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е представил Организационна схема в етапа на подготовка на строителната площадка и временното строителство, която включва мероприятия свързани с подготовка на строителната площадкаУведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за началото и срока на строителството, както и уведомяване на органите по пожарна и аварийна безопасност за началото и срока на строителството; Уточняване на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци, съгласувано с местната администрация; Подготовка на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци, съгласувано с местната администрация; Подготовка на временната приобектова база (площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства, инвентар, места за поставяне на химически тоалетни и др.); Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация; Извикване на представители на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

провод и съоръжения за уточняване местоположението им в близост до обекта и отбелязване на същите;Предвижда се поставяне на предпазни заграждения - временна ограда. Изпълнението на обекта изисква определена последователност при изпълнението на оглед на тяхната правилна технологична подредба и за осигуряване на надежден контрол при изпълнение.Временното строителство е етапа, предшестваш началото на СМР- приобектов склад; фургони; състави и подпише Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка и ще се уточнят съществуващите подземни комуникации;представена е схема на строителната площадка; временна организация на движението; обозначаване на строителната площадка със знаци; Разпределение на задачите в екипа; Начин на комуникация с Възложителя; Граница на обекта; Временни съоръжения; Временен офис на Изпълнителя; Санитарни помещения; Водоснабдяване; след това участника е представил Организационна схема в етапа на строителство, като предвижда за всяка част от проекта ще се организират екипи. За изпълнението на отделните части ще отговаря Техническият ръководител. Екипите ще бъдат оборудвани с необходимата техника и механизация за изпълнение на дейностите. Всички необходими материали ще бъдат доставяни своевременно на работната площадка, преди започване изпълнението на съответните строително - монтажни работи, като целта е да се избегне риска от липсата им при нужда.Всички материали и изпълнени работи, които могат да се повредят от времето или от последващи видове работи, ще бъдат защитени с плътни полиетиленови покрития. В последствие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

те ще се отстранят внимателно, за да не се повредят защитените повърхности.Строително - монтажните работи и вложените материали ще отговарят на изискванията на ЗУТ и на Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. ще документира всички нареждания за осигуряване на качество, внедрени от нас като изпълнител, както от доставчиците и всяка и която и да била друга страна, включена в работите ;представил е съдържание на плана за осигуряване на качество; Всички строителни дейности ще се извършват и отчитат съгласно „Правилника за изпълнение и приемане на СМР" и изискванията на Закона за устройство на територията; На строителния обект ще се съхраняват екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания. Ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта;след това участника е обхванал СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; след това участника еобхванал НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВООСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, като е представил организационен план; инструкции;забрани които ще се въведат на строителната площадка;задължения на работодателя и работниците; ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ и ПБ; обхванати са дейности по осигуряване на пожарна безопасност; след това участника е представил предаване на обекта, като предвижда почистване ; демонтиране всички временни съоръжения; Екзекутивната документация; Актовете и протоколите ще се изготвят в необходимите екземпляри



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

съобразно съставилите ги лица. Строителят, лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителят съхраняват по един екземпляр.

В тази част от предложението се установява наличие на организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, предвидени са дейности по доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР . Предвидени са дейности по гарантиране осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

и

4. Минимално изискване:Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника в тази част от предложението си предложил: план за осигуряване и организация на работна сила, като е описал лицата, а именно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Технически ръководител, Експерт по безопасност и здраве и Отговорник по качеството, както и работници специализирани в следните дейности: направа на изкопи и насипи, направа на кофраж, монтаж на армировка, полагане на бетон, направа на настилки и облицовки, строител-покриви, направа на изолации, монтаж дограма, бояджийски работи, зидаро-мазачески работи, направа на ВИК, ОВК и Електро инсталация, стр.работник, пътища, озеленяване, управление на автомобили необходими в строителството, както и управление на пътно - строителни машини организационна структура на управлението и изпълнението на обекта.представил е организационна схема и е предложил допълнителен персонал; посочва че Процесът на контрол се разделя на три основни дяла: входящ контрол; вътрешен контрол и външен контрол; описал е етапи на контрол на качеството- избор на одобряване на продукти;избор на доставчик;закупуване на правилното количество съпроводено с необходимата документация; контрол при закупуване;доставка; контрол на работната площадка;контрол при влагане;влагане;контрол при изпълнение; окончателен контрол; след това е направил разпределение на задълженията на екипа, включително и на изпълнителския състав; след това е направил предложение за ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Представената от участника организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за

строителството на обекта, отговаря на изискванията на възложителя в тази си част .Направено е предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

и

5. Минимално изискване: Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е представил Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението

и

6. Минимално изискване:Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обособка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;
Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:
1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ:Участника е представил предложение за управление на риска, който включва:

в табличен вид участника е посочил:

Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;

Към този риск участника е предложил: оценка на вероятността на настъпване на всяко обстоятелство; оценка на очакваното въздействиеот настъпването на обстоятелството; оценка на стойността на обстоятелството; мерки за преодоляване и намаляване на обстоятелството

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

Към този риск участника е предложил: оценка на вероятността на настъпване на всяко обстоятелство; оценка на очакваното въздействиеот настъпването на обстоятелството; оценка на стойността на обстоятелството; мерки за преодоляване и намаляване на обстоятелството



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

Към този риск участника е предложил: оценка на вероятността на настъпване на всяко обстоятелство; оценка на очакваното въздействиеот настъпването на обстоятелството; оценка на стойността на обстоятелството; мерки за преодоляване и намаляване на обстоятелството

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

Към този риск участника е предложил: оценка на вероятността на настъпване на всяко обстоятелство; оценка на очакваното въздействиеот настъпването на обстоятелството; оценка на стойността на обстоятелството; мерки за преодоляване и намаляване на обстоятелството

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;

Към този риск участника е предложил: оценка на вероятността на настъпване на всяко обстоятелство; оценка на очакваното въздействиеот настъпването на обстоятелството; оценка на стойността на обстоятелството; мерки за преодоляване и намаляване на обстоятелството



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

Към този риск участника е предложил: оценка на вероятността на настъпване на всяко обстоятелство; оценка на очакваното въздействие от настъпването на обстоятелството; оценка на стойността на обстоятелството; мерки за преодоляване и намаляване на обстоятелството

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Към този риск участника е предложил: оценка на вероятността на настъпване на всяко обстоятелство; оценка на очакваното въздействие от настъпването на обстоятелството; оценка на стойността на обстоятелството; мерки за преодоляване и намаляване на обстоятелството

Участника е разгледал всички базови рискове определени от възложителя , но липсва качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове .

КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда

КТПЗА-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение предложен от участниците и представляващ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

базово/минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика
- Ограничаване на вредни или нерационални материали;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е предвидил



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Мерки №5-1 за Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;

към тази мярка участника е предложил :

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Мерки №5-2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;

Мерки №5-2-1 за Намаляване запрашеността на атмосферния въздух

към тази мярка участника е предложил :

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Мерки №5-2-1 за Намаляване шума при изпълнение на поръчката

към тази мярка участника е предложил :

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД**

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Мерки № 5-3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

към тази мярка участника е предложил :

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Мерки №5-4 Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намаляване на трафика

към тази мярка участника е предложил :

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Мерки №5-5 Ограничаване на вредни или нерационални материали

към тази мярка участника е предложил :

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Мерки №5-6 Опазване на Градската среда

към тази мярка участника е предложил :

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Мерки №5-7 Опазване на хумусният слой на околни зелени площи;

към тази мярка участника е предложил :

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.

2. Минимално изискване:План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА :Участника не е предложил План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката
КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател 1. <u>Минимално изискване:</u> Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлагащите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са : -Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

-Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа.

-Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;

-Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е предвидил в тази си част от предложението:

Мерки 4-1 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

към тази мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Мерки 4-2 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

към тази мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). <u>Мерки 4-3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;</u> към тази мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). <u>Мерки 4-4 Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи</u> към тази мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Мерки 4-5 При организирано недоволство на гражданската общност към строителният процес

към тази мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Мерки 4-6 Мерки и насоки при комуникация с трети лица

към тази мярка участника е представил А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- Прогрес 99 ООД

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
<u>Минимално изискване:</u> Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия)-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника не е посочил методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване.	не
<u>Минимално изискване:</u>	не

73

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца	
<u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника не е посочил честота на превантивен мониторинг	
<u>Минимално изискване:</u> изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология.	не
<u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника не е предложил коригиращи действия	
<u>Минимално изискване:</u>	не

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа след подписване на двустранен протокол между изпълнителя и възложителя за констатирани дефекти, а за отстраняване на констатирани дефекти е 10/десет/ календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя	
<u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е посочил реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, както и срок за отстраняване но не е описал коригиращите действия които ще приложи. Не е направил описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти	
<u>Минимално изискване:</u> Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатирани проблеми и	не



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е посочил че ще представи на вниманието на Възложителя ще бъдат представяни доклади от констатации от преантивният мониторинг, двустранни протоколи от констатираните нередности (включващи предстоящите за предприемане мерки и сроковете за това), протоколи за отстранени нередности, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, препоръки относно ползването за удължаване живота на ползване (вкл.извън гаранционния срок). Не са представени предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.	
---	--



„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

<u>Минимално изискване:</u>	не
Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях ; -хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; -всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради; -завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика; <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: участник не е представил Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти</u>	
<u>Минимално изискване:</u>	не
Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

материали и /или оборудване.

Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

поради следните МОТИВИ: Участника не е представил обосновка на предложения срок

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване , КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно документацията за участие и съответно не отговаря на Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1.В част Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1):

1.1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР- не е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

1.2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство- С предложението си участника е представил технология само за някои дейности, а не за всички дейности каквото е изискванието на възложителя.

2.В част Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2):

2.1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката -Участника е обхванал Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, но не е отчетено времето за тяхното изпълнение и тествания

2.2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации -Участника е представил Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, Последователност на строителните процеси се констатира и в предложената организация **но не е определил тяхната продължителност, каквото е изискванието на възложителя в тази част от предложението**

3.В част Предложение за управление на риска (Приложение 7)

Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействието, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;- **липсва качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

4.В част Мерки за опазване на околната среда (Приложение 6):

-Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)- не е предложил План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

5. В част План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)

- Участника не е посочил методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване.

- Участника не е посочил честота на превантивен мониторинг

- Участника не е предложил коригиращи действия

- Участника е посочил реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, както и срок за отстраняване но не е описал коригиращите действия които ще приложи. Не е направил описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на

81

"Този документ е създаден в рамките на проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти

- Не са представени предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.
- участника не е представил Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти

- Участника не е представил обосновка на предложения срок

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА, ЧЕ ЗА ПРЕДСТАВЕНТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДВИД ЧЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ОЦЕНЯВАНЕ, И ОФЕРТАТА НЕ СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КОМПОНЕНТ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕН ОТ УЧАСТНИКА И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БАЗОВО/МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНЕ ПО ВСЕКИ ЕДИН ПОКАЗАТЕЛ, А ИМЕННО :

Представеното предложение по подпоказател **„КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката“** не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- Прогрес 99 ООД

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и	Представеното предложение по подпоказател „КТП2: Организация за изпълнение на дейностите“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а
---	---



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

ИМЕННО:	
КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател	1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и 2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и 6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на

”Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- Прогрес 99 ООД

вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обясновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;	
Представеното предложение по подпоказател „КТП3: Мерки за опазване на околната среда“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следния задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 1 точка, а именно:	
КТП3А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател	
2. План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- Прогрес 99 ООД

Съгласно критерия за възлагане „За оферти, за които не е налице изпълнението на базовите изисквания за присъждане на минимален брой точки независимо по кой подпоказател се отстранява от участие.“ **Представеното Техническо предложение НЕ отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание и наличие на задължителни елементи в своята последователност спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и спрямо изискванията на документацията. Представеното техническо предложение НЕ се допуска до оценяване по следващи степени предвид, че не покрива Първа степен на оценяване, поради горечитираните**

мотиви.

КОМИСИЯ:

Председател:

Членове:

чл. 37 ЗОП
във вр. с
рег.
2016/679

Велина Трифонова

79

чл. 37
ЗОП
във вр.
с рег.
2016/6

инж. Коста Стоянов

79

чл. 37
ЗОП
във вр.
с рег.
2016/6

инж. Орлин Първулов