



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Участник **ПЛАНЕКС ЕООД** е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.
3. **Срок за изпълнение:**
Срокът за изпълнение на предвидените дейности е както следва - **до 9 месеца**. Изпълнението на договора започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя.
Срокът на договора е до 12 календарни месеца.
СМР се възлагат с възлагателното писмо, посочено по-горе и срокът за изпълнение на договорните строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Конститутивен Акт Образец 15.
4. **Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)**
5. **Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)**
6. **Линиен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)**

1
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

- 7. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)**
- 8. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)**
- 9. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 6)**
- 10. Предложение за управление на риска (Приложение 7)**
- 11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)**
- 12. Гаранционни срокове:** минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.
- 13. Декларира, че:**

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

Са запознати с документацията за участие и приема без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществения изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за тяхна сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за тяхна сметка.

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, за оферти съдържатели в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в
ранките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД*

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил в тази си част от предложението подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, който включва: система за управление на качеството ISO 9001:2015; Осъществяване на вътрешен и външен контрол; Възлагане на работните задачи; Изпълнение, контрол и отчитане на строително-монтажните работи на обекта; Вътрешна комуникация и комуникация с Възложителя; Осъществяване на вътрешен и външен контрол, съгласно утвърдените процедури на Интегрираната ситема по качество; конкретни действия за осигуряване на вътрешен контрол; Осъществяването на контрол за осигуряване контрол на качеството; несъответствия; Външен контрол; кационни връзки в рамките на проекта и с възложителя; Основните

4

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

принципи на Плана за управление на взаимодействията; План за управление на взаимодействията; Контрол на качеството на материалите; конкретни действия за осигуряване на Високото качество и съответствие на строителните материали и продукти; Осъществяване на контрол за спазване на срока; Осъществяване на контрол за гарантиране на качеството на доставките; Осъществяване на контрол на вече доставени материали и изделя на строителната площадка/ складовата база; Предприемане и прилагане на действия при установяване на несъответствия при доставените материали

От представеното в тази част комисията установи , че участника е представил подход за качествено изпълнение, както и анализ на техническата спецификация и действащото законодателство

и

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил технология на изпълнение, която включва: __част конструкция-ръчен изкол; армировъчни работи; бетонови работи; метална кнострукция за рампа и монтаж на рифелова ламарина 4мм; част архитектура-демонтажни работи -събаряне на съществуващи тухлени зидове; разбиване на бетон, разваляне на фаянсови плочи по стени и подове; демонтаж на дограма – външни врати и прозорци и вътрешни врати, премахване на стари настилки - мокет; сваляне на тапети; демонтаж на хидроизолация и ламаринено покритие; демонтаж на дървена ламперия; демонтаж на седалки; демонтаж на част от сцена; демонтаж на окачени тавани в санитарни помещения; демонтаж на санитария – мивки и тоалетни; демонтаж на радиатори; почистване на художествено пано на главна фасада и ревизия; почистване на две декоративни метални пана при главен вход 4,20/2,80 и ревизия; почистване и обработванена надпис „концертна зала добрич“; почистване на фасаден камък, включително фугиране и импрегниране; ремонт на подпрозоречни мраморни первази; почистване и възстановяване на липсващи участъци по стълбищен парапет; почистване, шлайфане и полиране на мраморен под, включително по стълбища; почистване и обезпращаване на тавани /фоайета, зрителна зала, балкон/ и компрометирани мазилки; почистване на акустични плоскости; почистване,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

шлайфване и полиране на стени с мраморна облицовка; дограмаджийски работи; мазачески работи; довършителни работи; шпакловъчни работи; замазки; облицовъчни работи; настилки с гранитогрес; бояджийски работи монтаж на окачени тавани; окачени тавани; облицовка с два слоя пожароустойчив гипсокартон; скеле; топлинно изолиране на външни стени; полагане на крайно покритие; битумна хидроизолация на плосък покрив; топлоизолация от минерална вата по плосък покрив; част вк-водопроводни и канализационни инсталации; част електро-демонтажни дейности; силова и осветителна инсталация; дежурно осветление; аварийно работно и аварийн евакуационно осветление; заземителна и мълниезащитна инсталация; част овк вентилационна инсталация; топлозахранване; студозахранване; част пожароизвестяване

Участника е посочил , че последователност на изпълнение е описана в Приложение № 2 „Организация за изпълнение на дейностите от предметата на поръчката. Комисията установи че участника е направил предложение по отношение на последователност на изпълнение

След това участника е обхванал Доставка на основните материали, като е посочил че Доставката на материални ресурси ще следва хронологията на технологичният процес, предвидените за изпълнение строително-монтажни дейности, както и производствените графици; след това е описал Организационната схема за доставка на материали за обекта; предвижда На самата строителна площадка складиране на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

суровини и материали за не повече от ежедневна работа ; Всички доставки ще се складират в склад по начин, съответстващ на предписания от производителите на съответните материали, или по такъв начин, при който да се изключи неблагоприятно въздействие върху материалите от атмосферните условия и дейностите в складовата база, както и при спазване на мерки за безопасност; Всички доставки на суровини и материали, предназначени за влагане в строителството, ще отговарят на съответните стандарти и ще бъдат снабдени с надлежна документация за произход и качество, включително за изпитване за съответствие с приложимите изисквания. След това в табличен вид участника е предвидил: строителен материал; описание ; данни за качество; производител/източник на доставка; обосновка за качество за следните материали:Гранитогресни плочи ;Профили за сухо строителство UD, CD, UW, CW, UA;Гипсокартонена плоскост „Кнауф“ 12,5мм – стандартна и влагоустойчива;Кабел JY(St)Y;Пожароустойчива врата UNIFORM EI 60 ;Пожароустойчива врата UNIFORM EI 120;Водно дисперсионна ултра гладка латексна емулсия с фунгицидно действие за вътрешно използване - тип "KraftMaster" ;Покривна каменна вата с дебелина 10см ;Хидроизолация по покрив;Мокет за зрителна зала, коридор и гримьорни;Полипропиленови тръби за студена вода ;Полипропиленови тръби за топла вода

Комисията установи , че Участника е обхванал осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Приложение 2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Комисията установи, че в тази си част офертата участника е представил технология на изпълнение на строително-монтажните работи ведно с технологичните процеси и последователността на извършване на СМР.Предвидени са дейности по безопасни и здравословни условия на труд в строителството.Участника е разработил и представил технологични процеси и доставка на основните материали.

и

3. Минимално изискване:Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчетат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;

2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;	
4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;	
5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване;	
- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:	
1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;	
2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);	
-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил

1. Мерки (тип 1), свързани с изпълнение на СМР, предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта

Мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали

Участника, Макар и да не е изрично дифинирал, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана, като е посочил, че Доставката на материални ресурси ще следва хронологията на технологичният процес,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

предвидените за изпълнение строително-монтажни дейности, както и производствените графици; материали ще се изготви строителна програма/план график за доставка на материалите/ в която се описват необходимите материали, които ще се използват съгласно графика за изпълнение на обекта през месеца; материали ще се изготви строителна програма/план график за доставка на материалите/ в която се описват необходимите материали, които ще се използват съгласно графика за изпълнение на обекта през месеца; описал е дейности при приемането на материала; коригиращи дейности; предложен е и план под формата на мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка- участника е обхванал действия по получаването на материала, посочил е отговорните лица и действията които ще изпълняват за Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа-Участника е обхванал дейности по Входящ контрол от страна на персонала, като е посочил че Входящият контрол на закупените строителни материали и други продукти ще се извършва на строителната площадка при постъпването им на нея. Ще се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

следи дали всички материали пристигат с придружаващи документи – сертификати за качество, декларации за съответствие, листи за безопасност, указания за експлоатация и др. Проверка за качеството и количеството им, както и за съответствието им с придружаващите документи, ще бъде извършвана от Техническия ръководител и Експерта по контрола на качеството. Документите, удостоверяващи качеството от своя страна също ще бъдат представяни за контрол. ; действия при приемане на материала;

и

-отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорените изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект

Участника, Макар и да не е изрично дифиниран, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа

и

-отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР

Участника, Макар и да не е изрично дифинирал, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"--Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

От представеното предложение комисията не констатира участника да е предложил : Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа

и

-отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия

Участника, Макар и да не е изрично дифинирал, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, техническия паспорт, ЕЕ одит, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР, подлежащи на закриване



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Участника, Макар и да не е изрично дифиниран, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделяни и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, техническия паспорт, ЕЕ одит, действащите стандарти и добри практики.

и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки (тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

- Мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР

Участника, Макар и да не е изрично дифинирал, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

И

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и

- отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

обхват и специфични особености

- Мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част)

Участника, Макар и да не е изрично дифиниранал, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и

- отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Мерки (тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на участника

Участника, Макар и да не е изрично дефиниран, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки,

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и

- да отчетат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Участника, Макар и да не е изрично дифинирал, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия: -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки,съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка - отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености
<u>Участника е разписал всички минимални мерки.</u>
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите
КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение от участниците и представляващ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

базово/минималноизискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:**Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

участника е обхванал дейности по изпълнението на предмета на поръчката, като е обхванал Общи данни за обекта, съществуващо положение и необходимост от ремонтни работи; Описание на залата по нива ; Съществуващо положение и оценка на състоянието на сградата; Проектно решение; Подобряване на достъпа на хора с увреждания; **ПРЕДВИДЕНИ ЕСМ**

Участника в частта организация на строителната площадка е обхванал Подготовка на строителната площадка и изграждане на временно строителство, като е обхванал организация по ограждане на обекта; информационна табела и указателна табела;сигнализация на обекта; Електроснабдяване; мобилизиране битови помещения След това е предложил организация в периода на същинското строителство, в това число



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Трудови ресурси, Механизация и оборудване

След това е описал Гарантиране осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта, като е обхванал спазване на изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, нормативни документи, План за безопасност и здраве за строежа. След това е обхванал безопасни условия при изпълнение на скеле; предвидени са инструктажи; ще осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници; работа с машини и съоръжения

След това е обхванал Изисквания относно опазване на околната среда, като посочва , че ще спазва екологичните изисквания по време на строителството, както и инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда; почитване на строителната площадка;депонирание; предвидени са и дейности по осигуряване на пожарна безопасност

След това участника е обхванал Организация на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като е предвидил Изисквания към доставка на материалите; Организация на доставките и складирането на материалите и строителните продукти

Освен това към последователност на изпълнение участника е представил



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Етап I - Подготвителни работи /Подготовка и временна организация/ - те включват ограждане на площадката, направа на гранична ограда, устройване на битови помещения, оформяне на зона за почистване на гуми, осигуряване контрол на достъп и охрана, временни складове и др.

Етап II - Същинско строителство - то включва изпълнение на строително-монтажни работи по конструкция на рампа за инвалиди, демонтажни и разрушителни работи, почистване на фасадите, топлоизолиране на еркер; топло и хидроизолации на покриви; вътрешни довършителни работи – подмяна на настилки, облицовки; сухо строителство; подмяна на външна и вътрешна дограма; монтаж на платформи за хора с увреждания и оборудване на тоалетна за инвалиди; хидроизолация и настилка от мраморни плочи екстериор; обзавеждане зала; ремонт на ВИК инсталация, ремонт на отоплителна, климатична, вентилационна инсталация и електроинсталация и др. предвидени в проекта СМР, спазвайки технологията на изпълнение;

Етап III - Завършване на обекта - организация на етапа на предаване на обекта на Възложителя и постигане на проектни показатели. Включва извършване на всички изискуеми тестове за приемане и въвеждане в експлоатация на системите, които са в обхвата на проекта; почистване на обекта след приключване на всички СМР и преди приемателни комисии. Изпълнителят ще изработи и предаде на Възложителя екзекутивна документация, която съдържа пълен комплект чертежи за действително извършени работи, протоколи за скрити работи, схеми и др. и ще бъде приложена към документите, необходими за одобрение на извършените СМР;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Етап IV - Гарантиционно обслужване. Гарантиционните срокове за изпълнените СМР ще бъдат съгласно посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гарантиционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. При възникнали дефекти в рамките на 24 часа трябва ще се осигури обучен представител на Изпълнителя, който да предприеме съответните действия за отстраняване на проблемите по оборудването. В представения линеен график се установява продължителността на отделните етапи на изпълнение Като заключение са предвидени дейности за изпълнението на предмета на поръчката и са обхванати всички работи и технологични процеси.Разписано е времето за дейностите, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

2. Минимално изискване: Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Участника е направил предложение за Последователността на строителните процеси, като е обхванал : Технологичен подход за постигане целите на предмета на поръчката; описал е етапите на изпълнение, а именно: Етап I - Подготвителни работи; Етап II - Същинско строителство; Етап III - Завършване на обекта; Етап IV - Гаранционно обслужване. След това е обхванал последователността на изпълнение на дейностите: Част Конструкция; Част Архитектура; Част Вик; Част Електро; Част ОВК; Част пожароизвестяване

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в тази част е предложил организация по отношение на : Подготовка на строителната площадка и изграждане на временно строителство, като е обхванал организация по ограждане на обекта; информационна табела и указателна табела;сигнализация на обекта; Електроснабдяване; мобилизиране битови помещения След това е предложил организация в периода на същинското строителство, в това число Трудови ресурси,

27
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Механизация и оборудване

След това е описал Гарантиране осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта, като е обхванал спазване на изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, нормативни документи, План за безопасност и здраве за строежа. След това е обхванал безопасни условия при изпълнение на скеле; предвидени са инструктажи; ще осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници; работа с машини и съоръжения

След това е обхванал Изисквания относно опазване на околната среда, като посочва , че ще спазва екологичните изисквания по време на строителството, както и инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда; почистване на строителната площадка;депонирание; предвидени са и дейности по осигуряване на пожарна безопасност

След това участника е обхванал Организация на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като е предвидил Изисквания към доставка на материалите; Организация на доставките и складирането на материалите и строителните продукти



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

3. **Минимално изискване:** Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Организацията на работата на инженерно-техническия /ръководен/ състав, като е представил основните екипи и допълнителни експерти. В табличен вид е представил Квалификацията и професионалния опит на основните специалисти и е представил Организационна диаграма, показваща нивата на управление на проекта и ролите на различните членове на екипа. Организационната диаграмата отразява функционалните връзки между членовете на екипа на обекта и потока информация „кой – на кого“ с цел да се осигури координация и съгласуваност на решенията по текущи и моментни възникнали въпроси и проблеми във връзка с изпълнението на обекта. След това в табличен вид е представил Инженерно-технически и управленски персонал, техните задачи и отговорности, взаимовръзки и комуникация, като посочва длъжност, име и фамилия и функционални задължения, след това посочва Организационна структура на проекта, която включва Как и кога да бъдат набирани нови членове на изпълнителния екип и Критериите за освобождаването им от проекта; описани са факторите, влияещи върху формирането на проектния екип; **МАТРИЦА НА ОТГОВОРНОСТИТЕ** **МАТРИЦА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ.** След това е предложил



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Организацията на работата на изпълнителските екипи /строителни работници/, като представя Отговорности и задължения на изпълнителския състав

4. **Минимално изискване:**Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението

6. **Минимално изискване:**Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

За всеки един от посочените подолу рискове

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Участника е предложил: Вероятност;въздействие;класация на риска; степен на риска; описал е кога ще се прояви риска; Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; Мерки за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
<u>Участника е разработил всички базови рискове</u>
КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда
КТПЗА-Първа степен на оценяване, за офerti съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател
1. <u>Минимално изискване:</u> Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са:
• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика
- Ограничаване на вредни или нерационални материали;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е посочил:

За аспект Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Разполагане на временна ограда с височина 2 м по контур около конферентна зала Добрич, по указан в ПБЗ контур.

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил Подходът с МПС ще се осъществува от ул. Йордан Йовков, само по време на товаро-разтоварни дейности, на определеното в строителен ситуационен план от ПБЗ, чрез затваряне на пешеходната зона с оградни платна и сигнална лента за времето на товарене и разтоварване. По време на товаро-разтоварните дейности ще се ограничава и достъпът на минувачи около МПС, което ще е паркирано непосредствено до оградата на строителната площадка.

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Разполагането и маневрирането със строителна механизация /челен товарач/ще се извършва изцяло в оградената площ в границите на УПИ.

4. Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Спазване на ограничаването на емисиите изгорели газове от строителната техника чрез ефективно използване на машинните смени и курсовете

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Ще бъде използвана само изправна и съвременна строителна техника, която отговаря на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

стандартите за отработените газове и е преминала съответните технически прегледи

6. Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват участника е посочил *Ограничаване работата на празен ход* на строителната механизация, с цел замърсяването от прах и отработени газове в градските територии, да не надвишава пределно допустимите концентрации

7. Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват участника е посочил *Леката механизация* е от ел.машини, а бензиновите са двутактови и нямат отработено масло.

Кофракжното масло е био и е разградимо.

Като за всяка една мярка е представил:

Текущо *прилагане на мярката* и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо *прилагане на мярката*, и е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Предложил е Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

За аспект Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил хидроизолация/ се извършват след обезопасяването на периметъра му и монтирането на сметопровод по фасадата на сградата за изхвърляне на отпадъците към контейнерите, разположени в оградената площ към ул. Независимост, за извозване по ул. Йордан Йовков

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Демонтажните работи за отваряне на отвори в тухлен зид ще се извършват чрез поетапно рязане и след оросяване.

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Фасадите на сградата ще бъдат заскелени и опаковани с мрежа за ограничаване разпространението на прахови частици от почистващите процеси по фасадите /художествено пано на главна фасада, почистване фасаден камък,декоративни метални пана/ и ремонтни работи /възстановяване на липсваща и компрометирана облицовка по фасада, фугиране и импрегниране/

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Почистване, шлайфане и полиране на мраморен под, включително стълбища, стени с мраморна облицовка, стълбищен парапет с машина с диамантени дискове по специална технология на няколко етапа които гарантират отнемане от повърхностния слой и водна завеса за намаляване на запращаването.

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват; участника е посочил Почистването на талети ще се осъществи чрез навлажняването им и сваляне ръчно. Отпадъка ще се събира в чували и изхвърля с баксове като хартиена опаковка

6.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват; участника е посочил Почистване и обезпращаване на тавани- фозета, зрителна зала и балкон; компрометирани мазилки; акустични пана и интериорни врати със строителна прахосмукачка

7.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват; участника е посочил Транспортните коли натоварени със строителни материали и отпадъци ще се покриват с плътен брезент

8.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват; участника е посочил Запращаните и замърсени улични и пешеходни настилки ще бъдат оросявани с вода и почиствани ежедневно.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС EOOD

9.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Предвижда се оросяване на строителната площадка. При необходимост ще се оросяват и временно съхраняваните строителни отпадъци на строителната площадка Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, но не е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

10.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Финото почистване в сградата от машини с прахови филтри

11.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил При наличие на вятър със скорост по-голяма от 11м/сек, леките строителни материали ще се опаковат със стреч фолио и стабилизират, за да се предпазват от разпръскване Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, но



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

не е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

За всяка една мярка е предложил:

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, и е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника и е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Предложил е Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

За аспект Намаляване на шума при изпълнение на поръчката е предложил следните мерки:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Използване на машини с по-ниски емисии на шум; Нивото на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от строителните машини и съоръжения, няма да превишава допустимите нива на звукова мощност съгласно приложение № 3 към Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. Празния ход на машините се контролира, за да се сведе до минимум

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Използване на машини с по-ниски емисии на шум; Нивото на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от строителните машини и съоръжения, няма да превишава допустимите нива на звукова мощност съгласно приложение № 3 към Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. Празния ход на машините се контролира, за да се сведе до минимум

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Избягване на удари и съприкосновение на метал с метал

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Извършване на профилактична поддръжка при износване на части от работното оборудване, което намаля нивото на шума.

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Контрол на шума и вибрациите пренасян по земята, чрез използване на свободно лежащи плочи

6.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Строителните работи се извършват от 7,00 до 18,00ч. и се спират в периода от 14,00 до 16,00ч.

7.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни

43
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Изнасянето на строителни отпадъци се извършва сутрин от 7 до 8,30.

За всяка една мярка е предложил:

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката и е представил предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Предложил е Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

За аспект Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство е предложил следните мерки:

- 1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил при Управление на строителен отпадък при разрушаване на тухлен зид в тоалетни и за отвори врати и прозорци**
- 2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при разбиване на бетон в концертна зала**
- 3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж ламаринено покритие на шапка и борд покрив; Демонтаж метални решетки след почистване и ремонт**
- 4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“ – основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил Управление на строителен отпадък при : Демонтаж вътрешни врати

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при : Демонтаж на част от сцена; Демонтаж дървена ламперия

6.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж на хидроизолация по покрив

7.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж седалки

8.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при премахване на мокет и почистване на основа

9.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при разваляне на фаянсови плочки по стени и подове. Демонтаж санитарен фаянс

10.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж окачен таван

11.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж чугунени радиатори

12.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж на съществуваща настилка по вертикална планировка, включително подложен слой

13.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил Дейности за минимизиране на генерираните строителни отпадъци, намаляване на замърсяването и запрашеността на и от строителните дейности на работната площадка на Зала Добрич

За всяка една мярка е предложил

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, ие е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Предложил е Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Предложил е Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки несъответствия



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

За аспект Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафик е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Точна заявка за количеството материали и график на доставките. Определяне на точния брой работници за всяко количество СМР.

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Окръпняване на дневните заявки за материали и работници

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Правилен подбор на строителни материали, с които се генерира по-малко строителни отпадъци

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил Материали от демонтаж , чието неправилно събиране би увеличило курсовете за транспорт

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Организацията по извършване на предвидените строителни дейности не засяга движението на МПС по прилежащите улици и няма необходимост от разработване на проект ВОД.

За всяка една мярка е предложил:

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, и е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти –участника е посочил ръководител проект, с което не се установява участника да е предложил Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Участника е предложил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

За аспект Ограничаване на вредни или нерационализируеми материали е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил При демонтаж на хидроизолация на покрив зала

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил При полагане на хидроизолация на покрив

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил Използване на качествени материали с доказан произход

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Информираност за наличие на опасни вещества

За всяка една мярка е предложил:

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, и е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Участника е представил Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

посочените аспекти
Участника е представил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки
<u>Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.</u>
и
2. <u>Минимално изискване:</u> План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката
<u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u>
Участника в табличен вид е посочил – дейности при които ще се образува СО; код, наименование , разпределение на задълженията, честота на събиране, начин на депониране/оползотворяване/ рециклиране; дейности за мониторинг и дейности за контрол
КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката
КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово /минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлагащите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа.
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах,

⁵⁴ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

шум, замърсяване;

-Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

В тази си част от предложението участника е представил:

Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

Към този аспект участника е представил:

Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

План за организация на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки)

1.2. Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира

55
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр. Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

безопасността при извършване на доставки до строежа.

Към този аспект участника е представил:

Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

План за организация на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки)

1.3.Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване

Към този аспект участника е представил:

Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

План за организация на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

1.4. Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

Към този аспект участника е представил:

Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

План за организация на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки)

За всеки един аспект участника е предложил мерки.

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
<u>Минимално изискване:</u> Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи	Да



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обноваване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

по предложение на изпълнителя (превантивни действия)-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики - обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:участника е посочил че Превантивния мониторинг ще се осъществява чрез:Метод на контрол върху използваните материали и Метод на непосредствено наблюдение; Метод на последващ контрол; Регулярни огледи на място; описал е обектите , които ще наблюдава, Резултатите ще се отразяват в Чек лист, включващ всички гаранционни видове строителни работи и съоръжения, както и всички видове извършени по проект работи, по списък утвърден от Възложителя .

Непосредствено след приключване на огледа, ще бъдат съставени двустранни протоколи - по един за всяка от страните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

<u>Минимално изискване:</u> Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца	Да
<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника предлага оглед на всеки шест месеца	Да
<u>Минимално изискване:</u> изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти	Да
Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология.	
<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> участника е предложил коригиращи действия	
<u>Минимално изискване:</u> Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на	Да

59
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

констатираните дефекти. Предвид обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа след подписване на двустранен протокол между изпълнителя и възложителя за констатираните дефекти, а за отстраняване на констатираните дефекти е 10/десет/ календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя	<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> При констатиране на повреда, в следствие на вложените материали или начина на изпълнение, Изпълнителят ще изпрати на обекта комплексна бригада в присъствието на техническия ръководител, които да започнат незабавна работа по отстраняването на повредите, в срок: - При повреда на покривната хидроизолация - реакция до 2 работни дни; - При повреда на топлоизолационната система - реакция до 10 работни дни; - При повреда на апаратура, съоръжения пожароизвестяване и ел. инсталация- 2 работни дни; - При повреда на дограма- врати и прозорци- 2 работни дни - Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация- 10 работни дни.
--	---



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Срокът за реакция включва и времето за доставка и монтаж на материали и/или оборудване. Участника е предложил процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти Участника е предложил описание на техническия капацитет и необходимите ресурси	
<u>Минимално изискване:</u> Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е посочил процедури за докладване, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, и са представени оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.	Да
<u>Минимално изискване:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна	Да



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

отговорност, а именно: -всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях ; -хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; -всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради; -завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика; <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u>Участника е обхванал Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти	Да <u>Минимално изискване:</u>Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u>Участника е представил обосновка на предложения срок
---	--



„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обноваване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И СЪОТВЕТНО ОТГОВАРЯ НА Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение предложен от участниците и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател .

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо втора и трета степен на оценяване:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката
КТП1Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждания над базовите и същите могат да бъдат предлагани от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“: основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

Минимално изискване:По една допълнителна мярка за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложената допълнителна мерка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е предложил допълнителни мерки както следва:

За Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта
Участника е предложил следните мерки:

-Мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на недостиг на работна сила или отпадане на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

работници в резултат на поболяване, или болест на ръководен състав

- Мерки за спазване на точния технологичен поцес при изпълнение на СМР
- Мерки, отнасящи се до действия за своевременна подмяна на материали по искане на Възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество
- Мерки във връзка с вредните последствия от разпространението на епидемията COVID-19 на работната площадка и осигуряване на здравословна работна среда, както и превенция на местното население

Участника, за всяка една мярка макар и да не е изрично дифиниранал, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка
- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, техническия паспорт, ЕЕ одит, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация
бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Участника не е предложил допълнителни мерки по Мерки(тип 2)

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Участника е предложил допълнителна мярка, както следва:

-Мерки, свързани със запазване на крайната цена към възложителя на изпълнените СМР, въпреки тенденцията за покачване на цените на материалите, оборудвания и съоръжения

За която участника, Макар и да не е изрично дифинирал, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

от направеното предложение се установява участника да е обхванал:

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености	КТП1В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите. <u>Минимално изискване:</u>По още една или повече допълнителни мерки за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености. За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия: -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл.
---	--



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

ОСОБЕНОСТИ

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предложил допълнителни мерки както следва:

За Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта
Участника е предложил следните мерки:

- Мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на недостиг на работна сила или отпадане на работници в резултат на поболяване, или болест на ръководен състав
- Мерки за спазване на точния технологичен процес при изпълнение на СМР
- Мерки, отнасящи се до действия за съвременна подмяна на материали по искане на Възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество
- Мерки във връзка с вредните последствия от разпространението на епидемията COVID-19 на работната площадка и осигуряване на здравословна работна среда, както и превенция на местното население



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“–Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Участника, за всяка една мярка макар и да не е изрично дефиниран, условията посочени от възложителя в документацията за участие, комисията, констатира че са обхванати следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, техническия паспорт, ЕЕ одит, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

Участника не е предложил допълнителни мерки по Мерки(тип 2)

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Участника не е предложил допълнителни мерки по Мерки(тип 3)

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите

КТП2Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

- Минимално изискване: За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

За всяка от основните дейности/СМР участника не е показал разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и не са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

- **Минимално изискване:**За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“--Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

***За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.**

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил в табличен вид –Таблица №1 в която са посочени наименования на дейността;продължителност, начало, край, ранно начало, късен край;работници; Инженерно-технически и ръководен състав; Основни строителни материали; Основна необходимата механизация

- **Минимално изискване**е:за вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звена-ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение което включва описание на работните групи/звена по брой и вид, техните задължения, надзора спрямо изпълнението е описано в организация на персонала

- **Минимално изискване**е:Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при

*Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

изпълнението и

* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при изпълнението. В табличен вид е представил и изчислил начало, край, ранно начало и късен край

⁷⁶ "Този документ е създаден в рамките на проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обноваване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

- Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА :УЧАСТНИКА НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове дейности по мониторинг**

КТП2В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимуществва на предложенията спрямо базовите.

- Минимално изискване:Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

сила

- **Минимално изискване:** Предложени са начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката . Предложил е Описание на организацията за управление на договора
Комисията не констатира участника да е направил предложение за начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица при допустимите варианти по прекъсването

- **Минимално изискване:**Линеен график за изпълнение представя критичните взаимосвързки* при изпълнението и

* Критични взаимосвързки са връзките между дейностите (работите), които лежат на критичния път.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

⁷⁸
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Участника е представил Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки* при изпълнението .В табличен вид е представил и изчислил начало, край, ранно начало и късен край

- Минимално изискване:За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА :УЧАСТНИКА НЕ Е представил за всеки един от дефинираните от Възложителя рискове дейности по контрол

- Минимално изискване:Предложение за организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, относно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници в строителството

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за организацията, касаеща съставянето на актове и протоколи по време на строителството, като е описал актовете и протоколите за съответната категория сграда; Условиата и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи; предложена е и организация, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда

КТПЗБ- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

- Минимално изискване:Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е посочил:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

За аспект Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и

др.работни течности от механизацията е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Разполагане на временна ограда с височина 2 м по контур около конферентна зала Добрич, по указан в ПБЗ контур.

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Подходът с МПС ще се осъществува от ул. Йордан Йовков, само по време на товаро- разтоварни дейности, на определеното в строителен ситуационен план от ПБЗ, чрез затваряне на пешеходната зона с оградни платна и сигнална лента за времето на товарене и разтоварване. По време на товаро- разтоварните дейности ще се ограничава и достъпът на минувачи около МПС, което ще е паркирано непосредствено до оградата на строителната площадка.

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Разполагането и маневрирането със строителна механизация /член товарач/ще се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"--Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

извършва изцяло в оградената площ в границите на УПИ.

4. Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Спазване на ограничаването на емисиите изгорели газове от строителната техника чрез ефективно използване на машинните смени и курсовете

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Ще бъде използвана само изправна и съвременна строителна техника, която отговаря на стандартите за отработените газове и е преминала съответните технически прегледи

6. Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил *Ограничаване работата на празен ход на строителната механизация, с цел замърсяването от прах и отработени газове в градските територии, да не надвишава пределно допустимите концентрации*

7. Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил *Леката механизация* е от ел.машини, а бензиновите са двутактови и нямат отработено масло.

Кофракжното масло е био и е разградивимо.

Като за всяка една мярка е представил:

Текущо *прилагане на мярката* и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо *прилагане на мярката*, и е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

План за *организация за изпълнение* на мярката, с посочване на ресурсите (*човешки*), които ще се използват- участник не е предложил план за *организация за изпълнение* на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Предложил е Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

За аспект Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил хидроизолация/ се извършват след обезопасяването на периметъра му и монтирането на сметопровод по фасадата на сградата за изхвърляне на отпадъците към контейнерите, разположени в оградената площ към ул. Независимост, за извозване по ул. Йордан Йовков

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Демонтажните работи за отваряне на отвори в тухлен зид ще се извършват чрез поэтапно рязане и след оросяване.

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Фасадите на сградата ще бъдат заскелени и опаковани с мрежа за ограничаване



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

разпространението на прахови частици от почистващите процеси по фасадите /художествено пано на главна фасада, почистване фасаден камък,декоративни метални пана/ и ремонтни работи /възстановяване на липсваща и компрометирана облицовка по фасада, фугиране и импрегниране/

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Почистване, шлайфане и полиране на мраморен под, включително стълбища, стени с мраморна облицовка, стълбищен парапет с машина с диамантени дискове по специална технология на няколко етапа които гарантират отнемане от повърхностния слой и водна завеса за намаляване на запращаването.

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Почистването на тапети ще се осъществи чрез навлажняването им и сваляне ръчно. Отпадъка ще се събира в чували и изхвърля с баксове като хартиена опаковка

6.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Почистване и обезпращаване на тавани- фоаета, зрителна зала и балкон; компрометирани



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“, основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

мазилки; акустични пана и интериорни врати със строителна прахосмукачка

7.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват участника е посочил Транспортните коли натоварени със строителни материали и отпадъци ще се покриват с плътен брезент

8.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват участника е посочил Запрашените и замърсени улични и пешеходни настилки ще бъдат оросявани с вода и почиствани ежедневно.

9.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват участника е посочил Предвижда се оросяване на строителната площадка. При необходимост ще се оросяват и временно съхраняваните строителни отпадъци на строителната площадка Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, но



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

не е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

10.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Финото почистване в сградата от машини с прахови филтри

11.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил При наличие на вятър със скорост по-голяма от 11м/сек, леките строителни материали ще се опаковат със стреч фолио и стабилизират, за да се предпазват от разпръскване Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, но не е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

За всяка една мярка е предложил:

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, и е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника и е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Предложил е Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

За аспект Намаляване на шума при изпълнение на поръчката е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Използване на машини с по-ниски емисии на шум; Нивото на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от строителните машини и съоръжения, няма да превишава допустимите нива на звукова мощност съгласно приложение № 3 към Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

във въздуха. Празния ход на машините се контролира, за да се сведе до минимум

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват; участника е посочил Използване на машини с по-ниски емисии на шум; Нивото на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от строителните машини и съоръжения, няма да превишава допустимите нива на звукова мощност съгласно приложение № 3 към Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. Празния ход на машините се контролира, за да се сведе до минимум

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват; участника е посочил Избягване на удари и съприкосновение на метал с метал

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват; участника е посочил Извършване на профилактична поддръжка при износване на части от работното оборудване, което намаля нивото на шума.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Контрол на шума и вибрациите пренасян по земята, чрез използване на свободно лежащи площи

6.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Строителните работи се извършват от 7,00 до 18,00ч. и се спират в периода от 14,00 до 16,00ч.

7.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Изнасянето на строителни отпадъци се извършва сутрин от 7 до 8,30.

За всяка една мярка е предложил:

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката и е представил предприемане и прилагане на действия в случаите на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

отклонение от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Предложил е Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

За аспект Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил при Управление на строителен отпадък при разрушаване на тухлен зид в тоалетни и за отвори врати и прозорци

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при разбиване на бетон в концертна зала

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж ламаринено покритие на шапка и борд покрив; Демонтаж метални решетки след почистване и ремонт

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при : Демонтаж вътрешни врати

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при : Демонтаж на част от сцена; Демонтаж дървена ламперия

6.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил **Управление на строителен отпадък при демонтаж на хидроизолация по покрив**

7.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж седалки

8.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при премахване на мокет и почистване на основа

9.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при разваляне на фаянсови плочки по стени и подове. Демонтаж санитарен фаянс

10.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж окачен таван

11.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж чугунени радиатори

12.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Управление на строителен отпадък при демонтаж на съществуваща настилка по вертикална планировка, включително подложен слой

13.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Дейности за минимизиране на генерираните строителни отпадъци, намаляване на замърсяването и запрашеността на и от строителните дейности на работната площадка на Зала Добрич

За всяка една мярка е предложил

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, ие е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Предложил е Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Предложил е Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки несъответствия

За аспект Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на трафик е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Точна заявка за количеството материали и график на доставките. Определяне на точния брой работници за всяко количество СМР.

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил Окръпняване на дневните заявки за материали и работници

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Правилен подбор на строителни материали, с които се генерират по-малко строителни отпадъци

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Материали от демонтаж , чието неправилно събиране би увеличило курсовете за транспорт

5.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Организацията по извършване на предвидените строителни дейности не засяга движението на МПС по прилежащите улици и няма необходимост от разработване на проект ВОД.

За всяка една мярка е предложил:

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, и е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти – участника е посочил ръководител проект, с което не се установява участника да е предложил Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Участника е предложил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

За аспект Ограничаване на вредни или нерационални материали е предложил следните мерки:

1.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участника е посочил При демонтаж на хидроизолация на покрив зала

2.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил При полагане на хидроизолация на покрив

3.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Използване на качествени материали с доказан производ

4.Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект, Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. Посочване на ресурсите (технически), които ще се използват- участника е посочил Информираност за наличие на опасни вещества

За всяка една мярка е предложил:

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ -от направеното предложение комисията установи че участника е направил предложение за Текущо прилагане на мярката, и е обхванал предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

от изпълнението ѝ

План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (човешки), които ще се използват- участника не е предложил план за организация за изпълнение на мярката, посочил е човешките ресурси

Посочил е Анализ на предвидените мерки

Участника е представил Дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти

Участника е представил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Участника е предложил повече от една мерки по всички базови аспекти.

Участника е разгледал и допълнителни аспекти

- Минимално изискване: Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща:
А). Анализ на предвидените мерки и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е посочил – дейности при които ще се образува СО; код, наименование , разпределение на задълженията, честота на събиране, начин на депониране/оползотворяване/ рециклиране; дейности за мониторинг и дейности за контрол

КТПЗВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

- **Минимално изискване:**Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

предложените мерки.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя. както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

- **Минимално изискване:**Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предвидил дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"--Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

КТП4Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложението спрямо базовите.

Минимално изискване:Предвидени са повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:Участника не е представил допълнителни мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя

КТП4В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.

Минимално изискване:Представен един или повече допълнителни аспекти извън базовите аспекти на социални характеристики, като аспектите отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са аспекти от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Предвидени са повече от една мерка и на допълнителните аспекти касаещи социалните характеристики. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки) .

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Мерки за намаляване на неблагоприятните последиствия от възможно увеличение на

103
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

количеството строителните отпадъци от прогнозното, показано в ПУСО

мярката съдържа А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Мерки за намаляване на неблагоприятните последиствия от възможно ограничаване на достъпа до комунални услуги в резултат на строителния процес

мярката съдържа А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Мерки за спазване на вредните последиствия ат разпространение на епидемията от Covid 19 на работната площадка и осигуряване на здравословна работна среда, както и превенция на местното население мярката съдържа А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

изпълнението й; в) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Участника е предложил допълнителен аспект.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи **КОМИСИЯТА** **направи следната оценка:**

По показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представяващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата не покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите, поради следните мотиви:

- Участника не е предложил допълнителни мерки по Мерки (тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Офертата покрива първа степен на оценяване, и съответно по показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката се присъждат 5 точки – КТП1А

По показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата не покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите, поради следните мотиви:

- не е предложил За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

Офертата покрива първа степен на оценяване, и съответно по показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите на поръчката се присъждат 5 точки – КТП2В

По показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

106

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда се присъждат 5 точки – КТП3В

По показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата не покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите, поради следните мотиви:

- Участника не е представил допълнителни мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя

Офертата покрива първа степен на оценяване, и съответно по показател КТП4: Социални характеристики. свързани с изпълнението на поръчката се присъждат 1 точки – КТП4В

Оценка:

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на точки
--

107

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- ПЛАНЕКС ЕООД

поръчката	
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	5,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	5,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	5,00
КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката	1,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3+ КТП4	16,00

чл. 37 ЗОП
във вр. с
рег.
2016/679

КОМИСИЯ:

Председател

Велина Трифонова

Членове:

чл. 37
ЗОП
във вр.
с рег.
2016/679

ИНЖ. КОСТА СТОЯНОВ

чл. 37
ЗОП във
вр. с
рег.
2016/679

инж. Орлин първулов

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."