



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала "Добрич" - основан ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД**

Участник **КСТОФФ ЕООД** е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

3. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на предвидените дейности е както следва - **до 9 месеца**. Изпълнението на договора започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Срокът на договора е до 12 календарни месеца.

СМР се възлагат с възлагателното писмо, посочено по-горе и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

"Този документ е създаден в рамките на проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала "Добрич"- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

4. Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)
5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
- 7.Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
- 8.Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)
9. Мерки за опазване на околната среда(Приложение 6)
10. Предложение за управление на риска(Приложение 7)
11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)
- 12.Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложените към тях и настоящата оферта.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФ ЕООД

Са запознати с документацията за участие и приема без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за тяхна сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за тяхна сметка.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника в частта със заглавие „Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката“ е представил анотация (автореференция) на дружеството; посочва , че При изпълнението на предвидените

⁴ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

видове СМР стриктно ще спазва всички изисквания посочени в техническите изисквания към офертната документация-контрол на качеството на материалите и -контрол на качеството на изпълнените видове СМР,за които ще се представят всички актове и протоколи по време на строителството съгл.Наредба №3; посочва притежаваните от него сертификати по ISO. От направеното в тази част предложение, не се констатира участника да е представил Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и да е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

и

2. **Минимално изисквания:**Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшете; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е представил Технологична последователност на строителния процес , като посочва Технологии на изпълнение и организация на строителството, които включва конкретните задачи на проекта-Трайно премахване на течове/загубите от покрив;електро и отоплителни инсталации;Да се подобрят вътрешните и външни естетически качества на сградата и хармонизация с околното пространство; след това е обхванал последователност , а именно: Подготвителен –включва основно проучване на документацията и раб.проект,сключване на договор с Възложителя,подписване протокол за откриване на строителна площ;адак,въвеждане на временна организация на обекта,мобилизация на необходимата механизация и автотранспорт; Основен –всички строително и монтажни работи включени в заданието.Периода на основното строителство обхваща времето за изграждане на поръчката.Организацията за изпълнение на СМР е направена на база предишен опит в подобни обекти. Изпълнението на СМР ще включва:1.Подготовка на обекта –ограждане с временна ограда;2.Мерки за осигуряване на достъпна среда;3.Предвидените материали които ще се използват трябва да съответстват на техническите спецификации на действащите в Р България нормативни актове.Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техн.изисквания към продуктите.4.Фирмата ще изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на норм.актове и техн.спецификации. след това е обхванал етапите на

⁶ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

изпълнение: Първи етап: Временно строителство ,което включва изграждане на работни съоръжения необходими за изпълнение на строителството;Монтиране на контейнери за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия срещу разпилване; Изграждане на обезопасително и охранително заграждение около временната строителна база и строителната площадка; Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка; Информационна табела; Монтирани временни обектови противопожарни табла, обозначени със съответните знаци; обхванати са дейности по Доставка, транспорт и съхранение на материали ; Втори етап :Извършване на демонтажни дейности на сградата - в тази част е описал демонтажните работи предвидени за изпълнение; Трети етап: Топлоизолация на плосък покрив; Топлоизолация на наклонен покрив с ламарина; Ремонт Фасади; Четвърти етап : Вътрешни ремонтни дейности; Пети етап : Доставка и монтаж съоръжения за хора с увреждания;ремонт екстериор;Шести етап:направа обезавеждане зала;Седми етап:Основно почистване на обекта; след това е представил Методологията за изпълнение на поръчката, която включва а/. Метод на последователно изпълнение на етапите на строителството и на строително-монтажни работи при всеки етап; б/. Метод на паралелното изпълнение на част от етапите на строителството и на строително-монтажни работи при всеки етап; в/. Метод на изпреварващо изпълнение на някой СМР от последващ етап по време на изпълнение на предшестващ етап от изграждане на обекта, ще се прилага в някои случаи на някой СМР от последващ етап по време на изпълнение на предшестващ етап; след това е посочил 1. Подготвителни работи на площадката; 2. Доставка

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОИПР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

транспорт и съхранение на материали; 3. Изкопи, кофраж, армировка и бетон; Демонтажни работи се състоят в демонтаж на покривни хидроизолация, демонтаж на врати, разваляне на облицовки от фаянс и теракот,тапети, разваляне на тухлени зидове, пробиване на отвори в тухлени зидове, разбиване на бетон с къртач и др.; Архитектурно строителни работи- посочва , че Тези видове работи ще се изпълняват съгласно изискванията на конструктивния проект; Сградни електро инсталации, включва: ремонт на кабелни линии за силотокова инсталация и табла; монтаж на външни ел ключове и контакти; Сградни Вик инсталации, включва: ремонт на тръбни разводки за водопровод, вкл. топлоизолация; ремонт на тръбни разводки за канализация; изпитване на тръбопроводи при експлоатационни условия; Архитектурно строителни работи - вътрешни; Монтаж на вътрешна дограма; Основно почистване на обекта; Предаване на извършената работа; след това е направил описание на нормите , които ще се спазват при изпълнение на СМР, описал е задълженията на длъжностните лица за осигуряване на качеството на извършените СМР

От представеното в тази част от предложението на участника, се констатира следното: установява се последователност на изпълнение на СМР . участника е направил предложение по отношение технология на изпълнение за Изкопи, кофраж, армировка и бетон. За всички останали дейности, предвидени в документацията за участие, не се констатира да е предложена технология на изпълнение и технологични процеси, при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труда в

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Строителството. Участника не е направил предложение за доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшете; Кабели; Мокег; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката.

и

3. Минимално изискване:

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич“-Приложение 1- Костюф ЕООД

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на закриване;

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез Договора срок;

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала "Добрич"- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ "гр.Добрич" в рамките на Проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФ ЕООД

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

- 1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;
- 2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към Възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е посочил -Входящ контрол-сертификация;съответствие на продуктите по време на транспортиране;геометрично съпадение; Контрол по време на изпълнение на работите --спазване на технологията и технологичната последователност;лабораторни измервания;визуален контрол; Контрол от възложителя --протоколи за стандартизация на материалите;протоколи от лабораторни и полеви тестове;контрол от оторизирани представители на Възложителя;Контролни тестове --приемане на специфични работи;даване на допълнителни проектни решения и детайли;

Контрол на качеството на материалите вложени в стр.процес-качеството ще бъде доказано с Декларации за съответствие на вложените материали в съответствие с наредбата за съществени изисквания и оценяване

"Този документ е създаден в рамките на проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

съответствията на стр.продукти вложени в строителството,вземане на проби и провеждане на изпитвания,изготвяне на протоколи и покриване на стандартните норми.

Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове СМР-съгласно наредба №3 ще бъдат документирани всички работи и ще се осъществи текущ контрол в съответствие с НСИОСП.СМР ще бъдат изпълнени съгласно техническите и технологични изисквания

По отношение на дифинираните от възложителя мерки, се установява:

По Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;

Участника не е направил предложение по тази мярка, не се установява да са обхванати и :-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Въходящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или

¹³ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

ДРУГИ СТОКИ, ИМАЩИ ЯВНИ ИЛИ СКРИТИ ДЕФЕКТИ И ЧЕ СМР ШЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ С НЕОБХОДИМОТО КАЧЕСТВО СПОРЕД ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ, ДЕЙСТВАЩИТЕ СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ. И ДА ОТЧИТАТ СПЕЦИФИКАТА НА ВЪЗЛАГАНИТЕ РАБОТИ И ДА СА НАСОЧЕНИ КЪМ КОНКРЕТНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, А НЕ ДА СА МЕРКИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, Т.Е. ДА СА ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВСЯКА ЕДНА ПОРЪЧКА ЗА СМР БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА НЕЙНИЯ ОБХВАТ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

2). МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ЧИИТО КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СЪОТВЕТСТВАТ НА ДОГОВОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВКЛ. ТЕЗИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СВЪРЪЖАНИЕТО НА ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ;

Към тази марка, участника е посочил: в случай на доставка на материали от даден производител с качества неотговарящи в пълна степен на Техническите изисквания на проекта и стандартите се предприемат следните превантивни мерки за недопускане влягането им в обекта: техническия р-л е длъжен при съменения да уведомява ръководството, строителния надзор и представители на Възложителя ; техническия р-л задържа материалите или част от тях до установяване тяхната годност; материалите, за които се докаже неудовлетворяващи качества, същите се връщат на производителя и се заменят с нови, съответстващи на изискванията. Комисията констатира че е изпълнено изискването предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

Не се констатира участника да е направил предложения по отношение на:-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и -

¹⁴ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики, и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

3). мерки, касаещи замаяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР:

Към тази марка участника е предложил: При започване на обекта ще осигури всички необходими машини и оборудване. Някой от машините ще бъдат дублирани,за да може при отказ да се заменят веднага. Независимо от извършването на всички изискващи се технически обслужвания, текуща поддръжка и ремонти на техниката при аварийране на механизацията и оборудването се вземат следните превантивни мерки: незабавно и краткосрочно извършване на ремонт или подмяна на аварийралата техника и оборудване с аналогично.План за

¹⁵ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община града Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I- КОСТОФФ ЕООД

действие при авария на техника:при авария на оборудване работника уведомява Строителния техник ,за да вземе необходимите мерки по замаяна , ремонт на машината или закупуване на нова;установява се вида на аварията –може да се отстрани веднага в рамките на 1 час ;може да се отстрани в рамките на работния ден;не може да се отстрани в рамките на работния ден. Комисията констатира че е изпълнено изискването предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

Не се констатира участника да е направил предложение по отношение на:-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики, и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала "Добрич"- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФ ЕООД

4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

От направеното предложение в тази част, комисията установява че са изпълнени изискванията за :

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

17
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документизиране на СМР подлежащи на закриване:

Към тази марка участника е предложил: Уведомява Възложителя навреме за извършени СМР,които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно.Води пълно досие на обекта /протоколи,актове/ и го предоставя на Възложителя и контролните органи,както и съдейства при взимане на проби,извършване на замервания,набиране на снимков материал.Своевременно изготвя и предоставя на упражняващия строителен надзор,изготвените от нас актове за установяване на всички видове СМР подлежаще на закриване.Предава на Възложителя извършените СМР с двустранно подписан констативен протокол.За да не се получи забавяне на следващи работи по причини независещи от Изпълнителя ще се уведоми Възложителя и ще се премине на удължено работно време за част от персонала отговарящ за отчитането на строителните и монтажни работи подлежащи на закриване.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФ ЕООД

От направеното предложение комисията констатира, че Участника е обхванал предложението за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

Не се констатира Участника да е направил предложение по отношение на: - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Входен контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики. и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

- **Мерки(тип 2),** **отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни),**

¹⁹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УЛГ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР; Участника към тази марка е предложил: За да не се получи забавяне на завършването на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация ще се извършват тестове /проби /, доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения след приключване на всеки етап от дейностите по полагане на ВИК,ЕЛ,Отопление,климатизация,Пожароизвестяване.При несъответствие да можем да реагираме и да подменим дефектната част.Извършва се входящ контрол на качеството на материалите.

От направеното предложение комисията установява че участника е направил предложение за да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Не се констатира участника да е направил предложение по отношение на : -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община Град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или неговата част);

Участника към тази мярка е предложил: При повреда вследствие на експлоатацията на инсталации в обекта или в непосредствена близост до него незабавно и непредизвикани от Изпълнителя или негов персонал се предвиждат следните превантивни мерки за предотвратяване на влиянието на този фактор: прекъсване на строителството на обекта или на част от него до отстраняване на повредите или аварията; пренасочване на ресурси за ускорено изпълнение на работи в части на обекта които не са засегнати от повредите или аварията; предприемане на технологични превантивни мерки за осигуряване качеството на извършваните СМР - подмяна на повредени елементи и съоръжения и др. пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след отстраняване пропуските в проекта за компенсиране на забавянето.

От направеното предложение комисията установява, че е направено предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

Не се установи участника да е направил предложение по отношение на:- Обществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и да

²¹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

ОТЧИТАТ спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

**1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;
Към тази мярка участника е посочил: Отчитайки факта ,че реализирането на строителството е свързано с използването на ресурси от всякаво естество-различни видове материали,разнообразни по вид технически ресурси /машини,съоръжения,инвентар,инструменти и др./,човешки ресурси с различна степен на квалификация и не на последно място значителни финансови ресурси,в нашето техническо предложение сме предвидили мерки и механизми за оптимизиране на тяхното влягане и рационално използване.Считаме,че имаме технически преимущества и може да представим технически решения,позволяващи осигуряване на по-добро качество и устойчивост на вляганите материали,техники на изпълнение насочени към гарантиране на по-голяма безопасност и дълготрайност на ремонтирания обект.Фирмата разполага с необходимата строителна техника за качествено изпълнение на възложените**

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

СМР в определени срокове.Имаме възможност да изпълним всички необходими дейности,предвидени в инвестиционния проект.За нас е важно всяка възложена задача да бъде изпълнена професионално-с участието на съответните специалисти,предварително планиране и подходяща техника.Не допускаме недостатъци,пропуски,отклонения от възложеното,нарушения на технологиите или влагане на некачествени материали.Изпълнението на видовете СМР ще са с необходимия професионализъм и в сроковете посочени в договора. Ще направим всичко необходимо по време на строителството да не допуснем повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта ,ако това се случи ще възстановим щетите за наша сметка.

Не установява участника да е направил предложение по отношение на: -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОН В РАСТЕК

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

ОТ ТЯХ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Не се установи участника да е направил предложение по тази мярка, както и : -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите

КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващи базово/минималноизискване по всеки един показател

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УГП 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

1. Минимално изискване:

Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ:Участника е описал Основните приоритети ,които са от особено значение за успешното и навременно изпълнение на дейностите и резултатите описани в техническите спецификации са:1.Коректно и добро сътрудничество с Възложителя и Независимия контрол;2.Прилагане на вътрешна организация специално за изпълнение на проекта;3.Прилагане на добри практики при изпълнение на настоящия договор;4.Оптимизиране на човешките ресурси;5.Оптимизиране на необходимата механизация при изпълнението на СМР;6.Специално внимание на контрола на качеството на изпълнение на СМР и доставените продукти;7.Навременна отчетност на изпълнението на стр.работи,сертифицирането на разходите и докладването на договора;8.Практичен контрол върху дейностите извън техническите спецификации по договора,но които са от съществено значение за изпълнение на поръчката.9.Спазване на националното законодателство и основните подзаконовни нормативни

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"--Приложение 1- КОСТОФ ЕООД

актове, които създават правната и техническата основа за изпълнение на изискванията при планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите

Материали и оборудване- в тази част е обхванат някои материали и е посочил техните доставчици; след това е обхванал Организации на строителната база и мобилизация на ресурсите за изпълнение на строителството, като посочва , че ще разположи на обекта Ограда за обезопасяване и ограничаване достъпа на външни лица;Контейнер за отпадъци;Ел.захранване;Питейно захранване за наша сметка;Толетна;Временен склад;Ще осигури на обекта координатор по безопасност и здраве; ще спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Ще бъдат монтирани информационни табели съгласно изискванията на ЗУТ,съгласувани с Възложителя; след това е посочил Технологиия на изпълнение и организация на строителството, като обхваща последователност , а именно: -Подготвителен – включва основно проучване на документацията и раб.проект,сключване на договор с Възложителя,подписване протокол за откриване на строителна площадка,въвеждане на временна организация на обекта,мобилизация на необходимата механизация и автотранспорт;Основен – всички строително и монтажни работи включени в заданието; Изпълнението на СМР ще включва:1.Подготовка на обекта –ограждане с временна ограда;2.Мерки за осигуряване на достъпна среда;3.Предвидените материали които ще се използват трябва да съответстват на техническите спецификации на действащите в Р България нормативни актове.4.Фирмата ще изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на норм.актове и техн.спецификации ;Основния процес

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФ ЕООД

включва следните строителни дейности: Първи етап: Временно строителство ,което включва изграждане на работни съоръжения необходими за изпълнение на строителството-Монтиране на контейнери за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване; Изграждане на обезопасително и охранително ограждение около временната строителна база и строителната площадка; Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, обозначена по подходящ начин; Монтирана: Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба № 2, чл.12 и чл.13 и Информационно табло; Провеждане на инструктажи на работниците; Монтирани временни обектови противопожарни табла, обозначени със съответните знаци. Доставка, транспорт и съхранение на материали - Достъпа до строителната площадка ще става съгласно указанията на предоставения от Възложителя ПБЗ; Съгласно същия план ще се организират местата за съхранение на материали и места за събиране на строителни отпадъци; посочил е изискванията на които ще отговарят материалите ; Материалите и съоръженията ще се докарват на обекта в готов вид, ритмично, по график, за да се намали нуждата от приобектово складиране и затрудняване на движението и работа в сграда; складиране и съхранение на материалите на обекта; Втори етап :Извършване на демонтажни дейности на сградата ; Трети етап: Топлоизолация на плосък покрив; Топлоизолация на наклонен покрив с ламарина; Ремонт Фасади; Четвърти етап : Вътрешни ремонтни дейности; Пети етап : доставка и монтаж съоръжения за хора с увреждания;ремонт екстериор; Шести етап:направа обзавеждане зала; Довършителен –разваляне на временната база и почистване на площадката,изготвяне на ексекүтивна

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

документация,оформяне на стр.документация съгл.Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,предаване на Възложителя. След това е представил Методологията за изпълнение на поръчката, която обхваща а/. Метод на последователно изпълнение на етапите на строителството и на строително-монтажни работи при всеки етап; б/. Метод на паралелното изпълнение на част от етапите на строителството и на строително-монтажни работи при всеки етап; в/. Метод на изпреварващо изпълнение на някои СМР от последващ етап по време на изпълнение на предшестваш етап от изграждане на обекта; след това е обхванал 1. Подготвителни работи на площадката; 2. Доставка транспорт и съхранение на материали; 3. Изкопи, кофраж, армировка и бетон; Демонтажни работи се състоят в демонтаж на покривни хидроизолация, демонтаж на врати, разваляне на облицовки от фаянс и теракот,тапети, разваляне на тухлени зидове, пробиване на отвори в тухлени зидове, разбиване на бетон с къртач и др.; Архитектурно строителни работи- посочва , че Тези видове работи ще се изпълняват съгласно изискванията на конструктивния проект; Сградни електро инсталации, включва: ремонт на кабелни линии за силнотоккова инсталация и табла; монтаж на външни ел ключове и контакти; Сградни Вик инсталации, включва: ремонт на тръбни разводи за водопровод, вкл. топлоизолация; ремонт на тръбни разводи за канализация; изпитване на тръбопроводи при експлоатационни условия; Архитектурно строителни работи – вътрешни; Монтаж на вътрешна дограма; Основно почистване на обекта; Предаване на извършената работа; след това е направил описание на нормите , които ще се спазват при изпълнение на СМР; описал е длъжностните задължения на ръководител обект,

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по Качеството; Ковфражист; Арматурист; Бетонджия; Дърводелец покривни работи; Тенекеджия; Хидроизолаторчик; Ел.техник; Работник ВИК; Гипсаджия ; Фаянсаджия ; Строителен бояджия; Работник подови настилки; Монтажник на окачени тавани и леки преградни стени ; Монтажник по отопление; Монтажник на климатични инсталации; Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството,вътрешен контрол; Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР; Преди започване на обекта се прави:- оценка на риска за увреждане живота и здравето на работниците и служителите в конкретната обстановка и подлежащите на изпълнение видове работи съгласно Наредба 5.обстоен инструктаж на работните места,както и ще се води ежедневен инструктаж,упълномощава се лицето което ще е Координатор по безопасност и здраве на обекта; При изпълнение на поръчката ще се спазват следните изисквания за безопасност и здраве:Общи положения-Забранено е допускането на външни или неинструктирани лица в района на строителството;Всеки новопостъпил работник задължително се инструктира за правилата на безопасност и хигиена на труда;При изпълнението на СМР работниците и служителите използват работно облекло;На опасни места на работната площадка се слагат предупредителни табели и се ограждат с ленти;За безопасно преминаване през изкопи,канавки и др.се правят мостчета;Задължително се спазва Правилника за противопожарна охрана,на обекта се поставя пожарогасител; Проверка на състоянието на преносимите ел. уреди и удължители; Проводниците и кабелите трябва да се инсталират скрито в стените, в изолационни тръби или под пода.

29
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014–2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”-Приложение 1- КОСТОФЕ ЕООД

Абсолютно недопустимо е свободното и произволно прокарване на проводници без каквито и да е опори, увиснали, преплетени, изложени на допирания и настъпвания, защото много лесно могат да бъдат оголени и други изисквания при безопасна работа по ел инсталации; безопасна работа при работа с изолационни продукти; отговорности на техническия ръководител за осигуряване на ЗБУТ, след това участника е предложил Мерки за опазване на околната среда--Определение на отговорно лице за стр.отпадъци;-Инструктаж на строителите преди започване на всяка строителна операция с цел недопускане на похабяване на стр.материали по време на строителството и генериране на стр.отпадъци;За ограничаване на свободния достъп до строителната площадка се предвижда ограда;-Преди започване на дейностите по саниране се сключва договор за доставка и извозване до площадки за рециклиране на контейнери за съхраняване и разпределение на стр.отпадъци;Предвиждат се контейнери за отделяне на стр.отпадъци които подлежат на рециклиране – метали;бетони;хартия;пластмаса;стъкло и такива които не подлежат на рециклиране;Зона за разполагане на контейнери за събиране на отпадъци;С цел предотвратяване на големи количества отпадъци от стиропор и фибран сме закупили машини за разането им с точност до милиметър;Изразването става с голяма точност с цел евентуална повторна употреба на други места от фасадата;-Отпадъците от бетон и замазка се влагат отново като подложка и подравняване за следващи нови настилки;Отпадъците от хартия от торбите лепило,шпакловка,цимент се поставят в контейнера за рециклиране;Отпадъците от стиропор,фибран и пластмаса от дограмата се поставят в контейнера за рециклиране;Отпадъците от стъкло се поставят в

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

контейнера за рециклиране;Отпадъците от метал –шалки бордове;стара дограма се поставят в контейнера за рециклиране;Отпадъците от дърво –стара дограма се поставят в контейнера за енергийно оползотворяване;Отпадъците от стара хидроизолация се поставя в контейнера за отпадъци неподлежащи на рециклиране;Строителните отпадъци се складира в контейнери,които периодически се извозват от стр.площадка; установяват се и текстове за осигуряване на пожарна безопасност

От направеното предложение комисията констатира следното: Участника е представил Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготовителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, въвеждане на строежа в експлоатация. Комисията не констатира участника да е направил предложение за отчитане времето за тяхното изпълнение, и тествания (в приложените случаи)

2. Минимално изискване:

Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е предложил Технологии на изпълнение и организация на строителството, като обхваща последователност , а именно: -Подготвителен -включва основно проучване на документацията и раб.проект,сключване на договор с Възложителя,подписване протокол за откриване на строителна площадка,въвеждане на временна организация на обекта,мобилизация на необходимата механизация и автотранспорт;Основен -всички строително и монтажни работи включени в заданието; Изпълнението на СМР ще включва:1.Подготовка на обекта –отграждане с временна ограда;2.Мерки за осигуряване на достъпна среда;3.Предвидените материали които ще се използват трябва да съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни актове.4.Фирмата ще изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на норм.актове и техн.спецификации ;Основния процес включва следните строителни дейности: Първи етап: Временно строителство ,което включва изграждане на работни съоръжения необходими за изпълнение на строителството-Монтиране на контейнери за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване; Изграждане на обезопасително и охранително заграждение около временната строителна база и строителната площадка; Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, обозначена по подходящ начин; Монтирана: Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба № 2, чл.12 и чл.13 и Информационно табло; Провеждане на инструктажи на работниците; Монтирани

32

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I- КОСТОФФ ЕООД

временни обектови противопожарни табла, обозначени със съответните знаци. Доставка, транспорт и съхранение на материали - Достъпа до строителната площадка ще става съгласно указанията на предоставения от Възложителя ПБЗ; Съгласно същия план ще се организират местата за съхранение на материали и места за събиране на строителни отпадъци; посочил е изискванията на които ще отговарят материалите ; Материалите и съоръженията ще се докарват на обекта в готов вид, ритмично, по график, за да се намали нуждата от приобектово складиране и затрудняване на движението и работа в сграда; складиране и съхранение на материалите на обекта; Втори етап :Извършване на Демонтажни дейности на сградата ; Трети етап: Топлоизолация на плосък покрив; Топлоизолация на наклонен покрив с ламарина; Ремонт фасади; Четвърти етап : Вътрешни ремонтни дейности; Пети етап : Доставка и монтаж съоръжения за хора с увреждания;ремонт екстериор; Шести етап:направа обзавеждане зала; Довършителен –разваляне на временната база и почистване на площадката,изготвяне на екзективна документация,оформяне на стр.документация съгл.Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,предаване на Възложителя., от което се констатира последователност на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, но комисията не констатира участика да е определил тяхната продължителност

3. Минимално изискване:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:участника е описал Основните приоритети ,които са от особено значение за успешното и навременно изпълнение на дейностите и резултатите описани в техническите спецификации са:1.Коректно и добро сътрудничество с Възложителя и Независимия контрол;2.Прилагане на вътрешна организация специално за изпълнение на проекта;3.Прилагане на добри практики при изпълнение на настоящия договор;4.Оптимизиране на човешките ресурси;5.Оптимизиране на необходимата механизация при изпълнението на СМР;6.Специално внимание на контрола на качеството на изпълнение на СМР и доставените продукти;7.Навременна отчетност на изпълнението на стр.работи,сертифицирането на разходите и докладването на договора;8.Практичен контрол върху дейностите извън техническите спецификации по договора,но които са от съществено значение за изпълнение на поръчката.9.Спазване на националното законодателство и основните подзаконовни нормативни актове, които създават правната и техническата основа за изпълнение на изискванията при планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите

Материали и оборудване– в тази част е обхванал някои материали и е посочил техните доставчици; след това е

³⁴ „Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

обхващал Организация на строителната база и мобилизация на ресурсите за изпълнение на строителството, като посочва , че ще разположи на обекта Ограда за обезопасяване и ограничаване достъпа на външни лица;Контейнер за отпадъци;Ел.захранване;Питейно захранване за наша сметка;Толетна;Временен склад;Ще осигури на обекта координатор по безопасност и здраве; ще спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Ще бъдат монтирани информационни табели съгласно изискванията на ЗУТ;съгласувани с Възложителя; след това е посочил Технологиия на изпълнение и организация на строителството, като обхваща последователност , а именно: -Подготвителен – включва основно проучване на документацията и раб.проект,сключване на договор с Възложителя,подписване протокол за откриване на строителна площадка,въвеждане на временна организация на обекта,мобилизация на необходимата механизация и автотранспорт;Основен –всички строително и монтажни работи включени в заданието; Изпълнението на СМР ще включва:1.Подготовка на обекта –ограждане с временна ограда;2.Мерки за осигуряване на достъпна среда;3.Предвидените материали които ще се използват трябва да съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни актове.4.Фирмата ще изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на норм.актове и техн.спецификации ;Основния процес включва следните строителни дейности: Първи етап: Временно строителство ,което включва изграждане на работни съоръжения необходими за изпълнение на строителството-Монтиране на контейнери за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване; Изграждане на обезопасително и

35
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

охранително заграждение около временната строителна база и строителната площадка; Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, обозначена по подходящ начин; Монтирана: Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба № 2, чл.12 и чл.13 и Информационно табло; Провеждане на инструктажи на работниците; Монтирани временни обектови противопожарни табла, обозначени със съответните знаци. Доставка, транспорт и съхранение на материали - Достъпа до строителната площадка ще става съгласно указанията на предоставения от Възложителя ПБЗ; Съгласно същия план ще се организират местата за съхранение на материали и места за събиране на строителни отпадъци; посочил е изискванията на които ще отговарят материалите ; Материалите и съоръженията ще се докарат на обекта в готов вид, ритмично, по график, за да се намали нуждата от приобектово складиране и затрудняване на движението и работа в сградата; складиране и съхранение на материалите на обекта; Втори етап :Извършване на демонтажни дейности на сградата ; Трети етап: Топлоизолация на плосък покрив; Топлоизолация на наклонен покрив с ламарина; Ремонт Фасади; Четвърти етап : Вътрешни ремонтни дейности; Пети етап : Доставка и монтаж съоръжения за хора с увреждания;ремонт екстериор; Шести етап:направа обзавеждане зала; Довършителен –разваляне на временната база и почистване на площадката,изготвяне на екзективна документация,оформяне на стр.документация съгл.Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,предаване на Възложителя. След това е представил Методологията за изпълнение на поръчката, която обхваща а/. Метод на последователно изпълнение на етапите на строителството и на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

строително-монтажни работи при всеки етап; 6/. Метод на паралелното изпълнение на част от етапите на строителството и на строително-монтажни работи при всеки етап; в/. Метод на изпреварващо изпълнение на някой СМР от последващ етап по време на изпълнение на предшестваш етап от изграждане на обекта; след това е обхванал 1. Подготвителни работи на площадката; 2. Доставка транспорт и съхранение на материали; 3. Изкопи, кофраж, армировка и бетон; Демонтажни работи се състоят в демонтаж на покривни хидроизолация, демонтаж на врати, разваляне на облицовки от фаянс и теракот,тапети, разваляне на тухлени зидове, пробиване на отвори в тухлени зидове, разбиване на бетон с къртач и др.; Архитектурно строителни работи- посочва , че Тези видове работи ще се изпълняват съгласно изискванията на конструктивния проект; Сградни електро инсталации, включва: ремонт на кабелни линии за силнотокова инсталация и табла; монтаж на външни ел ключове и контакти; Сградни Виж инсталации, включва: ремонт на тръбни разводи за водопровод, вкл. топлоизолация; ремонт на тръбни разводи за канализация; изпитване на тръбопроводи при експлоатационни условия; Архитектурно строителни работи – вътрешни; Монтаж на вътрешна дограма; Основно почистване на обекта; Предаване на извършената работа; след това е направил описание на нормите , които ще се спазват при изпълнение на СМР; описал е длъжностните задължения на ръководител обект, технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по Качеството; Кофражист; Арматурист; Бетонджия; Дърводелец покривни работи; Тенекеджия; Хидроизолаторчик; Ел.техник; Работник Виж; Гипсджия ; Фаянсджия ; Строителен бояджия; Работник подови настилки; Монтажник на окачени

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

тавани и леки преградни стени ; Монтажник по отопление; Монтажник на климатични инсталации; Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството,вътрешен контрол; Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР; Преди започване на обекта се прави:- оценка на риска за увреждане живота и здравето на работниците и служителите в конкретната обстановка и подлежащите на изпълнение видове работи съгласно Наредба 5.обстоен инструктаж на работните места,както и ще се води ежедневен инструктаж,упълномощава се лицето което ще е Координатор по безопасност и здраве на обекта; При изпълнение на поръчката ще се спазват следните изисквания за безопасност и здраве:Общи положения-Забранено е допускането на външни или неинструктирани лица в района на строителството;Всеки новопостъпил работник задължително се инструктира за правилата на безопасност и хигиена на труда;При изпълнението на СМР работниците и служителите използват работно облекло;На опасни места на работната площдака се слагат предупредителни табели и се ограждат с ленти;За безопасно преминаване през изкопи,канавки и др.се правят мостчета;Задължително се спазва Правилника за противопожарна охрана,на обекта се поставя пожарогасител; Проверка на състоянието на преносимите ел. уреди и удължители; Проводниците и кабелите трябва да се инсталират скрито в стените, в изолационни тръби или под пода. Абсолютно недопустимо е свободното и произволно прокаване на проводници без каквито и да е опори, увиснали, прелетени, изложени на допирания и настъпвания, защото много лесно могат да бъдат оголени и други изисквания при безопасна работа по ел инсталации; безопасна работа при работа с изолационни

³⁸ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

ПРОДУКТИ; отговорности на техническия ръководител за осигуряване на ЗБУТ; след това участника е предложил Мерки за опазване на околната среда--Определене на отговорно лице за стр.отпадъци;-Инструктаж на строителите преди започване на всяка строителна операция с цел недопускане на похабяване на стр.материали по време на строителството и генериране на стр.отпадъци;За ограничаване на свободния достъп до строителната площадка се предвижда ограда;-Преди започване на дейностите по саниране се сключва договор за доставка и извозване до площадки за рециклиране на контейнери за съхраняване и разпределение на стр.отпадъци;Предвиждат се контейнери за отделяне на стр.отпадъци които подлежат на рециклиране – метали;бетони;хартия;пластмаса;стъкло и такива които не подлежат на рециклиране;Зона за разполагане на контейнери за събиране на отпадъци;С цел предотвратяване на големи количества отпадъци от стиропор и фибран сме закупили машини за рязането им с точност до милиметър;Изразването става с голяма точност с цел евентуална повторна употреба на други места от фасадата;-Отпадъците от бетон и замазка се влагат отново като подложка и подравняване за следващи нови настилки;Отпадъците от хартия от торбите лепило,шпакловка,цимент се поставят в контейнера за рециклиране;Отпадъците от стиропор,фибран и пластмаса от дограмата се поставят в контейнера за рециклиране;Отпадъците от стъкло се поставят в контейнера за рециклиране;Отпадъците от метал –шайки бордове;стара дограма се поставят в контейнера за рециклиране;Отпадъците от дърво –стара дограма се поставят в контейнера за енергийно оползотворяване;Отпадъците от стара хидроизолация се поставя в контейнера за отпадъци подлежаещи на

³⁹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.", финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УЛГ 1, кв.45, на ЦРЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

рециклиране;Строителните отпадъци се складираат в контейнери,които периодично се извозват от стр.площадка; Установяват се и текстове за осигуряване на пожарна безопасност

За тази част от предложението се установява наличие на представена организация на строителната площадка,която обхваща както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство. Разписани са доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

и

4. Минимално изискване:Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:описал е длъжностните задължения на ръководител обект, технически ръководител, координатор по безопасност и здраве; Отговорник по Качеството; за посочените лица



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Участника е представил описание на длъжността; отговорности на длъжността; описание на длъжността; подчиненост, връзки и взаимовръзки; отговорност на длъжността Кофражист; Арматурист; Бетонджия; Дърводелец покривни работи; Тенекеджия; Хидроизолаторчик; Ел.техник; Работник ВИК; Гипсаджия ; Фансаджия ; Строителен бояджия; Работник подови настилки; Монтажник на окачени тавани и леки преградни стени ; Монтажник по отопление; Монтажник на климатични инсталации; за посочените длъжности участника е посочил описание на длъжността ; подчиненост, връзки и взаимодействия; отговорности на длъжността; разчита сложни чертежи.

Участника е посочил , че към ръководния екип при изпълнение на специализирани видове работи ще се присъединяват специалистите по части - електроинсталации и водопроводни и канализационни инсталации, които ще организират непосредствено изпълнението на работите по отделните части, като дейността им ще се координира от ръководителя на обекта. При тези случаи техническият ръководител на обекта се явява групов технически ръководител. Работниците, предвидени за работа на обекта, притежават нужната техническа правоспособност, образование и професионален опит за съответните дейности. Екипите от технически лица ще бъдат с променлив състав, което позволява гъвкаво организиране на работата и дава възможност за прехвърляне на главно квалифицирани работници от един екип към друг с цел предотвратяване на закъснение в сроковете. При изпълнението на обекта екипите по численост и брой, ще бъдат разпределени така, че изпълнението на работите от един екип да не пречи или забавя изпълнение на работи от екипа следващ,

41
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

технологичната последователност. Строителните работници, ще бъдат разпределени във времето така, че след приключване на големия обем нискоквалифицирани работи в началото на реализация на СМР да се преразпределят към екипи изпълняващи по-големите обеми работи на следващи видове СМР. Насищането с достатъчен брой трудов ресурс на обекта и наличието на квалифицирани работници по необходимите специалности, ще позволи да се използва всяка възможност за едновременно работа на екипи изпълняващи работи от различни етапи на различни части на строителната площадка.

Представената организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника отговара на изискванията на възложителя, в нея са представени организацията на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта.Направено е предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

5. Минимално изискване:

Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

⁴² "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕК

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е представил Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

6. Минимално изискване:

Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се приемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I- КОСТОФФ ЕООД

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е направил предложение , както следва:

Закъснение началото на започване на работите, поради забава в приключване на работите в подготвителния



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

етап

Към този риск участника е предложил Мерки за предотвратяване на настъпването; Вероятност от възникване и степен на влияние; Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; Отстраняване на причината за закъснението със собствени сили и средства,ако това е възможно; Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

Отклонения от представеният линеен график за изпълнение

Към този риск участника е предвидил: **Форми на проявление; Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците от риска; Вероятност от възникване и степента на влияние; Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:**

Към този риск комисията не констатира участника да е предложил мерки за преодоляване на риска

Риск от неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини

Към този риск участника е предложил: **Форми на проявление; Вероятност от възникване и степента на влияние; Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците от риск; Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки**

⁴⁵ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Към този диск комисията не констатира участника да е предложил мерки за преодоляване на риска

Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на информация от страна на останалите участници в строителният пуоцес - от страна на Възложителя, Строителният надзор, авторски надзор и др.

Към този риск участника е предложил: **Форми на проявление; Вероятност от възникване и степента на влияние; Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последните от риска; Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки**

Към този диск не се констатира участника да е предложил мерки за преодоляване на риска

Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продактувани от нетълноти и/или неточности в инвестиционния проект.

Към този риск участника е посочил: **Форми на проявление Вероятност от възникване и степента на влияние; Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последните от риска; Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки**

Към този диск не се констатира участника да е предложил мерки за преодоляване на риска

Промени в законодателството на България или на ЕС

⁴⁶ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Към този риск участника е посочил мерки за недопускане/предотвратяване на риска

Комисията не констатира участника да е направил предложение за оценка на вероятността за проявяването и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Към този риск участника е посочил Независимо от извършването на всички изискващи се технически обслужвания, текуща поддръжка и ремонти на техниката при аварийане на механизацията и оборудването се вземат следните превантивни мерки:

- незабавно и краткосрочно извършване на ремонт или подмяна на аварийалата техника и оборудване с аналогично.

Комисията не констатира участника да е направил предложение за оценка на вероятността за проявяването и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение I- Костюф ЕООД

(относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

Участника е предвидил мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Забавяне на срока за изпълнение на обекта при отсъствие на значителна част от персонала вследствие болест при вирусни епидемии официално обявени в държавата.

Към този риск участника е посочил мерки за недопускане/предотвратяване на риска
Комисията не констатира участника да е направил предложение за оценка на вероятността за проявяването и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Участника е предложил и други рискове

Освен описаните констатации към всеки риск, комисията не установи участника да е направил предложение по отношение на качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове

⁴⁸ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Участника не е направил предложение по риск 6. Липса и/или неточности в проектната документация

КТП3: Мерки за опазване на околната среда

КТП3А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към Техническото предложение предложен от участниците и представяващ базово/минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текучо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са:

- **Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;**

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намаляване на трафика
- Ограничаване на вредни или нерационални материали;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКЪВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката:

В тази част от предложението си участника е предложил:

Шум и вибрации

Към тази част се установява , че участника е предложил:

- А). Предложение относно обхвата и предмета на марката;**
- Б). Текущо прилагане на марката**

В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Комисията не установява участника да е предложил предложение и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

Запашеност на атмосферния въздух

Към тази част се установява , че участника е предложил:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014–2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УЛГ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

Б). Текущо прилагане на мярката

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Комисията не установява участника да е предложил предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

След това участника е обхванал Почви, като комисията го причислява към **Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с обработени горива, масла и др.работни течности от механизацията, като се установяват и други текстове от предложението на участника, относими към този аспект**

Към тази част се установява , че участника е предложил: **А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)**

По отношение на аспект Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство, участника е предложил:

Към тази част се установява , че участника е предложил:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

⁵¹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение I- КОСТОФФ ЕООД

Б). Текущо прилагане на марката

В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),
Комисията не установява участника да е предложил предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

По отношение на аспект Ограничаване на вредни или нерационализирани материали:

Към тази част се установява , че участника е предложил:

А). Предложение относно обхвата и предмета на марката;

Б). Текущо прилагане на марката

В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Комисията не установява участника да е предложил предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

По отношение на аспект Оптимизиране на графичните за доставка на материали за намаляване на трафика

Комисията не констатира текстове, от които да извлече информация покриваща минималните изисквания.

Участника не е направил предложение по отношение на посочения аспект

2. Минимално изискване:

План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Комисията не констатира участника да е направил предложение по отношение на План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката

КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:

Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала "Добрич" - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Костюф ЕООД

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа.
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;
- Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКЪВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е посочил:

Шум и вибрации, замърсяване, почви и запрашаване, отпадъци, което комисията го определя към аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;

"Този документ е създаден в рамките на проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ БООД

Към този аспект участника е предвидил:

А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

По отношение на предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, комисията констатира единствено за замърсяване, участника да е предложил предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, но не и за прах и шум

Комисията не констатира участника да е предложил мерки касаещи социални характеристики за следните аспекти:

Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около страдата


-Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа.

-Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
Минимално изискване: Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия)-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил Организиране на среща с Възложителя веднага след приключване на строителните дейности с цел даване на точни указания за експлоатиране на ремонтирания обект в зависимост от изискванията за гаранционна поддръжка и профилактика	Не

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

-за техническите съоръжения –наблюдения за правилна работа на съоръженията,непропускливост на тръбите,запушвания и други;профилактика съгласно указанията на доставчика -площадкови комуникации-наблюдение за евентуални течове,запушвания и др. по водопроводната;канализационната или отоплителната инсталации;-за настилките и облицовките-ограничаване до минимум натоварвания; Одобряване на плана за комуникация и предложениия регистър за констатиранни проблеми.Определяне на лица за контакт от страна на Възложителя и Изпълнителя;Съставяне на график; Водене на архив за наблюденията на съоръженията и профилактичните им обслужвания; Докладване на резултатите от посещенията по график на Възложителя и на ръководителя; Анализирание на резултатите и набелязване на мерки за превантивни и корективни действия в случай на установен проблем; Отстраняване на проблема с работници и специалисти от страна на Изпълнителя

От представеното предложение комисията установява следното: участника е предложил честота на наблюдение. Съгласно минималното изискване на възложителя е Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно:-всички видове новопозпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земята основа под тях :-хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Костовф ЕООД

работи на сгради и съоръжения: всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради;-завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика, което не се установява от предложението на участника, не се установява и <u>участника да е предложил методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта</u>	
Минимално изискване: Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил След изпълнението на обекта ще се извършва превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място на всеки 6/шест/месеца,за да се следи какво е състоянието на изпълнения обект.	Да
Минимално изискване: изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване	Не

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: От направеното предложение от участника комисията не констатира да са обхванати</u> <u>изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти</u> Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология.	
--	--

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

Минимално изискване:	Не
Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа след подписване на двустранен протокол между изпълнителя и възложителя за констатирани дефекти, а за отстраняване на констатирани дефекти е 10/десет/ календарни дни. Сроктът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил 1.Организиране на първоначална среща и определяне на лицата,отговорни за комуникацията между двете страни 2.Организирането поддържането на Регистър на констатираните проблеми 3.Съдействие при извършване на профилактика на съоръженията-за целта предварително уговаряне на среща,съгласно предложения график в горния план	

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала "Добрич" - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

4.Сигнализиране от представител на Възложителя при установяване на възникнал проблем до 24 часа от възникването му.Отбелязване в регистъра на времето на съобщаване на проблема 5.Посещение на място от представител на Изпълнителя в срок от 24 часа от получаване на съобщението.Отбелязване на времето на посещение на обекта и причината за възникване на дефекта,както и определяне при това посещение срок за отстраняване на дефекта.В случаите,когато не се налага доставка на специални елементи от съоръженията,Изпълнителят ще предприеме действия в деня,следващ деня на посещенияето.Той има готовност да организира веднага екип от необходимите специалисти и работници и разполага с основните материали,които е използвал при строителството.В случаите на доставката на някои елементи изисква по-продължителен период,то поръчката ще бъде направена незабавно и отстраняването ще започне веднага след извършване на доставката.Всички разходи по отстраняване на проблем,ремонт или замаяната на дефектирани части и устройства,както и транспортирането на техниката до местоположението и при Възложителя до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя. Всички материали,които ще се влагат в гаранционното поддържане при необходимост ще бъдат придружени с декларация за съответствие и ще отоварят на вложените в изпълнението на обекта. 6.Попълване на регистъра на предприетите мерки за отстраняване на констатераните нередовности	
--	--

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала "Добрич"- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект "ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Костюф ЕООД

7.Организиране на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя за анализиране на причините за възникване на дефекта и представяне от Изпълнителя на превантивни мерки с цел недопускане на следващата му проява 8.Организиране на извънредни срещи при непредвидими и форсмажорни обстоятелства с цел ликвидиране на последиците от тях и набелязване на нови превантивни и корективни действия От направеното предложение от участника комисията констатира следното: участника е предложил реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция и отстраняване. Участника е посочил срок за реакция 24 часа , <u>но не е посочил срок за отстраняване на дефекти. Не са описани необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти</u>	Не
--	-----------

Минимално изискване:

Комunikация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- Костюф фонд

експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преддоляването им.	
<u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е посочил 1.Организиране на първоначална среща и определяне на лицата,отговорни за комуникацията между двете страни	
2.Организирането поддържането на Регистър на констатираните проблеми	
3.Съдействие при извършване на профилактика на съоръжениата-за целта предварително уговаряне на среща,съгласно предложения график в горния план	
4.Сигнализиране от представител на Възложителя при установяване на възникнал проблем до 24 часа от възникването му.Отбелязване в регистъра на времето на съобщаване на проблема	
5.Посещение на място от представител на Изпълнителя в срок от 24 часа от получаване на съобщението.Отбелязване на времето на посещение на обекта и причината за възникване на дефекта,както и определяне при това посещение срок за отстраняване на дефекта.В случаите,когато не се налага доставка на специални елементи от съоръжениата,Изпълнителят ще предприеме действия в деня,следващ деня на посещенияето.Той има готовност да организира веднага екип от необходимите специалисти и работници и разполага с основните материали,които	

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“--Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

е използвал при строителството.В случаите на доставката на някои елементи изисква по-продължителен период,то поръчката ще бъде направена незабавно и отстраняването ще започне веднага след извършване на доставката.Всички разходи по отстраняване на проблем,ремонт или замяната на дефектирали части и устройства,както и транспортирането на техниката до местоположението и при Възложителя до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя. Всички материали,които ще се влагат в гаранционното поддържане при необходимост ще бъдат придружени с декларация за съответствие и ще отговарят на вложените в изпълнението на обекта. 6.Попълване на регистъра на предприетите мерки за отстраняване на констатераните нередовности 7.Организиране на среща между представители на Възложителя и Изпълнителя за анализиране на причините за възникване на дефекта и представяне от Изпълнителя на превантивни мерки с цел недопускане на следващата му проява 8.Организиране на извънредни срещи при непредвидими и форсмажорни обстоятелства с цел ликвидиране на последиците от тях и набелязване на нови превантивни и корективни действия От направеното предложение комисията констатира следното: Участника е направил предложение	
---	--



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

по отношение на процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, <u>но не е представил оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.</u>	
Минимално изискване: Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земята основа под тях ; -хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; -всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради; -завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика; <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя.</u>	Не

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

<u>поради следните МОТИВИ:</u> Участника не е обхванал Дейности по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатираните дефекти-които да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: <u>-всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,</u> <u>включително и за земната основа под тях ;</u> <u>-хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения;</u> <u>сгради и съоръжения;</u> <u>-всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенини покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради;</u> <u>-завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика;</u>	
<u>Минимално изискване:</u> Обосновка на предложени срок за реакция и отстраняване на констатираните дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.	Не

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“-основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФЕ ЕООД

Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: Участника не е предложил Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатираните дефекти, за всяка от изброените групи елементи.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И СЪОТВЕТНО НЕ ОТГОВАРЯ НА Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1.В част Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1):

1.1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР-

⁶⁷ „Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

Участника не е представил Подход за качествено изпълнение, че участникът не е направил анализ на техническата спецификация и не е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

1.2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фансови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство -**Участника е направил предложение по отношение технология на изпълнение за Изкопи, кофраж, армировка и бетон. За всички останали дейности, предвидени в документацията за участие, но не се констатира да е предложена технология на изпълнение и технологични процеси, при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Участника не е направил предложение за доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фансови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката .**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

1.3.Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

-За Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;

Участника по тази мярка, не е обхванат :-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики. и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиято качества и характеристики съответстват на договорните

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФ ЕООД

изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

Участника по тази мярка, не е обхванат :- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Въходящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики. и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености


3). мерки, касаещи заявя на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

Участника по тази мярка, не е обхванат : предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Въходящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване

⁷⁰ „Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики, и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на закриване;

Участника по тази марка, не е обхванат :- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Входен контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики. и да отчитат спецификата на възлаганите

⁷¹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

за Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;

Участника по тази мярка, не е обхванат : -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализацията на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

Участника по тази мярка, не е обхванат : Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- Костовф ЕООД

от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

за Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

Участника по тази мярка, не е обхванат :- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2). мерки, свързани с избягване утвърждаване на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Участника по тази мярка, не е обхванат : -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2.В част Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2):

2.1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката - участника не е направил предложение за отчитане времето за изпълнение на дейностите , и тествания (в приложимите случаи)

2.2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с

⁷⁴ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект " Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

Техническите спецификации - участника не е определил продължителността на дейностите

3.В част Предложение за управление на риска (Приложение 7)

Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявяването и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обособка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

за риск 2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР, -участника не е предложил мерки за преодоляване на риска

за риск 3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; участника не е предложил мерки за преодоляване на риска

⁷⁵ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

за риск 4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; участника не е предложил мерки за преодоляване на риска

за риск 5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции; участника не е предложил мерки за преодоляване на риска

за риск 6. Липса и/или неточности в проектната документация; не е направил предложение по този риск

за риск 7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка. участника не е направил предложение за оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

-участника не е направил предложение по отношение на качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове

⁷⁶ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

4.В част Мерки за опазване на околната среда (Приложение 6):

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)
- Базов аспект Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;-за мярка Шум и вибрации- участника не е предложил предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; за мярка Запрашеност на атмосферния въздух -участника не е предложил предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ
- Базов аспект Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; участника не е предложил предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ
- Базов аспект Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намаляване на трафика -Участника не е направил предложение по отношение на посочения аспект

- участника не е направил предложение по отношение на План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"--Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

5.В част Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5):

Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлагащите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

- Базов аспект Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата - **Участника не е предложил мерки по този аспект**
- Базов аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа. - **Участника не е предложил мерки по този аспект**
- Базов аспект Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-

⁷⁸ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

МОНТАЖНИ РАБОТИ. - УЧАСТНИКА НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛ МЕРКИ ПО ТОЗИ АСПЕКТ

6. В част План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)

- УЧАСТНИКА НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛ МЕТОДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕКТА

- УЧАСТНИКА НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОРИГИРАЩИ ДЕЙНОСТИ, ЗА ПОСТИГАНЕ НА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ОПИСАНИТЕ АСПЕКТИ И ДЕФЕКТИ

- НЕ Е ПОСОЧИЛ СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ. НЕ СА ОПИСАНИ НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА И НАВРЕМЕННА РЕАКЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИ ДЕФЕКТИ

- НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ ОЦЕНКА НА РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НАМЕСА НА ТРЕТИ СТРАНИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ

- УЧАСТНИКА НЕ Е ОБХВАНАЛ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВАНТИВЕН МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИ ДЕФЕКТИ-КОИТО ДА ОБХВАЩАТ ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕКТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ, А ИМЕННО:-ВСИЧКИ ВИДОВЕ НОВОИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ЗЕМНАТА ОСНОВА ПОД ТЯХ ; -ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ, ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ, ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ И АНТИКОРОЗИОННИ РАБОТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ;-ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ, МОНТАЖНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ (ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ, ТЕНЕЖЕДЖИЙСКИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ, ДЪРВОДЕЛСКИ И ДР.), КАКТО И ЗА ВЪТРЕШНИ

⁷⁹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ:-завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика;

-Участника не е предложил Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА, ЧЕ ЗА ПРЕДСТАВЕНТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДВИД ЧЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ОЦЕНЯВАНЕ, И ОФЕРТАТА НЕ СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КОМПОНЕНТ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕН ОТ УЧАСТНИКА И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БАЗОВО/МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНЕ ПО ВСЕКИ ЕДИН ПОКАЗАТЕЛ, А ИМЕННО :

Представеното предложение по подпоказател „КТП1: *Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката*“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и
2. Технологиия на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и
3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение I- КОСТОФФ ЕООД**

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата
обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с
поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип
1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни
или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите
стандарты и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са
мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични
особености

*"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФ ЕООД

Представеното предложение по подпоказател „КТП2: Организация за изпълнение на дейностите“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно:

КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1- КОСТОФФ ЕООД

2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявяването и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се приемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Представеното предложение по подпоказател „КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следния задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 1 точка, а именно:

КТПЗА-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател


- 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента:
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),
- 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

Представеното предложение по подпоказател „КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката” не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следния задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 1 точка, а именно:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД

КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1.Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една марка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка марка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

86
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в
ранките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1- КСТОФФ ЕООД**

Съгласно критерия за възлагане „За оферти, за които не е налице изпълнението на базовите изисквания за присъждане на минимален брой точки независимо по кой подпоказател се отстранява от участие.” Представеното Техническо предложение НЕ отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание и наличие на задължителни елементи в своята последователност спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и спрямо изискванията на документацията.Представеното техническо предложение НЕ се допуска до оценяване по следващи степени предвид, че не покрива Първа степен на оценяване, поради горещитраните
МОТИВИ.

КОМИСИЯ:

Председател: чл. 37 ЗОП
във вр. с
рег.
2016/679

Велина Трифонова

Членове: чл. 37
ЗОП във
вр. с
рег.
2016/679

инж. Коста Стоянов

чл. 37
ЗОП във
вр. с
рег.
2016/679

инж. Орлин Първулов

87

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“