



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Участник **«НСК СОФИЯ» ЕООД** е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

3. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на предвидените дейности е както следва - до **9 месеца**. Изпълнението на договора започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Срокът на договора е до 12 календарни месеца.

СМР се възлагат с възлагателното писмо, посочено по-горе и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

4. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)
5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
- 7.Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
- 8.Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)
9. Мерки за опазване на околната среда(Приложение 6)
10. Предложение за управление на риска(Приложение 7)
11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)
- 12.Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложените към тях и настоящата оферта.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Са запознати с документацията за участие и приема без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за тяхна сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за тяхна сметка.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАДА „ДОБРИЧ“-приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо първа степен на оценяване, за оферти съдържачи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържачи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представяващи базово/минималноизискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, който

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАДА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УГП 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

включва: предмет на поръчката; описание и анализ на съществуващо положение; описание и анализ на проектното решение, в това число за СМР – покрив; СМР - фасади и екстериор; СМР – гризьорни, спомогателни помещения, коридори; СМР - Зрителната зала и Сцена; СМР - представителни помещения и гардеробни; СМР - санитарни възли; Подобряване на достъпа на хора с увреждания; **ПРЕДВИДЕНИ ЕСМ- ЕСМ 1.** Топлоизолиране на стени; **ЕСМ 2.** Смяна на дограма; **ЕСМ 3.** Полагане на топлоизолация по покрива; **ЕСМ 4.** Полагане на топлоизолация на пода, граничещ с външен въздух; **ЕСМ 5.** Мерки по системите за осветление; **ЕСМ 6.** Мерки по системите за отопление и вентилация; описани са стандартите, на които ще отговарят Топлоизолационните материали; след това е направил анализ на действащото законодателство и е предложил подход за качествено изпълнение на поръчката, включващо управление изпълненето на поръчката, като: Отчитане на мястото, което обектът заема в обкръжаващата среда и целите, които са поставени с изпълнението на поръчката; Идентифициране на конкретните задачи, които произтичат от заложените цели и които трябва да бъдат изпълнени чрез реализацията на подхода му; Познаване и прилагане на методите, чрез които се създават необходимите условия за успешно изпълнение на поръчката; Познаване, колкото е възможно по- задълбочено, състоянието на обекта и средата, в която той се осъществява; Умения на ръководния екип за своевременно реагиране при промяна на обсъжданата и извържана на обекта на управление от състоянието, в което се намира, в ново желано състояние. Въз основа на това участника е посочил , че предвижда Комплексен технологичен подход, същността на които е цялостно и пълно изследване на всички елементи на изпълнение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООН

на поръчката. Чрез него се постига пълнота и изчерпателност на анализа на предвидените СМР и свързаните с тях дейности, като се изследва влиянието на целия комплекс от фактори върху постигнатите резултати от изпълнението; За постигане на успешно изпълнение на договора, ще направи необходимото, като: Използва своя значителен опит при изграждането на обекти със сходен характер; Определени методологии за осигуряване на успешен ход на работите, като оцени основните влияещи фактори, по-важни от които са: Обхват на поръчката на Възложителя, нейния обем и характер на видовете работи; Изисквания на Възложителя (срок за завършване, последователност на изпълнението, конструктивни и технически изисквания, изисквания за прилагане на определени материали и др.); Съобразяване със специални условия в района на строителството – Възможности за организиране на обектова строителна база и за разгръщане на строителната дейност. срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи ще наложи едновременно работа на някои от отделните дейности, респективно осигуряването на обекта със достатъчен брой строителна механизация и квалифицирани работници, като при това гарантира: Съобразяване на строителните работи с условията на работа в градска среда и по-специално в предимно жилищна градска част; Спазване на утвърдените от Възложителя проекти; Спазване на качествените изисквания за изграждане на обекта; Съответствие на изпълнението и завършването на работите с последователността, поискана от Възложителя и сроковете в строителния график; Ползване на съвременни методи за изпълнение на строителните и монтажните работи; Съобразяване с условията за живот в градската среда, с оглед минимални неудобства на населението;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Непрекъснат контрол на качеството - за гарантиране на недопускане некачествено строителство и забавяне на работите, поради отстраняване на некачествено изпълнени работи; Отстраняване на скрити дефекти през гаранционния период (ако има такива); след това , Участника е описал условията, с които ще се съобрази при изпълнение на обекта

За предложението се установява наличие на предложен подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

и

2. Минимално изискванияеТехнология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“ - Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

В частта от техническото предложение Предложение относно Технология и последователност на извършваните СМР, участника е обхванал: етапи на изпълнение, както следва: Етап 1 – Подготвителен. Мобилизация на строителната площадка;Етап 2 – Изпълнение на строителството, включително и тествания;Етап 3 – Завършителен. Демобилизация на строителната площадка и предаване обекта на Възложителя; след това участника е направил описание на дейностите попадащи във всеки етап , а именно: Описание на всички дейности, включени в ЕТАП 1- Определяне местата на временното селище, неговото ограждане и мобилизация на строителната техника и механизация;Организиране и провеждане на първа работна среща на ръководния екип и инженерно-техническия персонал;Осъществяване на първи срещи на Техническия ръководител на обекта с Възложителя; Проучване на информационната обезпеченост на договора; Идентифициране на заинтересованите страни от реализация на проекта като цяло и създаване на стратегия за тяхното привличане; Ще се идентифицират основните пунктове, в които ще се изисква съдействие от органите на Възложителя; Уточняване с Възложителя Делата за строителни отпадъци; дейността включва също така всички мероприятия по подготовка за строителството; представяне на необходимите документи за сключване на договора; откриване на строителна площадка; Обявяването на строителната площадка се състои от:химическа тоалетна и чешма;ел. табло касета, за временно електрозахранване за обекта и подвижни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

гумирани кабели- 2бр.;Противопожарни табла и табели по ПАБ;Складови площи за строителни материали;Склад инструменти;Фургон за техническия ръководител;Фургон за съблекалня на работниците.Контейнери за отпадъци; В рамките на строителната площадка се предвижда площадка за строителни материали; информационни табели; предприети мерки за ограничаване достъпа на хора и животни; охрана на обекта;работни срещи; описание на дейностите за контрол, които ще извършват техническите лица на обекта; ЕТАП 2 – Работи за изпълнение на СМР. Изпитвания и тествания. -Технология и принципи на работа- в тази част участника е посочил: Спазване на правилото за "технологична поредност и надграждане" - извършването на скритите СМР да предхождат довършителните СМР;Изпълнение на обекта от горе на долу – от покрива към най-долното ниво; Едновременно работа от еднотипен характер на всички нива с приоритет на по-горните, когато е възможно и технологията на изпълнение го позволява

Хронологична и технологична последователност при изпълнение на СМР, вкл. изготвяне и подписване на протоколи обр. 12 за скрити и подлежащи на закриване СМР, съгласно Наредба № 3; Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от Длъжностното лице по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания; Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното регионално депо, като опасните такива се съхраняват и предават по съответния ред;Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕК

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД*

при аварийни ситуации; направил е описание на методите на работа, а именно: Метод на последователно изпълнение на строително-монтажни работи при всеки фаза;Метод на паралелното изпълнение на видове СМР в различни части на сградата;Метод на изпреварващо изпълнение на последваща фаза (респективно последващи СМР) по време на изпълнение на предшестваща фаза (респективно предшестващи СМР) ; описани са организационни дейности; след това участника е обхванал доставка на основните видове строителни материали, а именно: боя; врати; гипсова мазилка; гипсокартон; гранитогрес и фаянсови плочки; топлоизолация; хидроизолация; дюшеме; мокет и кабели; подпрозоречните первази; тръби

От представеното техническо предложение комисията констатира следното: Участника е направил предложение по отношение на последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като освен посочените констатации на комисията в тази част, последователност се констатира и в приложение №2 Организация на изпълнение, където участника е описал последователност на всички предвидени дейности (СМР) предвидени за изпълнение. Освен това от Приложение №2 се констатира и предложението за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Участника е направил предложението и по отношение на доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочки; Хидроизолация), необходими за

¹⁰ „Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД**

изпълнението предмета на поръчката.

и

3. Минимално изисквания:Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООН

стандарт и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чийто качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- 3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;
- 4). мерки, отнасящи се до действията на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-ПРИЛОЖЕНИЕ I-«НСК СОФИЯ» ЕООД

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване;

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок;

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към

13

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

В тази част от офертата си участника е обхванал: Мерки тип 1 – свързани с изпълнението на СМР

Мерки тип 1 – свързани с изпълнението на СМР

1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

Участника е разгледал двете мерки 1 и 2 заедно, като комисията констатира следното: Участника е направил предложение по отношение на:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД*

настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР:

Към тази мярка комисията установи следното:

Участника е направил предложение по отношение на:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООН

обхват и специфични особености

4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия

Към тази мярка комисията установи следното:

Участника е направил предложение по отношение на:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка
- и
- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване:

Към тази мярка комисията установи следното:

Участника е направил предложение по отношение на:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР:

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част):

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Участника е разгледал двете мерки заедно

Към тази марка комисията установи следното:

Участника е направил предложение по отношение на:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка
- отчитат спецификата на възлаганите работи и да е насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки (тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Към тази марка комисията установи следното:

Участника е направил предложение по отношение на:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка
- отчита спецификата на възлаганите работи и да е насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2). Мерки, свързани с избягването увреждането на чуждо имущество и последващи финансови претенции към Възложителя.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕОПД

Към тази мярка комисията установи следното:

Участника е направил предложение по отношение на:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка
- отчита спецификата на възлаганите работи и да е насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Участника е разгледал всички базови мерки

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите

КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващи

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Базово/минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване: Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в тази част от предложението си е обхванал Дейности по подготовка на площадката, а именно: ще се изградят предпазни заграждения и предупредителна сигнализация съгласно Наредба № 3/16.08.2010 г.; ще се поставят предупредителни знаци и табели за обозначаване на входовете, а през нощта - сигнално осветление; Поставяне на контейнери за строителни отпадъци и осигуряване на противопожарно депо; Транспортиране на техника до строителната площадка; обезопасяване на строителната площадка; посочени са действия по обособяване на площадка за складиране на строителните материали; осигуряване на временен офис; пристигане на персонала до обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ. Доставка на първите количества



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

материали, необходими за първите дни; монтаж на указателни табели; Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането; Изисквания към товаро-разтоварната площадка; Начин на комуникация с Възложителя и получаване на разрешение от Строителния надзор; дейности преди започване на същинското строителство, като осигуряване на необходимите Документи; работни срещи; подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за изпълнение и график за доставка на материали. В техническото си предложение участника е обхванал организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта; дейности по завършване на обекта и дейности по предаване и приемане на обекта; участник е представил и дейности по изпитвания, тествания и проверки .За предложението се констатира наличие на представени дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

2. **Минимално изискване:**Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕК

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯША НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации

3. **Минимално изискване:**Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯША НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в тази част от предложението си е обхванал Дейности по подготовка на площадката, а именно:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕК

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Ще се изградят предпазни заграждения и предупредителна сигнализация съгласно Наредба № 3/16.08.2010 г.; ще се поставят предупредителни знаци и табели за обозначаване на подходите, а през нощта - сигнално осветление; Поставяне на контейнери за строителни отпадъци и осигуряване на противопожарно депо; Транспортиране на техника до строителната площадка; обезопасяване на строителната площадка; посочени са действия по обособяване на площадка за складиране на строителните материали; осигуряване на временен офис; пристигане на персонала до обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инвентар по ЗБУТ. Доставка на първите количества материали, необходими за първите дни; монтаж на указателни табели; Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането; Изисквания към товаро-разтоварната площадка; Начин на комуникация с Възложителя и получаване на разрешение от Строителния надзор; Дейности преди започване на същинското строителство, като осигуряване на необходимите документи; работни срещи; подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за изпълнение и график за доставка на материали. В техническото си предложение участника е обхванал организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта; дейности по завършване на обекта и дейности по предаване и приемане на обекта; участника е представил и дейности по изпитвания, тествания и проверки . Участника е направил предложение за дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност, като е посочил Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

здравословни условия на труда при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове; Предлагази средства и специално работно облекло, които ще бъдат осигурени на строителната площадка; Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда. След това е посочил Планове за предотвратяване и ликвидирание на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; Подържните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка; безопасни условия при работа със скеле, стълби; кран; полагане на бетон;покривни работитръбопровода и инсталации; изолационни и довършителни работи; след това е обхванал осигуряване на строителна техника и малка механизация, ръчни инструменти. В техническото си предложение участника е обхванал организация на строителната площадка и на ръководния персонал, отговорен на качеството, по време на извършване на доставка на строителните материали- като е предвидил отговорности на персонала при вътрешно фирмения контрол; отговорностите на персонала; Действия при установени несъответствия; мониторинг и контрол върху качеството на влаганите материали и изпълненето на смр – система за управление на качеството ;_При доставки, складиране и влагане на материали за изпълнение на СМР; Матрица на отговорностите и пълномощията; Контрол върху използването на строителни материали и ритмичност на доставки; Входният контрол на закупените продукти се извършва; осигуряване на Качеството на закупените материали/ услуги; Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги; Несъответствия; Управление на закупени материали и изделия с установени несъответствия при доставка на обекта

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

и

4. **МИНИМАЛНО ИЗИСКВАННЕ:**Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил организация на персонала, която включва Разпределение на задачите и отговорностите съгласно планираните дейности и начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на строителството; представил е йерархична структура на персонала; основните задължения на изпълнителския състав; представена е и организация на работа на изпълнителския състав ; след това участника е представил организация на механизацията и дейностите; задължения на изпълнителя; вътрешен контрол при изпълнението на поръчката; Видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти; Приемателен контрол;участника в табличен вид е направил разпределение на ресурсите като е обхванал наименоване на работите, работна ръка и механизация и

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

квалификация на работната ръка

и

5. Минимално изискване:Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УГП 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООН**

преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТОВАРЯЩА НА

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за изпълнение на риска който включва:

закъснение началото на започване на изпълнението на смр

Към този риск участника е предложил Аспекти на проявление; Близост (Момент на проява); Период на проява (Продължителност); Области и сфери на влияние; Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска-Вероятност; Въздействие; Индикатори за проявлението на риска; Източници за проверка на индикаторите; Важност на риска; Стойност на риска-Вероятност, въздействие, стойност; Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска; Конкретни дейности по отстраняване и управление на последните от настъпването на риска

изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР-

Към този риск участника е предложил

Аспекти на проявление; Близост (Момент на проява); Период на проява (Продължителност); Области и сфери на влияние; Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска-Вероятност; Въздействие; Индикатори за проявлението на риска; Източници за проверка на индикаторите; Важност на риска; Стойност на риска-Вероятност, въздействие, стойност; Мерки за

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕК

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕООД

недопускане/предотвратяване настъпването на риска; Конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването на риска

закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа

Към този риск участника е предложил:

Аспекти на проявление; Близост (Момент на проява); Период на проява (Продължителност); Области и сфери на влияние; Степен на въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска-Вероятност; Въздействие; Индикатори за проявлението на риска; Источници за проверка на индикаторите; Важност на риска; Стойност на риска-Вероятност, въздействие, стойност; Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска; Конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването на риска

Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси

Към този риск участника е предложил:

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Възможни аспекти на проявление и сфери на влияние на идентифицираните от Възложителя рискове; Оценка на вероятността от настъпване ; Оценка на въздействието на риска; Оценка на риска; мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране и/или елиминирание на рисковете; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции

Към този риск участника е предложил:

Възможни рискове и влияние на риска; Възможни аспекти на проявление и сфери на влияние на идентифицираните от Възложителя рискове; Оценка на вероятността от настъпване ; Оценка на въздействието на риска; Оценка на риска; мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране и/или елиминирание на рисковете; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава плащанията по договора от страна на Възложителя

Към този риск участника е предложил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УГП 1, кв.45,на ЦРЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООН

преодоляване на последиците при настъпване на риска

липса и/или неточности в проектната документация

Към този риск участника е предложил Момент на проява; Продължителност; Области и сфери на влияние; Вероятност; Въздействие; Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска; Мерки за намаляване на последиците от настъпване на риска промени в законодателството на републик България и/или на европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществената поръчка

Към този риск участника е предложил Вероятност от настъпване на риска; Очаквано въздействие на риска; Дейности които ще бъдат засегнати от настъпването на риска; Мерки за предотвратяване и намаляване на риска; Мерки за намаляване на последиците от настъпване на риска

Участника е разгледал всички базови рискове

КТП3: Мерки за опазване на околната среда

КТП3А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

приложения към техническото предложение предложен от участниците и представяващи базово/минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;
- Намаляване заплахеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намаляване на трафика
- Ограничаване на вредни или нерационални материали;

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предложил :

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. Работни течности от механизацията

Към този аспект участника е предложил: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; В) План за организация за изпълнение на мярката с посочени ресурси

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката

Към този аспект участника е предложил: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; В) План за организация за изпълнение на мярката с посочени ресурси

Управление на генериранияте строителни отпадъци в процеса на строителството

Към този аспект участника е предложил: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

отклонение от изпълнението и; В) План за организация за изпълнение на мярката с посочени ресурси

Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика

Към този аспект участника е предложил: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; В) План за организация за изпълнение на мярката с посочени ресурси

Ограничаване на вредни или нересциклируеми материали

Към този аспект участника е предложил: А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и; В) План за организация за изпълнение на мярката с посочени ресурси

Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.

2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» БООД

участника е предложил план за отпадъците който включва анализ на основните строителни отпадъци и предвидените мерки- строителни отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани при изпълнението на настоящата поръчка; конкретни действия за третиране на отпадъците и опазване на околната среда; мониторинг на плана за отпадъците и дейности за контрол на изпълнението

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката

КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представяващи базово/минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа.
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;
- Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение , както следва:

Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СИР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕООН

По този аспект участника е предложил : А) Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и В) План за организация за изпълнение на марката с посочени ресурси

Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

По този аспект участника е предложил : А) Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и В) План за организация за изпълнение на марката с посочени ресурси

Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа

По този аспект участника е предложил : А) Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и В) План за организация за изпълнение на марката с посочени ресурси

Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване По този аспект участника е предложил : А) Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““ основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.„Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

действия в случаите на отклонение от изпълнението и в) План за организация за изпълнение на мярката с посочени ресурси

Участника е предложил мерки по всички базови аспекти

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
<u>Минимално изискване:</u> Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия)-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради</u>	да

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗВИТИЕ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич" в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

следните МОТИВИ: Участника е представил методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период; Обект на наблюдение; Честота на наблюдение- 2 пъти годишно в периодите март/април и септември/октомври;периодичност на докладване	
Минимално изискване: Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца	да
Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: Честота на наблюдение- 2 пъти годишно в периодите март/април и септември/октомври;периодичност на докладване	
изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти	Да
Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология.	
Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: Участника е изброил дифинираните от възложителя, съществени дефекти, и е представил	

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти	
Минимално изискване: Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа след подписване на двустранен протокол между изпълнителя и възложителя за констатирани дефекти, а за отстраняване на констатирани дефекти е 10/десет/ календарни дни. Сроктът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя	Да

Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:Участника е направил описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предложил е срок за реакция е 24 часа , а за отстраняване на констатирани дефекти е 10/десет/ календарни дни.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Минимално изискване: Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за продължаването им. Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: Участника е предложил Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за продължаването им.	Да
Минимално изискване: Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатираните дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -всички видове новопозпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за	Да

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕООД

земята основа под тях ; -хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; -всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради; -завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика; <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u>Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатираните дефекти обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -всички видове новопзпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земята основа под тях ; -хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; -всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради; -завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и	
---	--

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД**

автоматика;	
<u>Минимално изискване:</u> Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Сроктът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване. <u>Представената част от плана</u> <u>отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника <u>е представил</u> Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти	Да

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО **съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване**, **КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** **ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И СЪОТВЕТНО ОТГОВАРЯ НА Първа степен на оценяване**, за оферти съдържачи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложени от участниците и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател .

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» БООД

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо втора и трета степен на оценяване:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложениата спрямо базовите.

Минимално изискване:По една допълнителна мярка за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложената допълнителна мярка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е представил следните допълнителни мерки:

По Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта:

- Мерки при текущо изпълнение на дейностите поради отсъствие на значителна част от персонала, вследствие болест при официално обявени вирусни епидемии
- Мерки при текущо изпълнение на дейностите поради напускане на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал (смяна на работното място, пенсиониране, уволнение и др.)
- Мерки, свързани с наемането на некавалифицирана работна ръка по време на строителството
- Мерки относно некомпетентно ръководство на строителните работи

За всеки от посочените допълнителни мерки от този тип участника е посочил: възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние; мерки за въздействие върху изпълнението на договора; мерки за недопускане/предотвратяване; мерки за преодоляване на последните.Но липсва минималното изискване на

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ ВСЯКА ЕДНА ДОПЪЛНИТЕЛНА МАРКА, А ИМЕННО: ЗА ВСЯКА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТГОВАРЯ ЕДНОВРЕМЕННО НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входен контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

По Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения:

- Мерки при изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите поради неполучаване на разрешение за работа от ПБЗН
- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите вследствие от временно спиране на обекта от контролни органи (РИОКОЗ, пожарна и др.)

За всеки от посочените допълнителни мерки от този тип участника е посочил: възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние; мерки за въздействие върху изпълнението на договора; мерки за недопускане/предотвратяване; мерки за преодоляване на последните. Но липсва минималното изискване на възложителя относно условията на които следва да отговаря всяка една допълнителна мярка, а именно: За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

ПЛАН

И

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

И

- Входен контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа

По Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс:

- Мерки за предотвратяване закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта вследствие от непредвидени финансови загуби на изпълнителя, което може да доведе до затруднения в осъществяването на текущата дейност**
- Мерки при закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта поради фалит на доставчик**
- Мерки при закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта вследствие от заплащане на**

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД*

данъчни задължения на Изпълнителя, което води до намаляване на финансовите му средства

- Мерки при заключване за окончателно приключване и предаване на обекта поради финансови проблеми от страна на Възложителя

За всеки от посочените допълнителни мерки от този тип участника е посочили:мерки за въздействие върху изпълнението на договора ; мерки за недопускане/предотвратяване; мерки за преодоляване на последиците.Но липсва минималното изискване на възложителя относно условията на които следва да отговаря всяка една допълнителна мярка, а именно: За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа

Участника е извел допълнителни мерки по всички типове мерки, но представеното предложение за мерките не отговаря на изискванията на тази част от показателя.

КТП1В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждани над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждани компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенния спрямо базовите.

Минимално изискване:По още една или повече допълнителни мерки за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

съставляващите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАДА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОПД

особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е представил следните допълнителни мерки:

По Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта:

- Мерки при текущо изпълнение на дейностите поради отсъствие на значителна част от персонала, вследствие болест при официално обявени вирусни епидемии
- Мерки при текущо изпълнение на дейностите поради напускане на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал (смяна на работното място, пенсиониране, уволнение и др.)
- Мерки, свързани с наемането на неквалифицирана работна ръка по време на строителството
- Мерки относно некомпетентно ръководство на строителните работи

За всеки от посочените допълнителни мерки от този тип участника е посочил: възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние; мерки за въздействие върху изпълнението на договора; мерки за недопускане/предотвратяване; мерки за преодоляване на последните. Но липсва минималното изискване на възложителя относно условията на които следва да отговаря всяка една допълнителна мярка, а именно: За

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАДА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАДА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входен контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАДА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООР

По Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения:

- Мерки при изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите поради неполучаване на разрешение за работа от ПБЗН
- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите вследствие от временно спиране на обекта от контролни органи (РИОКОЗ, пожарна и др.)

За всеки от посочените допълнителни мерки от този тип участника е посочил: възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние; мерки за въздействие върху изпълнението на договора; мерки за недопускане/предотвратяване; мерки за преодоляване на последните. Но липсва минималното изискване на възложителя относно условията на които следва да отговаря всяка една допълнителна мярка, а именно: За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФР

Плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа

По Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс:

- Мерки за предотвратяване закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта вследствие от непредвидени финансови загуби на изпълнителя, което може да доведе до затруднения в осъществяването на текущата дейност**
- Мерки при закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта поради фалит на доставчик**
- Мерки при закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта вследствие от заплащане на**

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕК

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

данъчни задължения на Изпълнителя, което води до намаляване на финансовите му средства

- Мерки при заключване за окончателно приключване и предаване на обекта поради финансови проблеми от страна на Възложителя

За всеки от посочените допълнителни мерки от този тип участника е посочили:мерки за въздействие върху изпълнението на договора ; мерки за недопускане/предотвратяване; мерки за продължаване на последните.Но липсва минималното изискване на възложителя относно условията на които следва да отговаря всяка една допълнителна мярка, а именно: За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УГП 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» БООД

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа

Участника е извел допълнителни мерки по всички типове мерки, но представеното предложение за мерките не отговаря на изискванията на тази част от показателя.

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите

КТП2Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват награждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези награждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложената спрямо базовите.

- Минимално изискване:За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:

Участника не е представил за всяка от основните дейности/СМР разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и не е предложил конкретни начини за контрол на изпълнението на

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

и

- Минимално изискване: За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в приложения линеен график е представил за всяка дейност материали, механизация и строителни работници. Не е дефинирал , за всяка от основните дейности/СМР инженерно-технически (ръководен) състав

и

***За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.**

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

- **Минимално изискване:** за вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звена-ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:

Участника не е представил вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звена-ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

- **Минимално изискване:** Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при изпълнението и

* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определеното става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при изпълнението

- **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:**

Участника не е представил дейности за мониторинг. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове

КТП2В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от

*Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕООН

подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенния спрямо базовите.

- **Минимално изискване:** Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:** Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

и

- **Минимално изискване:** Предложени са начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА**

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-«НСК СОФИЯ» ЕООД

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за комуникация и координация при изпълнение на поръчката, която включва Координация и комуникация между членовете на управленския екип; Комуникация чрез срещи; Комуникация чрез официална писмена кореспонденция; Комуникация по електронна поща; Комуникация по телефон; предложил е интегрална схема на взаимодействие и субординация между участниците; Месечни доклади за изпълнението на СМР по договора; Междинни доклади за изпълнението на СМР по договора при завършен етап от Строежа ; Окончателен доклад за изпълнението на СМР по договора; Действия при достъпните варианти по прекъсването. Не се установява участника да е направил предложение по отношение на Описание на организацията за управление на договора

и

- **Минимално изискване:** Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки* при изпълнението и

* Критични взаимовръзки са връзките между дейностите (работите), които лежат на критичния път.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки* при изпълнението

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕОФД

- **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил дейности контрол , но се установява че е описано общо и бланкетно, не по дефинираните от Възложителя рискове

- **Минимално изискване:** Предложение за организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, относно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници в строителството

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯША НА ИЗСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение по отношение на организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, относно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

в строителството

КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда

КТПЗБ- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложените спрямо базовите.

- Минимално изискване: Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:

Комисията не установява участника да е предложил повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

- Минимално изискване: Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща:

- А). Анализ на предвидените мерки и
- Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предложил

Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща:

- А). Анализ на предвидените мерки и
- Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда

КТПЗВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложениата спрямо базовите.

- Минимално изискване: Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД**

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА
ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е предложил дейности за мониторинг и дейности за контрол на изпълнението, но комисията установява че същите са описани общо и бланкетно и не са върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя и предвидени мерки

- **Минимално изискване:** Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА
ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е Предвидил дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката

КТП4Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези награждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложената спрямо базовите.

Минимално изискване: Предвидени са повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НЕНАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:

Комисията не установява участника да е предложил повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя.

КТП4В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват награждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от

⁷¹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложениата спрямо базовите.

Минимално изискване: Представен един или повече допълнителни аспекти извън базовите аспекти на социални характеристики, като аспекти отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са аспекти от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Предвидени са повече от една мерка и на допълнителните аспекти касаещи социалните характеристики. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки) .

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил допълнителен аспект Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД*

ДОСТЪПА ДО КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

По този аспект участника е предложил : А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и В) План за организация за изпълнение на мярката с посочени ресурси

Процедура за мониторинг на мерките

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СПРАМО ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И НАДГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ КОМИСИЯТА НАПРАВИ СЛЕДНАТА ОЦЕНКА:

,

По показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД**

Офертата не покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждани над базовите, поради следните мотиви:

- Участника е извел допълнителни мерки по всички типове мерки, но представеното предложение за мерките не отговаря на изискванията на тази част от показателя, а именно: За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия: -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа

Офертата покрива първа степен на оценяване, и съответно по показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката се присъждаат 5 точки – КТП1А

По показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите:

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представяващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата не покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждани над базовите, поради следните мотиви:

- Участника не е представил за всяка от основните дейности/СМР разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и не е предложил конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство
- Не е дефинирал , за всяка от основните дейности/СМР инженерно-технически (ръководен) състав
- Участника не е представил вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звена-ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.
- Участника не е представил дейности за мониторинг за всеки един от дефинираните от Възложителя дискове

Офертата покрива първа степен на оценяване, и съответно по показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите на поръчката се присъждаат 5 точки – КТП2В

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ”-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

По показател КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата не покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите, поради следните мотиви:

- Участника не е предложил повече от една марка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя.

Офертата покрива първа степен на оценяване, и съответно по показател КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда се присъждаат 1 точка – КТПЗВ

По показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представяващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата не покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите, поради следните мотиви:

- участника не е предложил повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя

Офертата покрива първа степен на оценяване, и съответно по показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката се присъждат 1 точки – КТП4В

Оценка:

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	5,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	5,00

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-«НСК СОФИЯ» ЕООД

КТП3: Мерки за опазване на околната среда	1,00
КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката	1,00
П1 = КТП1 + КТП2 + КТП3 + КТП4	12,00

КОМИСИЯ:

Председател:

чл. 37 ЗОП
във вр. с
рег. 2016/679

Членове:

чл. 37
ЗОП във
вр. с рег. 2016/679

инж. Коста Стоянов

чл. 37
ЗОП
във
вр. с
рег. 2016/
679

инж. Орлин Първулов

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "