



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билинг“ ЕООД

Участник **„Добруджа билинг“ ЕООД** е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

3. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на предвидените дейности е както следва - **до 9 месеца**. Изпълнението на договора започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Срокът на договора е до 12 календарни месеца.

СМР се възлагат с възлагателното писмо, посочено по-горе и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ““Приложение 1-„Добруджа бийдини“ ЕООД

4. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)
5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
- 7.Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
- 8.Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)
9. Мерки за опазване на околната среда(Приложение 6)
10. Предложение за управление на риска(Приложение 7)
11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)
- 12.Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билинг” ЕООД

Са запознати с документацията за участие и приема без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за тяхна сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за тяхна сметка.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо първа степен на оценяване, за оферти съдържачи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържачи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за анализ на техническата спецификация и действащото законодателство

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа бийдинг“" ЕООД

като е обхванал: описание на обекта на поръчката;проектно предложение; обхват на проекта по съответните части , а именно:Част Архитектура-съществуващо положение и оценка на състоянието на сградата; проектно решение; описани са основните ремонтни дейности по сградата; Част Конструкции - Данни и състоянието на обекта; Нови пректни намерения; Съответствие по отношение на нормативните документи; Препоръки и мероприятия за безопасна експлоатация на сградата; заключение; Част ел-външно ел. захранване; вътрешни ел. Инсталации- в това число Силова инсталация; Осветителна инсталация; Заземителна и мълниезащитна инсталация; Слаботокови инсталации- в това число Пожароизвестяване; Част ОВК; Част ПБЗ; пътни връзки; Снабдяване на строителната площадка с вода, електрозахранване и строителни материали; организиране на строителната площадка; Организационни условия по изпълнение на ПБЗ; Етапи за изпълнение на СМР, съгласно изискванията на ЗБУТ; Класифициране на опасностите; Част Пожарна безопасност-Общи положения; Характеристика на сградата; функционалното предназначение на сградата; Правила и норми за пожарна безопасност на обекти в експлоатация; Мерки за пожарна безопасност-Обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа; смр на частите по нива; Клас на функционална пожарна опасност; Степен на огнеустойчивост; Клас по реакция на огън на конструктивните елементи; Клас по реакция на огън на покривната; Топлоизолация; Автоматична пожароизвестителна инсталация; Оповестителна инсталация; Водоснабдяване за пожарогасене; Пожаротехнически средства за първоначално гасене; Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление. Знаци; Продукти и системи с оценено съответствие; след това участника е

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение I-„Добруджа билинг““ ЕОСД

описал дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях; направил е анализ на нормативната уредба и е предложил Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, в който е посочил, че През целият период на строителството ще се осъществява контрол на качеството, както и подготовка на документите, съгласно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; ще се поддържа Интегрирана система за управление на качеството, включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, мерки за осигуряване на качеството и мерки за опазване на околната среда, както и контрол на извършените работи; Количеството и качеството на завършените работи на обекта ще се контролират съгласно проекта и действащите нормативни документи и спецификации; Изпълнението на всички СМР ще бъде съгласно изискванията на правила и норми за извършване и приемане на СМР и всички действащи към момента Наредби, правила, норми и нормативи за изпълнение на строителството; работни срещи; след това участника е предложил общите изисквания, които ще спазва и Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката, които ще спазва, като Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническия проект: подробно проучване на предоставената за целите на тръжната процедура проектна документация; □ подробно проучване „на място“ на предвидените за рехабилитация зони и участъци, и на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания; допълнителни проучвания с оглед установяване на

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕКЪ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билинг“ ЕООД

реалната ситуация и условия за строителна дейност; изпълнява договорипраните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ; Качеството на вложените материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител; Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя; приемане и предаване на изпълнените дейности;изисквания за изпълнение предмета на поръчки; Изисквания за срочно изпълнение; Подход при приемане, разплащане и рекламация на извършени СМР; Авторският и строителен надзор; Екзекутивна документация, която ще състави; Строителна документация, която ще състави; Актове и протоколи в процеса на строителството, които ще състави; Специфични условия за изпълнение на поръчката; Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд; Трудова и здравна безопасност на работното място; Временна организация на движението; Изисквания за опазване на околната среда; Почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст; Управление на строителните отпадъци; Временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. Захранване и санитарни възли, които предвиждаме да изградим за своя сметка; Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; Механизация; Охрана; Изисквания към материалите и оборудването за влагане; Изисквания за изпълнение на смр; Декларация за експлоатационни показатели и гаранции; Каталози и препоръки на производителите; Указание за полгане, експлоатация и поддържане; Мостри; Складиране

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. “



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

За тази част от офертата се установява наличие на представен подход за качествено изпълнение и анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

2. **Минимално изискване:**Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали(Боя; Врати; Гипсова мазилка; Гипсокартон; Гранитогрес; Дюшеме; Кабели; Мокет; Подпрозоречни первази; Топлоизолация; Тръби; Фаянсови плочи; Хидроизолация), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е посочил Последователност и взаимнообвързаност на изпълнение на дейностите, като е обхванал календарно планиране; описани са правила и принципи, осигуряващи оптимална организация и качествено изпълнение, като: Осигурява се и се спазва целесъобразен ред за разгръщане на строителството и правилна технологична последователност; При възможност ще се осигури непрекъснатост на

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ИГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”-Приложение I-“Добруджа билдинг” ЕООД

строителството в т.ч. и през зимния сезон; Постигане на равномерност в потребността и натоварването на работната сила; Методологична последователност при съставянето на календарния план;; Изготвяне на производствен анализ на проектното решение; Избиране на метод за извършване на строително – монтажните работи и на основните строителни машини и транспортни средства; Изчисляване на необходимия разход на труд, машиносмени и строителни материали; Установяване на най-удачната технологична последователност на строителството и съответно възможността за съвместяване на някои процеси; Определяне времетраенето на отделните процеси и видове работи и взаимното им обвързване по време; Съставяне на план-графици за осигуряване на необходимите ресурси – работна сила, механизация, финансови средства; Съобразяват се всички нови, непредвидени и неотчетени фактори и дейности в първоначалния проект; предвижда преди започване на СМР да извърши оглед; описал е избрания метод на изпълнение, а именно: смесен метод; посочил е формулите по които се определя определяне на трудоемкостите на отделните видове работа и времето; За осигуряване ритмичността на строителство и спазване сроковете за изпълнение, залага и на стриктна организация на складовото стопанство, като запазва пълното качество на съхраняваните материали и създава възможност за механизирание на товаро-разтоварните работи и безопасното им обслужване; след това в табличен вид е определил Критични взаимовръзки между дейностите (работите), които лежат на критичния път, като е описал Етапи/Дейности/Задачи; ед маркац; количество; Продължителност в календарни дни; начало; край; последователност и взаимообвързаност на дейностите. След това е обхванал етапите на

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-”Добричска сграда” ЕООД

изпълнение, а именно: ЕТАП I- подготвителни работи. съпътстващи работи-откриване на строителна площадка и мобилизация; съпътстващи РАБОТИ; ЕТАП II- СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ -Дейност-Част Архитектура;Задача-Демонтажни дейности; Задача-Фасади; Задача-Топлоизолация на плосък покрив; Задача-Топлоизолация на наклонен покрив с ламарина; Задача-Вътрешни ремонтни дейности; Задача-Подове; Задача-Стени; Задача-Тавани; Задача-Съоръжения за хора с увреждания; Задача-Дограма и врати; Задача-Обзавеждане; Задача-Екстериор; Дейност-Част Конструкции; Дейност-Част Вик-Задача-1. ВОДОПРОВОД В СГРАДАТА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ; Задача-2. ВОДОПРОВОД В СГРАДАТА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ; Задача-II. КАНАЛИЗАЦИЯ; Дейност-Част Електро -Задача-1.1. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ; Задача-1.2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ; Задача-1.3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ; Дейност-Част ОВК-Задача-Вентилационна инсталация УС Мъже - СВ 1; Задача-Вентилационна инсталация УС, Душ - СВ 3; Задача-Вентилационна инсталация Зала - СВ 4, НВ 1; Задача-Климатизация Гримборни; Задача-Отопление; Дейност-Част Пожароизвестяване; Към всяка от посочените задачи, участника е описал дейностите , които включва, като е посочил и периода на изпълнение.

ЕТАП III- ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТА; ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ- към тази част участника е обхванал работата по изпълнение на обекта е разделена на три отделни етапа, включващи различни видове дейности както следва:Етап 1 - Подготвителни и съпътстващи работи - в

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билинг““ ЕООД

етапа са предвидени съставяне на акт образец 2 за откриване на строителната площадка, мобилизация на механизация и работна сила, временно строителство и подготовка на работната площадка; Като съпътстващи дейности са предвидени:Снабдяване на обекта с материали;Мероприятия по осигуряване на ЗБУТ; Мероприятия по опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци. Извозване на отпадъци. Действия по отчитане на строителството и съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Описал е какви дейности и задачи попадат в Етап 1; Етап 2 се състои от следните дейности и задачи:Дейност- Част Архитектура- описал е задачите , които попадат в в тази част; Дейност- Част Конструкции;Дейност- Част ВиК; Дейност- Част Електро; Дейност- Част ОВК; Дейност- Част Пожароизвестяване; Етап 3 – Завършване на обекта - тук са включени окончателното почистване на строителния обект, премахване на временно строителство и демобилизация на механизация и работна сила, съставяне и окомплектоване на необходимата документация и предаване на обекта на Възложителя- провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия и предаване на обекта на възложителя с подписване на акт образец 15-описал е задачите които попадат в този етап; След това участника е обхванал Етап 1- Подготвителни и съпътстващи работи-Организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности; Дейности по подготовка на площадката; описание на зоните съгласно проект по част ПБЗ; Поставяне на контейнери за строителни отпадъци и осигуряване на противопожарно депо; Обособяване на площадка за складиране на строителните материали; Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането; Начина на

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публичността се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билини" ЕООД

комуникация с Възложителя и получаване на разрешение от Строителния надзор; мероприятия за осигуряване на безопасността на обекта; Етап II-Строително - монтажни работи- изпълнение на предвидените дейности; Етап 3 - Завършване на обекта- Почистване на обекта, премахване на временно строителство и демобилизация на механизацията и работната ръка; Провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия на съоръжения и инсталации; Изискванията за провеждане единични и комплексни изпитания по Електроинсталации, ОВК инсталации и Вик инсталации; Подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. ;Мероприятия по осигуряване на ЗБУТ. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството- в тази част е обхванал Мероприятия за осигуряване на безопасността на обекта; Места със специфични рискове и изисквания по БЗ; Схема за места на инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета, платформи , люлки и стълби; Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ; Планове за предотвратяване и ликвидирание на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове. След това участника е направил предложение за технология на изпълнение, като се установява че участника е обхванал предвидените за изпълнение дейности.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа бидинг“ ЕООД

в частта Етап I- Подготвителни и съпътстващи работи Участника е посочил Обособяване на площадка за складиране на строителните материали; Организация по пристигане и настаняване на работния персонал; Осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя; Пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ; Доставка на първите количества материали, необходими за първите дни; За свеждане до минимум на продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване Технически ръководител на обекта, и Отговорник за контрола на качеството ще предприемат всички мерки, като планират доставките така, че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране на материали и оборудване ще са готови преди пристигането им. Технически ръководител на обекта и Отговорник за контрола на качеството ще обвърнат специално внимание на адекватното им опазване в склада на Площадката; Подредждането на материали се прави така, че да не се застрашава безопасността на хората на обекта; след това е обхванал Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането, като е посочил, че Контрол при доставката и транспортирането на материалите ще се осъществява от Технически ръководител на обекта и Отговорник за контрола на качеството; Техническия ръководител ще контролира използването на материали и смеси, да става само съгласно указанията за употреба и депониране; Товаро-разтоварните работи и временното приобектово складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и други ще се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-"Добриджа билингв" ЕООД

падане. Строителните продукти, оборудването и други ще се транспортират и складираат на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация; съхранение на бутилки с пропан -бутан, кислород; Битумни разтвори, органични разтворители и съдовите от тях ;прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на строителната площадка, след като се вземат мерки срещу разпращаване.;Използваният дървен материал ще се подрежда за съхраняване, след като се почисти от скобите и гвоздеите. Изисквания към товаро-разтоварната площадка; изисквания към строителната площадка .

Участника в тази си част от офертата съобразно минималните изисквания на възложителя е Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труда в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставки на основните материали . Представени са мерки за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

и

3. Минимално изискване: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публичността се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добружда билинг" ЕООД

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- 3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;
- 4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;
- 5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване;

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕКЪ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение I-“Добруджа билингвистичен център“ ЕООД

законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

- 1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;
- 2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

- 1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;
- 2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билинг“ ЕООД

Участника е направил предложение, като е обхванал:

Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- 3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;
- 4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;
- 5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документизиране на СМР подлежащи на закриване;

От представеното предложение в тази част от офертата, Комисията констатира , че са обхванати следните минимално заложиени условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. “



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УГП 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билдинг" ЕООД

съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

- Да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа биндини“ ЕООД

обхват и специфични особености

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

- 1). мерки за временно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;
- 2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

От представеното предложение в тази част от офертата, Комисията констатира , че са обхванати следните минимално заложиени условия:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-"Добруджа билинг" ЕООД

и

- да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

От представеното предложение в тази част от офертата, Комисията констатира , че са обхванати следните минимално заложени условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билини" ЕООД

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености <u>Участника е разгледал всички базови мерки.</u>
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите
КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател 1. Минимално изискване:Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи),

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение I-”Добруджа билинг” ЕООД

въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в тази част от предложението си е обхванал: Етап 1 - Подготвителни и съпътстващи работи - в етапа са предвидени съставяне на акт образец 2 за откриване на строителната площадка, мобилизация на механизация и работна сила, временно строителство и подготовка на работната площадка; СЪПЪТСТВАЩИ РАБОТИ; Етап 1 се състои от следните дейности и задачи, както следва: **ДЕЙНОСТ- ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ**, описал е и задачите които обхваща; **ДЕЙНОСТ- СЪПЪТСТВАЩИ РАБОТИ**- описал е и задачите които обхваща

ЕТАП 2- СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ;Дейност-Част Архитектура;Дейност- Част Конструкции;Дейност-Част Вик ;Дейност- Част Електро; Дейност- Част ОВК; Дейност- Част Пожароизвестяване към всяка част е описал задачите за изпълнение; Етап 3 се състои от следните дейности и задачи:задача- почистване на обекта, премахване на временно строителство и демобилизация на механизацията и работната ръка ;задача- провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия за ел, овк и вик инсталации;задача- предаване на обекта на възложителя с подписване на акт образец 15; След това участника е обхванал Етап I- Подготвителни

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

и съпътстващи работи-Организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности; Дейности по подготовка на площадката; описание на зоните съгласно проект по част ПБЗ; Поставяне на контейнери за строителни отпадъци и осигуряване на противопожарно депо; Обособяване на площадка за складиране на строителните материали; Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането; Начина на комуникация с Възложителя и получаване на разрешение от Строителния надзор; Мероприятия за осигуряване на безопасността на обекта; Етап II-Строително - монтажни работи- изпълнение на предвидените дейности; Етап 3 – Завършване на обекта- Почистване на обекта, премахване на временно строителство и демобилизация на механизацията и работната ръка; Провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия на съоръжения и инсталации; Изискванията за провеждане единични и комплексни изпитания по Електроинсталации, ОВК инсталации и ВК инсталации; Подписване без забележки на Констатилен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. ;Мероприятия по осигуряване на ЗБУТ. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството- в тази част е обхванат Мероприятия за осигуряване на безопасността на обекта; Места със специфични рискове и изисквания по БЗ; Схема за места на инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета, платформи , люлки и стълби; Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ; Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-„Добруджа билини“ ЕООД

намиращите се на строителната площадка; Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове. Изисквания за опазване на околната среда; Управление на строителните отпадъци; Етап 3 – Завършване на обекта Почистване на обекта, премахване на временно строителство и демобилизация на механизацията и работната ръка; Провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия на съоръжения и инсталации; Изискванията за провеждане единични и комплексни изпитания по Електроинсталации, ОВК инсталации и ВК инсталации са следните:Необходими изпитвания на електроинсталации; Изпитване на ВК инсталации; Изпитване на ОВК инсталации; Подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ

Участника е описал дейностите за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

2. **Минимално изискване:**Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“”-Приложение I-„Добруджа бидини” ЕООД

подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил последователност на строителните процеси, но от представеното техническо в частта Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси се установява, като участника е предложил етапите на изпълнение в тяхната последователност.

Разписани са последователността на строителните процеси в зависимост от представения от участника технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации

3. Минимално изискване:Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билинг" ЕООД

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

В различни части от техническото предложение се констатира описание на организацията на строителната площадка, като се съдържа дейности както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство.Предвидение са дейности по а доставките и складирането на материалите и строителните продукти.Разписане мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

4. Минимално изискване:Организацията на работата на инженерно-технически (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за организация за изпълнение на поръчката. Описание на ръководния екип. Схема/органиграма на организационна структура на персонала, като е обхванал линейна организационна структура; описал е ролите и задълженията на членовете на екипа; след това в табличен вид е описал наименования на екипа и брой работници; описал е и оборудването и механизацията, която ще използва при

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-“Добруджа билинг” ЕООД

изпълнение на поръчката; след това е описал задълженията и отговорностите на Ръководители на работни звена, както и на съответните работници. След това в табличен вид участника е направил предложение за разпределение на човешките и техническите ресурси по дейности и екипи, с посочване на продължителността, последователността и взаимообвързаността на строителните процеси, като е обхванал етапи, дейности, задачи; марка, количество, продължителност, начало, край, работници, екипи, механизация, материали, ангажирани ръководни експерти, последователност и взаимообвързаност на дейностите

Представена е организацията на работата на инженерно-технически (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и е направено предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

5. Минимално изискване: Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение I-„Добруджка къща” ЕООД

6. **Минимално изискване:**Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявление и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билидинг" ЕООД

компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е описал методиката за оценка на риска; в табличен вид е описал вид риск, вероятност;определение на степента на вероятност; последици; определяне на степента на значимост на последиците;ниво на значимост на риска;степен. Обхванати са всички дифинирани от възложителя рискове; след това участника е описал следните рискове:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-приложение I-„Добруджа билини“ ЕООД

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Към тези рискове, участника е предложил Обхват и степен на въздействие на риска; Предпоставки за възникване; Определяне на мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска- като в табличен вид е описал Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска; Очакван ефект в сферата на недопускане на разглеждания риск; Конкретни действия за изпълнение на мярката; Отговорен експерт от екипа; Дейности по Мониторинг; Контрол върху изпълнение на мярката, начините на взаимодействие с контролирания/те експерти; предложил е Определяне на мерки за преодоляване на последиците от събъдаването на риска, като в табличен вид е описал Мерки за преодоляване последиците от събъдаването на риска; Очакван ефект в сферата на недопускане на разглеждания

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

риск Конкретни действия за изпълнение на мярката; Отговорен експерт от екипа; Дейности по Мониторинг; Контрол върху изпълнение на мярката, начините на взаимодействие с контролирания/те експерти;

Участника е разгледал всички базови рискове.

КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда

КТПЗА-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващи базово/минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), базовите аспекти идентифицирани от Възложителя са:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. “



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение I-„Добруджа билинг” ЕООД

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намаляване на трафика
- Ограничаване на вредни или нерационални материали;

2. **Минимално изискване:**План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение, като е обхванал

Аспект Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добричска сграда” ЕООД

1.1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи от плочници с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията

1.2. Недопускане на замърсяване на прилежащите зелени площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията

Към тези мерки , участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Аспект Намаляване запаршеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката

1.Намаляване запаршеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката

2.Намаляване шума при изпълнение на поръчката

Към тези мерки , участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-приложение 1-„Добруджа бийдинг“ ЕООД

Аспект Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство

1.Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство-свляяне и събиране на отпадъците в рамките на строителната площадка

2.Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство-извозване на строителните отпадъците до депо

Към тези мерки , участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Аспект Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика

1.Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика на довеждащата до обекта ул.Йордан Йовков

2. Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика и минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, водещи до ул.Йордан Йовков

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. “



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билини" ЕООД

Към тези мерки , участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Аспект Ограничаване на вредни или нерационализируеми материали

1.Ограничаване на нерационализируеми материали

2.Ограничаване на вредни материали

Към тези мерки, участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Участника е направил предложение за План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, който включва

В процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят: определя отговорно лице за изпълнение на

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕКЪ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение I-„Добруджа бийдинг“ ЕООД

плана за управление на СО за съответния строеж; възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване;на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни настипи.При извършване на СМР, строителните отпадъци задължително ще се разделят по вид и ще се предават за последващо материално оползотворяване СО. Всички формирани СО ще се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно за последващо рециклиране на специализирани площадки; Ще изготви транспортен дневник на СО по време на СМР; За изпълнението на ПУСО ще се изготвя отчет и е описал приложимите документи към него; описал е йерархичен ред съгласно наредбата; Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване, в т.ч. подготовка за повторна употреба и рециклиране на СО, ще се извършват на следните видовеплощадки:→ строителната площадка; площадката, на която се извършва разрушаването; специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване,подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО. Изисквания към отпадъците предначначени за обратен настип;описани са мерките за Дейностите по управление на образуваните СО на територията на обекта

Дейности по демонтажни и разрушителни работи- посочва че По време на извършване на работите по демонтаж и разрушаване, ще се следи за извършването им по начин, при който образуваните СО могат да бъдат използвани повторно,

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение I-„Добруджа биндинг“ ЕООД

рециклирани и/или оползотворени в максимална степен; Временно съхраняване; Събиране и транспортиране; Крайни реципиенти; Транспортен дневник; Отчетност; Информация; Контрол. След това е обхванал Контрол на изпълнението на мерките и дейности по мониторинг на проявлението на отрицателното влияние на строителния процес върху елементите на околната среда. Участника в табличен вид е обхванал съществени аспекти на околната среда, анализ на предвидените мерки; предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; отговорник и срок

Участника е предложил мерки по всички базови аспекти и е предложил План за отпадъците

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката

КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа бидинг“ ЕООД

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка марка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа.
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;
- Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за:

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билидинг“ ЕООД

Аспект Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

1.Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата при изпълнение на дейностите по фасадата (доставка и монтаж на фасадно скеле, почистване на облицовката и елементи от фасадата , топлоизолации и мазилка по еркери)

2.Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата при изпълнение на дейности демонтаж и монтаж на дограма

Към посочените мерки участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа

1. Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-„Добруджа билдинг“ ЕООД

Безопасността при извършване на доставки на материали до строежа

2. Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извозване на излишни материали и отпадъци от строежа

Към посочената посочените мерки участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;

1.Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, и замърсяване;

2. Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от шум ;

Към посочената посочените мерки участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за

⁴¹ "Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”-Приложение 1-„Добричска библиотек” ЕООД

организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

1. Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи посредством информационни табели, съобщения и печатни материали

2. Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи посредством средства за масова информация

Към посочената посочените мерки участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Допълнителен аспект

Аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от инциденти , аварии и опасност от

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕКЪ

*„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билинг“ ЕООД*

пожари при изпълнение на обекта

1. Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска за случайно преминаващи граждани от инциденти от падащи предмети в района на строителната площадка

Към посочената марка участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

2.Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска пожари и аварии по време на строителството

Към посочената марка участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Участника е предложил мерки по всички базови аспекти.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. “



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-приложение I-„Добруджа биндинг“ ЕООД

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
Минимално изисквания: Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия)-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради	да

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. “



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“"- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-"Добрич" ЕООД

<u>СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u> Метод на наблюдение: Участника е предвидил следните етапи: I етап: контрол в хода на изпълнение на задачите; предвидил е три нива на контрол- осъществяване на контрол от управителя; от отговорните лица и от възложителя и/или трети страни;Втори етап: контрол над изпълнените задачи и/или техните резултати по осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект- предвижда три нива:окончателен контрол ; от възложителя; трети страни; контрол на човешките ресурси и контрол на комуникациите; Честота на наблюдение:март- април и септември – октомври Описал е основните характеристики обект на наблюдение Периодичност на докладване- при регулярни огледи и при извънредни огледи От представеното не се констатира участника да е обхванал оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период	
<u>Минимално изискване:</u>Честота на превантивен мониторинг--е на всеки 6 месеца	Да
<u>Представената част от плана</u> <u>отговаря на минималните изисквания на възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил Честота на наблюдение:март- април и септември – октомври	

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билинг“ ЕООД

изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти	ДА
Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология. Участника е представил изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, но същите не са свързани с дифинираните от възложителя дефекти , а именно Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология.	

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. “



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билидинг” ЕООД

Минимално изискване:Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа след подписване на двустранен протокол между изпълнителя и възложителя за констатирани дефекти, а за отстраняване на констатирани дефекти е 10/десет/ календарни дни. Сроктът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: Участника е направил предложение за Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти Минимално изискване:Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на	Да Да
--	-----------------------------------

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добружа билинг““ ЕООД

констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за продължаването им. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е описал основните правила за комуникация с възложителя; описал е работни срещи по осигуряване на гаранционна поддръжка , докладване на резултатите от преванитивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти. От направеното предложение се констатира , че участника е предложил оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за продължаването им	
<u>Минимално изискване:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земяната основа под тях ; -хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения;	Да

„Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-приложение I-„Добричска библиотек“ ЕООД

-всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради; -завършен монтаж на машини и съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика; <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатиранни дефекти- обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност	
<u>Минимално изискване:</u>Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатиранни дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> От представеното предложение се констатира участника да е обосновал предложения срок за реакция и отстраняване на констатиранни дефекти, за всяка от изброените групи елементи	Да

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение I-„Добрудажа бийдинг“ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СПРАМО ПЪРВА СТЕПЕН НА ОЦЕНЯВАНЕ, КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И СЪОТВЕТНО ОТГОВАРЯ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ОЦЕНЯВАНЕ, ЗА ОФЕРТИ СЪДЪРЖАЩИ В СЕБЕ СИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КОМПОНЕНТ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕН ОТ УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БАЗОВО/МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНЕ ПО ВСЕКИ ЕДИН ПОКАЗАТЕЛ .

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо втора и трета степен на оценяване:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват нагледяващи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези нагледяващи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложениата спрямо базовите.

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билидинг" ЕООД

Минимално изискване: По една допълнителна марка за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложената допълнителна марка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези марки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделя и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

стандарт и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение, като е обхванал:

Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта

Допълнителни мерки

6). Мерки, отнасящи се до контрол на качеството на изпълнение и спазването на технологиите на изпълнение на СМР, съгласно нормативните изисквания и изискванията на проекта.

7). Мерки, отнасящи се до контрол върху сроковете на изпълнение на СМР.

От представеното предложение в тази част от офертата, Комисията констатира , че са обхванати следните минимално заложените условия:

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа биндинг““ ЕООД

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделени и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

- да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

обхват и специфични особености

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

Допълнителни мерки

3). Мерки за контрол по спазване на изискванията на нормативната уредба и проектната документация за успешно провеждане на пробите и изпитанията при изпълнение на Електроинсталации

4). Мерки за контрол по спазване на изискванията на нормативната уредба и проектната документация за успешно провеждане на пробите и изпитанията при изпълнение на Вик инсталации

От представеното предложение в тази част от офертата, Комисията констатира , че са обхванати следните минимално заложиени условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение I-„Добруджа билидинг“ ЕООД

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Допълнителни мерки

3). Мерки за съевременно съставяне на необходимите документи по разплащане на дължимите по договора суми

4). Мерки, отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс при фалит на основен доставчик на строителни материали и оборудване

Участника е предложил по две допълнителни мерки за всеки тип мерки.

КТПВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добружда бидинг” ЕООД

участниците, т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложението спрямо базовите.

Минимално изискване:По още една или повече допълнителни мерки за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билидинг“ ЕООД

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение, като е обхванал:

Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта

Допълнителни мерки

6). Мерки, отнасящи се до контрол на качеството на изпълнение и спазването на технологиите

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УТИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа биндинг“ ЕООД

на изпълнение на СМР, съгласно нормативните изисквания и изискванията на проекта.

7). Мерки, отнасящи се до контрол върху сроковете на изпълнение на СМР.

От представеното предложение в тази част от офертата, Комисията констатира , че са обхванати следните минимално заложиени условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа биндинг“ ЕООД

качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

- да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

Допълнителни мерки

3). Мерки за контрол по спазване на изискванията на нормативната уредба и проектната документация за успешно провеждане на пробите и изпитанията при изпълнение на Електроинсталации

4). Мерки за контрол по спазване на изискванията на нормативната уредба и проектната документация за успешно провеждане на пробите и изпитанията при изпълнение на Вик инсталации

От представеното предложение в тази част от офертата, Комисията констатира , че са обхванати следните минимално заложени условия:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. “



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билингв“ ЕООД

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Допълнителни мерки

3). Мерки за съвоеременно съставяне на необходимите документи по разплащане на дължимите по договора суми

4). Мерки, отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс при фалит на основен

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билинг““ ЕООД

доставчик на строителни материали и оборудване

Участника е предложил по две допълнителни мерки за всеки тип мерки.

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите

КТП2Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват нагряждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези нагряждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложените спрямо базовите.

- Минимално изискване:За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в табличен вид е описал основните задачи и разпределение на предвидените експерти; след това в табличен вид е описал Разпределението на задълженията и отговорностите на експертите в екипа на ниво отделна задача, за всяка една от предвидените дейности , съобразно описаните задачи. Участника е дифинирал

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич““- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добружа билинг““ ЕООД

Следните задачи Задача_1 Координиране и Организиране на работата на екипа от експерти

Задача_2 Осъществява комуникация с Възложителя, Строителния надзор и останалите участници в строително-инвестиционния процес

Задача_3 Осъществява контрол и организира работата на всички строителни екипи и техните ръководители (Ръководители на работни звена) и координира техните действия

Задача_4 Контролира спазването на сроковете, заложен в графика за Изпълнение

Задача_5 Контрол върху качеството на вложените материали

Задача_6 Контрол върху правилната технологична последователност и качеството на изпълнените СМР

Задача_7 Контрол върху количествата на изпълнените СМР

Задача_8 Отговаря за точното и навременно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, протоколи за изпитвания и дезинфекция, бетонови и заваръчни дневници. Изготвя необходимите документи за отчитане на строителството и помощни документи към актовете за плащания и ги представя за одобрение

Задача_9 Контролира спазването на здравословни и безопасни условия на труд на строителната площадка

Задача_10 Контрол върху изпълнението на нормативните изисквания за управление на строителни отпадъци

Задача_11 Контрол върху изпълнението на мерките за опазване на околната среда

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа бийциниг” ЕООД

Участника за всяка от основните дейности, съответно СМР-та е разписал разпределението по експерти на ниво отделна задача , като са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите.Предложен е механизъм за отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

и

- Минимално изискване: За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и

***За целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.**

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

в табличен вид участника е направил предложение за Разпределение на човешките и техническите ресурси по дейности и екипи, с посочване на продължителността, последователността и взаимнообвързаността на

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добружда биндинг“ ЕООД

строителните процеси, като е обхванал етапи, дейности, задачи; мярка, количество, продължителност, начало, край, работници, екипи, механизация, материали, ангажирани ръководни експерти, последователност и взаимообвързаност на дейностите

Установява се, че е участник за всяка от основните дейности/СМР е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи)

- Минимално изискване: за вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звена-ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

В частта от предложението си предложение относно организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници участника е обхванал вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звена-ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УГП 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билдинг” ЕООД

Строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

Показана е вътрешната организация на неключовия персонал, обособен в работни групи , които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

- Минимално изискване:Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при изпълнението и

* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определените става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билидинг” ЕООД

операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси.Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при изпълнението

- Минимално изискване:За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг **ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е описал методиката за оценка на риска; в табличен вид е описал вид риск, вероятност;определение на степента на вероятност; последици; определение на степента на значимост на последиците;ниво на значимост на риска;степен. Обхванати са всички дефинирани от Възложителя рискове; след това участника е описал следните рискове:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билидинг” ЕООД

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
 3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
 4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
 5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
 6. Липса и/или неточности в проектната документация;
 7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.
- Към тези рискове, участник е предложил Обхват и степен на въздействие на риска; Предпоставки за възникване; Определяне на мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска- като в табличен вид е описал Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска; Очакван ефект в сферата на недопускане на разглеждания
- риск; Конкретни действия за изпълнение на мярката; Отговорен експерт от екипа; Дейности по Мониторинг; Контрол върху изпълнение на мярката, начините на взаимодействие с контролирания/те експерти; предложил

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билинг“ ЕООД

е Определяне на мерки за преодоляване на последиците от събдаването на риска, като в табличен вид е описал Мерки за преодоляване последиците от събдаването на риска; Очакван ефект в сферата на недопускане на разглеждания

риск Конкретни действия за изпълнение на мярката; Отговорен експерт от екипа; Дейности по Мониторинг; Контрол върху изпълнение на мярката, начините на взаимодействие с контролирания/те експерти;

За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

КТП2В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждани над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждани компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложените спрямо базовите.

- Минимално изискване:Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА „ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билинг““ ЕООД

ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

- Минимално изискване: Предложени са начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил схема на взаимодействие между участниците в строителния процес; след това предоставя писмено уведомление за всички участници (писма, факс, е-мейл) най-малко един ден преди конкретните срещи: **Срещи, предхождащи строителството с участието на представител на Възложителя, Строителен надзор и Изпълнителя, на които се решават всички въпроси, свързани със стартирането на строителството. ; Срещи по време на строителството с участието на представители на Възложителя, Строителен надзор и Изпълнителя, и при необходимост с представители на проектанта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества, както следва: Седмични срещи; Непланирани срещи; след това е обхванал координация и комуникация между членовете на управленския екип.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билдинг" ЕООД

Субординация; Действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката, Допустимите варианти по прекъсването на поръчката; Организационни мерки от страна на изпълнителя при прекъсване на строителството.

и

- Минимално изискване: Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки* при изпълнението и

* Критични взаимовръзки са връзките между дейностите (работите), които лежат на критичния път.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение, който представя критичните взаимовръзки* при изпълнението

- Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е описал методиката за оценка на риска; в табличен вид е описал вид риск, вероятност;определение на степенята на вероятност; последици; определение на степенята на значимост на

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ -основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билдинг" ЕООД

последниците;ниво на значимост на риска;степен. Обхванати са всички дефинирани от възложителя рискове; след това участника е описал следните рискове:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Към тези рискове, участника е предложил Обхват и степен на въздействие на риска; Предпоставки за възникване; Определяне на мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска- като в таблицен

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билдинг" ЕООД

вид е описал Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска; Очакван ефект в сферата на недопускане на разглеждания

риск; Конкретни действия за изпълнение на мярката; Отговорен експерт от екипа; Дейности по Мониторинг; Контрол върху изпълнение на мярката, начините на взаимодействие с контролирания/те експерти; предложил е Определане на мерки за преодоляване на последиците от събъждането на риска, като в табличен вид е описал Мерки за преодоляване последиците от събъждането на риска; Очакван ефект в сферата на недопускане на разглеждания риск Конкретни действия за изпълнение на мярката; Отговорен експерт от екипа; Дейности по Мониторинг; Контрол върху изпълнение на мярката, начините на взаимодействие с контролирания/те експерти;

За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

- Минимално изискване:Предложение за организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, относно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници в строителството

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билдин" ЕООД

Участника е направил предложение за за организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, относно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници в строителството, като е посочил, че За периода на строителство ще бъде назначен Специалист ПТО, подчинен пряко на

Ръководител екип , описал е задачите които ще изпълнява; дифинирал е актовете които ще се съставят по НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И организация по тяхното съставяне; Действия и задължения на Отговорните експерти

КТП3: Мерки за опазване на околната среда

КТП3Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват наградждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези наградждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложеннията спрямо базовите.

- Минимално изискване:Предвидени са повече от една марка за опазване на околната среда по всеки един от

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УГП 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билинг“ ЕООД

посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

-Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща:

А). Анализ на предвидените мерки и

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение, като е обхванал

Аспект Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др-работни течности от механизацията;

1.1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи от плочници с отработени горива, масла и др-работни течности от механизацията

74

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАЗТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“-. основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билдинг" ЕООД

1.2. Недопускане на замърсяване на прилежащите зелени площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията

Към тези марки , участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на марката; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Аспект Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката

1.Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката

2.Намаляване шума при изпълнение на поръчката

Към тези мерки , участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на марката; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Аспект Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство

1.Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство-свалане и събиране на

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“– основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

отпадъците в рамките на строителната площадка

2.Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство-извозване на строителните отпадъците до депо

Към тези мерки , участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Аспект Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика

1.Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намаляване на трафика на довеждащата до обекта ул.Йордан Йовков

2. Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намаляване на трафика и минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, водещи до ул.Йордан Йовков

Към тези мерки , участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билини“ ЕООД

и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и в)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Аспект Ограничаване на вредни или нерационализируеми материали

1.Ограничаване на нерационализируеми материали

2.Ограничаване на вредни материали

Към тези мерки, участника е предложил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и в)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Участника е направил предложение за План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, който включва

В процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят: определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж; възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване;на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“"- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добружда билдинг" ЕООД**

оползотворяване на СО и за влягане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.При извършване на СМР, строителните отпадъци задължително ще се разделят по вид и ще се предават за последващо материално оползотворяване СО. Всички формирани СО ще се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно за последващо рециклиране на специализирани площадки; Ще изготви транспортен дневник на СО по време на СМР; За изпълнението на ПУСО ще се изготвя отчет и е описал приложимите документи към него; описал е йерархичен ред съгласно наредбата; Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване, в т.ч. подготовка за повторна употреба и рециклиране на СО, ще се извършват на следните видовеплощадки:• строителната площадка; площадката, на която се извършва разрушаването; специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване,подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО. Изисквания към отпадъците предназначени за обратен насип;описани са мерките за Дейностите по управление на образуванияте СО на територията на обекта

Дейности по демонтажни и разрушителни работи- посочва че По време на извършване на работите по демонтаж и разрушаване, ще се следи за извършването им по начин, при който образуванияте СО могат да бъдат използвани повторно,

рециклирани и/или оползотворени в максимална степен; Временно съхраняване; Събиране и транспортиране; Крайни реципиенти; Транспортен дневник; Отчетност; Информация; Контрол. След това е обхванал Контрол на

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добружда билинг“ ЕООД

изпълнението на мерките и дейности по мониторинг на проявяването на отрицателното влияние на строителния процес върху елементите на околната среда. Участника в табличен вид е обхващан съществени аспекти на околната среда, анализ на предвидените мерки; предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; отговорник и срок

Предвидени са по две мерки за опазване на околната среда по всеки един от базовите аспекти

КТПЗВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложената спрямо базовите.

- Минимално изискване:Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху

79
"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билдинг" ЕООД

посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и са предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

- **Минимално изискване:**Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката

КТП4Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват нагряждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези нагряждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложениата спрямо базовите.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа билдинг“ ЕООД

Минимално изискване:Предвидени са повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за:

Аспект Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата

1.Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата при изпълнение на дейностите по фасадата (доставка и монтаж на фасадно скеле, почистване на облицовката и елементи от фасадата , топлоизолации и мазилка по еркери)

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билдинг" ЕООД

2.Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около сградата при изпълнение на дейности демонтаж и монтаж на дограма

Към посочените мерки участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки до строежа

- 1. Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извършване на доставки на материали до строежа**
 - 2. Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите и гарантира безопасността при извозване на излишни материали и отпадъци от строежа**
- Към посочената посочените мерки участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич”в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билдинг” ЕООД

организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;

1.Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, и замърсяване;

2. Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от шум ;

Към посочената посочените мерки участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект Информиране на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

1. Информиране на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи посредством информационни табели, съобщения и печатни материали

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА ”ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община града Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добричска бирнина” ЕООД

2. Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи посредством средства за масова информация

Към посочената посочените мерки участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Допълнителен аспект

Аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от инциденти , аварии и опасност от пожари при изпълнение на обекта

1. Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска за случайно преминаващи граждани от инциденти от падащи предмети в района на строителната площадка

Към посочената марка участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билини" ЕООД

организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

2.Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска пожари и аварии по време на строителството

Към посочената мярка участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Предвидени са две мерки касаещи социални характеристики по всеки един от базовите аспекти

КТП4В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват награждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези награждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложениата спрямо базовите.

Минимално изискване:Представен един или повече допълнителни аспекти извън базовите аспекти на социални характеристики, като аспекти отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са аспекти от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добруджа бидлинг" ЕООД

значение на нейния обхват и специфични особености. Предвидени са повече от една мерка и на допълнителните аспекти касаещи социалните характеристики. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка марка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки) .

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за:

Допълнителен аспект

Аспект Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от инциденти , аварии и опасност от пожари при изпълнение на обекта

1. Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска за случайно преминаващи граждани от

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“-Приложение 1-„Добруджа билинг“ ЕООД

инциденти от падащи предмети в района на строителната площадка

Към посочената марка участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

2.Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска пожари и аварии по време на строителството

Към посочената марка участника е направил предложение по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Представен един допълнителни аспекти извън базовите аспекти на социални характеристики с две мерки.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич” в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”-Приложение 1-„Добричска сграда” ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СПРЯМО ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И НАДГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ КОМИСИЯТА НАПРАВИ СЛЕДНАТА ОЦЕНКА:

По показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката се присъждаат 20 точки – КТП1В

По показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите:

“Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич" в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добруджа билинг" ЕООД

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите на поръчката се присъждаат 20 точки – КТП2В

По показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуцията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ -основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-„Добрудаха биднин" ЕООД

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда се присъждат 5 точки – КТП3В

По показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представяващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП4: Социални характеристики,

свързани с изпълнението на поръчката се присъждат 5 точки – КТП4В

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикуването се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Изпълнение на СМР на обект „ Концертна зала „Добрич“ - основен ремонт и обновяване в УПИ 1, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич"в
рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ"-Приложение 1-"Добриджа бидини" ЕООД

Оценка:

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	5,00
КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката	5,00
П1 = КТП1+ КТП2+ КТП3+ КТП4	50,00

КОМИСИЯ:

Председател: .. чл. 37
30П във вр. с пер. 2016/6
79

Велина Трифонова

Членове: чл. 37
30П във вр. с пер. 2016/
679

инж. Коста Стоянов

чл. 37
30П във вр. с пер. 2016/
679

инж. Орлин Първулов

"Този документ е създаден в рамките на проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА "ДОБРИЧ", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "