

Участник «Солей 06» ООД е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявеното и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.
3. Срок на договора/срок за изпълнение:
(1) Срокът на договора: до 12 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение.
(2) Срок на изпълнение: Изпълнението на обществената поръчка е със срок за изпълнение до 6 месеца. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и е до Датата на подписване на Конститутивен Акт обр. 15.
4. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)
5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
7. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
8. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)
9. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 6)

10. Предложение за управление на риска(Приложение 7)

11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)

12.Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

Са запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Ежекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

15. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: *Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката*

КТП1А: *Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване*

по всеки един показател

1. Минимално изискване:Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СТЕПЕНИТЕ МОТИВИ.

Участника е представил анализ на техническата спецификация, която включва предмет на поръчка- съществуващо положение; обща информация за населеното място; описание и изискванията на отделните части на проекта, в това число: част технологична; част:конструкции; част геодезия; част: пътна и възстановяване на настилките; част: вод; пожарна безопасност ; пбз; част “водоснабдяване”; част “пътни работи”; временна организация на движението; организация на строителството- подготвителни работи; разчистване на терена; обезопасяване на изкопите; поставяне на табели и знаци; временни технологични пътища; обезопасяване на изкопите; изграждане на водопровода; възстановяване на пътна настилка; механизация за изпълнение на сМР; комплексен уедрен план-график; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на сМР; мерки и изисквания за збът при различните видове сМР; изисквания относно строителните машини и съоръжения; част пуео; след това участника е направил предложение по отношение на действащото законодателство и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, в който посочва, че ще предостави всички работи по доставката на материали и оборудване, строителство, изпитване и сертифициране (до подписване на акт обр 15); оценил е широкия обхват на обществената поръчка, изискващ синхронизирана и едновременна работа на различни специалности, техника, работна ръка която следва да е съгласувана с Възложителя и строителния надзор, а също така и факта, че дейностите за изпълнението на

договора са взаимосвързани и с ясна последователност, Изпълнителят ще организира работата по начин, който да позволява изпълнение на задачите синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на целите при максимално оптимизиране на времеви график и използването на екипа от специалисти;; формиране на отделни звена; Така изградените на функционален принцип екипи ще позволят използването на натрупания експертен опит от ключовите експерти и ще подобрят ефективността на работата на участниците в тях. За постигане на успешно изпълнение на договора, Изпълнителят ще направи необходимото като: : Използва своя значителен опит при изграждането на подобни обекти ; Определи методология за осигуряване успешен ход на работите, като оцени основните влияещи фактори, по-важни от които са: Обхват на поръчката на Възложителя, нейния обем и характер на видовете– работи; Изисквания на Възложителя (срок за завършване, последователност на изпълнението, конструктивни и технически изисквания, изисквания за прилагане на определени материали и др.); При изпълнение на договора ще наложи едновременно работа на отделни части от обекта, респективно осигуряването със значителен брой строителни машини и квалифицирани работници, като при това ще гарантира: Съобразяване на строителните работи с условията на работа в градска среда и по–специално в застроени райони; Спазване на утвърдените от Възложителя и стр надзор документи;– Спазване на качествените изисквания за изграждане на обекта; Съответствие на изпълнението и завършването на работите с последователността поискана от Възложителя и сроковете в строителния график; Ползване на съвременни методи за изпълнение на строителните и монтажните работи; Съобразяване с условията за живот в градската среда, с оглед минимални неудобства на местното население; Непрекъснат контрол на качеството; За изпълнение на горните условия, ще обезпечи с необходимите ресурси от: високо квалифицирано техническо ръководство; необходимия брой квалифицирани работници, качествени материали; съвременна строителна механизация; контрол на изпълняваните работи относно качество, спазване на предписанията от Възложителя и на строителния график. ВОД с минимално нарушаване на ритъма на транспорта;описани са

основните правила определящи предлагания подход;

За офертата се установява наличие на представен подход за качествено изпълнение в който се установява, че е направен анализ на техническата спецификация и действащото законодателство, както и е представен подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за технология на изпълнение и технологични процеси , като е обхванал Ръчен изкоп; Машинен изкоп с батер ; Прехвърляне на земя почва до 3 м хоризонтално и 2м вертикално разстояние – ръчно; Натоварване разкопана земя почва на транспорт ; Превоз на земни маси и строителни отпадъци със самосвал ; Химическа стабилизация на лъсови почви; Довозване лъсова почва за засипване под водопровода и над темето на водопровода 30 см; Обратно засипване със земни маси и уплътняване на пластове ; Натоварване разкопана земя почва на транспорт с батер; укрепване и разкрепяване на изкопи; Рязане на асфалтова настилка, Разваляне на съществуваща асфалтова, трошенокаменна и тротоарна настилка, включително изкопаване и натоварване на

транспорт; Отводняване ; Предпазни огради около обекта; Мост пътеки за преминаване над изкопа; ВОД по време на строителството - предвижда се водопровода да се изгражда на участъци от по 100 м; Монтаж на тръби и фасонни части; Детекторни и Сигнални ленти; Изпитване и дезинфекция; Спирателни кранове, крайник фланшов, свободен фланец, ВК; Бетонovo блокове; Опорни блокове; Котражни работи; Бетонoви работи; Страдно водопроводно отклонение; Тротоарен спирателен кран; Пожарен хидрант ; Свободен стоманен фланец; Спирателни кранове; Шахта въздушник; еглобжема стоманобетонoва шахта, комплект със стъпала, цилиндри, КРШ и капак; Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СВР не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по АASHTO; Асфалтобетон и битумизирана основа; Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка; Разваляне и възстановяване на бордюри; Вземане на проби на обратния насип ; Вземане проби на пътната настилка;сгуд това участника е направил описание на водопроводните клонове; изискванията за възстановяване на пътна настилка и асфалтовъа, макардoвa настилка; плочници. За всяка дейност участника е посочил и мерки за гарантиране на качеството

След това участника е представил в табличен вид последователността на изпълнение, като изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя;

след това участника е направил предложение безопасни и здравословни условия на труд в строителството, осигуряване на пожарна безопасност и опазване на околната среда; като е обхванал безопасни и здравословни условия на труд в строителството; описани са основните изисквания при извършване на земни работи;работа със автосамосвали; Здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на асфалтови работи; Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Лични предпазни средства; Принудително и аварийно преустановяване на работата; направил е предложение за специфичните изисквания при изпълнение на СМР;инструкции по ЗБУТ; места

на строителната площадка, на които се предвиждат да работят двама строители; схема на местата със специфични рискове; сигнализация за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ; направил е описание на нормативната уредба по ЗБУТ;предложена е Организация на строителната площадка; предложени са действия и мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност; политика по здравословни и безопасни условия на труд; Рискове и мерки за предотвратяване; Начин за осигуряване и гарантиране на пожарна безопасност на обекта; Начин за осигуряване и гарантиране на

опазване на околна среда, включващ принципи , на базата на които се определя координирането по управление на отпадъците; предложени са действия по опазване на околната среда , като предвижда периодически се извършва преглед, свързан с анализ на дейностите, които се извършват на даден строителен обект и тяхното влияние върху околната среда; набелязват се мерки за предотвратяване замърсяване и деградация на околната среда – струпване на земни маси, замърсяване със строителни отпадъци на площи извън строителната площадка, замърсяване на улиците. Полагат се грижи за запазване, възстановяване и подобряване на околната среда; Екологосъобразен избор на строителни материали; Мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влагане на материали; предложени са дейности и мерки по : Поддържане в техническа изправност на машините и превозните средства, използвани за изпълнението на договора; Инструктажи; Почистяване; Шумоизолация; Забрана за изхвърляне на вредни вещества; Депониране на строителни отпадъци; Дейности за ограничаване на вредните емисии от изгорели газове; Дейности за ограничаване на повишената запрашеност; Дейности за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи;

след това участника е направил предложение за доставка на основните материали, като е посочил, че за навременното изпълнение на обекта, предмет на поръчката е необходимо да бъде организирана правилна логистика на доставката на

материалите, които ще бъдат вградени; Доставка на материали на обект е съвкупност от действия на определен брой хора, механизации и транспортни средства, които трябва да бъдат стриктно и точно координирани, за да се постигне една перфектна и ефективна организация за доставяне на материали и други необходими съоръжения; посочил е критериите по които се избират доставчиците; представена е схема за взаимовръзки с доставчиците; описана е процедура по несъответствия; предвижда Доставка на материалите на строителната площадка да се извършва едва след като бъде направена съответната подготовка за тяхното приемане. Това означава:подготвени складови помещения за тези, които постоянно или временно ще се съхраняват на обекта;готовност за вграждането им веднага след доставката; Продължителността на съхранение на основните строителни материали на територията на строителната площадка ще е напълно съобразена с изпълняваните строително-монтажни работи на обекта. След това е обхванат дейности по складиране на материали и строителни продукти; описани са действия и организация по транспортиране и складиране на материалите; товаро-разтоварни работи; Нима да се допуска вграждане на материали без сертификат за качество, като се предвиждаЗа всички материали и оборудване ще се представя: Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г. за определяне на хармонизирани условия за прилагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета; Всички сертификати ще са издадени от акредитирани лица; Всяка доставка на материали на строителната площадка ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и ще бъде внимателно съхранявана до вграждането им в работите; Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Изборът на завършващите материали ще става само след одобрение на мостра от представителя на Възложителя; след

това е представил организация по обезпечаването с материали на обекта; входящ контрол;описани са етапите по осигуряване на материалите; Заявката за закупуване /доставка/ на материали; Материалите и суровинните се влагат в производството само след оформяне на регламентиранияте документи, удостоверяващи качеството им. Не се заприхождават и не се допускат в производството материали и суровини, които:Нямат извършен входящ контрол;Не отговарят на изискванията;Доставка на материалите;описани са контролни дейности за качествено и навременното снабдяване с материали на строителния обект; след това участника е направил предложение по организация на доставката на основните материали а именно: Тръби и фитинги ; Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник; Ел. заваряема водовземна скоба; Лъсцова почва за засипване; Нестандартна багластра; Материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СВР не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO; Бетонни плочи в тротоар; Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87;Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с минимално уплътнение 97%; Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см; след това е направил описание за изискванията към основните материали и е предложил мерки за гарантиране на качеството

Представена е технология на изпълнение на всички СМР-та, необходимите технологичните процеси, както и съответната последователност на извършване на СМР, които са пряко обвързани с общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, отчетени са мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

и

3. Минимално изискване:Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки

от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чийто качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

- 3). мерки, касаещи замана на техника и механизации в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

- 4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;
- 5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документiranje на СМР подлежащи на закриване;

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок;

- 1). мерки за надременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;
- 2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или неговата част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до създаване на наличния финансов ресурс

- 1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;
- 2). мерки, свързани с избягване уреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е разгледал и обхванал следните мерки

Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, прокзтичаци от съдържанието на одобрения проект;
- 3). мерки, касаещи замаяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на

изпълнение на СМР;

4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на закриване;

към тези мерки участника е направил предложение:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип I). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завершване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

1). мерки за на временно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

към тези мерки участника е направил предложение:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са

непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник; 2). <i>мерки, свързани с избягване уреждане на чуждо имущество и последващи финансови премеции от тях към възложителя.</i>	<i>към тези мерки участника е направил предложение:</i> -предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености <u>участника е разгледал всички базови мерки.</u>
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател 1. <u>Минимално изискване:</u>Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение,

включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за дейности за изпълнение на предмета на поръчката, като е обхванал всички дейности и технологични процеси, необходими за изпълнение предмета на поръчката; след това е направил предложение по отношение отчитане на времето за изпълнение на отделните етапи, като е обхванал етапите на изпълнение и е посочил времето за тяхното изпълнение; в представения линеен график участника е описал и продължителността и времето за изпълнение на всяка дейност; след това участника е представил подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, като е посочил етапите на изпълнение; ЕТАП I организационна схема в етапа на подготвителни дейности , преди откриване на строителна площ/дка, който етап обхваща Организиране и провеждане на първи срещи на Ръководител екип с Възложителя; Проучване на информационната обеспеченост на договора; Идентифициране на заинтересованите страни от реализация на поръчката като цяло и създаване на стратегия за тяхното привличане; Ще се идентифицират основните пунктове, в които ще се изисква съдействие на органите на Възложителя. Уточняване с община тадсната за депониране на строителни отпадъци; Разпределение на задачите в екипа осигуряване на цялата необходимата административна документация, преди започване на строителните работи; Сформирането на работни екипи за изпълнение на строителните дейности; ЕТАП II ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, който обхваща временни съоръжения като подходи, рампи и др.отграждане на обекта; вода за питейни нужди, за нуждите на строителството,

санитарните възли, полевите офиси и за проби; складови площи и офиси - временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;площадки за складиране на строителни отпадъци;офиси и битови помещения за персонала; временни офиси със съответното обзавеждане и оборудване, за представителите на Възложителя, Авторския надзор и Строителния надзор.След приключване на работите по предмета на договора, съевременно ще демонтира всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтеглим цялата си механизация и невложени материали. Определенето на локацията на временната база ще се съгласува с Възложителя; временни тоалетни и умивалници; Таблица на обекта; отличителна табела; представена е организация за осигуряване на Временни съоръжения; Временен офис на Изпълнителя; Санитарни помещения; Водоснабдяване ; Електроснабдяване ; схема за обезпечаване на временното строителство; дейност 2 изпълнение на смр, който включва организация за Оптимизиране на броя на заетите работници като специалност и квалификация с помощта на познатия в теорията на „Организация на строителството“ поточен метод; Минимизира се възможността от концентриране на работници от различни специалности на относително малък работен фронт; Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строителната площадка. Целта е да се минимизира престоя на строителната техника и броя на довозванията и извозванията на същата от строителната площадка; Оптималност в разхода на ресурси - работници, материали, строителни машини, време; Строителните и монтажните работи да се извършват в своята технологичната последователност и вертикално възходяща организационна схема по такъв начин, че да не се получават места със специфичен риск;Строителните процеси ще бъдат извършвани така че бригадите няма да си пречат една на друга а в случай на необходимост ще си указват необходимата подкрепа.представил е организационни дейности след откриване на строителна площадка , като: Доставка на необходимата механизация; Ще се изготви актуализиран план за изпълнение и диаграма на работната ръка с цел обезпечаване на обекта с необходимия трудов ресурс;осигуряване на материалите;описани са Основните методи, които ще се прилагат за изпълнение; направили е описание на ключовите

специалисти; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи; Сигнализация и обезопасяване на обекта по време на изпълнение на СМР; Тествания- като в тази част е обхванал изпитване на плътност на водопровода; дезинфекция; изпитване на обратен напип и асфалтови смеси; след това е обхванал Етап III Предаване на обекта на възложителя

Обхванати са всички дейности за изпълнението на предмета на поръчката, ведно с всички работи и технологични пренеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

и

2. Минимално изискване: Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации

временни офиси със съответното оборудване и оборудване, за представителите на Възложителя, Авторския надзор и Строителния надзор. След приключване на работите по предмета на договора, своевременно ще демантира всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали. Определенето на локацията на временната база ще се съгласува с Възложителя; временни тоалетни и умивалници; Граница на обекта; отличителна табела; представена е организация за осигуряване на Временни съоръжения; Временен офис на Изпълнителя; Санитарни помещения; Водоснабдяване ; Електроснабдяване ; схема за обезпечаване на временното строителство; дейност 2 изпълнение на сМР, който включва организация за Оптимизиране на броя на заетите работници като специалност и квалификация с помощта на познатия в теорията на „Организация на строителството“ потокен метод; Минимизира се възможността от концентриране на работници от различни специалности на относително малък работен фронт; Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строителната площадка. Целта е да се минимизира престоя на строителната техника и броя на довозванията и извозванията на същата от строителната площадка; Оптималност в разхода на ресурси - работници, материали, строителни машини, време; Строителните и монтажните работи да се извършват в своята технологичната последователност и вертикално възходна организационна схема по такъв начин, че да не се получават места със специфичен риск; Строителните процеси ще бъдат извършвани така че бригадите няма да си пречат една на друга а в случай на необходимост ще си указват необходимата подкрепа.представи е организационни дейности след откриване на строителна площадка , като: Доставка на необходимата механизация; Ще се изготви актуализиран план за изпълнение и диаграма на работната ръка с цел обезпечаване на обекта с необходимия трудов ресурс;осигуряване на материалите;описани са Основните методи, които ще се прилагат за изпълнение; направил е описание на ключовите специалности; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи; Сигнализация и обезопасяване на обекта по време на изпълнение на СМР; Тествания- като в тази част е

обхващанал изпитване на плътност на водопровода; дезинфекция; изпитване на обратен напип и асфалтови смеси; след това е обхващанал Етап III Предаване на обекта на възложителя; след това в табличен вид е представил за всяка дейност Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство; след това е направил предложение за доставки и складиране на материали и строителни продукти като е обхващанал като е посочил, че за навременното изпълнение на обекта, предмет на поръчката е необходимо да бъде организирана правилна логистика на доставката на материалите, които ще бъдат влагани; Доставката на материали на обект е съвкупност от действия на определен брой хора, механизация и транспортни средства, които трябва да бъдат стриктно и точно координирани, за да се постигне една перфектна и ефективна организация за доставяне на материали и други необходими съоръжения; посочил е критериите по които се избират доставчиците; представена е схема за взаимовръзки с доставчиците; описана е процедура по несъответствия; предвижда Доставката на материалите на строителната площадка да се извършва едва след като бъде направена съответната подготовка за тяхното приемане. Това означава:подготвени складови помещения за тези, които постоянно или временно ще се съхраняват на обекта;готовност за влягането им веднага след доставката; Продължителността на съхранение на основните строителни материали на територията на строителната площадка ще е пълно съобразена с изпълняваните строително-монтажни работи на обекта. След това е обхващанал дейности по складиране на материали и строителни продукти; описани са действия и организации по транспортиране и складиране на материалите; товаро- разтоварни работи; Няма да се допуска влягане на материали без сертификат за качество, като се предвижда за всички материали и оборудване ще се представя: Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г. за определяне на хармонизирани условия за прилагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета; Всички сертификати ще са издадени от акредитирани лица; Всяка доставка на материали на

строителната площадка ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и ще бъде внимателно съхранявана до влягането им в работите; Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Изборът на завършващите материали ще става само след одобрение на мостра от представител на Възложителя; след това е представил организация по обезпечаването с материали на обекта; входящ контрол;описани са етапите по осигуряване на материалите; Заявката за закупуване /доставка/ на материали; Материалите и суровините се внасят в производството само след оформяне на регламентирания документ, удостоверяващи качеството им. Не се заприхождават и не се допускат в производството материали и суровини, които:Нямат извършен входящ контрол;Не отговарят на изискванията;Доставка на материалите;описани са контролни дейности за качествено и навременното снабдяване с материали на строителния обект; след това участника е направил предложение по организации на доставката на основните материали а именно: Тръби и фитинги ; Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник; Ел. заваряема водовземна скоба; Лъсоча почва за засипване; Нестандартна багастра; Материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СВР не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по АASHTO; Бетонери плочи в тротоар; Бетонери бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87;Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с минимално уплътнение 97%; Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см; след това е направил описание за изискванията към основните материали и е предложил мерки за гарантиране на качеството

след това участника е направил предложение безопасни и здравословни условия на труд в строителството,

осигуряване на пожарна безопасност и опазване на околната среда; като е обхванат безопасни и здравословни условия на труд в строителството; описани са основните изисквания при извършване на земни работи; работа със автосамосвали; Здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на асфалтови работи; Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Лични предпазни средства; Принудително и аварийно преустановяване на работата; направи е предложение за специфичните изисквания при изпълнение на СМР; инструкции по ЗБУТ; места на строителната площадка, на които се предвиждат да работят двама строители; схема на местата със специфични рискове; сигнализация за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ; направи е описание на нормативната уредба по ЗБУТ; предложена е Организация на строителната площадка; предложени са действия и мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност; политика по здравословни и безопасни условия на труд; Рискове и мерки за предотвратяване; Начин за осигуряване и гарантиране на пожарна безопасност на обекта; Начин за осигуряване и гарантиране на

опазване на околна среда, включващ принципи , на базата на които се определя координирането по управление на отпадъците; предложени са действия по опазване на околната среда , като предвижда периодически се извършва преглед, свързан с анализ на дейностите, които се извършват на даден строителен обект и тяхното влияние върху околната среда; набелязват се мерки за предотвратяване замърсяване и деградация на околната среда – струпване на земни маси, замърсяване със строителни отпадъци на площи извън строителната площадка, замърсяване на улиците. Полагат се грижи за запазване, възстановяване и подобряване на околната среда; Екологосъобразен избор на строителни материали; Мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от влагане на материали; предложени са дейности и мерки по : Поддържане в техническа исправност на машините и превозните средства, използвани за изпълнението на договора; Инструкции; Почистяване; шумоизолация; Забрана за изхвърляне на вредни вещества; Депониране на строителни отпадъци; Дейности за ограничаване на вредните емисии от изгорели газове;

Дейности за ограничаване на повишената запрашеност; Дейности за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи;

Установява се предложение за организацията на строителната площадка, като са включени както дейности в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, предложената организация е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

4. Минимално изискване: Организацията на работата на инженерно-технически (ръководен) състав на участника и на изпълнителски/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

участника е представил организация на работа която включва дейности в подготвителния период за осигуряване на технически и изпълнителски състав, включително и ПОИС;работно време;оперативки за разбор на деня и отчитане на извършената работа;след това е направил предложение за Разпределение на задачите и отговорностите между предлагания от Изпълнителя персонал за изпълнение на дейностите по строителство и е предложил организация на работа на изпълнителския състав; представена е организационна структура на персонала под формата на схема и е представил начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е описал дефинираните от възложителя рискове, предложил е класификация на дефинираните рискове, качествен и количествен анализ, като е описал

Времени рискове, към които може да отнесем:

- Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
- Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

Технически рискове, обхващащи:

- Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
- Липса и/или неточности в проектната документация;

Други рискове;

- Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния

процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;

- Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

В табличен вид е предложил видове рискове, класификации по вид, качествен анализ, количествен анализ за следните рискове: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;5. Дипса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;6. Дипса и/или неточности в проектната документация; 7.Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

Описал е Оценка на рисковете и степените на влияние върху останалите процеси и е предложил програма за управление на риска, включваща превантивен контрол и последващ мониторинг. Предложил е Мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки; Основни инструменти на мониторинга; Дейности за осъществяване на контрол върху изпълнението на предложените мерки. След това е предложил Карти за оценка на риска на дефинираните от Възложителя рискове, както следва:

В табличен вид участника е посочил : Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи- възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни

данни; аспекти и сфера на влияние на риска;действия засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за продължаване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР- В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска;действия засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за продължаване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Закъснение за окончателното приключване на строеня- В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска;действия засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за продължаване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси: - В табличен вид участника е посочил : -

възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции- В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Липса и/или неточности в проектантска документация- В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при събждане на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на

договора за обществена поръчка- В табличен вид участника е посочил : - възможни причини; вероятност да се случи; тежест на ефекта; Ниво/степен на риска; използвани входни данни; аспекти и сфера на влияние на риска; дейности засегнати при събдяване на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за преодоляване на риска; мерки за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки

Разгледани са всички базови рискове

КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда

КТПЗ А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представяващи базово/минимално изискване по всеки един показател

1. Минимално изискване:Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са:

- *Недопускане на замърсяване на работните и притежателите площ с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;*

- Намалвяване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намалвяване на трафика

2. Минимално изискване: План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал следните аспекти и е предложил мерки към тях:

АСПЕКТ 1 Неполуване на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията:

Марка 1 Забрана за зареждане на техниката на нерегламентирани места

Марка 2 Извършване на ежедневни прегледи на транспортните средства, механизацията и техниката

Към тези мерки е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мърката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мърката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мърката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мърката са предвидени дейности за мониторинг и дейности за контрол

Аспект 2 Намалвяване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката:

Атмосферен въздух

Марка № 1: Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намалвяване на праховите частици в атмосферния въздух

Марка № 2: Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци

Към тези мерки е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен екологичен ефект;
Б).Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ
и В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към марката са предвидени дейности за мониторинг и дейности за контрол

Шум

Марка №1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум

Марка № 2 Забрана за работа на транспортни средства на празен ход

Към тези мерки е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен екологичен ефект;
Б).Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ
и В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към марката са предвидени дейности за мониторинг и дейности за контрол

Аспект № 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

Марка 1 Дейности по събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта за деня

Участника е направил предложение и за допълнителен Аспект 5 Органичаване на вредни или нерационални материали;

Марка 1 Екологосъобразен избор на материали

Марка 2 Избор на рециклируеми материали -водещо при избор на материал е дали може да се рециклира, ако може - колко цикъла на рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно може да се използва

Към тези мерки е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към марката са предвидени дейности за мониторинг и дейности за контрол

Участника е предложил мерки по всички аспекти

2. Минимално изискване:План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за План за отпадъците, генерирани в следствие изпълнението предмета на поръчката, като е обхванал видовете отпадъци, които ще се генерират при изпълнение на поръчката, за всеки отпадък

е посочил код, откъде ще се генерира посочения отпадък; категориите в които попада; дифиниран е технически състав и е описал разпределение на задълженията им. След това е описал честотата на събиране на отпадъка; Начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране, за следните отпадъци: Бетон и бетонови изделия; пластмаса; желизо и стомана; смесени отпадъци; битови отпадъци; Почва и камъни, трошено- каменни настилки; Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

След това е направил предложение по отношение А) Анализ на предвидените мерки, за следните мерки

Марка 1 Дейности по събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта за дена . към тази марка е посочил А).Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен екологичен ефект; Б)Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Описал е дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Марка № 2: Управление на генерираните по време на строителството строителни отпадъци, съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за внагане на рециклирани строителни материали към тази марка е посочил А).Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен екологичен ефект; Б)Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Описал е дейности за мониторинг и дейности за контрол.

След това е предложил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

Предвидил е мерки; Третиране и транспортиране на строителни отпадъци; Предотвратяване образуването на отпадъци; Подготовка за повторна употреба; Рециклиране на СО (които не могат да бъдат повторно употребени; Оползотворяване

в обратни напisi; Изгаряне с Оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво; Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по преходните точки. След това е предложил дейности по осигуряване събирането и извозването на битови и строителни отпадъци. Посочил е А) Анализ на предвидените мерки- Мерки преди започване на строителството; Мерки по време на строителството; Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО, в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за подготовка за повторна употреба, разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;

Мерки за оползотворяване в обратни напisi в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;

Мерки за оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени- обхванал е А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по преходните точки- обхванал е А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда;

След това участника е предложил Предвидени дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

Предвидени са мерки по всички базови аспекти, както и е представен План за отпадъците, генерирани вследствие

изпълнението предмета на поръчката
КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката
КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложени към техническото предложение предложени от участниците и представяващ базов/минимално изискване по всеки един показател 1. Минимално изискване: Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки). Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са: - <i>Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа;</i> - <i>Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им;</i> - <i>Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах,</i>

Марка 1 Организация по осигуряване на достъпна среда за транспорта и пешеходците в обсега на строежа

Марка 2 Обезопасяване на района на работа с необходимия инвентар и сигнализации съгласно проект по част ПБЗ с цел да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им

към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организации за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Аспект 3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване

Прах

Марка № 1: Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намаляване на праховите частици в атмосферния въздух

Марка № 2: Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци и земни маси

към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организации за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Шум

Марка №1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум

Марка № 2 Забрана за работа на транспортни средства на празен ход
към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)
замърсяване

Марка 1 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня

Марка 2 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обособяване на отпадъците;

към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Аспект 4 Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи

Марка 1 Периодично провеждане на събрание със заинтересованите лица

Марка 2 Ежеседмично изготвяне на план –график за предстоящи СМР и позиционирането им на видно място към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

участника е предложил мерки по всички базови аспекти

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
<u>Минимално изискване:</u> Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на участника (превантивни действия).-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обявявани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.	Да

<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните</u> МОТИВИ: Участника в таблицен вид е описал: обект на наблюдение; Основни характеристики на обектите на наблюдение; Честота и метод на наблюдение; Оценка на състоянието на обекта; Периодичност на докладване; Дейности за диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта; Интензитет на използване за предвидените дейности на обекта	
<u>Минимално изискване:</u>Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните</u> МОТИВИ: Участника е предложил След предаване на обекта на възложителя ще започнат огледи на изпълнените дейности на всеки десет дни, с цел ранна диагностика през първите шест месеца. След изтичане на този период ще се извършва наблюдение на всеки шест месеца до изтичане на последния гаранционен срок	Да
<u>Минимално изискване:</u>изпълненс на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти <u>Съществени дефекти са такива, свързани с:</u> - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи;	Да

- Срок на годност в съчетание на материал и технология. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните</u> <u>МОТИВИ:</u> Участника е направил предложение за организация на необходимите коригиращи действия, включително и Ако се застрашава живота и здравето на хората; Предложил е дейности по осигуряване на непрекъснато функциониране и коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; Срок на годност в съчетание на материал и технология	
<u>Минимално изискване:</u> Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатираните дефекти. Предвид обществената значимост на обекта на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 4 часа, а за отстраняване на констатираните дефекти е 24 /двадесет и четири / часа. Сроктът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните</u> <u>МОТИВИ:</u> Участника е направил описание на техническия капацитет, необходимите ресурси, като в табличен вид е посочил: дейност; Инженерно- технически състав; Изпълнителски състав; техника; материали След това е предложил Процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка . предлага срок за реакция е 4 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди 24часа.	Да

Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя. След това участника е предложил Общовсичка на предложени срок за реакция и отстраняване на констатираните повреди или други нередности, за всяка от групи елементи, като в табличен вид е обхванали всички дейности попадащи в обхвата на възлагане Направили е описание за доказателства, че в посочените от участника срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация. Направили е предложение за Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация	<u>Минимално изискване:</u> Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедура за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил начина на комуникация с Възложителя, а именно: Комуникацията ще бъде под формата на телефонно обаждане, имейли, доклади, входирани в деловодството на възложителя, официална кореспонденция връчена с куриер В табличен вид е предложил Процедура за докладване на резултатите от превантивния мониторинг;
--	---

<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е представил Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатираните дефекти, за всяка от изброените групи елементи	
--	--

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И СЪОТВЕТНО отговаря на Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател.

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо втора и трета степен на оценяване:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката КТП2: Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждания над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците, т.е. те не са от

забължителен характер.Тези надградяващи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимуществата на предложените спрямо базовите.

Минимално изискване:По една допълнителна марка за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложената допълнителна марка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил допълнителни мерки, както следва:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

Мерки по осигуряване и обезпечаване качествено изпълнение на обекта посредством квалифицирани кадри, съобразно заложените дейности- технически и изпълнителски състав

към тази мярка участника е направил предложение:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1.Периодично проследяване на финансовите потоци за обекта , с цел ранно идентифициране на завишения на предвидения финансов ресурс по договора

към тази марка,участника е направил предложение:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Участника е представил по една допълнителна марка по всички типове мерки

КТПВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от показателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците, т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на

предложенията спрямо базовите.

Минимално изискване:По още една или повече допълнителни мерки за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил по още една допълнителна мярка, както следва:

-Мерки(тип I), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

Мерки за осигуряване на измервателно оборудване, необходимо за качествено изпълнение на обекта

към тази мярка, участник е направил предложение:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип I). Тези мерки

следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определенния чрез договора срок;

2.Предварително осигуряване на надеждна независима лаборатория за извършване на необходимите изпитвания и тествания

към тази марка участника е направил предложение:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

2.Изпълнение на дейностите с необходимото качество и завършеност, осигуряване на всички документи, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация, както и изпълнение на всички задължения по договора,в това число и опазване на околната среда,така че да се избегне риска от налагане на санкции на възложителя от трети страни

към тази мярка участника е направил предложение:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Участника е предложил по още една допълнителна мярка по всички типове мерки

	КТП2: Организация за изпълнение на дейностите
КТП2Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предиагнани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимуществена на предложените спрямо базовите. - <u>Минимално изискване:</u>За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство <u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СПЕЦИФИЧНИТЕ МОТИВИ:</u>	Участника е представил за всяка дейност/СМР предвидени експерти; за всеки от предвидените експерти и съобразно дейностите/СМР в табличен вид е посочил Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите; Отчитане на резултатите ; спазване на изискване за качество;Краен резултат и - <u>Минимално изискване:</u>За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и *За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за стропителство от предмета на настоящата поръчка и

* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективно планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместяване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определениято става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение! Графикът следва да показва техническа съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА

НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линиен график за изпълнение на предмета на поръчката, който представя критичния път и критични взаимовръзки; същия съдържа и продължителност, период на изпълнение, изпълнителски състав по брой и вид, техника, инструменти, оборудване и транспортни средства по брой и вид и материали. Освен това в Приложение 2, участника е представил Начин на изчисляване на критичния път и изчисляване на критичния път, в табличен вид, като е посочил: № на дейността; наименование на дейността; ранно начало; ранен край; късно начало и късен край; резерв ; критична дейност

- Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

КТПЗВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от показателите, които се явяват надграждани над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждани компоненти са във връзка с установяване на наличието на предимства на предложените стъкло базовите.

- Минимално изискване:Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е Представил в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

- Минимално изискване:Предложени са начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при

допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТОВАРЯЩА

НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил в тази си част Комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя, като посочва че Информацията във фирмата ще се извършва на основата на Организационната структура, като комуникацията между отделните нива е двупосочна; Регулярно, а при необходимост и извънредно ще бъдат организирани съвещания на работниците, ръководителите на екипите и ръководството на фирмата. На тях ще бъдат обсъждани проблеми свързани с естеството на работата, ресурсите необходими за изпълнението на договора, ще бъдат правени разяснения относно методите и качеството на извършваните дейности, както и ще бъдат дискутирани текущи проблеми свързани с изпълнението на обекта; описана е нивата на координация и комуникация; начина на съгласуване , а именно ще се осъществява от ежедневни оперативки на които ще се обсъждат напредъка на обекта, възникнали въпроси, както и решаването им по най- бърз и благоприятен начин. На оперативките ще присъстват и представител на технически и счетоводен отдел, началник склад които пряко са ангажирани с изготвянето на документи по съответния обект. страна техническият ръководител, контролъора по качеството и координатора по ЗБУТ ще координират и съгласуват дейностите пряко с бригадирите и изпълнителският състав. Тази координация ще се осъществява всяка сутрин на обекта. Преди започване на работа първо ще бъде извършен инструктаж на работниците. След това ще се съгласуват и координират дейностите които ще се изпълняват за деня; описани са начините на комуникация Писмена комуникация- заповеди, планове и отчети, рапорти, доклади, входяща и изходяща кореспонденция, трансфер на данни по електронен път, резолюции, справки, мнения и др; координация с доставчици на материалите и лаборатории за измервания и изпитвания; Контрол и субординация; Мобилизиране – организиране

на първоначална среща след подписване на договора за запознаване на екипа с всички детайли, свързани с предмета на поръчката и предоставената информация от Възложителя;

Делегиране на права и отговорности - В самото начало на работата на екипа ще бъдат уточнени въпроси като: Функции, задължения и отговорности на неговите членове; Текущи информирание; Активно управление на работните процеси; Ефективен контрол; Активна комуникация; Управление на рисковете; Механизми за организиране на ангажираните експерти- Разделение на труда; Сформиране на екип за управление на Договора; Съгласуваност; Сътрудничество; Изходни данни и фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката; стратегия;

–Разпределение на задачите и отговорностите между предавания от Изпълнителя персонал за изпълнение на дейностите по строителство за Ръководител на екипа; Технически ръководител на обекта; Експерт „Контрол по качеството“; Длъжностно лице по безопасност и здраве; Осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителните дейности и използваните материали; представена е схема за субординация и е описана начина за координиране, разпределение и съгласуване; след това е описал комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, като е обхванал Комуникация и координация с Възложителя и заинтересованите лица в рамките на проекта /строителен надзор, представители на експлоатационните дружества, заинтересовани граждани /; Работни срещи по изпълнението на Договор; Официални срещи между представителите на Възложителя и заинтересовани страни /строителен надзор, авторски надзор, представители на експлоатационните дружества/ и Изпълнителя; Вътрешни срещи между членовете на екипа; Между Възложителя и/или Трети страни и Изпълнителя; Вътрешно координационни /координация, контрол и субординация между експертите на Дружеството; Контрол и субординация; Контрол от страна на строителя; Комуникация, координация, контрол и субординация при

допустимите варианти по прекъсването, представена е схема за управление на договора-организационна структура, описани са организация по осигуряване на необходимите доклади; начина на организиране на работни срещи-Официални срещи между представителите на Възложителя и заинтересовани страни /строителен надзор, авторски надзор, представители на експлоатационните дружества/ и Изпълнителя; Вътрешни срещи между членовете на екипа на възложителя и изпълнителя; Вътрешно координационни /координация, контрол и субординация между експертите на Дружеството; Вътрешни срещи между членовете на екипа на изпълнителя; Между Възложителя и/или Трети страни и Изпълнителя; Описание на организацията за управление на договора, включваща програма за осигуряване на качеството, описани са и два етапа с по три нива на качествен контрол, отговорните лица и техните задължения; Методите, които ще прилага за осъществяване на контрола при изпълнение на СМР и доставките на материали; контрол при изпълнение на СМР; изпитвания, проби и други; контрол при производителя; контрол при доставката

и

- Минимално изискване:Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки* при изпълнението и

* Критични взаимовръзки са връзките между дейностите (работите), които лежат на критичния път.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който представя критичния път и критични взаимовръзки; същия съдържа и продължителност, период на изпълнение, изпълнителски състав по брой и вид, техника, инструменти, оборудване и транспортни средства по брой и вид и материали. Освен това в Приложение 2, участника е представил Начин на изчисляване на критичния път и изчисляване на критичния път, в табличен вид,

като е посочил: № на дейността; наименование на дейността; ранно начало; ранен край; късно начало и късен край; резерв ; критична дейност

- Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника, За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове е посочил дейности по контрол

- Минимално изискване: Предложение за организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството,отнсно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници в строителството

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил в тази си част от предложението , като е посочил изискванията за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; след това е описал необходимите актове , които ще се съставят по време на строителството; описана е организация, по съставяне на актове от строителен надзор;възложител и строителя. Посочил е, че Лицата - участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, технически ръководител, доставчик и др., съставят

актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР, представена е организация по подписване на актовете ; Обем, съдържание и реквизити на окончателния доклад

КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда

КТПЗБ- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимушествия на предложениата спрямо базовите.

- **Минимално изискване:**Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват
- Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща:
- А). Анализ на предвидените мерки и
- Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА

и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Шум

Мярка №1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум

Мярка № 2 Забрана за работа на транспортни средства на празен ход

Към тези мерки е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;
Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ
и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Аспект № 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

Мярка 1 Дейности по събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта за деня

Мярка № 2: Управление на генерираните по време на строителството строителни отпадъци, съгласноНаредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Към тези мерки е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;
Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ
и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се

използват

Към мярката са предвидени дейности за мониторинг и дейности за контрол

Аспект 4 Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на трафика

Мярка 1 Изготвяне на план- график за необходимите материали , съобразно срока на изпълнение и нужните дневни количества материали

Мярка 2 Предварително проучване и определяне на „час пик“ по маршрутите, по които ще се предвиждат автомобилите и организация на доставката на материали извън натоварените часове

Към тези мерки е предложен :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидени дейности за мониторинг и дейности за контрол

Участника е направил предложение и за допълнителен Аспект 5 Ограничаване на вредни или не рециклируеми материали;

Мярка 1 Екологосъобразен избор на материали

Мярка 2 Избор на рециклируеми материали -водещо при избор на материал е дали може да се рециклира, ако може - колко цикъла на рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно може да

се използва

Към тези мерки е предложил :А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;
Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ
и В)План за организации за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към мярката са предвидение дейности за мониторинг и дейности за контрол

Участника е представил по още една допълнителна мярка по всички базови аспекти.

2. Минимално изискване:План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за План за отпадъците, генерирани в следствие изпълнението предмета на поръчката, като е обхванал видовете отпадъци, които ще се генерират при изпълнение на поръчката, за всеки отпадък е посочил код, откъде ще се генерира посочения отпадък; категориите в които попада; дифинирал е техническия състав и е описал разпределение на задълженията им. След това е описал честотата на събиране на отпадъка; Начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране, за следните отпадъци: Бетон и бетонови изделия; пластмаса;желязо и стомана;смесени отпадъци;битови отпадъци; Почва и камъни, трошено- каменни настилки; Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

След това е направил предложение по отношение А)Анализ на предвидените мерки, за следните мерки

Марка 1 Дейности по събиране, извозване и депониране на генерираните отпадъци от обекта за дени . към тази марка е посочил А).Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен екологичен ефект; Б)Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Описал е дейности за мониторинг и дейности за контрол.

Марка № 2: Управление на генерираните по време на строителството строителни отпадъци, съгласноНаредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали към тази марка е посочил А).Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен екологичен ефект; Б)Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Описал е дейности за мониторинг и дейности за контрол.

След това е предложил Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

Предвидил е мерки; Третиране и транспортиране на строителни отпадъци; Предотвратяване образуването на отпадъци; Подготовка за повторна употреба; Рециклиране на СО (които не могат да бъдат повторно употребени; Оползотворяване в обратни насипи; Изгаряне с Оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво; Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки. След това е предложил дейности по осигуряване събирането и извозването на битови и строителни отпадъци. Посочил е А) Анализ на предвидените мерки- Мерки преди започване на строителството; Мерки по време на строителството; Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО, в това число е обхванал А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда; Мерки за подготовка за

предложениите мерки.

- Минимално изискване:Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е предвидил дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и е предвидил и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Участника е Предвидил и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и е предвидил и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

КТП4:Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката

КТП4Б- Втори степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на прецедентна на предложените спрямо базовите.

Минимално изискване:Предвидени са повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение

на нейния обхват и специфични особености. Всяка марка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил

Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа;

Марка 1 Организации на доставката на материали само и единствено да нуждите на строителството за конкретния ден, с цел да не прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа

Марка 2 Ежедневно извозване на строителни отпадъци, с цел да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа

към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Аспект 2 Организиране на работния процес, така че да се минимизира необходимостта за транспорта и нешеходните и гарантира безопасността им

Марка 1 Организация по осигуряване на достъпна среда за транспорта и пешеходците в обсега на строежа

Марка 2 Обезопасяване на района на работа с необходимия инвентар и сигнализация съгласно проект по част ПБЗ с цел да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им

към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на марката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Аспект 3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване

Прах

Марка № 1: Ежедневно поддържане на строителната площадка чиста и оросяването и с вода, за намаляване на праховите частици в атмосферния въздух

Марка № 2: Действия за предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух при натоварване и извозване на строителни отпадъци и земни маси

към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на марката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на марката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за

организация за изпълнение на мърката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Шум

Мярка №1: Извършване на инструктажи на работниците на обекта, за да се гарантира спазването на законоустановените ограничения на шум

Мярка № 2 Забрана за работа на транспортни средства на празен ход

към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мърката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мърката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мърката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

замърсяване

Мярка 1 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за дни

Мярка 2 Неполускане изоставянето, неретламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците:

към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мърката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мърката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за

организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Аспект 4 Информиране на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи

Мярка 1 Периодично провеждане на събрание със заинтересованите лица

Мярка 2 Ежеседмично изготвяне на план –график за предстоящи СМР и позиционирането им на видно място към тези мерки е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Участника е предложил по една допълнителна мярка по всеки аспект

КТПАВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от показателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимушества на предложените спрямо базовите.

Минимално изискване:Представен един или повече допълнителни аспекти извън базовите аспекти на социални характеристики, като аспектите отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена

поръчка, а не да са аспекти от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Предвидени са повече от една мерка и на допълнителните аспекти касаещи социалните характеристики. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мерка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки) .

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА . ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил допълнителен аспект

Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на комунални и други услуги(ток, вода, газ, телекомуникации и други) на територията и в близост на/до строежа

Мярка 1Запознаване в детайли с техническият проект нанесените по него съществуващи проводни , както и извършване на оглед на място

към посочената мярка е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението

й; В)План за организации за изпълнение на мърката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Марка 2Организации и технология на работа за извършване на дейностите около проводите , с цел да не се прекъсва достъпа до комунални и други услуги(ток, вода, газ, телекомуникации и други) на територията и в близост на/до обекта към посочената марка е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мърката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мърката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мърката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)

Участника е предложил допълнителен аспект

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПОМИНАТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи **КОМИСИЯТА** направи **следната оценка:**

По показател КТШ: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващи базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката се присъждаат 20 точки – КТП1В

По показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представяващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите на поръчката се присъждаат 20 точки – КТП2В

По показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компоненти представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждани над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждани над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда се присъждат 5 точки – КТПЗВ

По показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждани над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждани над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката се присъждат 5 точки – КТП4В

Оценка:

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	5,00
КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката	5,00
П1 = КТП1+ КТП2+ КТП3+ КТП4	50,00

Председател: чл. 37 ЗОП
във вр. с
рег. 2016/679

Николай Великов

Членове: чл. 37
ЗОП във
вр. с рег. 2016/679

Ивайло Иванов

чл. 37
ЗОП
във
вр. с
рег. 2016/679

инж. Орлин Първулов