

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

А Н Е К С

№3

Към

Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. и Анекс №2/05.12.2022 г., с предмет: „Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“.

Днес, 17.01.2023 год. в град Добрич между страните:

1. **Община град Добрич**, с адрес: ул. "България" №12, ЕИК 000852932, представлявана от Йордан Тошков Йорданов - Кмет на Община град Добрич и Силвия Пенева - Главен счетоводител, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„Хранкотом“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Арх. Евгени Дякович" №37, ЕИК: 200398920, представлявано от Емил Николаев Калъчев, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение (анекс) за следното:

Като взеха предвид, че:


(1) Агенцията по обществени поръчки издаде методическо указание изх. номер: МУ – 1, от 01.04.2022 г., относно: „Възможности за индексирание на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация“.


(2) На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

(3) Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г.

(4) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство.


(5) Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ публикува на официалната си интернет страница Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на основание индексирание на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси.

В цитираните указания изрично е посочено, че след като към момента няма официални указания за прилагане на Методиката, посочените разбирания на УО за прилагане на формулата и за определяне размера на изменението на цената се съблюдават до момента на публикуване на такива и в случай, че не е налице противоречие със същите.


(6) Настоящият договор е сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена на 11.08.2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020


2




ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



Intertek



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(7) Налице е съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на инфлационните процеси, при които съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора.

(8) Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.

(9) Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му,


(10) Постъпило е искане за изменение на договор за изпълнение на обществена поръчка вх. №70-224-10/15.12.2022 г. от „Хранкотоп“ ЕООД, с посочен размер на увеличение на първоначалната цена на договора, т.е. преди нейните последващи изменения с Анекс №2/05.12.2022 г., с до 44 % от 1 739 301.82 лв. /един милион седемстотин тридесет и девет хиляди триста и един лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС т.е. до 765 292,80 лв. (седемстотин шестдесет и пет хиляди двеста деветдесет и два лева и 80 ст.) без ДДС. 1 739 301.82 лв. /един милион седемстотин тридесет и девет хиляди триста и един лева и осемдесет и две стотинки/ е разлика на размера на общата стойност на договора 1750584.76 лв. /един милион седемстотин и петдесет хиляди петстотин осемдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки/ и 11 282,94 лв. – общата стойност на два броя отпаднали повдигателни платформи, заменени от асансьор.


(11) Посоченият в предходната точка размер на увеличение стойността на договора е максимален размер на заложените допълнителни средства за индексация. Реалната стойност, която ще бъде получена от изпълнителя ще се установи след прилагане на методиката и въз основа на протоколи за приемане на извършени СМР.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Intertek





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

(12) В случай че при прилагането на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г., бъде достигнато ограничението от **765 292,80 лв. без ДДС**, индексирването на цената спира в момента на достигане на посоченото ограничение.

(13) Налице са обективни обстоятелства, извън знанието и волята на страните, които налагат изменения в срока на действие на договора, с оглед синхронизирането му със срока за изпълнение на строителните дейности.

На основание чл.21 Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. и Анекс №2/05.12.2022 г. във връзка с чл. 117а и във връзка с чл.116, ал.1, т.3 ЗОП и съгласно одобрен от Кмета на Община град Добрич доклад с № 93-05-62/30.12.2022 г., ведно с искане за изменение на договор за изпълнение на обществена поръчка вх. № 70-224-10/15.12.2022 от „Хранкотош“ ЕООД,

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Раздел II. ЦЕНА, чл.2, ал.1 Договор № ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. и Анекс №2/05.12.2022 г., се променя, както следва:

Вместо: „Общата стойност на договора е в размер съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, както следва: 1851971.65 лв. /един милион осемстотин петдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС и 2222365,98 лв. /два милиона двеста двадесет и две хиляди триста шестдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ с вкл. ДДС“.

Да се чете: „Общата стойност на договора е в максимален размер до: 2 617 264,45лв. /два милиона шестстотин и седемнадесет хиляди двеста шестдесет и четири лева и


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. .. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.




Intertek



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

четиридесет и пет стотинки/ без ДДС и 3 140 717,34 лв. /три милиона сто и четиридесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ с вкл. ДДС.“

Чл. 2. В Раздел II. ЦЕНА, чл.2 Договор № ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. и Анекс №2/05.12.2022 г. се добавя алинея 5 със следното съдържание:

(5) Посочената в алинея 1 обща стойност на договора е максимална и пределна стойност, като реалната стойност, която ще бъде получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се установи след прилагане на методиката и въз основа на протоколи за приемане на извършени СМР. В случай, че при прилагането на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., бъде достигната общата стойност по ал.1, индексирването на цената спира в момента на достигане на посочената стойност.

Чл. 3. Раздел IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл.4, ал.1, изр. трето Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. и Анекс №2/05.12.2022 г. се променя, както следва:

Вместо: „Срокът на договора е до 21 календарни месеца.“


Да се чете: „Срокът на договора е до 22 календарни месеца.“

Чл. 4. Прилагането на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация ще се осъществява съобразно указанията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“.


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Intertek



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Чл. 5. Всички останали клаузи по Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. и Анекс №2/05.12.2022 г. остават в сила непроменени.

Чл. 6. Анексът влиза в сила от момента на подписването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на датата, посочена в началото му и става неразделна част от Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. и Анекс №2/05.12.2022 г.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*ЗАЛИЧЕН

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

*ЗАЛИЧЕН

ЕМИЛ КАЛЪЧЕВ

Управител на „Хранкотом“ ЕООД

*ЗАЛИЧЕН

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

СИЛВИЯ ПЕНЕВА

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. „в“ и „е“, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001 I.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Intertek



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ
И ИНИЦИАТИВИ

