



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

АНЕКС

№2

Към

Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г., с предмет:
„Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в
УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Добрич“.

Днес, 05.12.2022 год. в град Добрич между страните:

1. **Община град Добрич**, с адрес: ул. „България“ №12, ЕИК 000852932, представлявана от Йордан Тошков Йорданов - Кмет на Община град Добрич и Силвия Пенева - Главен счетоводител, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. **„Хранкотош“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Арх. Евгени Дякович“ №37, ЕИК: 200398920, представлявано от Емил Николаев Калъчев, в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение (анекс) за следното:

На основание чл.21 Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. във връзка с чл.116, ал.1, т.2 ЗОП и във връзка с одобрен от Кмета на Община град Добрич, доклад с № 93-05-50/17.11.2022 г., поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, и смяната на изпълнителя:


а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя,

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Intertek





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Раздел II. ЦЕНА, чл.2, ал.1 Договор № ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. се променя, както следва:

Вместо: „Общата стойност на договора е в размер съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, както следва: 1750584.76 лв. /един милион седемстотин и петдесет хиляди петстотин осемдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС и 2100701.71 лв. /два милиона сто хиляди седемстотин и един лев и седемдесет и една стотинки/ с вкл. ДДС.“

Да се чете: „Общата стойност на договора е в размер съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, както следва: 1851971.65 лв. /един милион осемстотин петдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС и 2222365,98 лв. /два милиона двеста двадесет и две хиляди триста шестдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ с вкл. ДДС.“

Раздел IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл.4, ал.1, изр. първо Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. се променя, както следва:

Вместо: „Срокът за изпълнение на предвидените дейности е, както следва - до 9 месеца.“

Да се чете: „Срокът за изпълнение на предвидените дейности е, както следва - до 12 месеца.“

Раздел IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл.4, ал.1, изр. трето Договор №ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. се променя, както следва:

Вместо: „Срокът на договора е до 18 календарни месеца.“

Да се чете: „Срокът на договора е до 21 календарни месеца.“

Всички останали клаузи по Договор № ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. остават в сила непроменени.

Анексът влиза в сила от момента на подписването му от Възложителя и Изпълнителя на датата, посочена в началото му и става неразделна част от Договор № ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Intertek



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Анекстът се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕМИЛ КАЛЪЧЕВ
Управител на „Хранкотом“ ЕООД

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
СИЛВИЯ ПЕНЕВА

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. „в“ и „е“, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и чрез финансови средства, предоставяни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Intertek



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



