

Партида:

12-24-15/20.02.2023г.



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община град Добрич		Национален регистрационен номер: ² 000852932	
Пощенски адрес: ул. България № 12			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Весела Младенова		Телефон: +359 58600050	
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg		Факс: +359 58600166	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.dobrich.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/323a1d9d-0dd5-4e75-85a4-5e88d3d71538			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Изпълн. на СМР на зала „Д-ч“ – осн. рем. и обн. в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Д-ч“ в рамк. на Пр-т „Обн. на култ. инфраструкт.-з.Д-ч по пр. BG16RFOP001-1.001-039 “Изп. на интегр. пл. за гр. възст. и разитие” Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код:	45000000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²	
Основен CPV код: ¹	45000000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45331000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45310000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45410000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45332000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45320000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.2.3) Място на изпълнение	

Основно място на изпълнение:

код NUTS:¹ BG332**II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:**
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т. ч. предвидените с Количествено-стойностната сметка СМР. 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти. 3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа. 4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране. 5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 6. Съставяне на строителни книга и изготвяне на екзекутивната документация на строежа и др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 21 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЗАЛА „ДОБРИЧ“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 " на ОПРР 2014-2020

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 086-221459

Номер на обявлението в РОП: 983315

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: ДОП-86

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Изпълн. на СМР на зала „Д-ч“ – осн. рем. и обн. в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Д-ч“ в рамк. на Пр-т „Обн. на култ. инфраструкт.-з.Д-ч по пр. BG16RFOP001-1.001-039 "Изп. на интегр. пл. за гр. възст. и разитие"

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

31.03.2021 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Хранкотеш ЕООД

Национален регистрационен номер: ²
200398920

Пощенски адрес:

ул. Арх. Евгени Дякович № 37

Град:
Варнакод NUTS:
BG331Пощенски код:
9000Държава:
BG

Електронна поща: hrankotosh@abv.bg	Телефон: +359 877777717
Интернет адрес: (URL) https://portal.registryagency.bg/	Факс: +000 000000000
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) Обща стойност на обществената поръчка: 1851971.65 Валута: BGN	

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: 2
 ... Продължава от Раздел VII: Изменения по поръчката, т.VII.2)
 Информация относно изменения, подт.VII.2.1) Описание на измененията от настоящото обявление...

(5) Посочената в алинея 1 обща стойност на договора е максимална и пределна стойност, като реалната стойност, която ще бъде получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се установи след прилагане на методиката и въз основа на протоколи за приемане на извършени СМР. В случай, че при прилагането на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., бъде достигната общата стойност по ал.1, индексирването на цената спира в момента на достигане на посочената стойност.

“Раздел IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл.4, ал.1, изр. трето се променя, както следва:
 Да се чете: „Срокът на договора е до 22 календарни месеца.”

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 20/02/2023 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45331000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45310000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45332000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45320000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45313100 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: _____ _____ код NUTS: ¹ BG332
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т. ч. предвидените с Количествено-стойностната сметка СМР. 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти. 3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа. 4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране. 5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 6. Съставяне на строителни книга и изготвяне на екзекутивната документация на строежа и др.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 22 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава

четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:	2617264.45	Валута:	BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да ☐ Не ☒
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Хранкотос ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 200398920	
Пощенски адрес: ул. Арх. Евгени Дякович № 37			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: hrankotosh@abv.bg		Телефон: +359 877777717	
Интернет адрес: (URL) https://portal.registryagency.bg/		Факс: +000 000000000	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Изменения в Договор № ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г. и с Анекс №2/05.12.2022 г.: Раздел II. ЦЕНА, чл.2, ал.1 се променя, както следва: Да се чете: „Общата стойност на договора е в максимален размер до: 2 617 264,45лв. /два милиона шестстотин и седемнадесет хиляди двеста шестдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС и 3 140 717,34 лв. /три милиона сто и четиридесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ с вкл. ДДС. Добавя се ал.5 със следното съдържание: ... Вж. Раздел VI Допълнителна информация Т. VI.3 от настоящото обявление...			
VII.2.2) Причини за изменение			
☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Договорът се изменя на основание чл. 117а и във връзка с чл.116, ал.1, т.3 ЗОП и във връзка с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г. с оглед индексация на стойността му, предвид сериозните инфлационни процеси. Сроктът на действие на договора се изменя, за да бъде синхронизиран с посочения срок за изпълнение на конкретните дейности.			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	1851971.65	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	2617264.45	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи