

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ул. "България" 12 тел. ч. 600 001
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
12-24-164/05.12.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община град Добрич		Национален регистрационен номер: 2 000852932	
Пощенски адрес: ул. България № 12			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Весела Младенова		Телефон: +359 58600050	
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg		Факс: +359 58600166	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.dobrich.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/323a1d9d-0dd5-4e75-85a4-5e88d3d71538			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

„Изпълн. на СМР на зала „Д-ч“ – осн. рем. и обн. в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Д-ч“ в рамк. на Пр-т „Обн. на култ. инфраструкт.-з.Д-ч по пр. BG16RFOP001-1.001-039 “Изп. на интегр. пл. за гр. възст. и разитие”
Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка

☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 45000000

Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45331000

Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45310000

Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45410000

Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45332000

Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45320000

Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

код NUTS:¹ BG332**II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:**
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т. ч. предвидените с Количествено-стойностната сметка СМР. 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти. 3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа. 4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране. 5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа и др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЗАЛА „ДОБРИЧ“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 " на ОПРР 2014-2020

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 086-221459

Номер на обявлението в РОП: 983315

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: ДОП-86

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Изпълн. на СМР на зала „Д-ч“ – осн. рем. и обн. в УПИ I, кв.45, на ЦГЧ гр.Д-ч“ в рамк. на Пр-т „Обн. на култ. инфраструкт.-з.Д-ч по пр. BG16RFOP001-1.001-039 "Изп. на интегр. пл. за гр. възст. и разитие"

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

31.03.2021 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Хранкотош ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

200398920

Пощенски адрес:

ул. Арх. Евгени Дякович № 37

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща: hrankotosh@abv.bg	Телефон: +359 877777717
Интернет адрес: (URL) https://portal.registryagency.bg/	Факс: +000 000000000
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	
Да ☒ Не ☐	
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)	
Обща стойност на обществената поръчка: 1750584.76	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Настоящото обявление не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 05/12/2022 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²**Основен CPV код: ¹ 45000000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45331000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45310000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45410000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45332000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45320000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45313100Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____**VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

код NUTS:¹ BG332**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т. ч. предвидените с Количествено-стойностната сметка СМР. 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти. 3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа. 4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране. 5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа и др.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 21 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1851971.65

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

Хранкоташ ЕООД		200398920	
Пощенски адрес: ул. Арх. Евгени Дякович № 37			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: hrankotash@abv.bg		Телефон: +359 877777717	
Интернет адрес: (URL) https://portal.registryagency.bg/		Факс: +000 000000000	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Изменения в Договор № ДОП-86/31.03.2021 г., изм. с Анекс №1/15.07.2022 г.:

Раздел II. ЦЕНА, чл.2, ал.1 се променя, както следва:

Да се чете: „Общата стойност на договора е в размер съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, както следва: 1851971.65 лв. /един милион осемстотин петдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС и 2222365,98 лв. /два милиона двеста двадесет и две хиляди триста шестдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ с вкл. ДДС.

„Раздел IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл.4, ал.1, изр. първо се променя, както следва:

Да се чете: „Срокът за изпълнение на предвидените дейности е, както следва – до 12 месеца.“

Раздел IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл.4, ал.1, изр. трето, се променя, както следва:

Да се чете: „Срокът на договора е до 21 календарни месеца.“

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договорът се изменя на основание чл.116, ал.1, т.2 във връзка с ал.2 ЗОП. Допълнително възникналите СМР, възникват след сключване на договора за строителство, което е доказано от вписванията в Заповедната книга на строежа. Те са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Съществената промяна по чл.154, ал.2 ЗУТ, касае монтаж на асансьор вместо монтиране на платформи, които са включени в първоначалния обхват на обществената поръчка за строителство и са оферирани като редове от КСС на изпълнителя. Това означава, че стойността на платформите, макар и недостатъчна, да покрие изцяло новото инвестиционно намерение, все пак обективно следва да се използва за финансирането му. При включване на друг изпълнител на строителната площадка трайно ще се наруши графикът за изпълнение на дейностите, организацията на строителния процес, технологията на операциите, като в дългосрочен план, това ще има неблагоприятен ефект и върху гаранционната отговорност.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 1750584.76 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1851971.65 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи