



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

АНЕКС №2

КЪМ

Договор № ДОП-99/23.04.2021 г., сключен на основание проведена „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“**, приключила с Решение за определяне на изпълнител № Р-14/10.03.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.

Днес, 15.06...2022 г. в град Добрич между страните:

1. Община град Добрич, представлявана от Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град Добрич и Силвия Пенева – Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „България“ № 12, ид. № по ЗДДС BG 000852932, ЕИК 000852932 и

2. „Хранкострой 2019“ ДЗЗД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. Евгени Дякович“ № 37, ид. № по ЗДДС BG 177413557, ЕИК 177413557, представлявано от Емил Николаев Калъчев, в качеството му на Управител,

на основание Доклад № 93-06-63/06.06.2022 г., одобрен от Кмета на Община град Добрич и на основание чл.116, ал.1. т.3 от ЗОП, се налага изменение, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна предмета на договора или рамковото споразумение. Съобразено е и ограничението на чл.116, ал.2 във връзка с ал.1, т.3 ЗОП, съгласно, което ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не следва да целят заобикаляне на закона.

Настоящото допълнително споразумение (анекс) се сключи за следното:


В Раздел III. **“ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО РАБОТИ. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА”** от Договор № ДОП-99/23.04.2021 г.:

Вместо:

Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на договора е в размер на **946 692,89 лв.** (словом: деветстотин четиридесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и два лв., осемдесет и девет ст.) без ДДС или **1 136 031,47 лв.** (словом: един милион сто тридесет и шест хиляди и тридесет и един лв., четиридесет и седем ст.) с ДДС.

Да се чете:

Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на договора е в размер на **1 088 745,38 лв.** (словом: един милион осемдесет и осем хиляди, седемстотин четиридесет и пет лева и тридесет и осем ст.) без ДДС или **1 306 494,46 лв.** (словом: един милион триста и шест хиляди, четиристотин деветдесет и четири лв., четиридесет и шест ст.) с ДДС.



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Всички останали клаузи по Договор № ДОП-99/23.04.2021 г. остават в сила.

Анексът влиза в сила от момента на подписването му от Възложителя и Изпълнителя, на датата, посочена в началото и става неразделна част от договор № ДОП-99/23.04.2021 г. Анексът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич



ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...
ЕМИЛ КАЛЪЧЕВ
Управител на „Хранкострой 2019” ДЗЗД



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...
СИЛВИЯ ПЕНЕВА

*ЗАЛИЧЕН

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. "в" и „е“, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).



Intertek