



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

АНЕКС №1

КЪМ

Договор № ДОП-99/23.04.2021 г., сключен на основание проведена „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“**, приключила с Решение за определяне на изпълнител № Р-14/10.03.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.

Днес, 30.03. 2022 г. в град Добрич между страните:

1. Община град Добрич, представлявана от Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град Добрич и Силвия Пенева – Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „България“ № 12, ид. № по ЗДДС BG 000852932, ЕИК 000852932 и

2. „Хранкострой 2019“ ДЗЗД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. Евгени Дякович“ № 37, ид. № по ЗДДС BG 177413557, ЕИК 177413557, представлявано от Емил Николаев Калъчев, в качеството му на Управител,

на основание Доклад № 93-06-22/28.03.2022 г., одобрен от Кмета на Община град Добрич и на основание чл.116, ал.1. т.3 от ЗОП, се налага изменение, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна предмета на договора или рамковото споразумение. Съобразено е и ограничението на чл.116, ал.2 във връзка с ал.1, т.3 ЗОП, съгласно, което ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Изменение на стойността на договорите няма да се извършва.

Настоящото допълнително споразумение (анекс) се сключи за следното:

В Раздел II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Вместо:

Чл. 2. (1) Сроктът на договора: до 12 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение.

Да се чете:

Чл. 2. (1) Сроктът на договора: до 18 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение.

Вместо:

Чл. 4. Сроктът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора, но не повече от 12 месеца.

Да се чете:

Чл. 4. Сроктът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора, но не повече от 18 месеца.



Intertek



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Всички останали клаузи по Договор № ДОП-99/23.04.2021 г. остават в сила.

Анекстът влиза в сила от момента на подписването му от Възложителя и Изпълнителя, на датата, посочена в началото и става неразделна част от договор № ДОП-99/23.04.2021 г. Анекстът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕМИЛ КАЛЪЧЕВ
Управител на „Хранкострой 2019” ДЗЗД

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
СИЛВИЯ ПЕНЕВА

Съгласували:

Росица Йорданова, Заместник Кмет ИРЕФ
Инж. Пенчо Керванов, Заместник Кмет УТ
Инж. Станка Василева, директор Дирекция И
Инж. Добринка Михова, главен експерт в ди
Велина Трифонова, главен експерт в отдел О

Изготвил: Николай Великов, началник отдел

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. "в" и „е", и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).